



**LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S**

**NIT 901.075.191-9**

**TEL 3148771696 –(034)2982131**

**Transversal 4a No 750-45 La mota nucleo 03, portales del sol bloque 10 int 208 Medellin**

---

Entrerriós, 24 de noviembre de 2025

Señores EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA - EDUNA

Asunto: Solicitud de reanudación de contrato de obra No CD-047-2025COP e interventoría No CD-048-2025-INT

Cordial saludo,

En atención al contrato de obra No. CD-047-2025-COP, celebrado entre la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA Y LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S, y al contrato de interventoría No CD-048-2025-INT, celebrado entre EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA – EDUNA y CLAUDIA MARIA LOPERA JARAMILLO, identificada con CC 43.745.001 de Envigado, se solicita de manera formal la reanudación del contrato del asunto, esto debido a las siguientes razones:

- A la fecha ya se ejecutaron las actividades complementarias no contempladas inicialmente y autorizadas por interventoría, que requerían un tiempo de fabricación e instalación, entre ellas la lámina microperforada en el ingreso a los puentes para evitar circulación de semovientes que podrían afectar el piso tipo WPC y la iluminación en lámparas LED tipo bala instaladas.
- A la fecha se tramito la solicitud de adición en recursos de la interventoría.



**LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S**

**NIT 901.075.191-9**

**TEL 3148771696 –(034)2982131**

**Transversal 4a No 750-45 La mota nucleo 03, portales del sol bloque 10 int 208 Medellin**

---

Para este efecto, firma en conjunto CONTRATISTA e INTERVENTORÍA, en Entreríos, a los 24 (Veinticuatro) días del mes de noviembre de 2025

Cordialmente,

INGENIERO CIVIL  
LUIS FERNANDO MONTOYA  
MAT 0520567574ANT  
REPRESENTANTE LEGAL  
LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S

INGENIERA CIVIL  
CLAUDIA MARIA LOPERA J.  
CC 43.745.001 de ENVIGADO