

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES



ITEM: 1,04

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESMONTE DE CIELORRASO	BAÑO 2	1,00	1,650	1,40						2,31	
DESMONTE DE CIELORRASO	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	2,23	2,25						5,02	
DESMONTE DE CIELORRASO	BAÑO 1	1,00	2,05	1,73						3,55	
DESMONTE DE CIELORRASO	PASILLO	1,00	6,90	2,23						15,39	
TOTAL										26,26	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

Signature

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

Signature
FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC


SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: 1,07

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS											
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h													
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	BAÑO	2,00								2,00												
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	BAÑO	2,00								2,00												
DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS	BAÑO DISCAPACITADOS	2,00								2,00												
TOTAL										6,00												

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA


FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: 1,2

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESMONTE DE PUERTA METÁLICA	PATIO	2,00								2,00	
TOTAL										2,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 1,21

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	SECRETARIA	1,00								1,00	
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	CENTRO DE COMPUTO	1,00								1,00	
DESMONTE DE PUERTA EN MADERA	CAFETERIA	1,00								1,00	
TOTAL										3,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

Handwritten signature of Luis Enrique Oyola Quintero

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

Handwritten signature of Fabian Rada Segura
FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS										
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																			
INTERVENTORIA					JVM INGENIERÍA SAS BIC					SUPERVISOR		SNR							
BAYARDO BUSTOS LINARES																			

ITEM:	1,22										UNIDAD	un									
--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS	
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h			
DESMONTE DE MARCO METÁLICO PARA PUERTA	PATIO	2,00									2,00	
TOTAL											2,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
 DIRECTOR DE OBRA
 CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 INTERVENTORIA



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

1,23

UNIDAD

un


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	ARCHIVO	1,00								1,00	
DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	OFICINA	1,00								1,00	
DESMONTE DE MARCO EN MADERA PARA PUERTA	CUARTO DE COMPUTO	1,00								1,00	
TOTAL										3,00	
REGISTRO FOTOGRÁFICO											
  											

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 1,37

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	BAÑO	1,00	1,65	1,40						2,31	
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	2,23	2,25						5,02	
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	BAÑO	1,00	2,05	1,73						3,55	
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	COCINA	1,00	3,40	3,06						10,40	
TOTAL										21,28	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

1,58

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITU	ANCHO	ALTO		L	a	h		
RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	CUBIERTA	1,00	25,99	6,27						162,96	
TOTAL 162,96											

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones


Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 1,44

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	BAÑO	2,00	1,650	2,70						8,91	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		1,00	1,50	2,70						4,05	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		1,00	0,70	2,70						1,89	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	2,23	2,70						6,02	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		2,00	2,25	2,70						12,15	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		1,00	1,33	2,70						3,59	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	BAÑO	1,00	2,05	2,70						5,54	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		2,00	1,73	2,70						9,34	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)		1,00	1,35	2,00						2,70	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	COCINA	1,00	2,20	2,00						4,40	
TOTAL										58,59	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

Signature

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 1,66

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	BAÑO	2,00	1,650	2,70						8,91	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		1,00	1,50	2,70						4,05	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		1,00	0,70	2,70						1,89	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	2,23	2,70						6,02	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		2,00	2,25	2,70						12,15	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		1,00	1,33	2,70						3,59	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	BAÑO	1,00	2,05	2,70						5,54	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		2,00	1,73	2,70						9,34	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO		1,00	1,35	2,00						2,70	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	COCINA	1,00	2,20	2,00						4,40	
DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO	MESON	3,00	2,20	0,80						5,28	
TOTAL										63,87	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:


Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

[Signature]

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

[Signature]
FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021																							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE																
CONTRATO No.					2345 de 2024					CONTRATISTA					Equipos e Ingeniería del Caribe SAS																			
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																																		
INTERVENTORIA					JVM INGENIERÍA SAS BIC										SUPERVISOR SNR					BAYARDO BUSTOS LINARES														
ITEM:		1.67															UNIDAD		m³															
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																					
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h																							
GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL		Demoliciones, desmontes de sanitarios, puertas, etc.		5,00								5,00																						
TOTAL												5,00																						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																		
																																		
Observaciones																																		
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																																		
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																		
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA												 FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																						



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

2,09

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM	COCINA	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones


Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO
La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

2,1

UNIDAD

m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	Cocina		2,200							2,20	
										TOTAL 2,20	

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)


Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE	
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS										
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR			BAYARDO BUSTOS LINARES							
ITEM:		2,14												UNIDAD		un			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS						
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h								
HOJA PUERTA EN MADERA 76CM-110CM. INCLUYE CERRADURA		BAÑO		1,00								1,00							
												TOTAL	1,00						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE	
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS											
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																				
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC							SUPERVISOR SNR			BAYARDO BUSTOS LINARES							
ITEM:		2,16															UNIDAD		un	




DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MARCO PUERTA EN MADERA 76CM-110CM	BAÑO	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Observaciones
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
 DIRECTOR DE OBRA
 CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021								
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
	CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)." INTERVENTORIA: JVM INGENIERÍA SAS BIC SUPERVISOR SNR BAYARDO BUSTOS LINARES																			
ITEM:	3,17																UNIDAD	m²	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h										
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM INCLUYE BISAGRA, MANIJA, CERRADURA Y PIVOTES	Entrada a la oficina		1,964		2,20					4,32									
TOTAL										4,32									
REGISTRO FOTOGRÁFICO 																			
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																			



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR

SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

3,2

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ESPEJO BISELADO 5MM	BAÑOS	3,00		1,10	1,00					3,30	
TOTAL										3,30	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

CODIGO: GA-DWIP-PR-01-PR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015

m^2 A man in a red shirt is painting a wall. He is holding a red tray and a brush, and is in the process of applying paint to the wall. The wall is white and has some grey patches. The man is looking up at the wall.

FECHA:28/08/2015

UNIDAD	m^2
--------	-------

TOTAL	204.63
--------------	---------------

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

FECHA:28/08/2015

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	----	----

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 13,10

UNIDAD

 m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	HALL DE ATENCION	1,00	7,470		2,70					20,17	
DESCUENTOS	VENTANA	-1,00					1,50	2,00	-3,00		
	PUERTA	-1,00					2,00	2,10	-4,20		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	GRUPO DE TRABAJO	1,00	15,58		2,70					42,07	
DESCUENTOS	VENTANA	-4,00					0,50	1,50	-3,00		
	PUERTA	-2,00					0,80	2,10	-3,36		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	ARCHIVO ANTIGO	1,00	13,54		2,70					36,56	
DESCUENTOS	VENTANA	-1,00					0,50	1,50	-0,75		
	PUERTA	-1,00					0,80	2,10	-1,68		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	OFICINA REGISTRADOR	1,00	30,42		2,70					82,13	
DESCUENTOS	VENTANA	-3,00					0,50	1,50	-2,25		
	PUERTA	-4,00					0,80	2,10	-6,72		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	OFICINA COMPUTO	1,00	9,96		2,50					24,90	
DESCUENTOS	VENTANA	-2,00					0,50	1,50	-1,50		
	PUERTA	-1,00					0,80	2,10	-1,68		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	CAFETERIA	1,00	5,67		2,50					14,18	
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	ARCHIVO	1,00	5,56		2,50					13,90	
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	GARAJE	1,00	8,77		2,50					21,93	

ITEM:	13,10	UNIDAD	m²								
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad	BAÑO	2,00	3,56		2,88					20,54	
TOTAL										248,23	
REGISTRO FOTOGRÁFICO											
  											
Observaciones											
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA											



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

14,05

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	BAÑO	1,00	1,65	1,40						2,31	
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	2,23	2,25						5,02	
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	BAÑO	1,00	2,05	1,73						3,55	
PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE	COCINA	1,00	3,40	3,06						10,40	
TOTAL										21,28	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA



DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



INTERVENTORIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																					
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC							SUPERVISOR		SNR									
BAYARDO BUSTOS LINARES																					
ITEM:		16,18															UNIDAD		un		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS						
				CANT		LONGIT		ANCHO		ALTO											
JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO		Baños		3,00												3,00					
																TOTAL		3,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
CROQUIS																					
																					
Observaciones																					
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																					
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																					
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																					

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																					
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES										
ITEM:		16,19															UNIDAD		un		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h										
LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería		Baño 1		1,00								1,00									
LAVAMANOS DE COLGAR. Incluye Grifería		Baño 2		1,00								1,00									
TOTAL												2,00									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
Observaciones																					
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																					
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																					
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																					

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC


SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 16,22

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	Cocina	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA


FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM: 16,21

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS. Incluye Grifería	Baño PMR	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																		
INTERVENTORIA		JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES								
ITEM:	16,34															UNIDAD	un	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS							
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h									
SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	BAÑO 1	1,00								1,00								
SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	BAÑO 2	1,00								1,00								
SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	BAÑO PMR	1,00								1,00								
SUMINISTRO E INSTALACION VÁLVULA DE REGISTRO METÁLICA 1/2" ROSCADA -BOLA MANIJA	COCINA	1,00								1,00								
TOTAL										4,00								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																		
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																		

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS								
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."														
INTERVENTORIA		JVM INGENIERÍA SAS BIC					SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	17,19										UNIDAD		m	


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	Bajantes Cubierta	5,00			6,00					30,00	
TOTAL										30,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO	

Observaciones
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
 DIRECTOR DE OBRA
 CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
 DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
 INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02													
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01													
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE						
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS															
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																								
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR			BAYARDO BUSTOS LINARES												
ITEM:	17,20															UNIDAD	m							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS													
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h															
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	BAÑOS		4,00							4,00														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA			6,00							6,00														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA			3,50							3,50														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	COCINA		2,60							2,60														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA			1,80							1,80														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA			2,50							2,50														
SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA			2,94							2,94														
TOTAL										23,34														
REGISTRO FOTOGRÁFICO																								
																								
Observaciones																								
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																								
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																								
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																								

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																		
INTERVENTORIA		JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES								
ITEM:	17,27															UNIDAD	un	
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS					
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h							
SANITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.		BAÑO PMR		1,00								1,00						
				TOTAL				1,00										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																		
Observaciones																		
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																		
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																		
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																		

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	
							No	D

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: 17,28

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SANITARIO TIPO AHORRADOR	Baños	2,00								2,00	
									TOTAL	2,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA


 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 01	
	Fecha: 11 - 08 - 2021			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS							
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”													
INTERVENTORIA		JVM INGENIERÍA SAS BIC				SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	19,01										UNIDAD	m²	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ASEO GENERAL DE OBRA	BAÑOS		5,20	5,00						26,00	
ASEO GENERAL DE OBRA	EXTERIOR		4,80	5,00						24,00	
TOTAL										50,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Observaciones
 Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)
 Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.


LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
 DIRECTOR DE OBRA
 CONTRATISTA


FABIAN RADA SEGURA
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
 INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	DE
							No	

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES



ITEM: 19,06

UNIDAD

 m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PODA CESPED	Area Externa		3,000	7,00						21,00	
			5,12	10,00						51,23	
TOTAL										72,23	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones


Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02														
											Versión: 01														
											Fecha: 11 - 08 - 2021														
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE						
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS																			
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)." INTERVENTORIA																			JVM INGENIERÍA SAS BIC		SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES		
ITEM:	NP 3,04 MATRIZ															UNIDAD	un								
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS												
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h														
BARRA DE SEGURIDAD 60CM		Baño PMR		2,00								2,00													
												TOTAL							2,00						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																									
																									
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																									
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																									

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE		
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS											
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																				
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC						SUPERVISOR SNR			BAYARDO BUSTOS LINARES								
ITEM:		NP 3,13 MATRIZ															UNIDAD		un	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MARCO METALICO PARA PUERTA DE 0,76 - 1,10M	PATIO	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO			


Observaciones
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 01	
	Fecha: 11 - 08 - 2021			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA					FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.		2345 de 2024		CONTRATISTA		Equipos e Ingeniería del Caribe SAS							
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).".													
INTERVENTORIA		JVM INGENIERÍA SAS BIC				SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	NP 3,15 MATRIZ										UNIDAD	m²	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 16	PATIO	2,00		1,00	2,30					4,60	
TOTAL										4,60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)




Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																					
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC							SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES									
ITEM:		NP 3,16 QUIBDÓ															UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h										
REJA TIPO BANCO		ENTRADA			2,200		1,50						3,30								
												TOTAL	3,30								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
																					
Observaciones																					
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																					
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																					
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA										 FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA											



SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO
& REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR
SNR


BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:


NP 4,04 ROLDANILLO

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
NP 4,04 CIELO RASO	BAÑO PMR	1,00	2,23	2,23						4,97	
TOTAL										4,97	

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA



FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

m^2 FECHA:28/08/2015

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	
							Nº	D

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SNR	Supervisor	SNR	Supervisor
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: NP 10,06 QUIBDÓ

UNIDAD

 m^2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVADO FACHADA	CULATA	1,00		6,27	3,80					23,83	
LAVADO FACHADA	CULATA 2	1,00		6,14	3,80					23,33	
LAVADO FACHADA	CULATA 3	1,00		6,64	3,80					25,23	
LAVADO FACHADA	FACHADA LATERAL IZQUIERDA	1,00		13,78	3,80					52,36	
LAVADO FACHADA	FACHADA PRINCIPAL	1,00		11,00	3,80					41,80	
TOTAL										166,55	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------------	----

CONTRATO No.

2345 de 2024

CONTRATISTA

Equipos e Ingeniería del Caribe SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERÍA SAS BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: NP 13,03 ROLDANILLO

UNIDAD

 m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h	
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	3,00	3,500							10,50
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	2,00	4,67							9,34
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	1,00	7,89							7,89
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	1,00	5,43							5,43
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	2,00	4,54							9,08
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	2,00	3,30							6,60
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	REJA PERIMETRAL	1,00	3,45							3,45
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	VENTANA	1,00	3,60							3,60
ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	VENTANA	1,00	2,72							2,72
TOTAL										58,61

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:


Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02											
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE			
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS													
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																						
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC							SUPERVISOR		SNR								BAYARDO BUSTOS LINARES		
ITEM:		NP 16,12 MATRIZ															UNIDAD		un			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO		VANOS			TOTAL		CROQUIS							
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h											
TAPA REGISTRO 20X20CM		Baños		3,00								3,00										
												TOTAL							3,00			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																						
																						
Observaciones																						
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																						
																						
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA										FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.			2345 de 2024			CONTRATISTA			Equipos e Ingeniería del Caribe SAS												
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																					
INTERVENTORIA			JVM INGENIERÍA SAS BIC							SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES									
ITEM:		NP 16,23 BOLÍVAR													UNIDAD		un				
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
				CANT	LONGIT	ANCHO	ALTO		L	a	h										
LIMPIEZA DE TANQUE AGUA POTABLE		BAÑOS		2,00								2,00									
TOTAL													2,00								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
																					
Observaciones																					
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																					
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																					
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																					