

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

REALIZAR LA INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES LOGÍSTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER.



Contenido



1. Presentación del material para transición.
2. Objetivo que se persigue con el material.
3. Metodología y estructura
4. Letras que se trabajan (12)
5. Modelación de un fonema



Aproximaciones al material Aprendamos Todos a Leer

Oculto

**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
MAYO 2020**

Bogotá, D.C., junio de 2020.

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO		
Realizar la interventoría de los contratos de organización, administración y ejecución de acciones logísticas para la realización de eventos del Programa Todos a Aprender.		CÓDIGO DEL DOCUMENTO P143-10-2019
ARCHIVOS MAGNÉTICOS DEL DOCUMENTO		Archivados por: ARRP.
Texto: DRPVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
Anexos: DRPVE/P143MEN/INTERVENTORÍA/INFORMES MENSUAL/		
CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO		
REVISIÓN ACTUAL:	INICIO DEL DOCUMENTO:	Nº de Copias: 1
CONTROL	NOMBRE	FECHA
Preparado por:	Milena Saavedra (Directora de interventoría)	Junio de 2020
Revisado por:	Dpto. Calidad, Adriana Veloza.	Junio de 2020
DISTRIBUCIÓN	ENTREGADO A:	FECHA
1	Jorge Enrique Celis Giraldo supervisor contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019	Junio de 2020

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA	5
1.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	6
1.1.1	Gestión de Interventoría en Reuniones	10
1.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	11
1.3	COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE	16
1.4	COMPONENTE JURÍDICO	17
2	CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.	17
2.1	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	19
2.1.1	Gestión en Reuniones con el Consorcio	20
2.1.2	Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	20
2.2	COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO	21
2.3	COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE	22
2.3.1	Radicación de cuentas al MEN	22
2.3.1.1	Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.	22
2.3.1.1.1	Equipo mínimo requerido dedicado.	24
2.3.1.1.2	Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.	24
2.3.1.1.3	Costos reembolsables	25
2.3.1.1.4	Costos directos de eventos	25
2.3.2	Gestión del control financiero y presupuestal.	26
2.3.3	Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales	26
2.3.4	Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.	27
2.3.5	Detalle del valor total comprometido*.	27
2.3.6	Informe de proveedores del operador logístico	27
2.3.7	Gestión informada al MEN sobre el control presupuestal.	28
2.3.8	Programación PAC operador logístico mes de mayo de 2020.	29
2.4	COMPONENTE JURÍDICO	30
3	RECOMENDACIONES	30
4	RELACION DE ANEXOS	32

RELACION DE TABLAS

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN	6
Tabla 1-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN	11
Tabla 1-3 Grabaciones estrategia de Formación de Formadores	13
Tabla 1-4 Grabaciones estrategia de Liderazgo Educativo	14
Tabla 1-5 Relación trámite pagos solicitudes evento.....	17
Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística	19
Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN-CONSORCIO	20
Tabla 2-3 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021	22
Tabla 2-4 Relación facturación al corte del presente informe	24
Tabla 2-5 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio	24
Tabla 2-6 Relación comisiones sobre costos reembolsables	25
Tabla 2-7 Relación costos reembolsables	25
Tabla 2-8 Relación costos directos de eventos	26
Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias	26
Tabla 2-10 Contrato incluidas modificaciones presupuestales	27
Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias	27
Tabla 2-12 Recursos comprometidos	27
Tabla 2-13 Trazabilidad informe de proveedores corte 30 abril 2020.....	28
Tabla 2-14 Consolidado control proveedores al 31 de mayo de 2020.....	28
Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC junio 2020.....	30

1 CAPITULO I - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el mes de mayo de 2020, la interventoría realizó las actividades relacionadas con el contrato, las cuales se relacionan en este informe, así como las actividades del Consorcio Logística MEN 2019-2021 –CLM para el quinto mes de 2020.

A continuación, se relaciona la información del contrato de interventoría.

Aspectos contractuales relevantes

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES														
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)													
Razón social Interventoría	SCAIN Administración e Ingeniería S.AS. Nit: 900.188.602-6													
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II, derivado del concurso de méritos CM-MEN-10-2019, adjudicado mediante Resolución No. 016705 del 26 de diciembre de 2019.													
Plazo	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2021 y/o hasta la terminación del Contrato celebrado con el Operador Logístico objeto de la interventoría, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el Cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.													
Valor	El valor del presente proceso de selección asciende a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$3.422.944.649) Incluido IVA y todos los costos y gastos en que pueda incurrir el contratista para la ejecución del objeto contractual, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:													
	➤ Vigencia 2019: DIEZ MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$10.702.698) IVA incluido.													
	➤ Vigencia 2020: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$1.679.235.057) IVA Incluido.													
	➤ Vigencia 2021: MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$1.733.006.894) IVA Incluido.													
	<table><tr><td colspan="2">TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS</td><td>\$ 2.178.850.134</td></tr><tr><td>Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)</td><td>14,9%</td><td>\$ 324.648.670</td></tr><tr><td colspan="2">SUBTOTAL ANTES DE IVA</td><td>\$ 2.503.498.804</td></tr><tr><td>IVA (19%, si aplica)</td><td>19%</td><td>\$ 475.664.773</td></tr></table>			TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134	Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670	SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804	IVA (19%, si aplica)	19%
TOTAL COSTO DE PERSONAL + INDIRECTOS		\$ 2.178.850.134												
Utilidad Razonable del contratista (máximo 15%)	14,9%	\$ 324.648.670												
SUBTOTAL ANTES DE IVA		\$ 2.503.498.804												
IVA (19%, si aplica)	19%	\$ 475.664.773												

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES						
	Valor definido Bolsa de gastos reembolsables (Personal Adicional + Gastos de viajes)					\$ 443.781.072
	TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA					\$ 3.422.944.649
	Bolsa de Gastos Reembolsables					
	Vigencia	2020	2021	Total		
Personal Adicional		\$35.498.727	\$36.670.185	\$72.168.912		
Viajes		\$182.880.000	\$188.732.160	\$371.612.160		
Total Bolsa de Gastos reembolsables		\$218.378.727	\$225.402.345	\$443.781.072		
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia	Valor a afectar
	CDP	175319	\$ 11.500.000	C-2201-0700-13 -0-2201006-02	2019	\$ 10.702.698
	Vigencia Futura	89819	\$ 60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020	\$ 1.679.235.057
	Vigencia Futura	89819	\$ 49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021	\$ 1.733.006.894
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019					
Modificaciones /adiciones	Ninguna					

Tabla 1-1 Aspectos contractuales relevantes SCAIN

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247901 de 2019

1.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

En el mes de mayo de 2020, se realizaron las siguientes actividades por parte de la interventoría:

- El 4 de mayo de 2020 la interventoría solicitó al Consorcio con consecutivo P143 -CLMEN-1247601-00073-2020 información respecto del contrato suscrito con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) para la ejecución de la solicitud de evento SE015, de acuerdo a lo socializado en la reunión efectuada con el MEN y el Consorcio, con el fin de:
 1. Programar mensualmente el PAC del contrato de operación logística, obligación a cargo de la Interventoría.
 2. Verificar la pertinencia de los entregables por parte de la UNAL conforme a la forma de pago del contrato suscrito, y a las especificaciones entregadas por el MEN.

3. Revisar aspectos generales que deben ser validados por la Interventoría y que están directamente asociados con la apropiada ejecución de las actividades encaminadas y orientadas por el MEN en el marco de la solicitud de evento SE 0015.

En respuesta, el Consorcio informó el 5 de mayo de 2020 que en la negociación realizada con la UNAL gestionaría los requerimientos de la solicitud de evento SE015 por medio de cuatro órdenes de trabajo.

Así mismo, se requirió al Consorcio reportar los entregables para pago por parte de la UNAL, cronograma de ejecución de órdenes de trabajo, exenciones en la generación del IVA cuando se vayan a facturar las ordenes de trabajo, aclarar en el Anexo 1 de cláusulas lo referente a confidencialidad de la información, toda vez que se refiere a la suscripción de un contrato entre tres intervinientes y lo sigue mencionando durante la cláusula.

El Consorcio solicitó al MEN remitir los entregables requeridos para trámite de pago, estos se remitieron el 11 de mayo de 2020. Este mismo día, el Consorcio respondió a la interventoría con los valores de las cuatro órdenes y refirió algunas de las claridades solicitadas. La interventoría requirió al Consorcio el 12 de mayo de 2020, claridad frente al cronograma de ejecución de las ODT y remitió recomendaciones frente a la ODT, entre otras las más relevantes:

- ✓ Relacionar en las ODT el valor final y los pagos parciales deben estar soportados para el área de central de cuentas del MEN.
- ✓ Se reiteró dar alcance o modificar en el Anexo 1 de cláusulas, en lo referente a indemnidad del MEN, al igual que referencian una ODS y según respuesta del operador es lo equivalente a una ODT.
- ✓ Se reiteró dar alcance o modificar en el Anexo 1 de cláusulas en lo referente a confidencialidad de la información, toda vez que se refiere a la suscripción de un contrato entre tres intervinientes, y lo sigue mencionando durante la cláusula, se indicó el error de transcripción en la respuesta del operador.
- ✓ Se solicitó revisar el proceso de aprobación de los entregables por parte del MEN. La evidencia de la ODT 01 suscrita por las partes, se adjunta como anexo N° 01 al presente informe.

Finalmente, el Consorcio dio respuesta frente a las recomendaciones remitidas por interventoría, excepto el cronograma de las ODT del cual no reportó fechas de ejecución.

- El 5 de mayo de 2020 la interventoría requirió al Consorcio con consecutivo P143-CLMEN-1247601-00074-2020 Solicitud actualización Contratos y Hojas de vida equipo adicional, la entrega de los contratos otrosí actualizados del equipo base y respuesta frente a las observaciones presentadas respecto del equipo adicional. El Consorcio remitió respuesta adjuntando el otrosí del equipo base, sin embargo, no remitió la respuesta a las observaciones enviadas por la interventoría respecto del equipo adicional, como se evidencia en el anexo N°02 de este informe, la interventoría realizó por cada profesional la validación de los perfiles

a través de las hojas de vida presentadas por parte del Consorcio y los soportes. Las observaciones realizadas entre otras fueron:

- ✓ Funciones reportadas no corresponden a logística y presentan auto certificación de las profesionales, tienen pendiente remitir copia del contrato y certificación laboral de la entidad para la que se prestó el servicio.
- ✓ La certificación laboral presentada no tiene fecha de terminación del contrato.

Hasta el 28 de mayo 2020, la interventoría recibió respuesta respecto de las observaciones realizadas al equipo de asistentes operativos adicional (Sonia Alexandra Buenhombre Suarez, Estefanía Villamizar Munevar y Nitza Marisol Montañez Herrera), la cual a corte de este informe se encuentra en revisión. Lo anterior se puede evidenciar en el anexo N° 02 del presente informe.

- El 15 de mayo de 2020 por solicitud del MEN, la interventoría envió el informe mensual de abril de 2020 presentado por el Consorcio, bajo el consecutivo de correo electrónico P143 -MEN-1247901-00079-2020, haciendo claridad que el mismo se encontraba en revisión por parte de la interventoría. El 19 de mayo de 2020, la interventoría remitió al Consorcio las primeras observaciones al informe del mes de abril de 2020, que fueron socializadas al equipo del Consorcio en reunión del 18 de mayo de 2020. A continuación, se relacionan algunas de las observaciones remitidas por la interventoría:
- ✓ Se requirió al Consorcio presentar la relación de actividades realizadas en el mes de manera cronológica.
- ✓ Se preguntó respecto de la actividad relacionada en el informe como solicitud de Propuesta de Fidelización.
- ✓ Se solicitó la descripción de las funciones del equipo base reales y que aplicaran para el mes.
- ✓ Incluir el control de los valores agregados que se han utilizado al corte de cada mes.
- ✓ Actualizar la información de los presupuestos aprobados y estado de los eventos a abril, ejecutado, en revisión, legalizado o cerrado esto de acuerdo con observaciones realizadas en el informe de enero 2020.
- ✓ Incluir título "TIQUETES NO UTILIZADOS Y PENDIENTES POR REVISAR". Describir la información del informe de marzo de 2020. Esta información debe actualizarse mes a mes. Adjuntar como anexo cuadro de tickets, para los convocados y para el equipo del Consorcio. Ajustar número de anexo.
- ✓ Frente a la información financiera se solicitó actualizar la información a abril 2020, toda vez que se reportó información del mes de marzo de 2020. Incluir en el cuadro facturas de equipo base de marzo de 2020 y facturas de la solicitud de evento SE 002. No olvidar que este cuadro es consolidado por lo tanto la información del mes anterior debe permanecer.
- ✓ Actualizar todos los separadores de acuerdo con el ajuste de los anexos en el informe.

Las segundas observaciones consistieron en reiteración de las primeras enviadas, control y reporte de valores agregados, en el reporte financiero no se actualizaron presupuestos, se reitera la observación, no se aclaró el tema de la campaña de fidelización. El 26 de mayo de 2020 el Consorcio remitió respuesta a las observaciones de manera parcial y nuevamente, luego de la revisión de interventoría, se remitió vía correo electrónico del 29 de mayo de 2020 segundas observaciones al informe. La trazabilidad se puede evidenciar en el anexo N° 03 del presente informe.

- El 18 de mayo de 2020 en cumplimiento a los compromisos contractuales, la interventoría envió al MEN, mediante correo electrónico con consecutivo P143 -MEN-1247901-00080-2020, el informe mensual de interventoría del mes abril 2020, con los respectivos anexos. La evidencia del envío se encuentra como anexo N° 04 del presente informe.
- El 18 de mayo de 2020 la interventoría remitió al MEN, mediante correo electrónico con consecutivo SCAI-P143-0021-2020, oficio en el cual describe y realiza notificación de dificultades presentadas con el operador Consorcio Logística MEN 2019-2021. En respuesta, el supervisor del contrato remitió oficio solicitando los compromisos definidos con el Consorcio para la ejecución del contrato. La evidencia de la solicitud y la respuesta, se encuentran como anexo N° 05 del presente informe. El 21 de mayo de 2020, se emitió en oficio respuesta en el que se indicó la propuesta de interventoría para generar una reunión con el Consorcio, con el objetivo de resolver las dificultades presentadas en la ejecución del contrato de operación logística. El 29 de mayo de 2020, la interventoría realizó con el Consorcio y el MEN reunión en la que se buscó establecer acuerdos para continuar con el normal funcionamiento del proceso para la entrega de información referente a los soportes requeridos para la facturación y pago de cada uno de los eventos.
- El 18 de mayo de 2020, la interventoría remitió, vía correo electrónico con consecutivo P143-CLMEN-1247601-00082-2020 Solicitud de convocatoria a reunión, al representante legal del Consorcio, Contrato N° 1247601-2019. Dado que no se obtuvo respuesta, la interventoría remitió el 22 de mayo de 2020 comunicado y anexos dirigido al representante legal del Consorcio, vía correo electrónico con consecutivo SCAI-P143-0022-2020 del cual el representante legal manifestó no haber recibido la comunicación. En dicho comunicado se indicaron los aspectos generales, que desde la interventoría se consideraron dificultades para la ejecución del contrato por parte del Consorcio, relacionados con la organización de documentos para trámite de pago, la entrega de los informes mensuales y matriz de obligaciones, así mismo, se relacionaron requerimientos realizados al Consorcio de los cuales no se recibió respuesta. El 22 de mayo de 2020, se recibió respuesta por parte del Consorcio en la que indicó que los correos a los que se remitió la comunicación no correspondían, a lo cual la interventoría respondió que la información había sido tomada del documento de acuerdo consorcial presentado. En respuesta a la comunicación enviada por la interventoría, el

Consortio remitió oficio de respuesta el 29 de mayo de 2020. Paralelo a esta notificación, se convocó a reunión por parte de la interventoría al MEN y al Consortio a fin de llegar a acuerdos respecto de las dificultades que se estaban presentando. Esta reunión se llevó a cabo el día 29 de mayo de 2020 de manera virtual, estableciéndose en este espacio acuerdos frente a dos temas puntuales: el primero, que tenía que ver con la presentación de los documentos organizados por concepto para trámite de pago ante central de cuentas del MEN y el segundo, referente a la entrega de los informes mensuales y matriz de obligaciones, frente a lo cual se concertó realizar mesas de trabajo para dirimir las observaciones planteadas por la interventoría para la presentación de dicha información. La trazabilidad de esta información se evidencia como anexo N° 06 del presente informe.

- El 19 de mayo de 2020, el MEN remitió a la interventoría, correo electrónico en el que requirió la presentación de un informe de la interventoría como resultado del seguimiento a la gestión del operador, respecto a la obtención de comisión de intermediación con los proveedores. En respuesta, la interventoría remitió oficio SCAI-P143-0023-2020 con asunto revisión caso contrato operación logística el 22 de mayo de 2020, en el cual se describió una estrategia frente a la solicitud. Se adjunta como anexo N° 19 al presente informe, la trazabilidad de la información.
- En cumplimiento a la obligación contractual, la interventoría presentó soporte de seguridad social y aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal de la compañía correspondiente al mes de mayo 2020, como anexo N° 07 del presente informe.

1.1.1 Gestión de Interventoría en Reuniones

En el mes de mayo de 2020, la interventoría participó en las siguientes reuniones convocadas por el MEN, cuyas actas se presentan como anexo N°08 del presente informe.

MES	N° ACTA INTERVENTORÍA	TEMAS	ASISTENTES
Mayo 11 de 2020	0021	Revisión de la estructura del informe mensual de Interventoría, de la matriz de seguimiento a obligaciones como anexo al informe, de los nuevos requerimientos que está preparando el MEN para el ciclo 2 de formación de PTA y de las grabaciones realizadas a la fecha por solicitud de la interventoría	MEN- SCAIN
Mayo 12 de 2020	0022	Revisión a la matriz de obligaciones y validación de los entregables del contrato de interventoría. Requerimientos para el ciclo II del programa	MEN- SCAIN
Mayo 22 de 2020	0026	Consultas de la interventoría al MEN respecto a los videos realizados al 20 de mayo de 2020 establecidos en la SE No.	MEN- SCAIN

MES	Nº ACTA INTERVENTORÍA	TEMAS	ASISTENTES
		15 “Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes”.	

Tabla 1-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

1.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades:

- El 4 de mayo de 2020, la interventoría remitió al MEN la información de usuarios y nuevas claves de registro en la plataforma de Colombia Aprende para los cinco profesionales de interventoría, con consecutivo RE. P143-MEN-1247901-00071-2020, el mismo día el MEN indicó que habían quedado creados los usuarios y asignado el rol de “profesor sin permisos de edición” para acceder a los contenidos de ciclo 1.

De acuerdo a las programaciones remitidas de forma semanal por parte del MEN, el 6 de mayo de 2020, se recibió por parte del MEN la información de 6 grabaciones para realizar el acompañamiento como observadores, atendiendo el compromiso de la reunión del 4 de mayo de 2020. De acuerdo con lo anterior, la interventoría designó a dos profesionales para el acompañamiento a la grabación de 2 videos en los horarios de las 10:00 am y 2:00 pm; sin embargo, en el acompañamiento de la grabación de las 10:00 am, esta no correspondía a una grabación de contenido, sino a las orientaciones técnicas por parte de la UNAL de cómo realizar las mismas por parte del conferencista, seguido a esto, para el video de las 2:00 pm no fue remitido el link para el acompañamiento correspondiente.

Posterior a la primera semana del mes de mayo de 2020, no se recibió por parte del MEN programación de grabaciones, solo hasta el 19 de mayo de 2020 con el registro de una grabación a las 9:00 am, de la cual no se recibió link de acceso.

- El 15 de mayo de 2020, la interventoría solicitó al MEN el consolidado final de grabaciones de videos correspondientes a la SE 015 de la ODT1, lo anterior dado que en la reunión sostenida el 12 de mayo de 2020, quedó como compromiso el envío del archivo que consolidaba los videos, tanto para formación de formadores como para la estrategia de liderazgo educativo, con el consecutivo P143-MEN-1247901-00078-2020 Solicitud de Consolidado de Grabaciones, se recibe por parte del MEN el 20 de mayo de 2020, la respuesta con la relación de los videos y la información correspondiente a: el nombre del video, el nombre del conferencista, la fecha de la solicitud, el enlace para el acceso en la aplicación de YouTube y la duración de cada video.
- De acuerdo con lo anterior, el 20 de mayo de 2020, se recibió la información consolidada de 27 videos editados por parte del MEN, sin embargo, en reunión de esta misma fecha, el MEN informó que identificó en los videos realizados la necesidad

de que hubiera flexibilidad en los mismos, teniendo en cuenta que había temas que se requerían abordar con los tutores como beneficiarios de estos contenidos y con los rectores, que no requerían una duración tan larga como la planteada inicialmente de una hora, por lo que se estableció con la UNAL, que la ODT 1 se cerraría con lo realizado a la fecha, incluyendo la grabación del video del 20 de mayo de 2020, para un total de 28 videos realizados. Mediante correo del 21 de mayo de 2020, la interventoría solicitó al MEN, remitir el consolidado final de los videos incluyendo la información del video pendiente, recibiendo respuesta que la información sería remitida en el transcurso de la última semana de junio. Al corte del presente informe, no se ha recibido la información por lo que se encuentran en proceso de verificación por parte de los profesionales de la interventoría los 27 videos remitidos inicialmente. La trazabilidad de esta información se evidencia como anexo N° 09 al presente informe.

A continuación, se relacionan los 13 videos de la estrategia de Formación de Formadores a los que la interventoría realizó seguimiento durante el mes de mayo de 2020.

NÚMERO	NOMBRE DE VIDEO	CONFERENCISTA	CARGO DEL CONFERENCISTA TAL COMO DEBE APARECER EN EL BANNER	FECHA DE SOLICITUD
1	Aproximaciones al material Aprendamos Todos a Leer	Jaime Hernando Sarmiento	Conferencista invitado asesor del BID	24/4/2020
2	Unos proyectos de trabajo no tan solo pedagógicos: ¿Pequeños o grandes proyectos?	Mari Carmen Díez Navarro	Conferencista invitada experta en temas de Primera Infancia	24/4/2020
3	Desarrollo conceptual de Evaluación	Enith Johana Cifuentes	Formadora Programa Todos a Aprender.	24/4/2020
4	La teoría de las situaciones didácticas en la estructura del material de matemáticas PTA - PREST	Jenny Carolina Rojas León	Formadora Programa Todos a Aprender	24/4/2020
5	STS: Uso pedagógico del material de matemáticas del PTA - PREST	Idael Guillermo Acosta Fuerte	Formador Programa Todos a Aprender	24/4/2020
6	Desarrollar pensamiento matemático desde la educación inicial	Marta Cecilia Torrado	Conferencista invitada experta en temas de Primera Infancia	24/4/2020
7	Taller: Gestión en ambientes de aprendizaje emergentes	Grace Shakira Díaz Mejía	Formadora Programa Todos a Aprender	24/4/2020

NÚMERO	NOMBRE DE VIDEO	CONFERENCISTA	CARGO DEL CONFERENCISTA TAL COMO DEBE APARECER EN EL BANNER	FECHA DE SOLICITUD
8	Conceptualización STS de lenguaje: Recuperación de información explícita e implícita de los textos	Olga Lucía Sevilla Rengifo	Formadora Programa Todos a Aprender	24/4/2020
9	Lectura en voz alta: Choco encuentra una mamá	Olga Lucía Sevilla Rengifo	Formadora Programa Todos a Aprender	24/4/2020
10	Taller de lenguaje: Niveles de lectura	Rodolfo Noriega Borja	Formador Programa Todos a Aprender	24/4/2020
11	Taller de acompañamiento situado: Guías de aprendizaje autónomo en la educación remota	Yerry Londoño Morales	Formadora Programa Todos a Aprender	24/4/2020
12	Cantera de materiales para la experiencia interactiva: Orientaciones para el acopio en casa	Juan Carlos Melo	Conferencista invitado experto en temas de Primera Infancia	24/4/2020
13	Experiencias para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura	Carolina Molano Vargas	Asesora MEN	24/4/2020

Tabla 1-3 Grabaciones estrategia de Formación de Formadores

Fuente: MEN

A continuación, se relacionan los 14 videos de la estrategia de Liderazgo Educativo a los que la interventoría realizó seguimiento durante el mes de mayo de 2020, quedando pendiente la validación de un video una vez se reciba la información por parte del MEN:

NÚMERO	NOMBRE DE VIDEO	CONFERENCISTA	CARGO DEL CONFERENCISTA TAL COMO DEBE APARECER EN EL BANNER	FECHA DE SOLICITUD
1	Somos uno y diversos, uno y múltiples	Maribel Betancur	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	30/4/2020
2	La comunicación como intercambio con sentido	Maribel Betancur	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	30/4/2020
3	Las emociones en educación	Maribel Betancur	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	30/4/2020

NÚMERO	NOMBRE DE VIDEO	CONFERENCISTA	CARGO DEL CONFERENCISTA TAL COMO DEBE APARECER EN EL BANNER	FECHA DE SOLICITUD
4	Autoconocimiento: el camino de la posibilidad	Edison Serge	Asesor Despacho Ministra de Educación	30/4/2020
5	Mi relación con las emociones	Edison Serge	Asesor Despacho Ministra de Educación	30/4/2020
6	El poder de los encuentros intencionados	Edison Serge	Asesor Despacho Ministra de Educación	30/4/2020
7	Preguntas poderosas y escucha empática	Álvaro Montero	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	30/4/2020
8	Principios del trabajo colaborativo y construcción de acuerdos	Álvaro Montero	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	30/4/2020
9	Competencias socioemocionales en diferentes edades	José Fernando Mejía	Director Programa Aulas en Paz (invitado)	6/5/2020
10	¿Cómo promover las competencias socioemocionales?	José Fernando Mejía	Director Programa Aulas en Paz (invitado)	6/5/2020
11	¿Qué son las competencias socioemocionales?	José Fernando Mejía	Director Programa Aulas en Paz (invitado)	6/5/2020
12	"Bienvenida al ciclo I de formación y acompañamiento a directivos docentes del PTA"	Álvaro Montero	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	6/5/2020
13	Actos lingüísticos: afirmaciones y juicios	Maribel Betancur	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	6/5/2020
14	Actos lingüísticos: Pedidos, ofertas y promesas. El ciclo de la acción efectiva.	Maribel Betancur	Líder la línea de formación y acompañamiento a directivos docentes PTA	6/5/2020

Tabla 1-4 Grabaciones estrategia de Liderazgo Educativo

Fuente: MEN

- El día 15 de mayo de 2020, la interventoría solicitó mediante correo electrónico con consecutivo P143-MEN-1247901-00077-2020 el Plan de eventos actualizado al MEN, del cual no se recibió respuesta. Se adjunta copia del correo con la solicitud como anexo N° 10 al presente informe.

- La interventoría durante el mes de mayo de 2020, realizó seguimiento a las solicitudes de evento, con el fin de cerrar los procesos de legalización ante el MEN gestionó los documentos, tramites de pago de las solicitudes de evento de la SE003 a la SE0014 entre otros. El consolidado de los eventos se presenta como anexo N° 20 al presente informe como resumen eventos, así mismo, se presenta la información correspondiente a la matriz operativa. Los soportes de trámite de pago de las solicitudes de evento enviados al MEN se encuentran en el anexo N°15 del presente informe.

- El 22 de mayo de 2020 la interventoría realizó preguntas respecto de las grabaciones requeridas por el MEN para la estrategia de formación de formadores y para la estrategia de Liderazgo Educativo, las cuales fueron aclaradas según acta de esa fecha presentada como anexo N° 08 del presente informe, en la cual, entre otros. se relacionaron los siguientes compromisos:
 - ✓ Por parte del MEN se realizaría la consulta con RTVC, respecto al uso de la imagen institucional de la UNAL en las cortinillas de los videos. Se realizaría una siguiente reunión con el Consorcio, la interventoría y el MEN, en la cual se abordarían las actividades de la UNAL que serían objeto de revisión y seguimiento por el Consorcio, en particular el reporte de los participantes en plataforma.
 - ✓ La interventoría remitiría, el archivo Excel de los títulos de los videos con la inclusión de las tres columnas de información adicional (fecha de grabación, duración de la grabación y fecha de publicación), para el diligenciamiento por parte del MEN.
 - ✓ Se realizaría una reunión con la UNAL para establecer las condiciones y requisitos a incorporar en cada uno de los productos a entregar al Consorcio para su verificación. De igual forma, se solicitaría, la entrega parcializada de los videos producidos, de acuerdo con cada orden de trabajo terminada.

- Se recibió solicitud por parte del MEN el 27 de mayo de 2020, para que el equipo base del Consorcio realizara llamadas a 300 rectores de establecimientos educativos participantes en el Programa Todos a Aprender, con el fin dar inicio al Ciclo I de la estrategia de Liderazgo Educativo para directivos docentes del Programa Todos a Aprender, así mismo, las llamadas para rectores del Nodo 1, 2 y 3. Por lo anterior, la interventoría solicitó al MEN aclarar respecto a si esta actividad tenía algún costo adicional, por lo que el MEN indicó que dado que se realizaría directamente por el equipo base del Consorcio no generaría costo alguno. La consulta se realizó vía correo electrónico con consecutivo RE_ P143 -MEN-1247901-00083-2020 Requerimiento llamadas a rectores, ver trazabilidad presentada en anexo N° 14 del presente informe.

1.3 COMPONENTE FINANCIERO –CONTABLE

Al corte del presente informe, la interventoría realizó las siguientes actividades en el componente financiero y contable:

- El 4 de mayo 2020, en respuesta a correo del Consorcio, la interventoría remitió respuesta a cada una de los comentarios presentados por el Consorcio mediante comunicado con consecutivo SCAI-P143-0019-2020 y con comunicado P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual), en el cual se reiteró la necesidad de contar con soportes que fueran claros y entendibles para terceros que verifiquen la adecuada destinación y cumplimiento de las obligaciones por parte del Consorcio, lo anterior, entendiendo que el Consorcio no acogió las recomendaciones frente a la entrega de los soportes correspondientes al certificado de pago de proveedores. Copia del correo y anexos se adjuntan como anexo N°11 del presente informe.
- El 18 de mayo de 2020 la interventoría remitió al MEN comunicado con consecutivo SCAIN-P143-0020-2020 y como anexo los documentos para trámite del quinto pago del mes de abril 2020 de la interventoría, los documentos corresponden a la factura N° 2525 y documento de parafiscales. La trazabilidad de los correos y anexos se presentan como anexo N° 12 del presente informe.
- La interventoría solicitó al Consorcio la entrega de los documentos para trámite de pago organizados por concepto (costos directos, gastos reembolsables y comisión) de cada una de las solicitudes de evento de la SE 003 a la SE 014, sin embargo, no se recibió la información organizada, por lo tanto la interventoría procedió a la organización de los documentos entregados por el Consorcio y remisión al MEN, de la legalización de los gastos generados por el operador logístico respecto a las solicitudes de eventos de la SE 003 a la SE014, como se evidencia en el anexo N° 15 del presente informe y se relaciona a continuación:

SE	CONSECUTIVO CORREO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	DESTINO	VALOR TOTAL FACTURADO	FECHA TRÁMITE	ESTADO
003	P143 -MEN-124790-00025-2020	16-mar-20	20-mar-20	Medellín	\$ 48,744,847	27 MAYO 2020	RADICADO
004	P143 -MEN-124790-00026-2020	16-mar-20	20-mar-20	Barranquilla	\$ 6,164,569	27 MAYO 2020	RADICADO
005	P143 -MEN-124790-00027-2020	16-mar-20	20-mar-20	Barranquilla	\$ 4,182,124	27 MAYO 2020	RADICADO
006	P143 -MEN-124790-00028-2020	16-mar-20	20-mar-20	Cartagena	\$ 4,545,136	27 MAYO 2020	RADICADO
007	P143 -MEN-124790-00029-2020	16-mar-20	20-mar-20	Riohacha	\$ 4,139,528	27 MAYO 2020	RADICADO
008	P143 -MEN-124790-00030-2020	16-mar-20	20-mar-20	San Andrés	\$ 1,883,067	27 MAYO 2020	RADICADO

SE	CONSECUTIVO CORREO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	DESTINO	VALOR TOTAL FACTURADO	FECHA TRÁMITE	ESTADO
009	P143 -MEN-124790-00031-2020	16-mar-20	20-mar-20	Turbo	\$ 2,834,321	27 MAYO 2020	RADICADO
010	P143 -MEN-124790-00032-2020	16-mar-20	20-mar-20	Montería	\$ 6,550,477	27 MAYO 2020	RADICADO
011	P143 -MEN-124790-00033-2020	16-mar-20	20-mar-20	Leticia	\$ 6,558,551	27 MAYO 2020	RADICADO
012	P143 -MEN-1247901-00034-2020	16-mar-20	20-mar-20	Bogotá	\$ 4,364,487	27 MAYO 2020	RADICADO
013	P143 -MEN-124790-00035-2020	16-mar-20	20-mar-20	Sincelejo	\$ 8,197,699	27 MAYO 2020	RADICADO
014	P143 -MEN-1247901-00036-2020	16-mar-20	20-mar-20	Tumaco	\$ 2,825,545	27 MAYO 2020	RADICADO
VALOR TOTAL FACTURADO					\$ 100.990.351		

Tabla 1-5 Relación trámite pagos solicitudes evento

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

1.4 COMPONENTE JURÍDICO

Para el mes de mayo de 2020, desde el componente jurídico apoyó en las diferentes comunicaciones remitidas al Consorcio y al MEN en el marco del contrato de operación logística y de interventoría como se relacionan a continuación:

- ✓ Respuesta a comunicado P143 -CLMEN-1247601-00043-2020 Certificado pago de proveedores.
- ✓ P143-CLMEN-1247601-00074-2020 Solicitud actualización Contratos y Hv equipo adicional.
- ✓ SCAI-P143-0021-2020 Notificación de dificultades Operador Consorcio Logística MEN 2019-2021.
- ✓ Dificultades Contrato de Operación Logística N° CO 1. PCCNTR.1247601 de 2019.
- ✓ SCAI-P143-0023-2020 Solicitud de revisión caso Contrato Operación logística.

2 CAPITULO II – CONTRATO CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019 - 2021.

A continuación, se relaciona la información contractual del contrato de operación logística.

Aspectos contractuales relevantes.

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES	
Contratante	Ministerio de Educación Nacional (MEN)
Razón social Operador Logístico	CONSORCIO LOGÍSTICA MEN 2019-2021 (CLM) Nit: 901.351.562-1
Integrantes del Consorcio	Consultoría Estratégica Integral S.A. Nit. 811.042.842-7, Nader Palis Zaquille María Nit. 52.249.157-7, Eventos Y Protocolo Empresarial S.A.S. Nit.900.369.179-9 Prime Producciones S.A Nit.900.062.666-5
Tipo contrato	Contrato establecido electrónicamente en la plataforma SECOP II para el proceso de selección LP-MEN-09-2019, adjudicado mediante acto administrativo No. 16704 del 26 de diciembre de 2019.
Contrato No.	CO1.PCCNTR. 1247601 DE 2019.
Plazo	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2021, contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor	<p>El valor del contrato corresponde a la suma de: de TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$37.823.130.189), incluido IVA y todos los costos y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio, inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y utilidades del contratista, distribuidos por vigencia de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vigencia 2019: CIENTO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS (\$100.723.492) IVA incluido. ➤ Vigencia 2020: DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS (\$17.143.230.210) IVA Incluido. ➤ Vigencia 2021: VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$20.579.176.487) IVA Incluido. <p>Pago de equipo Base</p> <p>El contrato de operación logística describe el valor del equipo base como se relaciona a continuación, de acuerdo con los valores definidos en el estudio de mercado, así:</p>

ASPECTOS CONTRACTUALES RELEVANTES					
	Vigencia	Equipo Base	IVA equipo Base	Total, equipo base	
	2019	\$68.972.522	\$13.104.779	\$82.077.301	
	2020	\$856.638.723	\$162.761.357	\$1.019.400.081	
	2021	\$884.051.162	\$167.969.721	\$ 1.052.020.883	
	VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	IVA EQUIPO BASE	TOTAL EQUIPO BASE
	2019	18.646.191	68.972.522	13.104.779	82.077.301
	2020	16.123.830.129	856.638.723	162.761.357	1.019.400.081
	2021	19.527.155.604	884.051.162	167.969.721	1.052.020.883
	VALOR TOTAL				37.823.130.189
	<p>El valor Mensual a pagarse en cada vigencia será:</p> <p>2019: 82.077.301 2020: 84.950.007 2021: 87.668.407</p> <p>La presente distribución de los recursos por cada vigencia.</p>				
Disponibilidad Presupuestal	Tipo	Número	Valor	Rubro	Vigencia
	CDP	175319	115.000.000	C-2201-0700-13-0-2201006-02	2019
	Vigencia Futura 2020	89819	60.137.504.449	C-2201-0700-18	2020
	Vigencia Futura 2021	89819	49.369.022.650	C-2201-0700-18	2021
Acta de Inicio	27 de diciembre de 2019				
Modificaciones/adiciones	Modificación No. 1 del 27 de abril 2020				

Tabla 2-1 Aspectos contractuales relevantes Contrato Consorcio Logística

Fuente: Contrato CO1.PCCNTR.1247601 de 2019

2.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Al corte del presente informe, el Consorcio realizó las siguientes actividades:

- El consorcio dio respuesta a la solicitud de interventoría con consecutivo Re: P143-CLMEN-1247601-00074-2020 Solicitud actualización Contratos y Hojas de vida equipo adicional respecto a la entrega de los documentos que subsanan las hojas de vida del equipo adicional. El documento se encuentra en estudio por parte de la interventoría. Así mismo, remitió a la

interventoría los contratos del equipo actualizados correspondientes al Otrosí N° 2 con corte de mayo de 2020. Se presenta trazabilidad como anexo N°02 del presente informe.

2.1.1 Gestión en Reuniones con el Consorcio

En el mes de mayo de 2020, el Consorcio participó en las siguientes reuniones convocadas por el MEN y la interventoría, cuyas actas se presentan como anexo N° 13 al presente informe.

MES	ACTA N°	TEMA	ASISTENTES
Mayo 4 de 2020	0020	Consideraciones específicas sobre las plataformas para la grabación de videos del evento SE No. 15 "Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes"	MEN-SCAIN-CONSORCIO
Mayo 12 de 2020	0023	Revisión de las grabaciones dispuestas a la fecha en las plataformas de videos del evento SE No. 15 "Eventos virtuales Liderazgo Educativo Directivos Docentes".	MEN-SCAIN-CONSORCIO
Mayo 18 de 2020	0024	Validar y aclarar las observaciones de la matriz de marzo y socializar las observaciones al informe de abril así como revisar la matriz de abril a fin de establecer su diligenciamiento, tomando como base, para la elaboración de esta última, la matriz de marzo.	MEN-SCAIN-CONSORCIO
Mayo 20 de 2020	0025	Balance grabaciones de videos de la Solicitud de evento 015. Nueva programación de videos y duración de los mismos.	MEN-SCAIN-CONSORCIO
Mayo 29 de 2020	0027	Establecer acuerdos para continuar con el normal funcionamiento del proceso para la entrega de información referente a los soportes requeridos para la facturación y pago de cada uno de los eventos.	MEN-SCAIN-CONSORCIO

Tabla 2-2 Relación actas de reunión MEN-SCAIN-CONSORCIO

Fuente: Sistema gestión documental SCAIN

2.1.2 Informe Mensual del operador Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

El 7 de mayo 2020, el Consorcio remitió el informe mensual de abril y matriz de obligaciones como anexo del mismo, el correo en el que se evidencia la trazabilidad y la respuesta de interventoría con primeras y segundas observaciones, se adjunta como anexo N°03al presente informe; dado que fueron varias observaciones, a continuación, se relacionan las más relevantes:

- ✓ Se requirió al Consorcio presentar la relación de actividades realizadas en el mes de manera cronológica.
- ✓ Se preguntó respecto de la actividad relacionada en el informe como solicitud de Propuesta de Fidelización.
- ✓ Se solicitó la descripción de las funciones del equipo base reales y que aplicaran para el mes.
- ✓ Incluir el control de los valores agregados que se han utilizado al corte de cada mes.

- ✓ Actualizar la información de los presupuestos aprobados y estado de los eventos a abril, ejecutado, en revisión, legalizado o cerrado esto de acuerdo con observaciones realizadas en el informe de enero 2020.
- ✓ Incluir título "TIQUETES NO UTILIZADOS Y PENDIENTES POR REVISAR". Describir la información del informe de marzo de 2020. Esta información debe actualizarse mes a mes. Adjuntar como anexo cuadro de tiquetes, para los convocados y para el equipo del Consorcio. Ajustar número de anexo.
- ✓ Frente a la información financiera se solicitó actualizar la información a abril 2020 toda vez que se reportó información del mes de marzo de 2020. Incluir en el cuadro facturas de equipo base de marzo de 2020 y facturas de la solicitud de evento SE 002. No olvidar que este cuadro es consolidado por lo tanto la información del mes anterior debe permanecer.
- ✓ Actualizar todos los separadores de acuerdo con el ajuste de los anexos en el informe.
- ✓ Las segundas observaciones fueron reiteración de las primeras enviadas, control y reporte de valores agregados, en el reporte financiero no se actualizaron presupuestos por lo que se reiteró la observación, no se aclaró el tema de la campaña de fidelización.

2.2 COMPONENTE TÉCNICO- OPERATIVO

En el mes de mayo de 2020, el Consorcio presentó las carpetas para la legalización de la totalidad de los gastos de cada solicitud de evento de la SE 003 a la SE 014. Los correos se presentan como anexo N°15 del presente informe.

Relación de eventos gestionados por el Operador Logístico

En el mes de mayo de 2020, el Consorcio gestionó el trámite de pago de las solicitudes de evento SE 003 a la SE 014, las cuales se remitieron al MEN por parte de interventoría.

De igual forma, se atendieron los requerimientos del MEN respecto de las sesiones de grabación correspondiente a la solicitud de evento SE 015 ODT1.

Por otra parte, el 27 de mayo de 2020, el MEN solicitó apoyo con el equipo base del Consorcio para realizar las llamadas a los 300 rectores del Programa Todos a Aprender, con el fin dar inicio al Ciclo I de la estrategia de Liderazgo Educativo para directivos docentes del Programa Todos a Aprender las llamadas fueron distribuidas para los rectores del Nodo 1, 2 y 3. Con la solicitud del MEN se adjuntó base de datos y guion de llamada por parte del MEN. De igual forma, se remitió una nueva base de datos donde se encontraba la información de las reuniones a realizarse con el equipo de Liderazgo.

El 27 de mayo de 2020, el Consorcio dio respuesta al MEN del resultado 1 y 2 del Call center realizado para el Nodo 1. Dado que, al corte del 28 de mayo de 2020, aún tenían pendiente confirmar a 20 de los rectores del Nodo 1, el MEN solicitó apoyo al Consorcio para enviar a estos rectores sin confirmar, un

correo electrónico y WhatsApp con el mensaje en el que se realizaba la invitación a la reunión virtual para orientarlos a la formación. Adjunto al presente informe se evidencia como anexo N° 14, la solicitud y anexos.

Valores Agregados Operador.

De acuerdo a la propuesta del Consorcio de valores agregados como unidades ofertadas de diferentes Ítems, se describen a continuación las cantidades usadas y los saldos, al corte del presente informe.

Concepto	VX AGREGADO - COMPUTADOR	VX AGREGADO - VIDEO BEAM	VX AGREGADO - TELÓN	VX AGREGADO - PAPELOGRAFO	VX AGREGADO - SONIDO BASE	VX AGREGADO - PUNTO DE REGISTRO
Cantidades Ofrecidas	400	400	400	400	400	100
Cantidades Usadas	1	1	1	1	1	1
Saldos	399	399	399	399	399	99

Tabla 2-3 Relación valores agregados Contrato Consorcio Logística MEN 2019 – 2021

Fuente: propuesta técnica aprobada

2.3 COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE

Al corte del presente informe dentro del componente financiero, el Consorcio realizó las siguientes actividades, se adjunta anexo No. 16 Matriz Financiera mayo 31_2020 al presente informe.

2.3.1 Radicación de cuentas al MEN

2.3.1.1 Facturación Consorcio Logística MEN 2019 - 2021.

La facturación generada por el Consorcio concuerda con la programación del PAC generada y remitida por la Interventoría al MEN, se debe tener en cuenta que dada la emergencia sanitaria COVID-19 las solicitudes de eventos de la SE. 003 a la SE 014 fueron canceladas; no obstante, el operador logístico incurrió en costos con ocasión a la puesta en marcha de las mismas. Durante el mes de mayo de 2020, la interventoría remitió al MEN los documentos organizados para el cierre a la legalización y se tramitaron las facturas con los costos relacionados a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos directos SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 36.283.343	\$ 6.893.835	\$ 43.177.178	Por tramitar
Costos reembolsables SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.331.863	\$ 0	\$ 5.331.863	Por tramitar

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 198.156	\$ 37.650	\$ 235.806	Por tramitar
Costos directos SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.506.925	\$ 286.316	\$ 1.793.241	Por tramitar
Costos reembolsables SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 4.185.020	\$ 0	\$ 4.185.020	Por tramitar
Comisión SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 156.579	\$ 29.750	\$ 186.329	Por tramitar
Costos directos SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.214.374	\$ 230.731	\$ 1.445.105	Por tramitar
Costos reembolsables SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.620.263	\$ 0	\$ 2.620.263	Por tramitar
Comisión SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 98.115	\$ 18.642	\$ 116.757	Por tramitar
Costos directos SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.388.174	\$ 263.753	\$ 1.651.927	Por tramitar
Costos reembolsables SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.770.013	\$ 0	\$ 2.770.013	Por tramitar
Comisión SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 103.526	\$ 19.670	\$ 123.196	Por tramitar
Costos directos SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.214.374	\$ 230.731	\$ 1.445.105	Por tramitar
Costos reembolsables SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.579.423	\$ 0	\$ 2.579.423	Por tramitar
Comisión SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 96.639	\$ 18.361	\$ 115.000	Por tramitar
Costos directos SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 811.932	\$ 154.267	\$ 966.199	Por tramitar
Costos reembolsables SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 876.718	\$ 0	\$ 876.718	Por tramitar
Comisión SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 33.739	\$ 6.410	\$ 40.149	Por tramitar
Costos directos SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 951.280	\$ 180.743	\$ 1.132.023	Por tramitar
Costos reembolsables SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.628.200	\$ 0	\$ 1.628.200	Por tramitar
Comisión SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 62.267	\$ 11.831	\$ 74.098	Por tramitar
Costos directos SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.724.045	\$ 327.568	\$ 2.051.613	Por tramitar
Costos reembolsables SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 4.307.122	\$ 0	\$ 4.307.122	Por tramitar
Comisión SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 161.128	\$ 30.614	\$ 191.742	Por tramitar
Costos directos SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 809.166	\$ 153.742	\$ 962.908	Por tramitar
Costos reembolsables SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.327.945	\$ 0	\$ 5.327.945	Por tramitar
Comisión SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 224.955	\$ 42.741	\$ 267.696	Por tramitar
Costos directos SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 702.291	\$ 133.435	\$ 835.726	Por tramitar
Costos reembolsables SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 3.382.497	\$ 0	\$ 3.382.497	Por tramitar
Comisión SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 122.911	\$ 23.353	\$ 146.264	Por tramitar
Costos directos SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.238.750	\$ 425.363	\$ 2.664.113	Por tramitar
Costos reembolsables SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.299.185	\$ 0	\$ 5.299.185	Por tramitar
Comisión SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 196.976	\$ 37.425	\$ 234.401	Por tramitar
Costos directos SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 949.897	\$ 180.481	\$ 1.130.378	Por tramitar
Costos reembolsables SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.621.363	\$ 0	\$ 1.621.363	Por tramitar
Comisión SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 62.020	\$ 11.784	\$ 73.804	Por tramitar
5to Pago por concepto de personal del mes de abril de 2020	6/05/2020	11/05/2020	\$ 71.386.560	\$ 13.563.446	\$ 84.950.006	Por tramitar

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
TOTAL			\$162.627.734	\$ 23.312.642	\$185.940.376	

Tabla 2-4 Relación facturación al corte del presente informe

Fuente: Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.1 Equipo mínimo requerido dedicado.

El Consorcio generó la facturación del equipo mínimo atendiendo la forma de pago del contrato, los soportes se pueden evidenciar como anexo N° 21 del presente informe y el resumen de la facturación por este concepto se relaciona a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
5to Pago por concepto de personal del mes de abril de 2020	6/05/2020	11/05/2020	\$ 71.386.560	\$ 13.563.446	\$ 84.950.006	Por Tramitar

Tabla 2-5 Relación facturación Equipo Mínimo Contrato Consorcio

Fuente: Información tomada de la factura

2.3.1.1.2 Comisión 4.3% sobre costos reembolsables.

El Consorcio generó la facturación de la comisión de costos reembolsables de las solicitudes de evento de la SE 003 a la SE 014, así:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 198.156	\$ 37.650	\$ 235.806	Por tramitar
Comisión SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 156.579	\$ 29.750	\$ 186.329	Por tramitar
Comisión SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 98.115	\$ 18.642	\$ 116.757	Por tramitar
Comisión SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 103.526	\$ 19.670	\$ 123.196	Por tramitar
Comisión SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 96.639	\$ 18.361	\$ 115.000	Por tramitar
Comisión SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 33.739	\$ 6.410	\$ 40.149	Por tramitar
Comisión SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 62.267	\$ 11.831	\$ 74.098	Por tramitar
Comisión SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 161.128	\$ 30.614	\$ 191.742	Por tramitar
Comisión SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 224.955	\$ 42.741	\$ 267.696	Por tramitar
Comisión SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 122.911	\$ 23.353	\$ 146.264	Por tramitar
Comisión SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 196.976	\$ 37.425	\$ 234.401	Por tramitar

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Comisión SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 62.020	\$ 11.784	\$ 73.804	Por tramitar
TOTAL			\$ 1.517.011	\$ 288.231	\$ 1.805.242	

Tabla 2-6 Relación comisiones sobre costos reembolsables

Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.3 Costos reembolsables

El Consorcio generó la facturación de los gastos reembolsables de las solicitudes de evento de la SE 003 a la SE 014 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA Y ORDEN DE PAGO
Costos reembolsables SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.331.863	\$ 0	\$ 5.331.863	Por tramitar
Costos reembolsables SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 4.185.020	\$ 0	\$ 4.185.020	Por tramitar
Costos reembolsables SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.620.263	\$ 0	\$ 2.620.263	Por tramitar
Costos reembolsables SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.770.013	\$ 0	\$ 2.770.013	Por tramitar
Costos reembolsables SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.579.423	\$ 0	\$ 2.579.423	Por tramitar
Costos reembolsables SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 876.718	\$ 0	\$ 876.718	Por tramitar
Costos reembolsables SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.628.200	\$ 0	\$ 1.628.200	Por tramitar
Costos reembolsables SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 4.307.122	\$ 0	\$ 4.307.122	Por tramitar
Costos reembolsables SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.327.945	\$ 0	\$ 5.327.945	Por tramitar
Costos reembolsables SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 3.382.497	\$ 0	\$ 3.382.497	Por tramitar
Costos reembolsables SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 5.299.185	\$ 0	\$ 5.299.185	Por tramitar
Costos reembolsables SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.621.363	\$ 0	\$ 1.621.363	Por tramitar
TOTAL			\$ 39.929.612	\$ 0	\$ 39.929.612	

Tabla 2-7 Relación costos reembolsables

Información facturación Consorcio Logística

2.3.1.1.4 Costos directos de eventos

El Consorcio generó la facturación de los costos directos de las solicitudes de evento de la SE 003 a la SE 014 como se presenta a continuación:

CONCEPTO	FECHA FV	FECHA RAD	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO
Costos directos SE 3	4/05/2020	27/05/2020	\$ 36.283.343	\$ 6.893.835	\$ 43.177.178	Por tramitar
Costos directos SE 4	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.506.925	\$ 286.316	\$ 1.793.241	Por tramitar
Costos directos SE 5	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.214.374	\$ 230.731	\$ 1.445.105	Por tramitar
Costos directos SE 6	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.388.174	\$ 263.753	\$ 1.651.927	Por tramitar
Costos directos SE 7	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.214.374	\$ 230.731	\$ 1.445.105	Por tramitar
Costos directos SE 8	4/05/2020	27/05/2020	\$ 811.932	\$ 154.267	\$ 966.199	Por tramitar
Costos directos SE 9	4/05/2020	27/05/2020	\$ 951.280	\$ 180.743	\$ 1.132.023	Por tramitar
Costos directos SE 10	4/05/2020	27/05/2020	\$ 1.724.045	\$ 327.568	\$ 2.051.613	Por tramitar
Costos directos SE 11	4/05/2020	27/05/2020	\$ 809.166	\$ 153.742	\$ 962.908	Por tramitar
Costos directos SE 12	4/05/2020	27/05/2020	\$ 702.291	\$ 133.435	\$ 835.726	Por tramitar
Costos directos SE 13	4/05/2020	27/05/2020	\$ 2.238.750	\$ 425.363	\$ 2.664.113	Por tramitar
Costos directos SE 14	4/05/2020	27/05/2020	\$ 949.897	\$ 180.481	\$ 1.130.378	Por tramitar
TOTAL			\$ 49.794.551	\$ 9.460.965	\$ 59.255.516	

Tabla 2-8 Relación costos directos de eventos
Información facturación Consorcio Logística

2.3.2 Gestión del control financiero y presupuestal.

A continuación, se presenta un resumen de la ejecución del contrato de operación logística con corte a mayo 2020:

VIGENCIA	VALOR RP	EJECUTADO	SALDO	CONCEPTO
2019	\$ 100,723,492	\$ 5,471,820	\$ 95,251,672	Equipo
2020	\$ 12.043.230.210	\$ 1.036.161.097	\$ 11.007.069.113	SE 001 a la SE 014 Equipo base ene a abr 2020
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 20.579.176.487	
TOTAL RECURSOS INICIALES	\$ 32.627.878.517	\$ 1.041.632.917	\$ 31.586.245.600	

Tabla 2-9 Control Presupuestal por vigencias
Fuente: Información tomada del Contrato Consorcio

2.3.3 Valor del contrato incluidas modificaciones presupuestales

A continuación, se relaciona la información financiera del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	VALOR CONTRATO INICIAL	MODIFICACIÓN N° 1 REDUCCIÓN PPTAL	VALOR FINAL CONTRATO
2019	\$ 100.723.492	\$ 95.251.672	\$ 5.471.820
2020	\$ 17.143.230.210	\$ 5.100.000.000	\$ 12.043.230.210
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 20.579.176.487
VALOR TOTAL	\$ 37.823.130.189	\$ 5.195.251.672	\$ 32.627.878.517

Tabla 2-10 Contrato incluidas modificaciones presupuestales

Fuente: Modificación No. 1 contrato operador logístico

2.3.4 Ejecución financiera y presupuestal operador logístico.

Se presenta la ejecución financiera y presupuestal consolidada del contrato de operación logística a corte del presente informe:

VIGENCIA	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL EJECUTADO	* TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL DISPONIBLE	% DISPONIBLE
2019	\$ 5.471.820	\$ 5.471.820	\$ 0	\$ 0	0,00%
2020	\$ 12.043.230.210	\$ 1.036.161.097	\$ 833.126.288	\$ 10.173.942.825	84,48%
2021	\$ 20.579.176.487	\$ 0	\$ 1.052.020.884	\$ 19.527.155.603	94,89%
TOTAL	\$ 32.627.878.517	\$ 1.041.632.917	\$ 1.885.147.172	\$ 29.701.098.428	91,03%

Tabla 2-11 Control Presupuestal por vigencias

Fuente: Información tomada matriz financiera Interventoría mayo 31 de 2020

*Pago de equipo mínimo requerido mayo 2020 – diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 015

2.3.5 Detalle del valor total comprometido*.

Al corte de este informe se reporta el valor total comprometido del contrato de operación logística por vigencias:

VIGENCIA	EVENTOS	EQUIPO BASE	TOTAL
2020	\$ 153.526.240	\$ 679.600.048	\$ 833.126.288
2021	\$ 0	\$ 1.052.020.884	\$ 1.052.020.884
TOTAL COMPROMETIDO	\$ 153.526.240	\$ 1.731.620.932	\$ 1.885.147.172

Tabla 2-12 Recursos comprometidos

Fuente: Información tomada matriz financiera Interventoría mayo 31 de 2020

* Pago de equipo mínimo requerido mayo 2020 – diciembre 2021 y Presupuesto aprobado SE 015

2.3.6 Informe de proveedores del operador logístico

La Interventoría realizó seguimiento y control permanente sobre los términos y condiciones de las negociaciones y el pago de proveedores del operador logístico, este control se realiza por cada solicitud de evento mensualmente, a través del informe presentado por el operador logístico.

A continuación, se presenta la trazabilidad de las comunicaciones emitidas por el Consorcio y la interventoría, en referencia al informe de pago de proveedores al corte de 30 de abril de 2020:

FECHA RADICACIÓN	CONSECUTIVO RECIBIDO Y ENVIADO INTERVENTORÍA	TIPO DE COMUNICACIÓN	CONCEPTO	RESPONSABLE
18-05-2020	P143-CLMEN-1247601-081-2020	Correo	Solicitud de certificación mensual proveedores corte abril 2020	SCAIN
18-05-2020	FW: P143-CLMEN-1247601-081-2020	Correo	Radicado inicial Informe de proveedores corte abril 30 de 2020	Consortio Logística MEN
18-05-2020	SCAI-P143-0033-2020-REC	Oficio	Radicado inicial Informe de proveedores corte abril 30 de 2020	Consortio Logística MEN
22-05-2020	Observaciones P143-CLMEN-1247601-081-2020	Correo Electrónico	Observaciones 1 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	SCAIN
22-05-2020	FW: Observaciones P143-CLMEN-1247601-081-2020	Correo Electrónico	Respuesta observaciones 1 informe Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Consortio Logística MEN
26-05-2020	P143 -CLMEN-1247601-00081-2020 Certificado pago de proveedores (por evento y mensual)	Correo Electrónico	Concepto con recomendación de aprobación informe proveedores corte abril 2020	SCAIN

Tabla 2-13 Trazabilidad informe de proveedores corte 30 abril 2020

Fuente: Información tomada del sistema de correspondencia de Interventoría

A continuación, se detallan aspectos relevantes del control de proveedores de la Interventoría: (se adjunta control proveedores Interv. como anexo No. 17 del presente informe).

CONCEPTOS	VALOR FACTURADO	RETE FUENTE	RETE ICA	VALOR PAGADO AL CORTE	VALOR NO PAGADO AL CORTE
TOTAL	\$ 251.712.922	\$ 5.648.040	\$ 1.940.863	\$ 244.124.019	\$ 35.145.612

Tabla 2-14 Consolidado control proveedores al 31 de mayo de 2020

Fuente: Información tomada del informe de proveedores aprobado por la Interventoría al corte de marzo 2020

2.3.7 Gestión informada al MEN sobre el control presupuestal.

El día 20 de mayo de 2020, el MEN remitió el reporte SIIF para validación de pagos del Consorcio. En anexo No. 16 del presente informe se adjunta Matriz Financiera con corte abril 30_2020 donde se relaciona la información detallada de ejecución presupuestal, financiera, y pagos realizados por el MEN.

2.3.8 Programación PAC operador logístico mes de junio de 2020.

Ver anexo No. 18 Programación PAC 2020 del presente informe.

No.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE JUNIO 2020
3	FORMACION DE TUTORES CICLO I DE LA RUTA DE ACOMPAÑAMIENTO PTA 2020- ANTIOQUIA Y ENVIGADO	20/03/2020	\$ 43.177.178	\$ 5.331.863	\$ 235.806	\$ 84.950.007
4	FORMACION DE TUTORES CICLO I DE LA RUTA DE ACOMPAÑAMIENTO PTA 2020- BARRANQUILLA	20/03/2020	\$ 1.793.241	\$ 4.185.000	\$ 186.328	
5	FORMACION DE TUTORES CICLO I DE LA RUTA DE ACOMPAÑAMIENTO PTA 2020-ATLÁNTICO - MALAMBO - SOLEDAD	20/03/2020	\$ 1.445.105	\$ 2.620.263	\$ 116.756	
6	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE CARTAGENA Y MAGANGÜÉ	20/03/2020	\$ 1.651.927	\$ 2.770.013	\$ 123.196	
7	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE LA GUAJIRA Y MAICAO	20/03/2020	\$ 1.445.105	\$ 2.579.423	\$ 115.000	
8	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE SAN ÁNDRES	20/03/2020	\$ 966.199	\$ 876.718	\$ 40.150	
9	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE TURBO Y APARTADÓ	20/03/2020	\$ 1.132.023	\$ 1.628.200	\$ 74.098	
10	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE CÓRDOBA, SAHAGÚN Y LÓRICA	20/03/2020	\$ 2.051.613	\$ 4.307.122	\$ 191.742	
11	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE AMAZONAS	20/03/2020	\$ 962.909	\$ 5.327.945	\$ 267.697	
12	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE CUNDINAMARCA	20/03/2020	\$ 835.726	\$ 3.382.497	\$ 146.264	

No.	NOMBRE DEL EVENTO	FECHA FIN DD/MM/AAAA	COSTOS DIRECTOS ESTIMADOS	GASTOS REEMBOLSABLES ESTIMADOS	COMISIÓN 4.30% ESTIMADA	EQUIPO BASE JUNIO 2020
13	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE SINCELEJO	20/03/2020	\$ 2.664.113	\$ 5.299.185	\$ 234.401	
14	FORMACION DE CICLO 1 A TUTORES PTA DE TUMACO	20/03/2020	\$ 1.130.378	\$ 1.621.363	\$ 73.804	
3	FORMACION DE TUTORES CICLO I DE LA RUTA DE ACOMPANAMIENTO PTA 2020- ANTIOQUIA Y ENVIGADO	20/03/2020	\$ 43.177.178	\$ 5.331.863	\$ 235.806	
4	FORMACION DE TUTORES CICLO I DE LA RUTA DE ACOMPANAMIENTO PTA 2020- BARRANQUILLA	20/03/2020	\$ 1.793.241	\$ 4.185.000	\$ 186.328	
TOTAL			\$ 59.255.517	\$ 39.929.592	\$ 1.805.242	\$ 84.950.007

Tabla 2-15 Programación por la Interventoría sobre el PAC junio 2020

Fuente: Información tomada formato programación PAC 2020

2.4 COMPONENTE JURÍDICO

Desde el componente jurídico el Consorcio revisó y remitió los documentos en respuesta a las solicitudes de la interventoría.

3 RECOMENDACIONES

- Se recomienda que el Consorcio realice la validación de los videos antes de ser cargados en la página diseñada para publicarlos, el resultado de esta actividad debería presentarse al MEN y a la interventoría, de manera inmediata y consolidando la información en los informes mensuales remitidos
- La interventoría no puede hacer liquidación de videos que no pueda validar en la plataforma destinada para su publicación, por lo que se requiere que el Consorcio garantice el cargue de los mismos para la gestión del trámite de pago por parte de la interventoría.
- Se recomienda que una vez ejecutadas las actividades de las solicitudes de evento no se generen modificaciones o alcances frente al objeto puntual de la misma.

- La fluidez en los canales de comunicación entre el MEN y la interventoría es necesaria para articular acciones de gestión en el desarrollo de los eventos de formación y demás solicitudes del MEN en marco del contrato de operación logística. Por lo anterior se recomienda que el MEN informe a la interventoría de las reuniones o actividades desarrolladas con el Consorcio en marco del Contrato de Operación logística.
- Se recomienda que los productos, informes y demás documentos presentados por el Consorcio cuenten con un control de calidad de los mismos antes de ser remitidos a la interventoría, con el fin de evitar reprocesos y las aprobaciones se puedan realizar de manera oportuna. Lo anterior dado a que hasta el mes de mayo se logró la aprobación del informe del mes de marzo después de cuartas observaciones al informe y a la matriz de obligaciones y al corte de este informe no se ha logrado la aprobación del informe del mes de abril de 2020.
- Se recomienda que el proveedor, Universidad Nacional de Colombia (UNAL), realice la entrega digital de todos los videos al MEN a fin de contar con un soporte tangible de los productos de la solicitud de evento SE 015.
- Se requiere el envío oportuno de la programación completa, links o accesos para acompañar cada semana las sesiones de grabación para realizar el acompañamiento y seguimiento correspondiente por parte del Consorcio y de la interventoría.

4 RELACION DE ANEXOS

ANEXO No.	DESCRIPCION DEL ANEXO
1	Orden de trabajo de la Universidad Nacional
2	Actualización de contratos y equipo adicional
3	Informe mensual de abril 2020 CLM
4	Informe mensual de abril 2020 SCAIN
5	Notificación de dificultades CLM
6	Convocatoria a reunión
7	Certificado de parafiscales SCAIN
8	Actas de reunión MEN-SCAIN
9	Grabaciones SE 015 ODT1
10	Solicitud Plan de eventos
11	Certificado pago proveedores
12	Tramite de pago equipo SCAIN
13	Actas de reunión MEN-SCAIN-CLM
14	Llamadas a rectores
15	Envío Certificado Cumplimiento y Tramite de Pago
16	Matriz financiera mayo
17	Control Proveedores de Interventoría
18	Programación PAC
19	Revisión Caso operación logística
20	Inf. Matriz Operativa y Resumen eventos
21	Tramite de pago equipo CLM
22	Matriz de Obligaciones de interventoría