




SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE	
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC						SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES									
ITEM:	1.04. DESMONTE DE CIELORASO												UNIDAD	M2					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS							
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
DESMONTE DE CIELO RASO		ARCHIVO			5,000	3,00						15,00							
												-							
												-							
												-							
TOTAL												15,00							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:		2.09. MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM										UNIDAD		UN					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS				
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h							
MUEBLE DE MADERA		COCINA		1,00									1,00						
TOTAL													1,00						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	2.10 MUEBLE BAJO MESÓN COCINA															UNIDAD	M		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
MUEBLE BAJO MESÓN COCINA	COCINA		2,17							2,17									
TOTAL										2,17									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:																			
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																												
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																							
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS			FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																					
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																							
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC					SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES																																														
ITEM:		4.06. MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL										UNIDAD		M2																																									
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>MANTENIMIENTO DE CIELO RASO</td><td>ARCHIVO</td><td></td><td>3,000</td><td>5,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>15,00</td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>TOTAL</td><td>15,00</td></tr></table>													DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	ARCHIVO		3,000	5,00						15,00											TOTAL	15,00		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL																																													
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																														
MANTENIMIENTO DE CIELO RASO	ARCHIVO		3,000	5,00						15,00																																													
										TOTAL	15,00																																												
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																							
																																																							
Observaciones																																																							
Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																							
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																							

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE	
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS														
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																				
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES						
ITEM:		10.02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO													UNIDAD		M2			
212,1																				
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h									
LAVADO DE FACHADA Y APLICACIÓN DE HIDRÓFUGO		FACHADA 1		2,00	16,800		4,65		2,00		1,00		74,12							
					5,35		2,81		1,00		1,20		13,83							
		FACHADA 2			2,52		1,80						4,54							
				2,00	15,86		4,65		2,00		1,00		69,75							
		INTERIOR ALTURA DE CUBIERTA			18,00		2,73						49,14							
TOTAL													211,38							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																				
Observaciones																				
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)																				
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																				
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS															
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																					
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES							
ITEM:		11.04. MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL										UNIDAD		M							
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL		VIGA CANAL 1		1,00	18,10							18,10									
		VIGA CANAL 2		2,00	4,99							9,98									
		VIGA CANAL 3		1,00	4,81							4,81									
		CANAL A		1,00	10,28							10,28									
		CANAL B		1,00	10,78							10,78									
TOTAL												54,00									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
Observaciones																					
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																					
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA										FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA											

Fecha: 31 - 1 - 2025

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

BAYARDO BUSTOS LINARES

M2

TOTAL	722,97
--------------	---------------



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

CONTRATO No.		2345 DE 2024	CONTRATISTA	EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS		
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."						
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC	SUPERVISOR SNR	BAYARDO BUSTOS LINARES		
ITEM:	15.10 LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR			UNIDAD		UN


[illegible]

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN
INTERVENTORIA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																						
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																	
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS				FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																														
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																																																																	
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC				SUPERVISOR SNR				BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																							
ITEM:		16.13. CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR										UNIDAD		UN																																																																																			
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">CROQUIS</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td rowspan="2">CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR</td><td>BAÑO OFICINA PPAL</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>BAÑO FUNCIONARIOS</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>2,00</td><td></td></tr></table>												DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	BAÑO OFICINA PPAL	1,00								1,00		BAÑO FUNCIONARIOS	1,00								1,00											-											-											-	TOTAL										2,00	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																																																																																						
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																								
CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	BAÑO OFICINA PPAL	1,00								1,00																																																																																							
	BAÑO FUNCIONARIOS	1,00								1,00																																																																																							
										-																																																																																							
										-																																																																																							
										-																																																																																							
TOTAL										2,00																																																																																							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																	
																																																																																																	
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																	
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																																																																	

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																															
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																															
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																															
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																																							
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS																																																																																																				
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																																																																										
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																												
ITEM:	16.23. LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE														UNIDAD	UN																																																																																										
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">CROQUIS</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLELAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA</td><td>BAJO CUBIERTA PISO 2</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10"></td><td>TOTAL</td><td>2,00</td><td></td></tr></table>																			DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLELAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	BAJO CUBIERTA PISO 2	2,00								2,00																																																								TOTAL	2,00	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																																																																																															
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																																	
LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLELAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	BAJO CUBIERTA PISO 2	2,00								2,00																																																																																																
										TOTAL	2,00																																																																																															
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																										
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																										
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																																																																										

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 31 - 1 - 2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

17.15. SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"

UNIDAD

UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SALIDA SANITARIA - LAVAPLATOS	COCINA	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

INTERVENTORIA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		D
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------------	--	---

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

BAYARDO BUSTOS LINARES

M2

PISO 2

ESCALERAS

CUARTO ELÉCTRICO

COCINA

PATIO


PISO 1 ARCHIVO

OFICINAS

SALA DE ESPERA

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:		19.03 CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA										UNIDAD		M					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS				
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h							
CINTA ANTI DESLIZANTE		PELDAÑOS DE ESCALERA		20,00	1,00								20,00						
TOTAL													20,00						
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 31 - 1 - 2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

NP 17.20 (ROLDANILLO) SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

UNIDAD

M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SONDEO DE TUBERÍAS	DE PATIO A CAJA		21,960							21,96	
TOTAL										21,96	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO


DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																																									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																																									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																																									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																																																	
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS																																																																																																														
OBJETO: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).”																																																																																																																				
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																																						
ITEM:		NP 1.10 (QUIBDÓ) DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS														UNIDAD		UN																																																																																																		
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">CROQUIS</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td rowspan="7">DESMONTE DE LÁMPARAS</td><td>PISO 2: ARCHIVO</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td><td rowspan="7"></td></tr><tr><td>PISO 2: PASILLO</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>PISO 2: CUARTO TÉCNICO</td><td>6,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td></tr><tr><td>PISO 1: ARCHIVO</td><td>6,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6,00</td></tr><tr><td>PISO 1: OFICINA MULTIPLE</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>PISO 1: OFICINA CENTRAL</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td>PISO 1: OFICINA PRINCIPAL</td><td>2,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2,00</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>22,00</td><td></td></tr></table>																				DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	DESMONTE DE LÁMPARAS	PISO 2: ARCHIVO	2,00								2,00		PISO 2: PASILLO	2,00							2,00	PISO 2: CUARTO TÉCNICO	6,00							6,00	PISO 1: ARCHIVO	6,00							6,00	PISO 1: OFICINA MULTIPLE	2,00							2,00	PISO 1: OFICINA CENTRAL	2,00							2,00	PISO 1: OFICINA PRINCIPAL	2,00							2,00	TOTAL										22,00	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																																																																																																									
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																																											
DESMONTE DE LÁMPARAS	PISO 2: ARCHIVO	2,00								2,00																																																																																																										
	PISO 2: PASILLO	2,00							2,00																																																																																																											
	PISO 2: CUARTO TÉCNICO	6,00							6,00																																																																																																											
	PISO 1: ARCHIVO	6,00							6,00																																																																																																											
	PISO 1: OFICINA MULTIPLE	2,00							2,00																																																																																																											
	PISO 1: OFICINA CENTRAL	2,00							2,00																																																																																																											
	PISO 1: OFICINA PRINCIPAL	2,00							2,00																																																																																																											
TOTAL										22,00																																																																																																										
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																				
																																																																																																																				
Observaciones Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																																				
 LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA  FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																																																																																				

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	NP 15.12 (QUIBDÓ) LUMINARIA LED REDONDA 18W PARA TECHO MODULAR														UNIDAD	UN			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
LUMINARIAS LED REDONDAS		PASILLO PISO 2		2,00								2,00							
												-							
												-							
												-							
												-							
TOTAL												2,00							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:		NP 16.32(BOLIVAR) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS										UNIDAD		UN					
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	BAÑOS	2,00								2,00									
TOTAL										2,00									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																																																							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																																																							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																																																							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																																																															
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS																																																																																																																												
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																																																																																																		
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																																																				
ITEM:		NP 1.07 (BOLIVAR) DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS										UNIDAD		UN																																																																																																																				
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th colspan="8">CROQUIS</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th><th colspan="8"></th></tr><tr><td rowspan="5">DESMONTE DE SANITARIO</td><td>BAÑO PISO 2</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td><td colspan="8" rowspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>1,00</td><td colspan="8"></td></tr></table>																			DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h									DESMONTE DE SANITARIO	BAÑO PISO 2	1,00								1,00																		-										-										-										-	TOTAL										1,00								
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																																																																																																																							
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																																																									
DESMONTE DE SANITARIO	BAÑO PISO 2	1,00								1,00																																																																																																																								
										-																																																																																																																								
										-																																																																																																																								
										-																																																																																																																								
										-																																																																																																																								
TOTAL										1,00																																																																																																																								
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																																		
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																																																		
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																																																																																																		

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA		D
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	--	---

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES


ITEM: NP 17.28 (BOLIVAR) SANITARIO TIPO AHORRADOR

UNIDAD

UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SANITARIO TIPO AHORRADOR	BAÑOS	4,00								4,00	
TOTAL										4,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO
DIRECTOR DE OBRA
CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	NP 1.44 (MATRIZ) DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)										UNIDAD		M2						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS							
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
DEMOLICIÓN DE PAÑETE		2 COLUMNAS DE PATIO INTERNO (4 caras de 33,5 cm y altura de 3 metros)		2,00		1,34	3,00					8,00							
TOTAL												8,00							
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 31 - 1 - 2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

NP 7.01 (SANTANDER DE QUILICHAO) ESTUCO EXTERIOR

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS
		CANT	LONGITUD	ANCHO		ALTO	L	a		
APLICACIÓN DE ESTUCO PARA EXTERIORES	2 COLUMNAS DE PATIO INTERNO (4 caras de 33,5 cm y altura de 3 metros)	2,00		1,34	3,00				8,00	
TOTAL									8,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																															
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS																																																																																												
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																																																																		
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																				
ITEM:	NP 5.03 (QUIBÓ) PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones										UNIDAD		M2																																																																																					
<table><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="3">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">CROQUIS</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr><tr><td>PAÑETE IMPERMEABILIZADO</td><td>2 COLUMNAS DE PATIO INTERNO (4 caras de 33,5 cm y altura de 3 metros)</td><td>2,00</td><td></td><td>1,34</td><td>3,00</td><td></td><td></td><td></td><td>8,00</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="9">TOTAL</td><td>8,00</td><td></td></tr></table>																			DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	PAÑETE IMPERMEABILIZADO	2 COLUMNAS DE PATIO INTERNO (4 caras de 33,5 cm y altura de 3 metros)	2,00		1,34	3,00				8,00																																										TOTAL									8,00	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS																																																																																								
		CANT	LONGITUD	ANCHO		ALTO	L	a			h																																																																																							
PAÑETE IMPERMEABILIZADO	2 COLUMNAS DE PATIO INTERNO (4 caras de 33,5 cm y altura de 3 metros)	2,00		1,34	3,00				8,00																																																																																									
TOTAL									8,00																																																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																		
Observaciones Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																		
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																																																																																																		

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS													
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																			
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC										SUPERVISOR SNR		BAYARDO BUSTOS LINARES					
ITEM:	NP 19.02 (QUIBDÓ) SUMINISTRO E INSTALACION AVISO ORIP PANAFLEX DE ALTA CALIDAD PARA EXTERIORES CON PROTECCION UV CON CAJA PERIMETRAL EN ALUMINIO													UNIDAD	M2				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
AVISO IMPRESO E INSTALADO	FACHADA	1,00	1,60	0,60						0,96									
TOTAL										0,96									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																			
Observaciones																			
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																			
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																																														
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																																														
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 31 - 1 - 2025																																																																																																														
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																																																																																																									
CONTRATO No.		2345 DE 2024		CONTRATISTA		EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS			FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE																																																																																																							
OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."																																																																																																																									
INTERVENTORIA		JVM INGENIERIA S.A.S BIC					SUPERVISOR SNR			BAYARDO BUSTOS LINARES																																																																																																															
ITEM:	NP 1.57 (ROLDANILLO) PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA												UNIDAD	M2																																																																																																											
<table><thead><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>OFICINAS PISO 1</td><td></td><td>7,600</td><td>5,70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43,32</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>PATIO Y COCINA PISO 1</td><td></td><td>3,880</td><td>2,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,09</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>ARCHIVO PISO 1</td><td></td><td>7,761</td><td>4,60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35,70</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>CUARTO ELÉCTRICO PISO 1</td><td></td><td>6,900</td><td>1,65</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11,39</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>ARCHIVO PISO 2</td><td></td><td>8,500</td><td>2,53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21,51</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>CUARTO TÉCNICO PISO 2</td><td></td><td>4,850</td><td>2,10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10,19</td></tr><tr><td>PROTECCIÓN CON PLÁSTICO</td><td>PASILLOS PISO 2</td><td></td><td>5,200</td><td>3,58</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>18,62</td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>150,80</td></tr></tbody></table>													DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	OFICINAS PISO 1		7,600	5,70						43,32	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	PATIO Y COCINA PISO 1		3,880	2,60						10,09	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	ARCHIVO PISO 1		7,761	4,60						35,70	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	CUARTO ELÉCTRICO PISO 1		6,900	1,65						11,39	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	ARCHIVO PISO 2		8,500	2,53						21,51	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	CUARTO TÉCNICO PISO 2		4,850	2,10						10,19	PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	PASILLOS PISO 2		5,200	3,58						18,62	TOTAL										150,80	CROQUIS		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL																																																																																																															
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																																																
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	OFICINAS PISO 1		7,600	5,70						43,32																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	PATIO Y COCINA PISO 1		3,880	2,60						10,09																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	ARCHIVO PISO 1		7,761	4,60						35,70																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	CUARTO ELÉCTRICO PISO 1		6,900	1,65						11,39																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	ARCHIVO PISO 2		8,500	2,53						21,51																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	CUARTO TÉCNICO PISO 2		4,850	2,10						10,19																																																																																																															
PROTECCIÓN CON PLÁSTICO	PASILLOS PISO 2		5,200	3,58						18,62																																																																																																															
TOTAL										150,80																																																																																																															
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																																																									
Observaciones																																																																																																																									
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																																									
LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO DIRECTOR DE OBRA CONTRATISTA FABIAN RADA SEGURA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA INTERVENTORIA																																																																																																																									

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 31 - 1 - 2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

NP 2.17 (LA CRUZ) MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO		ALTO	L	a	
MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA	PISO 1	11,00		0,60	1,67				11,00
	PISO 2	3,00		0,60	1,67				3,00
TOTAL									14,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CROQUIS

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

La guarda de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 31 - 1 - 2025

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA

DIA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2345 DE 2024

CONTRATISTA

EQUIPOS E INGENIERIA DEL CARIBE SAS

OBJETO: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

INTERVENTORIA

JVM INGENIERIA S.A.S BIC

SUPERVISOR SNR

BAYARDO BUSTOS LINARES

ITEM:

NP 1.67 (BOLIVAR) GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL

UNIDAD

M3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
GESTIÓN DE RESIDUOS OBTENIDOS DE LA LIMPIEZA Y OBRA	GENERAL	4,73								4,73
										-
										-
TOTAL										4,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CROQUIS



Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

LUIS ENRIQUE OYOLA QUINTERO

DIRECTOR DE OBRA

CONTRATISTA

FABIAN RADA SEGURA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA