

**DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD**  
**REPORTE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2025**  
**SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED NORTE**

**PERIODO REPORTADO:** 26 DE OCTUBRE DE 2025 – 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

**META 1.**

Implementar el 100% de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social en Salud para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias que garantizan el derecho a la participación ciudadana, la transparencia, la lucha contra la corrupción, el control social y la rendición de cuentas del sector salud con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades. (Subsecretaria de Gestión Territorial y Participación).

**INDICADOR:** Porcentaje de avance en la implementación de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social.

| ACCIONES DESARROLLADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE/LINK DEL SOPORTE                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.2.9 Realizar la identificación y caracterización de organizaciones de base comunitaria nuevas.</b><br/> <b>(Marzo: 2//Abril: 3// Mayo: 3//Junio: 3// Julio: 2; total: 13) Meta cumplida</b></p> <p><b>Grupos, colectivos u organizaciones identificadas y caracterizadas =</b><br/> <u><a href="#">El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</a></u></p> <p>1. (DD/MM/AAAA) - LOCALIDAD- Nombre de la organización, objeto social que tiene la organización, quienes la integra (jóvenes, adulto mayor, etc.), número de personas que integra la organización de base comunitaria. <b>(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)</b></p> | <p><i>Se diligencia al <b>frente</b> nombre del soporte tal como se carga en su carpeta/ Pegar link de soporte para verificar lo reportado con la evidencia.</i></p> |

**1.2.10 Concertar y ejecutar un plan de trabajo con organizaciones de base comunitaria nuevas identificadas y caracterizadas. (Agosto: 1// Septiembre: 2// Octubre: 3//Noviembre: 7; total: 13)**

**Concertación Planes de trabajo:**

**El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla**

1. (DD/MM/AAAA) - LOCALIDAD- Nombre de la organización, temas concertados en el plan de trabajo y número de sesiones concertadas. **(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)**

**Ejecución planes de trabajo:**

**El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla**

1. (DD/MM/AAAA) - LOCALIDAD- Nombre de la organización, número de la sesión del plan de trabajo, tema desarrollado, principales resultados que aportan al cumplimiento de la meta. **(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)**

**Cierres planes de trabajo Meta cumplida**

**El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla**

1. (DD/MM/AAAA) - LOCALIDAD- Nombre de la organización, cierre del plan de trabajo, principales resultados o comentarios de la organización con el cierre que aportan al cumplimiento de la meta. **(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)**

**1.2.11. Actualizar periódicamente la georreferenciación de los actores y mapa de incidencia local con enfoque territorial, poblacional, diferencial y de género desde lo comunitario, en torno a indicadores de salud por localidad (abril- julio y septiembre: se reportan avances; Noviembre: 6 documentos finales; total: 6)**

**Documentos de la georreferenciación de los actores y mapa de incidencia local**

[El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla](#)

21/11/2025) LOCALIDAD SUBA: Se realizó actualización de georreferenciación y del mapa de incidencia de la localidad de Suba, seleccionando seis organizaciones sociales. Estas organizaciones fueron priorizadas para el mapeo de incidencia y la elaboración del plano cartesiano, se incluyó la organización Mujeres Víctimas Emprendedoras (MUVICEM) de la gestora poblacional, se lleva a cabo revisión de este y aprobación por parte de la líder de procedimiento de la subdirección Norte, vinculadas a la gestión de la salud en el marco de participación social transformadora en el modelo de Atención en salud MAS bienestar.

**20251121\_04 Doc análisis Georreferenciación suba /**  
[20251121\\_04 Doc análisis Georreferenciación suba.pdf](#)

**1.2.12. Realizar las asambleas Inter locales para la participación social transformadora (Julio: 1// Diciembre: 1; total: 2)**

**Asambleas Inter locales:** Sin Novedad

- (DD/MM/AAAA) Descripción de la actividad desarrollada: objetivo de la asamblea, principales resultados, grupos de valor participantes. **(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.2.13. Realizar pilotaje de monitoreo comunitario de co-creación que promueve la resiliencia en salud (Noviembre: 1; total: 1)</b></p> <p><b>Pilotaje y monitoreo comunitario realizado:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(DD/MM/AAAA) Descripción de la actividad desarrollada objetivo del pilotaje, principales resultados, grupos de valor participantes. (<b><i>N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes</i></b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
| <p><b>1.2.14. Desarrollar los Laboratorios de Innovación Social en Salud para fortalecer la incidencia ciudadana en los determinantes sociales asociados a los indicadores de salud priorizados por localidad, con enfoques transversales (Junio: 6// Septiembre: 6// Diciembre: 6; Total: 18)</b></p> <p><b>Laboratorios de Innovación Social ejecutados con las tres fases</b></p> <p><u><b>El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</b></u></p> <p><b>1. (5/11/2025) LOCALIDAD SUBA:</b> Se desarrolló tercera sesión del laboratorio “LISTOS y conscientes y por la salud sexual y reproductiva” con los jóvenes pertenecientes a la casa de la juventud Diego Felipe Becerra, en la localidad de Suba, en articulación con la subred Norte. El objetivo de la sesión consistió a Orientar la práctica a partir de los resultados del laboratorio, mediante la construcción lúdico-pedagógica de herramientas prácticas y significativas que aporte alternativas de solución a la salud sexual y reproductiva de los jóvenes, esta actividad fortaleció la participación de los jóvenes en la construcción de entornos saludables e informados, se enmarca en el Plan de Acción de Gestión Territorial – Participación Social Transformadora y en la estrategia LISTOS. (N.º asistentes: actores comunitarios 30 + institucionales 4 = total asistentes 34).</p> | <p><b>20251105_03 3 sesión Lab salud sexual y reproductiva /</b><br/> <a href="#"><u>20251105_03 3 sesión Lab salud sexual y reproductiva.pdf</u></a></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |
| <p><b>1.2.15. Crear e implementar los semilleros de Transformación por localidad (Octubre: 6; total: 6)</b></p> <p><b>Número de Semilleros creados e implementados por localidad</b></p> <p><u>El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(DD/MM/AAAA) LOCALIDAD Descripción de la actividad desarrollada objetivo de los semilleros, principales resultados, grupos de valor participantes. (<b>N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |
| <p><b>1.2.16. Implementar talleres de bienestar y empoderamiento, según la agenda estratégica en salud. (Febrero: 5 //Abril: 6// Mayo: 6//Junio: 6// Julio: 6// Agosto: 6// Septiembre: 6// Octubre: 6//Noviembre: 6// Diciembre: 2; total: 55)</b></p> <p><b>Talleres de empoderamiento de bienestar realizados</b></p> <p><u>El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(13/11/2025) LOCALIDAD SUBA: Se llevó a cabo taller de fortalecimiento en salud con los adultos mayores de la organización sueños de Antaño en articulación con subred Norte con el propósito de fortalecer las acciones que el sistema de salud debe garantizar y promover mediante la resolución 3280/2018 explicando los componentes de la Ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Se desarrollo a través de dinámica ludico-pedagogica para promover la participación empoderada en el marco de la estrategia LISTOS y en concordancia con la Política de Participación Social en Salud) (N.º asistentes: actores comunitarios 19+ institucionales 2= total asistentes 21)</li> </ol> | <p><b>20251113-01 Fort sueños de antaño</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD Descripción de la actividad desarrollada objetivo del taller, principales resultados, grupos de valor participantes. <b>(N.º asistentes: actores comunitarios + institucionales= total asistentes)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
| <p><b>2.2.1 Vinculación activa en los escenarios locales comunitarios, sectoriales e intersectoriales, que permitan impulsar la participación social transformadora en el marco de la Atención Primaria Social. (Enero: 1// Febrero: 23 // Marzo: 12//Abril: 18// Mayo: 18//Junio: 12/ Julio: 18// Agosto: 18// Septiembre: 18// Octubre: 18//Noviembre: 18// Diciembre: 18; total: 192)</b></p> <p><b>Número de escenarios locales comunitarios, sectoriales e intersectoriales asistidos</b></p> <p><b>LOCALIDAD</b><br/> <u>El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</u></p> <p>1. (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD – Descripción de la actividad desarrollada en el escenario local – Nombre Completo del Escenario (SIGLA), temas tratados, principales resultados de la vinculación activa que aportan al cumplimiento de la meta. (N.º asistentes)</p> <p><b>ZONAL O DISTRITAL</b><br/> <u>El primer texto es un resumen de las actividades desarrolladas, total de personas asistentes y va en negrilla</u></p> <p>1. (5/11/2025) LOCALIDAD SUBA. Se participó en el quinto encuentro Distrital de las CLIP con los delegados de las 20 localidades de Bogotá correspondiente al mes de noviembre 2025, donde se realizó balance 2025, conversatorio sobre los retos de participación y el seguimiento de la política pública de Participación incidente (N.º asistentes: 179)</p> | <p><b>20251105_02 CLIP/</b><br/> <a href="#">20251105_02 CLIP.pdf</a></p> |

Elaboró:

Juliette Alexandra Orjuela  
Gestora de participación social Transformadora Localidad de Suba