



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

F-DPE-BP-12
Versión: 06
Página 1 de 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaría de Tránsito y Transporte	N° DE RADICACIÓN ORFEO:	20251500509563	FECHA RADICADO ORFEO	1/10/2025
--	-------------------------------------	-------------------------	----------------	----------------------	-----------

Señores:
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL.
Secretaría de Planeación Municipal.

No. Radicado del proyecto en POAI:	25-9-19-001-02659	BPIN	202500000012580	AJUSTE N°	5
Nombre del proyecto	Optimización de capacidades institucionales para el control y seguridad vial del municipio de Popayán				
Programa presupuestal MGA	4599031	Sector	45	Programa	4599
Objetivo General del Proyecto	Optimización de capacidades institucionales para el control y seguridad vial del municipio de Popayán				
Información Población	346.403	Afectada	346.403	Objetivo	346.403

No. De Certificado de registro y viabilidad a modificar No:			106-0001-2025		
Tipo de modificación (Marque a la derecha la opción con X)	Ajuste con trámite presupuestal			Ajuste sin trámite presupuestal	
	Adición		Traslado	Ajuste actividades, aumento en la cantidad de perfiles, adición actividad, otros.	
	Incorporación		Reduccion		
	Redistribución interna del presupuesto				

MODIFICACIÓN AL VALOR DEL PROYECTO Y/O CERTIFICADO												
VIGENCIA	AJUSTE VALOR PROYECTO						AJUSTE VALOR CERTIFICADO					
	2025			2026			2025			2026		
FUENTE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
Valor inicial del proyecto	\$ 10.184.680.726	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.847.872.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 1	\$ 744.743.366	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.988.817.588	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 2	-\$ 90.867.690	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 3		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	-\$ 45.184.999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste 4		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL FUENTE POR VIGENCIA	\$ 10.838.556.402	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL AJUSTADO POR VIGENCIA	\$ 10.838.556.402			\$ 0			\$ 10.791.505.179			\$ 0		
TOTAL AJUSTADO	\$ 10.838.556.402						\$ 10.791.505.179					
VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN PRESUPUESTAL A PROYECTO							\$ 47.051.223					

AJUSTE QUE REQUIERE EL PROYECTO (En este espacio se deben enumerar las modificaciones que requiere el proyecto. Ejemplo:)	VIABILIZACIÓN INICIAL / ÚLTIMA VIABILIZACIÓN (Registrar la información viabilizada inicialmente o del último ajuste)	INFORMACIÓN AJUSTADA (Registrar la información ajustada requerida)	MOTIVACIÓN / JUSTIFICACIÓN DEL AJUSTE SOLICITADO (Registrar la causa o razón por la que se requiere el ajuste)		
1. Ampliación de perfil Posgrado en el área Administrativa y Financiera en el insumo "Mano de obra calificada"	Perfil: Apoyo a la coordinación – profesional en contaduría pública o administración de empresas o administración financiera o afines con posgrado en áreas administrativas, financiera,contables, económicas y tributarias, con experiencia profesional mínima de (2) años	Perfil: apoyo a la coordinación – profesional en contaduría pública o administración de empresas o administración financiera o afines con posgrado en áreas administrativas, financiera,contables, económicas y tributarias, con experiencia profesional mínima de (2) años o profesional en contaduría pública o administración de empresas o administración financiera o afines con experiencia profesional mínima de (5) años	El perfil planteado inicialmente y con el cual fue aprobado el proyecto en mención, cuenta con la capacidad de realizar las actividades descritas en el perfil; sin embargo, se identificó que el perfil limita la posibilidad de acceso a profesionales de áreas afines que cuentan con habilidades, capacidad e idoneidad para desarrollar las mismas actividades que el perfil plantea en el proceso de ejecución del proyecto. En ese contexto, la propuesta de ampliar el núcleo del conocimiento responde a la necesidad de integrar disciplinas que aporten una visión más completa en la planeación y gestión del proyecto, donde la homologación contempla de forma general y amplia diferentes áreas de formación idóneas que tienen la capacidad de desarrollar las actividades y cumplir con el objetivo que el proyecto plantea. Para el caso del perfil se plantea como homologación, la inclusión de profesionales en ciencias contables, económicas y administrativas, lo cual aumenta la disponibilidad de profesionales idóneos en el mercado laboral, evitando restricciones innecesarias que puedan afectar el desarrollo del proyecto.		
Población objetivo inicial o anterior	346.403	Adición población objetivo	0	Población objetivo ajustada	346.403



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

F-DPE-BP-12
Versión: 06
Página 2 de 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:						N° DE RADICACIÓN ORFEO:			20251500509563			FECHA RADICADO ORFEO		1/10/2025	
ACTIVIDADES INICIALES / AJUSTADAS DEL PROYECTO						VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA			
N°	ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	
1	Incrementar los recursos técnicos, humanos y financieros	N/A	\$ 8.576.267.438			\$ 8.531.082.439	\$ 0	\$ 0	\$ 8.531.082.439	\$ 0	\$ 0	\$ 45.184.999	\$ 0	\$ 0	
2	Adquirir los instrumentos necesarios para la gestión de la movilidad	N/A	\$ 2.262.288.964			\$ 2.260.422.740	\$ 0	\$ 0	\$ 2.260.422.740	\$ 0	\$ 0	\$ 1.866.224	\$ 0	\$ 0	
SUBTOTAL FUENTE			\$ 10.838.556.402	\$ 0	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 0	\$ 47.051.223	\$ 0	\$ 0	
TOTAL			\$ 10.838.556.402			\$ 10.791.505.179			\$ 10.791.505.179			\$ 47.051.223			

SOLICITUD AJUSTE ACTIVIADES VIABILIZADAS MGA 2026														
VALORES INICIALES DEL PROYECTO						VALOR ANTERIOR MGA			VALOR ACTIVIDAD AJUSTADA MGA			VALOR PENDIENTE APROPIACIÓN ACTIVIDADES MGA		
N°	ACTIVIDAD MGA	ENTREGABLE	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS	PROPIOS	SGP	OTROS
1			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL FUENTE			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL			\$ 0			\$ 0			\$ 0			\$ 0		
TOTAL ACTIVIDADES - VIGENCIAS DEL PROYECTO			\$ 10.838.556.402			\$ 10.791.505.179			\$ 10.791.505.179			\$ 47.051.223		

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2025							
FUENTE FINANCIACIÓN	N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo
Propios	1271	4599031	2.3.2.02.01.003.016	\$ 170.715.701		\$ 170.715.701	\$ 0
	1271	4599032	2.3.2.02.01.004.011	\$ 243.099.300		\$ 243.099.300	\$ 0
	1271	4599033	2.3.2.02.02.006.027	\$ 450.000.000	\$ 0	\$ 450.000.000	\$ 0
	1101	4599034	2.3.2.02.02.007.014	\$ 80.000.000	\$ 0	\$ 80.000.000	\$ 0
	1270	4599035	2.3.2.02.02.008.069	\$ 484.500.000	\$ 0	\$ 484.500.000	\$ 0
	1271	4599036	2.3.2.02.02.008.070	\$ 3.719.941.080	\$ 0	\$ 3.719.941.080	\$ 0
	1271	4599037	2.3.2.02.02.009.062	\$ 487.431.510	\$ 0	\$ 487.431.510	\$ 0
	1101	4599038	2.3.2.02.02.009.063	\$ 167.000.000	\$ 0	\$ 167.000.000	\$ 0
	1112	4599031	2.3.2.02.01.003.042	\$ 52.384.000	\$ 0	\$ 52.384.000	\$ 0
	1112	4599031	2.3.2.02.01.004.039	\$ 7.616.000	\$ 0	\$ 7.616.000	\$ 0
	1112	4599031	2.3.2.02.02.008.216	\$ 28.000.000	\$ 0	\$ 28.000.000	\$ 0
	1202	4599031	2.3.2.02.02.008.220	\$ 4.404.458.920	\$ 0	\$ 4.404.458.920	\$ 0
	1202	4599031	2.3.2.02.02.006.069	\$ 327.676.268	\$ 0	\$ 327.676.268	\$ 0
	1132	4599031	2.3.2.02.02.009.149	\$ 168.682.400	\$ 0	\$ 168.682.400	\$ 0
SUBTOTAL PROPIOS 2025				\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL SGP 2023				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CERTIFICADO				\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 2026							
FUENTE FINANCIACIÓN	N° Fuente	Producto	Código Rubro	Vr rubro anterior cert	Vr de la modificación	Vr rubro ajustado	saldo



ALCALDIA DE POPAYAN
SOLICITUD DE AJUSTES PROYECTO DE INVERSION

F-DPE-BP-12
Versión: 06
Página 3 de 3

UNIDAD ADMINISTRATIVA O DEPENDENCIA SOLICITANTE:		N° DE RADICACIÓN ORFEO:			FECHA RADICADO ORFEO		1/10/2025	
Secretaría de Tránsito y Transporte		20251500509563						
Recursos Propios		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL PROPIOS 2026				0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Sistema General de Participación (SGP)	Agua pot y S. Básico	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Alimentación Escolar	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Educación	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Primera infancia	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Cultura	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Deporte	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Libre Dest	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Prop Gral Libre Invers	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Riberseños	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
	Salud	0	0	0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL SGP 2026				0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes de financiación (Nacion - Privados)					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL OTRAS FUENTES					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL CERTIFICADO					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL VALOR CERTIFICADO VIGENCIAS DEL PROYECTO				\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 0
NOTA: (Si requiere más filas para relacionar rubros en el cuadro anterior, favor insertarlas en el documento en cada fuente de financiación)								

FUENTE/VIGENCIA		RESUMEN ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PRESENTE AJUSTE		
		2025	2026	TOTAL
VALOR TOTAL SOLICITUDES ANTERIORES		\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 10.791.505.179
Municipio recursos propios presente solicitud		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Municipio SGP Presente solicitud		\$ 0	\$ 0	\$ 0
Otras fuentes Presente solicitud		\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL SOLICITADO PRESENTE AJUSTE		\$ 10.791.505.179	\$ 0	\$ 10.791.505.179

DILIGENCIE CUADRO DE POLÍTICAS TRANSVERSALES Y DE PLAN DE DESARROLLO. ÚNICAMENTE SI EL PROYECTO SUFRE MODIFICACIÓN EN LA INFORMACIÓN INICIALMENTE ESTABLECIDA EN ESTOS. DE LO CONTRARIO, LA DEPENDENCIA CERTIFICA QUE LA ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTABLECIDA EN EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIÓN ALGUNA A LA VIABILIZADA INICIALMENTE

MODIFICACIÓN A POLÍTICA TRANSVERSAL (Marque con X)							
Desplazados		Victimas		Grupos étnicos		Equidad Mujer	
Construcción de Paz		Indígenas		Gestión Riesgo		Cambio climático	
Primera infancia, Infancia y Adolescencia				Ninguno			
Trazador 1		Trazador 2		Trazador 3			
Nombre:		Nombre:		Nombre:			
Vr. Anterior:		Vr. Anterior:		Vr. Anterior:			
Vr. Adición:		Vr. Adición:		Vr. Adición:			
Vr. Final:	0	Vr. Final:	0	Vr. Final:			0

ARTICULACIÓN PDM		NOMBRE PLAN DE DESARROLLO	NUMERACIÓN	DESCRIPCIÓN	% ARTICULACIÓN
LÍNEA ESTRATÉGICA			3	POPAYÁN CONECTADA E INTEGRADA	100
PROGRAMA			3,4	Alianza con una gestión integral y segura de la movilidad	100
Meta producto		Fortalecimiento institucional de la secretaría			100

DOCUMENTO SOPORTE ACTUALIZADO	SI	NO	N/A
Viabilidad sectorial	X		
Viabilidad técnica	X		
Viabilidad de estudios y diseños			X
Cronograma		X	
Presupuesto		X	
Documento técnico del proyecto	X		

Nombre: 
LIZETH VANESSA PLAZAS QUIBANO
Secretaría de Tránsito y Transporte