



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FCO01-02

Versión: 15

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento.	Probabilidad	Impacto	Categoría del riesgo	Prioridad
1	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Alimentos descompuestos por el clima o tiempo prolongado después de su preparación.	Traumatismos en las actividades	3	3	6	Alto
2	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Incumplimiento de alguna de las obligaciones adquiridas	Incumplimiento del objeto contractual	2	2	4	Bajo



ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR

FCO01-02

Versión: 15

No.	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión	
			Probabilidad	Impacto	Calificación Total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Contratista	El municipio debe supervisar al momento de recibir los refrigerios la calidad del mismo.	Raro	Mayor	Medio	Si	Contratista	Ejecución	Ejecución	Informe de supervisión	Sobre pedido
2	contratista	Ejercer acciones de supervisión y vigilancia conforme a los actos administrativos de delegación y demás mecanismos disponibles	Raro	Mayor	Medio	No	Supervisor	Acta de inicio	Acta de liquidación	Requerimiento de informes de ejecución y seguimiento a cronograma de trabajo	Cada actividad

WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCÁRCEL
Secretario de Desarrollo Social

Proyectó: Arelis Muñoz Remolina
Profesional contratada SDS