

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	SMART CITIES FOUNDATION
Informe de Actividades N.º	6
Periodo	2025/10/24 al 2025/11/18
Número del Contrato	3567-2025
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA REALIZAR LAS VÍAS ACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA CON EL FIN DE FOMENTAR EL DEPORTE, RECREACION, ACTIVIDAD FISICA EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Plazo	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor Total del Contrato	\$ 443.755.800
Valor del Periodo del Informe	\$54.537.741
Fecha de Inicio	2025/05/23
Fecha de Terminación	2025/12/30
Proyecto	2024660010023 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL DEPORTE PEREIRANO EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
Supervisor	OSWALDO MUÑOZ TORO
Dependencia	SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

1. DESARROLLO DEL CONTRATO

METAS DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
---------------------------	-------------------------------	-----------------	----------------------

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>0.Ejecutar la operación logística del programa de Vías Activas en el Municipio de Pereira con un total de 45 VÍAS ACTIVAS todos los domingos y lunes festivos o hasta agotar el presupuesto.</p>	<p>Para este periodo, se realizaron 6 vías activas, 5 dominicales y 1 festiva las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 26 de OCTUBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● 2 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● 3 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● 9 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● 16 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm ● 17 de NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 	<p>0. Registro fotográfico</p>	
<p>1.COORDINADORE S OPERATIVO TRAMO / 2 personas</p>	<p>1.1 Para cumplir con este alcance, se destinaron 02 coordinadores operativos, los cuales son personas mayores de edad y con actitud de servicio a la comunidad, que cumplieron con el perfil requerido y las funciones descritas. Los cuales se ubicaron en el tramo 1 entre el obelisco y la iglesia Fátima de maraya y para el tramo 2 entre la calle 48 y 17 con Av. 30 de agosto. Estos realizaron la verificaron de la asistencia del personal de guardavías al inicio y al final de cada jornada, supervisan los cerramientos realizados por los guardas vías en los cruces de calles, asignaron el personal a su cargo para el control de cruces de calles, supervisan el óptimo desempeño de los guardavías, evaluaron las actividades realizadas por los guardavías en cada jornada, registraron número de personas atendidas con los servicios y eventualidades presentadas en cada uno de los tramos, realizaron el recorrido del tramo asignado, efectuaron la apertura y el cierre de la vía en coordinación con las autoridad de la vía activa, acataron las indicaciones de la coordinación de la vía activa</p> <p>Las vías activas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 26 de OCTUBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm ● 2 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm ● 3 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm ● 9 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm ● 16 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm ● 17 de NOVIEMBRE en jornada de 6:00 am a 1: 00 pm 	<p>1.1REGISTRO FOTOGRÁFICO COORDINADOR ES</p>	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>2. GUARDIAN VÍA ACTIVA / 50 personas</p>	<p>2.1 Para este periodo de actividades, se cumplió con un total de 50 guardavías, los cuales se dividen de la siguiente manera según el protocolo:</p> <p>26 de OCTUBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>2 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>3 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>9 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>16 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>17 de NOVIEMBRE de 2025 en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm Se ubicaron 21 guardavías en el tramo 1 y 29 guardavías en el tramo 2</p> <p>Estos cumplieron con las siguientes funciones: Orientar a los usuarios sobre el programa y su normatividad; dar recomendaciones de seguridad; garantizar la movilidad; apoyar en la búsqueda y entrega de personas extraviadas; atender incidentes menores y solicitar apoyo en casos mayores; controlar el acceso de vehículos; realizar cerramientos en intersecciones; colaborar con actividades complementarias sin afectar la circulación; reportar vendedores ambulantes no autorizados, personas sospechosas o situaciones que alteren el programa; e informar de inmediato a las autoridades sobre hechos fortuitos o riesgos que afecten el desarrollo de la VAS.</p> <p>2.2 En las diferentes vías activas realizadas, se ha cumplido con el 10% de los guardavías con discapacidad, se relacionan de la siguiente manera:</p>	<p>2.1A Registro fotográfico tramo 1 2.1B- registro fotográfico tramo 2 2.2 A CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD. 2.2 B REGISTROS FOTOGRÁFICO PERSONAS CON DISCAPACIDAD</p>	<p>2.2 El guardavía Carlos Andrés Pescador Palacio aún no cuenta con el certificado de discapacidad, sin embargo, se adjunta la historia clínica y su discapacidad es evidente. Por otro lado, se relaciona el guardavía Mario Hernán Castrillón, quien presenta una discapacidad evidente e informada por su familia, pero no presenta certificado de discapacidad, y se está a la espera de la historia clínica.</p>
--	--	---	--

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

	<ul style="list-style-type: none">• Mario Hernán Castrillón, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la Calle 30, punto 14 del protocolo. Tiene discapacidad mental y psicosocial.• Francisco López, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve.• Javier Alejandro Gaviria Gallego, guardavía en el tramo 1 de la Vía Activa, específicamente ubicado en Cañaveral 1, punto 9 del protocolo. Tiene discapacidad psicosocial e intelectual leve.• Alejandro Moreno Quiñones, guardavía en el tramo 2 de la Vía Activa, específicamente ubicado en la calle 29, punto del protocolo. Tiene discapacidad intelectual, psicosocial, múltiple• Jbian Alberto Navarrete en el tramo 1 de la via activa específicamente ubicado en Unicentro 2, punto 8 del protocolo. Tiene discapacidad intelectual moderada con alteraciones comportamentales.		
--	---	--	--

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

<p>3. PERSONAL DE EMERGENCIAS / 4 personas</p>	<p>3.1 Para este periodo, se garantizaron 4 personas de emergencias divididos en dos equipos, los cuales se designaron 1 para cada tramo, en los cuales realizaron recorridos permanentes los días que se van a mencionar a continuación, en los cuales prestaron las siguientes atenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 26 DE OCTUBRE: 1 atención en tramo 2,1 atención en tramo 1 ● 02 DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico ● 03 DE NOVIEMBRE: 2 atención en tramo 2,1 atención en tramo 1 ● 09 DE NOVIEMBRE : .No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico ● 16 DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico ● 17 DE NOVIEMBRE: No se presentaron accidentes por tal motivo no se realizaron atenciones de paramédico 	<p>3.1A REGISTRO FOTOGRAFICO</p> <p>3.1B-FORMATO ATENCIONES</p>	
<p>4. PERSONAL ASISTENCIA TÉCNICA DE BICICLETAS / 3 personas</p>	<p>4.1 Se prestó el servicio de asistencia técnica de bicicletas los siguientes días y ubicaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 26 DE OCTUBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 ● 02 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1: 00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo ● 3 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 ● 09 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 ● 16 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 	<p>4.1A-REGISTRO FOTOGRÁFICO</p> <p>4.1B FORMATOS ATENCIÓN</p>	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

	<ul style="list-style-type: none"> • 17 DE NOVIEMBRE en jornada de 7:00 am a 1:00 pm 2 técnicos de bicicleta en el tramo 1 1 técnico de bicicleta en el tramo 2 		
5. CONTEO DE USUARIOS EN LAS VÍAS ACTIVAS / 3 personas	<p>5.1 a Registro de Personal Asignado para Conteo en las Vías Activas – Para las jornadas de Vía Activa realizadas los días 26 de OCTUBRE, 02 - 03-09-16-17 DE NOVIEMBRE se garantizó la participación de tres (3) personas encargadas de realizar los respectivos conteos de usuarios en los distintos tramos, distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tramo 1: Se asignó 1 contador, encargado de cubrir los puntos de Alma café y El Obelisco. • Tramo 2: Se asignaron 2 contadores, distribuidos en los siguientes puntos: <ul style="list-style-type: none"> • Contador 2: Calle 48 y Calle 32 • Contador 3: Calle 21 y Calle 22 <p>Cada uno de los contadores realiza la toma de videos como soporte del conteo, los cuales se utilizan posteriormente para la digitación de la información en la plataforma estipulada por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación. Esta labor se realiza al finalizar cada jornada.</p>	5.1A- REGISTRO FOTOGRAFICO 5.1B-REGISTRO EN LA PLATAFORMA https://www.appsheet.com/start/	
6. MEDIOS DE TRANSPORTE / 1 camioneta + 1 camión	<p>Suministro de Vehículos para las Jornadas de Vía Activa – Para el desarrollo adecuado de las jornadas de Vía Activa realizadas los días 26 de OCTUBRE ,02 - 03-09-16- 17 DE NOVIEMBRE , se suministraron los vehículos requeridos conforme a lo estipulado en el alcance del contrato, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) camioneta, que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Este vehículo realizó los recorridos y labores asignadas durante ambas jornadas. • Un camión, igualmente conforme a las especificaciones contractuales, que también cumplió con los recorridos y tareas encomendadas en el marco de las Vías Activas. 	6.1A INFORMACIÓN CAMIÓN VAS 6.1B INFORMACIÓN CAMIONETA VAS 6.1C REGISTRO FOTOGRAFICO	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

	Ambos vehículos acataron en todo momento las indicaciones impartidas por la coordinación general de la Vía Activa y/o los coordinadores de tramo, contribuyendo al desarrollo logístico y operativo de las actividades lideradas por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación.		
7. BAÑOS MÓVILES <i>/ 6 baños portables</i>	<p>Suministro de Baños Móviles – Jornadas de Vía Activa del 26 de OCTUBRE,02- 03-09-16-17 DE NOVIEMBRE</p> <p>Durante las jornadas de Vía Activa realizadas los días 26 de OCTUBRE,02- 03-09-16-17 DE NOVIEMBRE, se suministraron un total de seis (6) baños móviles, distribuidos estratégicamente en los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calle 22 • Calle 48 • Plazoleta El Obelisco <p>Los baños móviles entregados cumplen con las condiciones requeridas, siendo unidades portátiles dotadas de sistema de seccionamiento de excretas residuales. Además, cuentan con certificación legal sobre la disposición final de los residuos en relleno sanitario, garantizando así el cumplimiento de las normativas ambientales y sanitarias vigentes.</p>	7.1A Registro fotográfico	
8. MANTENIMIENTO DEL REMOLQUE Y LAS BICICLETAS	<p>Mantenimiento de Bicicletas – Jornadas de Vía Activa del 26 de octubre y 16 de noviembre de 2025</p> <p>En el marco de las actividades programadas por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación, se realizó el mantenimiento preventivo a diez (10) bicicletas de uso institucional durante las jornadas de Vía Activa de los días 26 de octubre y 16 de noviembre de 2025</p> <p>Esta acción tuvo como objetivo garantizar el buen funcionamiento de los vehículos y asegurar condiciones óptimas de uso para los participantes de las actividades, promoviendo así una experiencia segura y adecuada para los usuarios.</p>	8.1A- REGISTRO FOTOGRAFICO	
9. VÍAS ACTIVAS NOCTURNAS / 10 Jornadas Nocturnas	Vía Activa Nocturna –1 para este periodo no se realizaron vías activas nocturnas ya que no fueron solicitadas por la secretaria Municipal de Deportes	NA	

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

10. EVENTO TEMÁTICO ALUSIVO / 10 eventos	Eventos temáticos en el marco de las actividades de Vía Activa. se desarrolló evento temático Temático 1. PAPAYERA Temático 2. PAPAYERA	10.1A REGISTRO FOTOGRAFICO	
11. VAS BARRIALES / 25 VAS Barriales	<p>Vías Activas Barriales – 24 DE OCTUBRE Durante el periodo evaluado, se llevó a cabo una (1) jornada de Vía Activa Barrial, desarrollada en diferentes sectores del municipio, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación. A continuación, se detallan la jornada realizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LA ACUARELA COMUNA EL OSO Fecha: 24 de octubre de 2025 Horario: 8:00 p.m. a 9:00 p.m. <p>En esta jornada se garantizó el préstamo de bicicletas, promoviendo el uso de medios de transporte activos y saludables por parte de la comunidad. Todas las actividades se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos y logísticos definidos por la Secretaría Municipal.</p>	11.1A FORMATO PRÉSTAMOS BICICLETAS 11.1B REGISTRO FOTOGRAFICO	

1. DESARROLLO OFRECIMIENTO HECHO EN LA PROPUESTA POR EL CONTRATISTA EN EL FACTOR DE CALIDAD:

OFRECIMIENTO DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
---------------------------	------------------------	----------	---------------

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

1. Realizar dieciocho (18) vías activas nocturnas de características técnicas iguales a las solicitadas (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad, en los diferentes sectores de la ciudad según los asigne la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación	Para este periodo no se han realizado vías activas nocturnas	NA	NA
2. Realizar Treinta y cinco (35) VAS BARRIALES Y/O RURALES, (adicionales diferentes a las solicitadas en el contrato) sin costo adicional para la entidad en diferentes sectores del municipio según los asigne la Secretaría de Deporte y Recreación	Para este periodo no se han realizado vías activas barriales	NA	NA
3. Contar con cincuenta y un (51) guardavías capacitados y certificados como primer respondiente acreditados por entidades prestadoras de servicios de salud, instituciones prestadoras de salud, por entidades de emergencia, por secretarías de salud, o por entidades académicas que estén certificadas para ello.	Se suministran 51 guardavías certificados como primer respondiente	Cargar los certificados de primeros auxilios	



SMART CITIES FOUNDATION

Contratista

NIT. 900520294-4



MARIANA SANCHEZ RUIZ

Contratista

Vbo. Profesional Apoyo a la supervisión



OSWALDO MUÑOZ TORO
Supervisor

Versión: 1


Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>COORDINADOR TRAMO 1 26/10/2025</p> 	<p>GUARDA VIA CALLE 50 26/10/2025</p> 
<p>MECANICO TRAMO 2 2/11/2025</p>	<p>MEDIOS DE TRANSPORTE 17/11/2025</p>

Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017



Versión: 1

Fecha de vigencia: mayo 9 de 2017

INFORME FINANCIERO # 6														
		Coordinado	Guarda vías	Aph	asis tecn	contadores	camion	camioneta	baños	Mante. Bici trailer	VAS Barriales	Via Nocturna	Eventos tematicos	SUB TOTAL
Vía activa	Valor Unitario	\$ 200.000	\$ 95.833	\$ 186.667	\$ 190.000	\$ 96.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 120.000	\$ 200.000	\$ 500.000	\$ 1.800.000	\$ 600.000	
24-oct-25	Cantidad										\$ 500.000			\$ 500.000
26-oct-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000	\$ 200.000				\$ 8.466.318
2-nov-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000					\$ 8.266.318
3-nov-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000				\$ 600.000	\$ 8.266.318
9-nov-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000				\$ 600.000	\$ 8.266.318
16-nov-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000	\$ 200.000				\$ 8.466.318
17-nov-25		\$ 400.000	\$ 4.791.650	\$ 746.668	\$ 570.000	\$ 288.000	\$ 450.000	\$ 300.000	\$ 720.000					\$ 8.266.318
		SUB TOTAL												\$ 50.497.908
		8% ADMINISTRACION												\$ 4.039.833
		TOTAL FACTURA												\$ 54.537.741