



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8580908 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025.

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – REGIONAL ANTIOQUIA – CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA.
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8580908 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	5_9204_452 CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN DESTINADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO “ELABORACIÓN DE MUEBLES LISTOS PARA ARMAR”, EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL IMPARTIDA POR EL SENA, CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA
CONTRATISTA	JOSE EFRAIN BETANCUR GARCIA
CC o NIT	15.433.020
LUGAR DE EJECUCIÓN	Complejo Pedregal, ubicado en la calle 104 N° 69-120 Barrio Pedregal de la Ciudad de Medellín. Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Medellín.
FECHA DE INICIO	18 de noviembre de 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE (\$41.926.000) M/CTE IVA incluido.
PRÓRROGA NRO. 01	DOS (2) días.
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de noviembre de 2025
ADICIÓN NRO. 01	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$20.963.000) M/CTE IVA incluido.
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE (\$62.889.000) M/CTE IVA incluido.
FORMA DE PAGO	Pago único del 100% teniendo como requisito Informe detallado con recibo satisfacción de los materiales.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18/11/2025 hasta el 27/11/2025

1.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.



NRO. DE PÓLIZA	14-44-101248985		
CERTIFICADO O ANEXO	Aprobación en la plataforma Secop II.		
FECHA EXPEDICIÓN	13 de noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	13 de noviembre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/11/2025	21/03/2026	\$4,192,600.00
Salarios y prestaciones sociales	13/11/2025	21/11/2028	\$2,096,300.00
Calidad del servicio	13/11/2025	21/03/2026	\$4,192,600.00













GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL N/A			
ASEGURADORA	N/A		
NRO. DE PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O DE ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

En atención a lo señalado en el modificadorio nro. 01, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:
















GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	14-44-101248985		
CERTIFICADO O ANEXO	Aprobación en la plataforma Secop II.		
FECHA EXPEDICIÓN	24 de noviembre de 2025		
FECHA APROBACIÓN	25 de noviembre de 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	13/11/2025	23/03/2026	\$6,288,900.00
Salarios y prestaciones sociales	13/11/2025	23/11/2028	\$3,144,450.00
Calidad del servicio	13/11/2025	23/03/2026	\$6,288,900.00

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL





OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD RECIBIDA	PRODUCTO O EVIDENCIA
Brocha profesional 2"	Entrega a satisfacción	60	
Lápiz para Carpintero.	Entrega a satisfacción	60	
Hoja para Caladora tipo T 10.16 cm.	Entrega a satisfacción	5	
Extensión Uso Pesado Pol Cal14 1Sal 15M Amarilla.	Entrega a satisfacción	4	
Juego De Reglas Cuadradas Para carpintería.	Entrega a satisfacción	4	
Disco Lija # 220 con Velcro Profesional de 118 mm.	Entrega a satisfacción	2	
Disco Lija # 120 con Velcro Profesional de 118 mm.	Entrega a satisfacción	3	
Disco Lija # 600 con Velcro Profesional de 118 mm.	Entrega a satisfacción	4	
Tuerca tipo Chapola (mariposa) de 5/16 de pulgada.	Entrega a satisfacción	450	
Arandelas de 5/16 de pulgada de diámetro interno.	Entrega a satisfacción	450	
Tornillos tipo carriaje de 5/16x4".	Entrega a satisfacción	450	
Listones de madera de 150 cm largo x 6,5 cm ancho x 4,1 cm de espesor.	Entrega a satisfacción	857	
Tablas de madera de 130 cm largo x 30 cm de ancho x 2 cm espesor.	Entrega a satisfacción	240	



Bastidor de madera de 150 cm largo x 3 cm de ancho x 2,4 cm de espesor.	Entrega a satisfacción	454	
Recipiente de Plástico para Pintura de 4.73 L.	Entrega a satisfacción	4	
Cinta Métrica 5m 16 Pies.	Entrega a satisfacción	60	
Juego de Destornilladores de 6 Piezas punta Estrella y Pala.	Entrega a satisfacción	4	
Escuadra Carpintero 24 Pulgadas.	Entrega a satisfacción	4	
Set 5 Discos Velcro Surtido 5 Pulgadas 8Huecos.	Entrega a satisfacción	4	
Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X 1" pulgada.	Entrega a satisfacción	10	
Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X 2" pulgada.	Entrega a satisfacción	10	
Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X 3" pulgada.	Entrega a satisfacción	50	
Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X 4" pulgada.	Entrega a satisfacción	50	
Tornillo Aglomerado Autoperforante 8X 3/2 pulgada.	Entrega a satisfacción	10	
Set X10 Puntas Estrella Ph1 x 1.15/16" Hexágono 1/4".	Entrega a satisfacción	4	
Juego de Brocas tipo Forstner Madera 5 Piezas 15mm a 35mm.	Entrega a satisfacción	4	
Regla Medidora Calibradora De Tuercas Y Tornillos De 22 Cm	Entrega a satisfacción	4	
Posicionador de Perforación para Agujero Recto 6, 8, 10 mm.	Entrega a satisfacción	4	



Lona Impermeable Para Tienda De Campana.	Entrega a satisfacción	55	
Pintura para madera en exterior base solvente incoloro 5 Litros.	Entrega a satisfacción	2	
TOTAL DE ELEMENTOS RECIBIDOS			3.322

NOTA: Se anexa documento con evidencia fotográfica de recibo en almacén de elementos entregados.

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

De Seguridad y Salud en el trabajo:

Descripción del criterio	Requisito legal asociado	Soporte/ evidencia	Cumplimiento
1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019.	Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y responsable del SG-SST	si
2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019.	Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional Responsable del SG-SST.	si
3. Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019.	Evaluación de estándares mínimos y respectivo plan de acción de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019	si
Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento. (si aplica)	Resolución 0312 de 2019	Hoja de vida de equipos y herramientas son soportes de mantenimiento.	N/A
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato. SI APLICA.	Decreto 1072 de 2015 Ley 1562 de 2012	Pago de la Seguridad social	si

Ambiental

Descripción del criterio	Requisito legal asociado	Soporte/ evidencia	Cumplimiento
--------------------------	--------------------------	--------------------	--------------



Para el caso de proponentes comercializadores o distribuidores, deben acreditar el reconocimiento de la empresa productora con la que el Proponente tenga convenio o acuerdo comercial o con la empresa que el proveedor o distribuidor de la madera tenga convenio o acuerdo comercial.	Decreto 1076 de 2015 - Permisos de aprovechamiento forestal y registro libro de operaciones.	Certificado de acreditación del distribuidor.	Si
Para productos de tercer grado de transformación el proveedor deberá entregar únicamente factura de venta.	Decreto 1076 de 2015 - Permisos de aprovechamiento forestal y registro libro de operaciones.	Permiso de proveedor	Si

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
27/11/2025	FE 222	62.888.977,37	62.888.977,37	\$0	100%

Porcentaje de ejecución física: **100 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado octubre	Planillas nro. 9493463443 y 1076464399
-----------------------------	---------------------------	--

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la supervisión del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Mediante Adenda 01 se realiza Adición y prórroga 01 al contrato de acuerdo a Resolución No 1-03515 14 de noviembre de 2025 emitida por la Dirección Administrativa y Financiera del SENA, donde se asignan recursos para el mismo objeto contractual y con base en la necesidad sustentada por la supervisión y el concepto jurídico, así:

6.1 ADICIÓN



VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE (\$41.926.000) M/CTE IVA incluido.
VALOR ADICIONADO AL CONTRATO	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS (\$20.963.000)
VALOR DEL CONTRATO CON LA ADICION	SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$62.889.000)

6.2 PRORROGA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	OCHO (8) DIAS contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza y del cumplimiento de los requisitos de legalización como son el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única, en todo caso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2025.
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO - PRORROGA	DOS (2) DIAS.
PLAZO DEL CONTRATO INCLUIDA PRORROGA	DIEZ (10) DIAS contados a partir de la fecha de aprobación de la póliza y del cumplimiento de los requisitos de legalización como son el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única, en todo caso no podrá exceder del 31 de diciembre de 2025.

7. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

8. OBSERVACIONES

Se reciben los productos a entera satisfacción, cumpliendo con los requisitos exigidos y en el plazo estipulado.

Para constancia se firma 27 de noviembre de 2025

JULIAN ALONSO MESA CORREA
Supervisor del contrato

HERMAN ALBERTO GUTIERREZ
Apoyo a la supervisión



ANEXO: Evidencia fotográfica de recibo en almacén de elementos entregados.





