



*Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2024799
(periodo del 26/09/2024 al 10/01/2025).
Sergio Andrés Malaver Ortiz*

Bogotá, 1/12/2025

Contrato de Prestación de Servicios No. 2024799 cuyo objeto es: Prestar sus servicios profesionales, de forma independiente por sus propios medios con plena autonomía técnica, administrativa y financiera como Supervisor General Alcance No. 1 del Contrato Interadministrativo No. 1215 (223003) de 2023 suscrito con el Ministerio del Deporte y de los demás convenios y/o contratos del grupo de Desarrollo de Proyectos 2 que le sean asignados.

A continuación, se describen las obligaciones contractuales y cada una de las tareas, actividades y gestiones realizadas como supervisor General del Alcance 1 Juegos Intercolegiados 2023.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

➤ Ejercer la supervisión general del alcance No. 1 y su contratación derivada:

Se realizó el seguimiento de los contratos derivados de las distintas etapas de los juegos Intercolegiados, las cuales presentan el siguiente estado:

Etapas 1: FASES MUNICIPALES, ZONALES DEPARTAMENTALES Y FINAL DEPARTAMENTAL Y DISTRITAL BOGOTÁ.

CONTRATO No. 2230300- FUNDACIÓN LABRIEGOS POR LA PAZ

Objeto: OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". **GRUPO 1**

Fecha suscripción: 26 de octubre de 2023

Valor contrato: \$ 1.652.061.300,00

Plazo: 10 días calendario

Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2023

Fecha de terminación inicial: 11 de noviembre de 2023.

Prórroga No. 1: 14 de noviembre de 2023

Fecha de terminación final: 31 de diciembre de 2023

Estado actual: Liquidado parcialmente

Pagos realizados: No. 4

Valor pagado: \$ 352.093.400,00

Saldo por pagar al contratista: \$178.250.000

Así mismo, es preciso señalar que, dado que el contratista no legalizó los soportes totales de la orden ODS No. 080 Cesar, como los soportes parciales de 3 órdenes, ODS No. 054 Valledupar, No. 066 Guajira y ODS No. 44 Cartagena, cuyo valor asciende a la suma de (\$418.415.680,00), ENTerritorio S.A. y en el marco del régimen aplicable al contrato mediante oficio No. 202440010006531 del 28/10/2024 presentó reclamación por el incumplimiento de las obligaciones – amparo de cumplimiento contenido en la Póliza de Seguro de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación No. 53-45-101007363 - expedida por la compañía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, constituida en virtud del Contrato No. 2230300. De la cual y dada la respuesta otorgada mediante comunicación DIC 2024-5940, fue reiterada con el oficio No. 202540010004891 del 15/08/2025, así y en el evento de no prosperar la reclamación ante la aseguradora, se deberá acudir a una acción judicial para que el juez del contrato declare el incumplimiento, dado que no fueron entregados los soportes de ejecución por la suma mencionada. Esto en cumplimiento de las obligaciones a cargo de ENTerritorio S.A.

• CONTRATO No. 2230304- DU BRANDS S.A.S.

Objeto: "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO

INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". **GRUPO 2**

Fecha suscripción: 27 de octubre de 2023

Valor contrato: \$ 2.474.051.702,00

Plazo: 10 días calendario

Fecha de inicio: 31 de octubre de 2023

Fecha de terminación inicial: 10 de noviembre de 2023.

Prórroga No. 1: 10 de noviembre de 2023

Prórroga No. 2: 31 de diciembre de 2023

Fecha de terminación final: 30 de abril de 2024

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 16

Valor pagado: \$ 1.746.350.336,00

Saldo por pagar al contratista: \$513.194.871,00 M/CTE corresponde al saldo a favor del contratista, a las órdenes de servicio: ODS No. 015: Bogotá segundo pago por valor de \$126.884.650, ODS No. 143 Boyacá por valor de \$386.310.221.

• **CONTRATO No. 2230303- DU BRANDS S.A.S.**

Objeto: "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". **GRUPO 3**

Fecha suscripción: 27 de octubre de 2023

Valor contrato: \$ 2.578.024.501,00

Plazo: 10 días calendario

Fecha de inicio: 31 de octubre de 2023

Fecha de terminación: 10 de noviembre de 2023.

Prórroga No. 1: 10 de noviembre de 2023

Prórroga No. 2: 31 de diciembre de 2023

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: 14

Valor pagado: \$945.474.947,00

Saldo por pagar al contratista: \$352.094.309,00

• **CONTRATO No. 2230309- UNIÓN TEMPORAL SINTONIZARAMP 2023**

Objeto: "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". **GRUPO 4**

Fecha suscripción: 30 de octubre de 2023

Valor contrato: \$ 2.075.817.000,00

Plazo: 10 días calendario

Fecha de inicio: 01 de noviembre de 2023

Fecha de terminación: 11 de noviembre de 2023.

Prórroga No. 1: 14 de noviembre de 2023

Prórroga No. 2: 31 de diciembre de 2023 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: En liquidación

Pagos realizados: No. 13

Valor pagado: \$1.179.666.011,94

Saldo por pagar al contratista: \$ 0

• **CONTRATO No. 2230302 - FUNDACIÓN LABRIEGOS POR LA PAZ**

Objeto: OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023.

Fecha suscripción: 26 de octubre de 2023

Valor contrato: \$465.300.000,00, corresponde a Intercolegiados. Si bien el contrato total se suscribió por valor de \$3.460.232.400, que cubre la totalidad de compromisos por los dos Alcances del contrato interadministrativo, los documentos precontractuales y contractuales establecen los presupuestos por cada componente.

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2023

Fecha de inicio: 31 de octubre de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 1

Valor pagado: \$367.307.497,20

Saldo por pagar al contratista: \$0

- **CONTRATO No. 2240012 – GENERACIÓN DE TALENTOS S.A.S.**

Objeto: OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023.

Fecha suscripción: 01 de febrero de 2024

Valor contrato: \$ 293.500.000,00

Plazo: hasta 30 de abril de 2024

Fecha de inicio: 12 de febrero de 2024

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: En liquidación

Pagos realizados: No. 2

Valor pagado: \$ 124.026.767,37

Saldo por pagar al contratista: \$0.

- **CONTRATO No. 2240033 – MTA INTERNACIONAL**

Objeto: "OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". **GRUPO 1**

Fecha suscripción: 16 de febrero de 2024

Valor contrato: \$684.000.000,00

Plazo: hasta 30 de abril de 2024

Fecha de inicio: 21 de febrero de 2024

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 2

Valor pagado: \$254.853.862,00

Saldo por pagar al contratista: \$257.730.331,00

Etapas 2: FASE REGIONAL NACIONAL Y FASE FINAL NACIONAL AÑO 2023

CONTRATO No. 2230348 - UNIÓN TEMPORAL SINTONIZARAMP 2023.

Objeto: "OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS FASES DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 Y SUS LINEAS DE INVERSIÓN, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023" **ETAPA 2: VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE VENEZUELA 2023.**

Fecha suscripción: 15 de noviembre de 2023

Valor contrato: \$1.074.839.870,00

Plazo: Hasta 31 de diciembre de 2023

Fecha de inicio: 17 de noviembre de 2023

Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2023

Adición y Modificación No. 1: (20 de noviembre de 2023), se adiciona el valor del contrato en la suma de \$1.073.007.076,00 y reduce las cantidades previstas por el Ministerio del Deporte para el Evento Internacional organizado por el Consejo Sudamericano del Deporte (CONSUDE) a realizarse en Santiago de Chile (CONSUDE), de acuerdo con la aprobación del Comité Técnico y de Viabilidad del día 16 de noviembre de 2023.

Valor final: 2.147.846.946,00

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 2

Valor pagado: \$2.056.134.550,40

Saldo por cobrar: \$ 0

- **CONTRATO No. 2230381 - UNION TEMPORAL CORPOACAR 2023**

Objeto: OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FASE INTERNACIONAL DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 Y SUS LINEAS DE INVERSIÓN EN DESARROLLO DEL EVENTO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL CONSEJO SUDAMERICANO DEL DEPORTE (CONSUDE) EN SANTIAGO DE CHILE, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023.

Fecha suscripción: 30 de noviembre de 2023

Valor contrato: \$2.149.336.764,00

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2023

Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2023

Fecha de terminación: 30 de diciembre de 2023

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 2

Valor pagado: \$1.133.175.360,43

Saldo a favor del contratista: \$115.110.841,57

- **CONTRATO No. 2230362 - PUBLICIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A.S**

Objeto: ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS A ENTREGARSE POR EL MINISTERIO EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GESTIÓN No. COI-1215-2023.

Fecha suscripción: 21 de noviembre de 2023

Valor contrato: \$1.000.000.000,00

Plazo: hasta 31 de diciembre de 2023

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2023

Fecha de terminación inicial: 31 de diciembre de 2023

Prórroga No.1: 31 de diciembre de 2023

Fecha de terminación final: 30 de abril de 2024

Estado actual: En liquidación

Pagos realizados: No. 3

Valor pagado: \$401.505.000,00.

Saldo a favor del contratista: \$ 51.475.000,00

Es de precisar que por parte del Ministerio sólo se tiene aval de 78 incentivos.

- **CONTRATO No. 2240061 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SA.**

Objeto: ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES, REQUERIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GESTIÓN NO. COI-1215-2023 (NUMERACIÓN MINISTERIO DEL DEPORTE) No. 223003 NUMERACIÓN ENTERRITORIO, ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y ENTERRITORIO.

Fecha suscripción: 14 de marzo de 2024

Valor contrato: \$542.006.400,00

Plazo: hasta 30 de abril de 2024

Fecha de inicio: 14 de marzo de 2024
Fecha de terminación: 30 de abril de 2024
Estado actual: Liquidado
Pagos realizados: No. 4
Valor pagado: \$60.925.800,00
Saldo a favor del contratista: \$0

Etapa 2: FASE REGIONAL NACIONAL

• **CONTRATO No. 2240054 – MTA INTERNACIONAL**

Objeto: OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". GRUPO 1.

Fecha suscripción: 07 de marzo de 2024

Valor contrato: \$4.539.226.000,00

Plazo: hasta 30 de abril de 2024

Fecha de inicio: 13 de marzo de 2024

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 15

Valor pagado: \$4.087.614.070,27

Saldo a favor del contratista: \$303.871.363,00

• **CONTRATO No. 2240057 – VIAJES TOUR COLOMBIA**

Objeto: OPERACIÓN LOGISTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA DE JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 A REALIZARSE EN EL TERRITORIO NACIONAL EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1215-2023". GRUPO 2.

Fecha suscripción: 07 de marzo de 2024

Valor contrato: \$ 5.460.774.000,00

Plazo: hasta 30 de abril de 2024

Fecha de inicio: 12 de marzo de 2024

Fecha de terminación: 30 de abril de 2024

Estado actual: Liquidado

Pagos realizados: No. 10

Valor pagado: \$4.127.440.012,36

Saldo a favor del contratista: \$958.028.427,16

Para el contrato **2230304** y el contrato **2230303** operador Dubrands , se solicitó ajustes a los soportes presentados, para lo cual fueron enviados por parte de operador soportes de algunas ordenes de servicio, con el fin de continuar el proceso de pagos, verificando el cumplimiento del proceso documental en el anexo técnico y soportes de las por línea de inversión, A continuación se menciona las ordenes de servicios: de la ODS 014 Quibdó, 015 Bogotá, 041 Bogotá, 098 Guaviare, 102 Meta, 103 Choco, 105 Choco, 52 Valle de Cauca, 065 Cauca, 143 Boyacá y revisión de subsanaciones.

Re: SUBSANACION ODS 036 PEREIRA



Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.



ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Buenas tardes Alex

Adjunto subsanación correspondiente a esta ODS

Quedo atenta

Gracias

CANTON	NÚMERO	REGION	ADMINISTRATIVOS/CAPITULOS	NÚMERO	DESCRIPCION	IMPORTE				
							LINEA DE INGRESO	Orden de Servicio aprobado	Partidos electorales (cantidad de votos y distribución regional)	
1			GRATUITO	14	DN	PRESENTE DE NULIDAD	ALZAMIENTO	DN	PRESENTE	
2			GRATUITO	62	HAZ DE LOS NULIDAD	SUBSISTO	ALZAMIENTO			
	REINTEGRACION	2					2			
3			GRATUITO	21	NO SELECCIONA	NO SELECCIONA	REINTEGRACION			
8										
» RESUMEN OOS RESUMEN OOS (2) INDICADORES OOS CONSOLIDADO ESTADO INFORMES ACTAS DE PAGO SUBSANACIONES RE +										

REVISIÓN SOPORTES ODS 041 BOGOTÁ 2023


Crísanto Alexander Vargas Salinas
 Para  Producción DUBRANDS;  Laura Roncancio;  Edinson Narváez
 CC  Sergio Andres Malaver Ortiz;  Marcela Maria Pardo Grueso

Buenas noches

Una vez revisados documentos allegados para proceso de cuenta ODS 041, debe subsanar las siguientes observaciones:

REQUISITOS PARA PROCESO DE PAGO OPERADOR ODS 041		
No	DOCUMENTO	OK/FALTA OBSERVACIÓN
1	FACTURA	FALTA OK VALORES DE ACUERDO A FACTURA DE MES MARZO -DEBE EXPEDIR CON FECHA ACTUAL
2	ODS	OK
3	ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS Y ELEMENTOS	OK
4	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	OK
5	INFORME DETALLADO OTRAS LINEAS DE INVERSIÓN CON REGISTRO FOTOGRAFICO	OK
6	CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES	FALTA DEBE ESTAR CON FECHA ACTUAL Y CERTIFICAR MES DE EJECUCIÓN
7	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	FALTA DEBE ANEXAR DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y MES DE EJECUCIÓN DE ODS

Cordialmente;


COLOMBIA
 Contralista - Supervisor Grupo 2
 cavan@vidaterritorio.gov.co
 Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá.
<http://www.vidaterritorio.gov.co>

REVISIÓN SOPORTES ODS 052 VALLE 2023


Crísanto Alexander Vargas Salinas
 Para  Proyectos Deportes;  Proyectos Deportes;  Edinson Narváez
 CC  Sergio Andres Malaver Ortiz;  Marcela Maria Pardo Grueso

Buenas tardes

Una vez revisados documentos allegados para proceso de cuenta ODS 052, debe subsanar las siguientes observaciones:

REQUISITOS PARA PROCESO DE PAGO OPERADOR ODS 052		
No	DOCUMENTO	OK/FALTA OBSERVACIÓN
1	FACTURA	FALTA OK VALORES DE ACUERDO A PREFACTURA 3625 -DEBE EXPEDIR CON FECHA ACTUAL
2	ODS	OK
3	ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS Y ELEMENTOS	OK
4	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	OK
5	INFORME DETALLADO OTRAS LINEAS DE INVERSIÓN CON REGISTRO FOTOGRAFICO	OK
6	CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES	FALTA DEBE ANEXAR CON FECHA ACTUAL Y CERTIFICAR MES DONDE SE COBRA ES DECIR EN ESTE CASO MAYO
7	COMPROBANTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	FALTA DEBE ANEXAR DE ACUERDO A CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES MES QUE SE FACTURA ES DECIR EN ESTE CASO MAYO

Cordialmente;


COLOMBIA
 Contralista - Supervisor Grupo 2
 cavan@vidaterritorio.gov.co
 Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá.

Para el contrato **2230381** UT Corpoacar, Se cuenta con dos pagos; la primera factura No FECA-22 \$ 952.248.200 y la segunda factura No FECA-35 \$ 180.927.160,43. Junto al supervisor de dicho contrato se evidencia los soportes de un saldo por pendiente por pagar por un valor de \$ 115.110.842 por los servicios prestados según la orden de servicio 082, cabe mencionar que este pago quedo pendiente en función a que el operador no realizó las subsanaciones pertinentes en las fechas establecidas.

Para el contrato **2230348** UT Sintonizar, se adelantó verificación de los soportes requeridos para ser radicados al Ministerio del Deporte, por consiguiente,.

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	F-00-16
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2023-07-31
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONVENIO MARCO No.	CCI 1215-2023
CONTRATO No.	2230362
CONTRATISTA	UN SINTONIZAR AMP 2023

OBJETO	OPERACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS FSES DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS 2023 Y SUS LINEAS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1215-2023
--------	---

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	EL PRESENTE CONTRATO SE EJECUTARÁ DURANTE LA PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL DE LOS JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE DEL DEPORTE (CONCECADE) EN VENEZUELA Y EN LOS JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES (CONSUDE) EN SANTIAGO DE CHILE
---------------------------	--

INTERVENTOR	*Nombre o razón social del Interventor *
SUPERVISOR	Nº CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	31-08-23
FECHA DE TERMINACIÓN	31-08-23
VALOR EJECUTADO	\$ 2.056.497.800,40

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	23	DE	AGOSTO	DEL	2024
---	----	----	--------	-----	------

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS.

ACTIVIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNDA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ODS 060 - 2023 INTERNACIONAL VENEZUELA					
1	DESPLAZAMIENTO INTERDEPARTAMENTAL TERRESTRE	1	30	\$ 3.547.500,00	\$ 3.547.500,00
2	DESPLAZAMIENTO INTERDEPARTAMENTAL AEREO	1	136	\$ 1.150.000,00	\$ 156.400.000,00
3	DESPLAZAMIENTO AEREO INTERNACIONAL - CARACAS VENEZUELA	1	224	\$ 3.000.000,00	\$ 672.000.000,00
4	TRANSPORTE TERRESTRE INTERNO BUSETA 18 PASAJEROS	1	15	\$ 780.000,00	\$ 11.700.000,00
5	SUCADERA	1	160	\$ 280.000,00	\$ 44.800.000,00
6	CAMISERÍA REPRESENTACIÓN TIPO POLO	1	198	\$ 90.500,00	\$ 17.900.000,00
7	CAMISERÍA DE REPRESENTACIÓN TIPO CUELLO V	1	198	\$ 85.000,00	\$ 16.830.000,00
8	SHORT - PANTALONETA	1	300	\$ 50.500,00	\$ 15.150.000,00
9	MEDIAS	1	416	\$ 19.000,00	\$ 7.904.000,00
10	CACHUCHA	1	202	\$ 37.000,00	\$ 7.474.000,00
11	MALETA DE VIAJE	1	208	\$ 120.000,00	\$ 24.960.000,00
12	TOALLA DE MANOS	1	194	\$ 24.000,00	\$ 4.656.000,00
13	ZAPATILLAS	1	178	\$ 220.000,00	\$ 39.160.000,00
14	ALICATAMIENTO	1	338	\$ 175.000,00	\$ 59.150.000,00
15	ALIMENTACIÓN	1	884	\$ 42.000,00	\$ 37.148.000,00
16	UNIFORMES DE COMPETENCIA AJEDREZ FEMENINO	1	10	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00
17	UNIFORMES DE COMPETENCIA AJEDREZ MASCULINO	1	10	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00
18	UNIFORMES DE COMPETENCIA ATLETISMO FEMENINO	1	24	\$ 120.000,00	\$ 2.880.000,00
19	UNIFORMES DE COMPETENCIA ATLETISMO MASCULINO	1	24	\$ 120.000,00	\$ 2.880.000,00
20	UNIFORMES DE COMPETENCIA BOXEO FEMENINO	1	10	\$ 120.000,00	\$ 1.200.000,00
21	UNIFORMES DE COMPETENCIA BOXEO MASCULINO	1	24	\$ 120.000,00	\$ 2.880.000,00
22	UNIFORMES DE COMPETENCIA JUDO FEMENINO	1	10	\$ 1.340.000,00	\$ 13.400.000,00
23	UNIFORMES DE COMPETENCIA JUDO MASCULINO	1	10	\$ 1.340.000,00	\$ 13.400.000,00
24	UNIFORMES DE COMPETENCIA KARATE DO FEMENINO	1	24	\$ 300.000,00	\$ 7.200.000,00

Para el contrato 2230362 Publicidad Móvil de Colombia, no se cuenta con el aval del Ministerio del Deporte de 10 incentivos que falta por pagar al operador logístico, sumando un valor total de \$51.475.000.

Para los contratos **2240057** Viajes tour de Colombia y **2240054** MTA Internacional, que hacen parte de los operadores que atendieron los eventos regionales. Ahí junto con el equipo de supervisores se revisaron los soportes presentados por líneas de inversión y se realizaron algunas devoluciones, por ejemplo, en la regional Pacifico faltaba unos soportes de alojamiento, por consiguiente, se solicitó al operador logístico dichas evidencias, las cuales las presentaron en el mes de septiembre.

- **Apoyar la gerencia del proyecto en la planificación, estructuración, y ejecución del Contrato Interadministrativo No. 223003.**

Se ajustó con el equipo de supervisores las matrices tanto de la primera etapa; fase municipal y departamental como de la segunda etapa; fase regional de los juegos Intercolegiados 2023, relacionado a los montos pagados y los montos que faltan por pagar de los siguientes contratos derivados **2230300, 2230381, 2230304, 2230303, 2240033, 2230362, 2240054 y 2240057.**

Aquellos ajustes se realizaron en los contratos del operador Dubrands, **2230303 y 2230304.** Se encuentran cargados en el share point del contrato, en el lugar de las matrices

SEGUIMIENTO ORDENES DEL MINISTERIO

Archivo

Inicio

Insertar

Compartir

Diseño de página

Fórmulas

Datos

Revisar

Vista

Automatizar

Ayuda

Dibujar

Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Alt + Q)

Comentarios

Insertar

Editar

Compartir

Revisar

Compartir

Comentarios

Compartir

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

Compartir

Comentarios

SEGUIMIENTO ORDENES FASE REGIONAL NACIONAL

VALOR ODS	VALOR VERIFICADO SUPERVISOR	DIFERENCIA	FECHA VERIFICACIÓN	VALOR POR LIBERAR	VALOR EJECUTADO	INVERSIÓN, BIENES Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO	IVA FACTURADO
\$ 8.571.428,00	\$ 8.571.428,00	\$ -	3 DE ABRIL DEL 2024		8.571.428,00		
\$ 48.790.250,00	\$ 48.790.250,00	\$ -	3 DE ABRIL DEL 2024		48.790.250,00		
\$ 303.643.751,00	\$ 303.643.751,00	\$ -	3 DE ABRIL DEL 2024		303.796.437,00		
\$ 919.415.664,00	\$ 919.415.664,00	\$ -	3 DE ABRIL DEL 2024		886.304.147,00		
\$ 4.564.940.973,00	\$ 4.564.940.987,00	\$ 14,00			\$ 4.391.485.433,27		

COMPONENTE 1								
No.	Contrato	Estado	Contratista	Valor Contractual	Valor Ejecutado	VALOR PAGADO	Saldo Por Pagar	OBSERVACIONES SALDO POR PAGAR
1	223000	EN LIQUIDACIÓN	FUNDACIÓN LABREROS POR LA PAZ GRUPO 1	\$ 1.632.001.500	\$ 948.759.280	\$ 352.093.410,00	\$ 699.958.390,00	Operador no ha suministrado soportes y/o evidencias, para trámite de desembolso. ODS-057, 054, 066, 080, 44, 84, 77 y 83.
4	2230001	EN LIQUIDACIÓN	UNION TEMPORAL CORPORACAR 2023	\$ 2.149.320.784	\$ 1.248.288.202,00	\$ 1.133.175.300,43	\$ 116.110.941,6	El operador logístico presenta los soportes, la entidad está a la espera recibir el recurso restante del COI 1215- 2023 por parte del Ministerio del Deporte para realizar el respectivo pago.
5	2230295	EN LIQUIDACIÓN	INFORMACION DE NEGOCIOS Y PROYECTOS RUP LTDA	\$ 2.000.000.000	\$ 1.858.543.350	\$ 1.600.000.000,00	\$ 298.543.350,00	El operador logístico presenta los soportes, la entidad está a la espera del aval del tercer e informe final y recibir el recurso restante del COI 1215- 2023 por parte del Ministerio del Deporte para realizar el respectivo pago.
6	2230004	EN LIQUIDACIÓN	DU BRANOS S.A.S. GRUPO 2	\$ 2.474.061.702	\$ 2.280.915.207	\$ 1.746.380.326,00	\$ 514.864.871,0	Ya se completó la etapa de revisión, ya radicó en medio físico y digital. Pendiente pago CHOCO 103-CHOCO 103-CAUCA 003-QUIBDO 014. Valor total \$ 514.564.871.
7	2230003	EN LIQUIDACIÓN	DU BRANOS S.A.S. GRUPO 3	\$ 2.078.024.051	\$ 1.207.503.200	\$ 948.474.047,00	\$ 102.064.300,0	Ya se completó la etapa de revisión, ya radicó en medio físico y digital. Pendiente pago CHOCO 103-CHOCO 103-CAUCA 003-QUIBDO 014. Valor total \$ 252.094.309.
9	2230092	EN LIQUIDACIÓN	PUBLICIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A.S	\$ 1.000.000.000	\$ 468.127.500	\$ 401.505.000,00	\$ 147.500,00	El operador logístico presenta los soportes, los cuales fueron enviados al cliente, se está a la espera de la verificación por parte del Ministerio del Deporte, para realizar el pago correspondiente, después de recibir el recurso faltante del Ministerio.
10	2240000	EN LIQUIDACIÓN	MTA INTERNACIONAL	\$ 684.000.000	\$ 512.584.160	\$ 254.803.802,00	\$ 267.780.358,0	Operador pendiente de suministrar soportes y/o evidencias para trámite de desembolso. ODS-099 Bolívar

- **Apoyar la gerencia del proyecto en la supervisión y ejecución del Alcance No. 1 del Contrato Interadministrativo No. 223003, con las áreas de apoyo de la Entidad que se requieren para tal fin, siguiendo los procedimientos y la estructura implementada en ENTerritorio.**

Se realizó aclaraciones por correo electrónico a los operadores y a los supervisores de la entrega de algunos soportes de algunas líneas de inversión (línea de inversión transporte en Yopal regional Orinoquia) (línea de inversión hospedaje en Pasto regional Pacifico), que corresponden a los contratos **2240054** operador logístico MTA INTERNACIONAL, saldo por pagar de \$303.871.362 y contrato 2240057 operador logístico V I A J E S T O U R C O L O M B I A , saldo por pagar de **\$958.028.427,16**.

De lo anterior se menciona que aún se debe realizar los pagos a los operadores mencionados, cuando presenten los ajustes y también cuando el Ministerio del Deporte desembolse el recurso faltante de la ejecución de estos eventos.

➤ **Apoyar la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el alcance del contrato interadministrativo y en el Anexo Técnico parte 1 – Intercolegiados y de la ejecución presupuestal y financiera del Alcance No. 1 Contrato Interadministrativo No. 223003.**

Se coordinó junto con el equipo de supervisores, la gerente del contrato, la profesional financiera el proceso de ajustes ante el Ministerio del Deporte, esto teniendo en cuenta que sobre esta legalización se solicitó ajustes de forma por el Ministerio del Deporte con el oficio No. 2024EE0023993 del 15/08/2024, según lineamientos de archivo entregados con posterioridad, lo cual se atendió a través de los siguientes comunicados:

- Oficio No. 202432010017671 del 21/10/2024 (respuesta radicada No 2024EE0032992 del día 11 de octubre de 2024- segundo requerimiento- liquidación COI 1215-2023. Componente No. 1 Juegos Intercolegiados)
- Oficio No. 202432010017581 del 18/10/2024. Respuesta solicitud ampliación garantía de cumplimiento.

Así mismo, se adelantó mesa de trabajo el 17/10/2024 con el grupo de liquidación del Ministerio del Deporte que en su momento contaba con 9 personas entre jurídicos, financieros y técnicos, para revisar los dos oficios Nos. 202432010016711 y 202432010017671, donde se acordó la revisión conjunta en mesas de trabajo por cada contrato derivado y se fijaron compromisos por las partes, por lo anterior y dada la dinámica del Ministerio mediante el:

- Oficio No. 202432010019031 del día 03_12_2024 Se reiteró al Ministerio el refuerzo del equipo técnico que tiene a cargo de la revisión de la legalización entregada por ENTerritorio S.A

Así, en función del Alcance No.1 entre el mes de octubre y culminando en diciembre de 2024 se revisó:

De la Etapa 1: Fase Municipal y Departamental: se revisaron 5 contratos

De la Etapa Transversal: se revisaron 4 contratos y (ODS de cargo directo)

De la Etapa 2 Regionales: se avanzó con la revisión de los 2 contratos (8 de 8 regionales)

Participación Internacional: se revisó 3 contratos

Se inició la revisión el 25/11/2024 y culminó el 31/12/2024.

Resultado de la revisión inicial se generaron observaciones frente a los soportes técnicos entregados por ENTerritorio S.A. por parte del equipo legalizador **levantando 16 actas** entre el Ministerio y el Equipo de supervisores de ENTerritorio S.A, las cuales se subsanaron en función de lo requerido en cada mesa de trabajo, previo requerimiento a los operadores de las evidencias requeridas, la mayor complejidad se dio con el tema de los juzgamientos por el cambio de instrucción frente a que, no basta el informe de las ligas o federaciones, o las actas de recibo, si no que se solicitó las planillas de juzgamiento por disciplina deportiva, lo que demandó trabajo con cada una de las ligas y federaciones, así como la complejidad con el operador Fundación Labriegos que no ha entregado la información, a hoy deben soportes totales de 3 órdenes._

Derivado de estas mesas se radicó diez (10) oficios de subsanaciones, en función de lo requerido en cada mesa de trabajo por el Ministerio, el último el 10/05/2025. con los siguientes comunicados y asuntos:

1. Oficio ENTerritorio S.A. No. 202432010018521 del 15/11/2024 dirigido al Ministerio del Deporte, **Subsanación No. 1** (Acta No.1 al Acta 6) radicado Ministerio del Deporte No. 202432010018521 del 15 de noviembre de 2024 **Cto. 2230302** Fundación Labriegos Por la Paz, **Cto. 2230348** UT Sintonizar (Venezuela), Cto. 2230381 UT Corpoacar (Chile), Cto. 223062 Publicidad Móvil de Colombia, Cto. 2230300 Fundación Labriegos Por la Paz, en **429 folios impresos**.
2. Oficio ENTerritorio S.A. No. 202432010018761 del 21/11/2024 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 2 financieras talento humano** (Actas 1 y 2) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0037489 del 22/11/2024 Cto. 2230302 Fundación Labriegos Por la Paz y Cto. 2240012 Generación de Talentos S.A.S, en **162 folios impresos**.

3. Oficio ENTerritorio No. 202432010019151 del 06/12/2024 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 3 técnicas Talento Humano** (Acta 11) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0039268 del 06/12/2024 Cto. 2240012 Generación de Talentos S.A.S, en **48 folios impresos**.
4. Oficio ENTerritorio No. 202432010019761 del 16/12/2024 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 4 Fase Regional Caribe 1 y Caribe 2** (Acta 14) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0040430 del 18/12/2024 Cto. 2240054 MTA Internacional, en **36 folios impresos**.
5. Oficio ENTerritorio No. 202432010019931 del 20/12/2024 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 5** (Acta 16) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0040932 del 24/12/2024 Cto. 2230303, en **70 folios impresos**.
6. Oficio ENTerritorio No. 202432010019921 del 20/12/2024 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 6** (Acta 7) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0040931 del 24/12/2024 Cto. 2240033, en **90 folios impresos**.
7. Oficio ENTerritorio No. 202532010000181 del 09/01/2025 dirigido al Ministerio del Deporte **Subsanaciones No. 7 (SIC)** (Acta 14) radicado del Ministerio del Deporte No. 2024ER0000630 del 10/01/2025 Cto. 2240054, en **24 folios impresos**.



- **Realizar todas aquellas actividades que se requieran en las etapas precontractual, contractual y post-contractual, de la contratación derivada del Alcance No. 1 del contrato interadministrativo 223003 y/o de los demás que le sean asignados**

Se proyectaron borradores de las actas de terminación F-GG15, Acta de Recibo Definitivo F-GG-16 y proyecto de acta de liquidación F-GG-34 con las cantidades avaladas por cada supervisión y por la supervisión general del Alcance No. 1 de la contratación derivada para que una vez verificado los soportes por el Ministerio poder tramitar la liquidación de los mismos.

- **Apoyar la emisión de los conceptos técnicos relacionados con los anexos entregados por el Ministerio**

Se apoyo desde el componente técnico el documento de la contestación de la audiencia diligenciando el formato solicitado, desvirtuando aquellos lugares donde el supervisor del Ministerio menciona la entrega de los soportes de las líneas de inversión. Colocando las fechas en las cuales soporten y den cuenta en la mayoría de los casos nombres de las personas que firmaron las actas de satisfacción en los municipios y departamentos.

Se revisó oficio enviado por el Ministerio del Deporte 2024EE0023992, y se contestó a la gerencia del contrato las posibles acciones o respuestas de cada una de las observaciones realizadas por el supervisor del Ministerio del Deporte.

The screenshot displays an email client interface. On the left, a sidebar titled 'Elementos enviados' (Sent Items) lists several emails. The selected email is from 'Marcela María Pardo Grueso' with the subject 'OBSERVACIONES MIN DEPORTE LEGALIZACION EJECUCION', dated 20/08/2024. The main pane on the right shows the email content. It is addressed to 'Marcela María Pardo Grueso' and is from 'Sergio Andres Malaver Ortiz'. The subject is 'OBSERVACIONES MIN DEPORTE LEGALIZACION EJECUCION'. The body of the email discusses the review of documents and the need for a certification of constancy, mentioning the 'LEY 594 DE 2000' and the 'Ministerio del Deporte'. It also mentions the need to revise the physical files and the need to design the response before the Ministry to be able to subsanar (rectify) it as soon as possible. The email ends with 'Muchas gracias' and 'Cordialmente;'. There is a watermark 'Activar Windows' in the bottom right corner of the email content area.

- **Apoyar los trámites de solicitud y/o liberación de los CDPs de acuerdo con los requerimientos y necesidades en conjunto con la profesional financiera del contrato.**

En el periodo del informe no se han realizados acciones en relación con esta obligación

- **Apoyar la elaboración de los respectivos planes operativos, con fundamento en la planeación para la ejecución del Contrato Interadministrativo y los derivados, los cuales en los casos que se requiera deberán ajustarse con la debida oportunidad, cuando se presenten novedades en el convenio tales como: adiciones, prórrogas, suspensiones, modificaciones en su alcance, entre otros. Para la elaboración del plan operativo se debe partir del diseño de un marco lógico para su ejecución.**

En el periodo del informe no se han realizados acciones en relación con esta obligación

- **Apoyar el diseño de indicadores que permitan realizar seguimiento a la gestión técnica, presupuestal y financiera del Alcance No. 1 y sus contratos derivados y determinar las metas de los proyectos; de igual forma adelantar el seguimiento de los indicadores diseñados para verificar el cumplimiento de las metas establecidas para la ejecución de los proyectos y dejar constancia de su seguimiento en el archivo oficial de los proyectos, y en los informes de gestión de los contratos Interadministrativos.**

Se adelanto el diligenciamiento de los diferentes formatos post contractuales de los contratos derivados, contando con una orientación por parte de la gerente del contrato para el diligenciamiento de estos, estos formatos son: actas de terminación de contratos, actas de entrega y recibo final, solicitud de liquidación e informes de supervisión. Aquellos contratos derivados que se realizó una primera revisión corresponden a la primera etapa y segunda etapa.

Frente a los contratos del operador Dubrands 2230304 y 2230303 se ha adelantado las subsanaciones de algunos territorios que entregaron las líneas de inversión en el caso de Cauca, Boyacá, Bogotá, Choco que a través de correos electrónicos se ha venido ajustando, colocando fecha límite el viernes 23/08/2024.

CONTRATO	DEPARTAMENTO/CA PITAL	No ODS	PENDIENTE EVIDENCIAS - FACTURA	LINEA DE INVERSIÓN
CONTRATO 2230300 FUNDACIÓN LABRIEGOS POR LA PAZ	SANTA MARTA	57	16.720.000,00	ASISTENCIA MÉDICA
			11.520.000,00	INDUMENTARIA
	VALLEDUPAR	54	13.240.000,00	ASISTENCIA MÉDICA
			17.847.000,00	INDUMENTARIA
	GUAJIRA	66	58.488.000,00	INDUMENTARIA
			43.893.680,00	JUZGAMIENTO
	CESAR	80	121.600.000,00	TRANSPORTE
			54.672.000,00	ASISTENCIA MÉDICA
			54.270.000,00	
	SUCRE	77 - 83	105.820.000,00	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS
				ALIMENTACION
			40.430.000,00	INDUMENTARIA Y ELEMENTOS DEPORTIVOS
				ALIMENTACION
	CARTAGENA	44- 84	54.405.000,00	ASISTENCIA MEDICA Y PRIMEROS AUXILIOS
				JUZGAMIENTO Y COORD. TÉCNICA DE COMPETENCIAS
			3.760.000,00	JUZGAMIENTO Y COORD. TÉCNICA DE COMPETENCIAS

Crisanto Alexander Vargas Salinas
 Para: Proyectos Deportes <proyectosdeportes@dubrand.com>; Laura Roncancio <produccion14@dubrand.com>; y 2 más
 CC: Sergio Andres Malaver Ortiz; Marcela Maria Pardo Grueso
 Buenos días
 Una vez revisado documentación soportes en medio físico en conjunto con Du Brands en reunión el día 02 de agosto en la oficina de Du Brands sobre proceso de pago de la ODS 014 QUIBDO.
 Se realizan las siguientes observaciones, las cuales se anexan para que sean realizadas por Du Brands lo antes posible.

REQUISITOS PARA PROCESO DE PAGO OPERADOR ODS 014 QUIBDO - SEGUNDA REVISIÓN DIGITAL			
No	DOCUMENTO	OK/FALTA	OBSERVACIÓN
1	FACTURA	OK	
2	ODS	OK	
3	ACTA DE VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE SERVICIOS Y ELEMENTOS	OK	
4	FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	OK	
5	FORMATO INFORME TECNICO POR DEPORTE (JUZGAMIENTO) PLANILLAS DE JUEGO PARA EL CASO DE DEPORTES DE CONJUNTO - PARTIDOS	OK	FUTBOL 11 TERNA:
		OK	BALONCESTO TERNA:
		OK	FÚTBOL DE SALÓN TERNA:
		OK	VOLEIBOL (5 JUECES):
		OK	FÚTBOL SALA TERNA:
		OK	BALONMANO DUPLA:
		FALTA	ATLETISMO 2 DIAS: En el informe detallado se debe explicar el porque se realizao este deporte en mes de diciembre. Falta acta de comisión disciplinaria con firmas de los integrantes.
		FALTA	PESAS 6 HORAS: En el informe detallado se debe explicar el porque se realizao este deporte en mes de diciembre. Falta acta de comisión disciplinaria con firmas de los integrantes.
			TENIS DE MESA 1 JORNADA: En el informe detallado se debe explicar el porque se realizao este


- **Asistir a los comités operativos o de seguimiento y/o reuniones que en el marco de ejecución del Contrato sean requeridas.**

Se realizo retroalimentación presencial con cada uno de los supervisores de acuerdo con sus contratos asignados frente a: soportes, evidencias, pagos realizados, diligenciamiento de matrices, y otros temas varios.

Calendario					
# Unirse con un id. Reunirse ahora Nueva reunión					
Hoy < > julio de 2024 - agosto de 2024					
Semanal laboral					
	29 Lunes	30 Martes	31 Miércoles	01 Jueves	02 Viernes
9 a. m.		Inducción al Nuevo Colaborador. Reunión de Microsoft Teams Gerencia de Talento Humano	Inducción al Nuevo Colaborador. Reunión de Microsoft Teams Gerencia de Talento Humano	Inducción al Nuevo Colaborador. Reunión de Microsoft Teams Gerencia de Talento Humano	
10 a. m.	Fortalecimiento de Registros Administrativos. Reunión de Microsoft Teams Gerencia de Talento Humano				Programa de Seguros. Reunión de Microsoft Teams Gerencia de Talento Humano
11 a. m.				Revisión de actas de terminación y liquidación Reunión presencial Sergio Andres Malaver Ortiz	
12 p. m.					
1 p. m.					
2 p. m.	Charla piso a piso - Prevención de enfermedades respiratorias FONADE (Calle 26 No. 13 - 19, Bogotá D.c 110311) Seguridad y Salud	Lunes con LIRA Reunión de Microsoft Teams Maryi Alejandra			
3 p. m.					

- **Apoyar la revisión de las actividades de todo el personal vinculado a la ejecución del alcance No. 1.**

Se realizó la foliación de todos los contratos derivados en las instalaciones de la entidad, de los siguientes: 2230300 Fundación Labriegos por la Paz, 2230304 Dubrands, 2230303 Dubrands, 2230309 UT Sintonizar, 2230349 UT Sintonizar, 2230381 UT Corpoacar, 2230362 Publicidad Móvil, 2240033 MTA Internacional grupo, 2240054 MTA Internacional, 2240057 Viajes tour Colombia.



- **Apoyar la verificación del cumplimiento de la totalidad de requisitos de legalización de los contratos derivados y sus novedades.**

Se revisó con el equipo los formatos FGG 15 y el FGG 16, de acuerdo con unas orientaciones realizadas por parte de la gerencia del contrato, en donde se tuvieron en cuenta para la realización de estas. Se ha realizado la revisión de los formatos, incluyendo el acta de liquidación, de recibo de entrega y final y se ha realizado retroalimentación a los supervisores, pendiente de las devoluciones para enviarlas y revisarlas junto con la profesional financiera del contrato

Adicional se realizó a los supervisores la retroalimentación de los formatos de liquidación a través de correos electrónicos, por contratos derivados asignados, esta revisión se realizó de manera presencial con cada uno de ellos.

The image displays three screenshots of email threads from 'VIDA eterritorio', a Colombian entity. Each screenshot shows a list of sent emails on the left and the content of a selected email on the right.

Top Screenshot: PROYECTO LIQUIDACIÓN No 2230303 EJE CAFETERO Y PACIFICO

- Sender:** Sergio Andres Malaver Ortiz (VIDA eterritorio)
- Recipient:** Crisanto Alexander Vargas Salinas
- Subject:** Cordial Saludo
- Content:** En relación a los documentos enviados en el correo que antecede, tener en cuenta las siguientes observaciones.
FGG 15: La información del contrato en la parte de arriba corresponde al otro contrato de Dubrands, revisar por favor el valor del contrato, la ejecución del contrato no corresponde.
En las que están pendiente por pagar, considero que no se debe mencionar "Revisión soporte"
FGG16: El valor ejecutado que mencionas es el valor definitivo?
Falta los demás formatos que corresponde a este contrato.
Muchas gracias
Cordialmente;

Middle Screenshot: ACTAS DE LIQUIDACION SINTONIZAR GURPO 4

- Sender:** Sergio Andres Malaver Ortiz (VIDA eterritorio)
- Recipient:** Jannier Andres Madroñero Benavides
- Subject:** Cordial Saludo
- Content:** De acuerdo a los documentos enviados en el correo que antecede, tener en cuenta las siguientes observaciones.
FGG15: Colocar las fechas completas 30 de abril 2024
FGG16: Falta diligenciar la información del encabezado, información del contrato y del contratista
Revisar de nuevo los valores finales, para mitigar errores.
FGG 34: Revisar el valor de reintegro del contratista, no corresponde por un dígito, Se debe revisar en obligaciones pendientes si es necesario colocar la observación que falta radicar en físico, esto debido a que ya radicamos en físico ese contrato ante el ministerio del Deporte.
Los 3 otros archivos no los permite abrir, revisalos y me cuentas.
Muchas gracias
Cordialmente;



Bottom Screenshot: Formatos liquidación contrato 2230300

- Sender:** Sergio Andres Malaver Ortiz (VIDA eterritorio)
- Recipient:** Carlos Andres Carreno Cuta
- Subject:** Cordial Saludo
- Content:** De acuerdo a los formatos diligenciados en el correo que antecede, tener en cuenta las siguientes observaciones.
- FGG 16: Cuando se diligencia la unidad en cada una de las filas, se debe colocar el numero 1.
- FGG 15: Se debe colocar una fecha de la entrega de los soportes de los diferentes eventos como actividades inconclusas
- FR 10 en la parte de los anexos y soportes, tener presente que los soportes digitales fueron presentados a ti como supervisor y no a Edgar Pimienta.
- Informe de cumplimiento, ajustar el nombre del gerente de unidad, revisar junto con Ginna el tema código presupuestal y descripción del rubro. Revisaremos si se debe incluir más información específica de las ODS pagadas al operador logístico.
Muchas gracias
Cordialmente;

➤ **Verificar el cumplimiento de las obligaciones de los supervisores regionales y de los contratos derivados del alcance No. 1.**

Se verificó el cumplimiento de los supervisores de contratos derivados de que se revisara a detalle cada uno de los soportes presentados por los diferentes operadores logísticos. En este sentido el supervisor de los contratos 2230304 y 2230303 ha realizado la revisión de los soportes que ha presentado Dubrands, donde se ha brindado orientaciones, tanto a la persona delegada por el operador como al supervisor, revisando los correos de entrada, suministrando retroalimentación de estos.

De acuerdo con lo anterior se solicitó al operador ajustar unos documentos de las ligas deportivas en la ciudad de Bogotá donde se prestó el servicio.



Se recibe documentación radicada por el operador logístico MTA internacional del evento de la departamental de Bolívar, Se reviso con el supervisor de ese contrato los soportes presentados, de transporte interno, alojamiento, alimentación, implementación deportiva y asistencia médica.



Se realizo una revisión de los pagos realizados a los operadores logísticos junto con los supervisores, como con la profesional financiera del contrato.

Min Deporte

Grupo privado ★ Siguiendo 👤 11 miembros

+ Nuevo

Cargar

Editar en vista de cuadrícula

Compartir

Copiar vínculo

Todos los documentos

...

>

2240054 MTA INTERNACIONAL ETAPA 2 FASE REGIONAL

>

4. PAGOS EFECTUADOS Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
1. DESEMBOLSOS RADICADOS	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	
2. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	
3. COMPROBANTES DE EGRESO	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	

+ Nuevo

Cargar

Editar en vista de cuadrícula

Compartir

Copiar vínculo

Todos los documentos

...

>

2230348 UNION TEMPORAL SINTONIZARAMP PARTICIPACION INTERNACIONA

>

4. PAGOS EFECTUADOS Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
1. DESEMBOLSOS RADICADOS	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	
2. COMPROBANTES DE CONTABILIDAD	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	
3. COMPROBANTES DE EGRESO	20/04/2024	Ginna Marcela Escobar Díaz	

Min Deporte

Grupo privado ★ Siguiendo 👤 11 miembros

+ Nuevo

Cargar

Editar en vista de cuadrícula

Compartir

Copiar vínculo

Todos los documentos

...

>

2240033 MTA INTERNACIONAL GRUPO 1

>

4. PAGOS EFECTUADOS Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO

>

1. DESEMBOLSOS RADICADOS

Nombre	Modificado	Modificado por	+ Agregar columna
DESEMBOLSO PENDIENTE BOLIVAR	04/11/2024	Carlos Andres Carreno Cui	
1. RADICADO NO. 202432010010463 DESEMBOLSO NO. 1 GUAJIRA CONTRATO 2240033.pdf	18/07/2024	Carlos Andres Carreno Cui	
1.1 Anexo Radicado 202432010010463_GUAJIRA.pdf	18/07/2024	Carlos Andres Carreno Cui	
2. RADICADO NO. 202432010012703 DESEMBOLSO NO. 2 MAGDALENA.pdf	18/07/2024	Carlos Andres Carreno Cui	

Recuento

- **Ingresar información semanalmente en el aplicativo Activity Report o el que haga sus veces en el Sistema de Costos de ENTerritorio, sobre la dedicación de tiempo utilizado para generar las actividades y productos desarrollados en el marco del contrato suscrito. El reporte del registrado Página 6 de 8 Código: F- PR-03 Versión: 08 Vigencia: 2022-12-26 semanal deberá entregarse en cada una de las cuentas de cobro del periodo respectivo a través del pantallazo o captura de la imagen que arroje el sistema. Dicha información deberá ser verificada por el Supervisor del Contrato**

Se atendieron los reportes de Activity Report, en donde manifiesta que no realizó dicha actividad que hace parte de esta obligación, se envía correo notificando esta novedad al gerente de unidad.

- **Tramitar el informe mensual del contratista, deberá incluir la relación de los radicados gestionados en el periodo indicando que el trámite fue debidamente archivado o la justificación de por qué el trámite se encuentra pendiente y la fecha estimada del cierre.**

Se envió por correo algunas percepciones de lo que se debe agregar al Manual de supervisor de la entidad, aportando al crecimiento del documento y a la aplicabilidad de este.



En el siguiente enlace se encuentran los soportes que dan cuenta de las acciones que se realizaron en el presente informe.

<https://fonade.sharepoint.com/sites/ConvenioMinDeporte/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FConvenioMinDeporte%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FConvenioMinDeporte%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FConvenioMinDeporte%2FDocumentos%20compartidos%2FCONTRATOS%20PROVEEDORES%2FCOMPONENTE%20NO%2E%201%20JUEGOS%20INTERCOLEGIADOS&viewid=f3a12893%2D60ad%2D49c0%2D90b5%2Df136c5049728>

Sergio Andrés Malaver Ortiz

Supervisor Componente 1 Contrato 1215-2023 ENTerritorio.