



ACTA DE REUNIÓN



CODIGO TRD: 3200

ACTA No. 15	LUGAR: Reunión Virtual	FECHA: 27 de noviembre de 2025	HORA DE INICIO: 10:14 a.m.	HORA FINAL: 10:44 a.m.
------------------------	----------------------------------	---	--	--------------------------------------

OBJETO DE LA REUNION

Comité Operativo referente al desarrollo propio de las actividades contractuales del convenio interadministrativo No. 1606 -2024 cuyo objeto es *Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer las capacidades físicas y tecnológicas de la Universidad de Caldas a través de la creación de la facultad de Inteligencia Artificial dentro del marco de la Implementación de soluciones de acceso comunitario a las tecnologías de la información y las comunicaciones.*

ORDEN DEL DÍA

1. Inicio de la reunión.
2. Presentación de los asistentes del MINTIC y de la UNICALDAS.
3. Presentación de avances por parte de la UNICALDAS y observaciones del MINTIC.
4. Compromisos de las partes.
5. Cierre de la reunión.

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

ITEM	COMPROMISO	ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)
	Envío borrador Acta No. 14	Culminado
	Envío de la Grabación de la Reunión	Culminado
	Envío de la Presentación realizada por la Universidad en la reunión	Culminado

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Temas tratados:

La directora el proyecto, la Dra Sandra Montoya inicia con la verificación del quórum e indica que el propósito del comité es la aprobación del ajuste al plan operativo, con base a prórroga suscrita en el marco del convenio 1606-2024.

Dada la aprobación de los miembros la Profesora Sandra Montoya de la Universidad, directora del proyecto, inicia con el seguimiento financiero así:

1- Seguimiento financiero

- Cuantía del convenio:

Aportes MinTIC: \$38.950.051.827 (Desembolsados el 20 de noviembre de 2024)

Aportes Universidad de Caldas: \$15.186.953.922

Total: \$54.137.005.749.

Precisando que: Los \$ 2.928.937.664,37 en el aporte de la Universidad de Caldas corresponde a recursos por gestionar, por concepto de recuperación del IVA. Estos recursos serán aportados en el año 2026, para lo cual se realizará una modificación al convenio interadministrativo en su momento.

- Giro de rendimientos financieros:

Se informa que para el mes de noviembre se tiene el giro de rendimientos financieros causados en octubre de 2025 por un valor total de \$172.905.567,89

A la fecha se tiene un total de rendimientos girados por valor de \$1.969.640.797,00

- Contrapartida Universidad de Caldas en especie (ejecutada hasta octubre 31 de 2025)

Proceso de estudios y diseños: \$400.000.000 - Ejecución 100%

Gerencia de la obra: \$250.000.000 – Ejecución 62,5%

Edificio del Parque: \$11.996.653.197 – Ejecución 100%

Dotación tecnológica: \$290.000.000 – Ejecución 62,5%

- Contrapartida Universidad de Caldas en efectivo (ejecutada hasta octubre 31 de 2025)

Licencia de construcción: \$204.473.015 – Ejecución 100%

Obra civil del reforzamiento (ajuste comité operativo de abril de 2025, derivada de las revisiones de la Curaduría Urbana dos de Manizales): \$1.710.000.000 – Ejecución 0%

Fiduciaria mercantil: \$335.827.710 – Ejecución 55%

- Pago contrato de fiducia mercantil:

Se informa que se realizó pago de factura 190002 correspondiente al mes de octubre, por un valor de \$6.155.076.

Dicho esto, se informa que a la fecha se han realizado pagos a la fiducia por valor de \$77.051.526, y se tiene un saldo de \$258.776.184



“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Socialización de actividades 1, 2 y 9: diagnóstico, necesidades de formación y creación de programas académicos

En este punto la Directora Sandra presenta la tabla correspondiente a los programas académicos diseñados en el marco de la creación de la Facultad de Inteligencia Artificial.

PROGRAMA	ESTADO	MATRICULADOS
Técnico profesional en depuración y preprocesamiento de datos para IA	RES Calificado N° R_001296_31012025	155 estudiantes 2025-1
Tecnología en Sistemas de Información para la IA	Aprobado por el CS, Acuerdo 13 del 16 de junio de 2025, solicitud registro calificado en MEN	
Pregrado profesional de Ingeniería en IA	RES Calificado N°R_001294_31012025	45 estudiantes 2026-1
Especialización en Ciencia de datos e IA	RES Calificado N° R_001295_31012025	16 estudiantes 2025-2
Maestría en IA	Aprobado por el CS Acuerdo 14 del 16 de junio de 2025, solicitud registro calificado en MEN	
Doctorado en IA	aprobado por el CS Acuerdo 15 del 16 de junio de 2025, solicitud registro calificado en MEN	

Allí Sandra menciona que con las gestiones realizadas se da cumplimiento a las actividades 1, 2 y 9 del convenio.

Socialización de Actividades 3 y 10: Actividades académicas de proyección e investigación y formulación de proyectos

Posteriormente, la Directora Sandra menciona las actividades académicas de proyección, investigación y de formulación de proyectos relacionadas con las actividades 3 y 10 del convenio. En este punto se presentan las siguientes tablas.

Proyectos de investigación en IA activos en la Vicerrectoría de Investigaciones y posgrados:

DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	0186218	PROTOTIPO COMPUTACIONAL PARA LA FUSIÓN Y ANÁLISIS DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS EN ENTORNOS IOT (INTERNET DE LAS COSAS) A PARTIR DE TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING Y ARQUITECTURAS SEGURAS ENTRE SENSORES, PARA CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO E INTERACCIÓN DE LOS USUARIOS EN UN ECOSISTEMA DE CONNECTED HOME
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	0204718	NORMAS ISO/ IEC 29110 CON SELLO UCALDAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA	0240518	DESARROLLO BÁSICO DE PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES Y URBANOS BAJO EL CONCEPTO DE BIORREFINERÍAS
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	1089518	ESPECTROSCOPIA OPTICA DE FLUORESCENCIA DIRIGIDA POR VIDEOCOLPOSCOPIA COMO SOPORTE AL DIAGNOSTICO DE PRECANCERES DE CUELLO UTERINO

Proyectos en ejecución financiados con la convocatoria conjunta (Vicerrectoría de Proyección Universitaria – Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados):

PROYECTOS FINANCIABLES VIGENCIA 2025		
Clasificación	Código	Título del proyecto
1	PRY-80	Sistema para la detección y prevención de ciberataques no convencionales a partir de aprendizaje profundo para servicios de ciberdefensa.
2	PRY-327	Modelo predictivo para la tamización y el diagnóstico precoz de los trastornos de depresión y ansiedad, mediante aplicaciones de reconocimiento de voz y herramientas de inteligencia artificial.
3	PRY-330	Identificación bovina mediante IA: sistema de reconocimiento facial con <i>deep learning</i> para ganado cebú en sistemas extensivos.
4	PRY-322	Desarrollo de un asistente virtual basado en lenguaje natural e inteligencia artificial para la optimización del procesamiento de datos en el registro poblacional de cáncer de Manizales.

Proyectos relacionados con la IA formulados para su presentación en convocatorias externas:

Título de proyecto	Convocatoria	Estado
BIOSENTINEL: Monitoreo Inteligente para la Salud Ambiental y el Desarrollo Sostenible en la eco-región del Eje Cafetero: Fortalecimiento de capacidades territoriales mediante plataformas analíticas hiperfinas, sensórica cuántica y digitalización para la detección de biomarcadores de valor en agua, aire y suelo	Convocatoria 50-SGR Minciencias	Postulado
Fortalecimiento de las capacidades en infraestructura de cómputo de alto rendimiento e investigación aplicada en inteligencia artificial para la atención de los retos estratégicos de CTel que impulsen la competitividad y la soberanía tecnológica del territorio nacional	Convocatoria 46-SGR Minciencias	Postulado
Arte y Narración: Experiencias de violencia en los programas de Educación Superior del Eje Cafetero	Convocatoria 50-SGR Minciencias	Postulado
Fortalecimiento de la Atención Primaria Cardiovascular desde un enfoque preventivo, predictivo y resolutivo basado en un ecosistema de innovación para los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda	Convocatoria 38-SGR Minciencias	En estructuración MGA
Creación de plataforma con IA que facilite la puesta de productos y servicios de la economía popular con desarrollo de tecnología nacional que aumente la productividad y transformación de capacidades de comercio exterior en negocios verdes del Eje Cafetero	Convocatoria 43-SGR Minciencias	Postulado
Juntos por la CTel en la Región Eje Cafetero: Convergencia e Integración Supramunicipal, Intrarregional e Interregional para la Planificación, Innovación, Productividad y Sostenibilidad Social, Ambiental y Económica en los Territorios	Convocatoria 42-SGR Minciencias	Postulado

4. Consolidación del portafolio académico, de investigación y servicios de extensión de la Facultad de Inteligencia Artificial – 2 semestres (2024-2 y 2025-1)

En este punto la Directora Sandra menciona los siguientes puntos relacionados con la gestión realizada por la universidad, correspondiente a esta obligación.

- Menciona que en el año 2025 se publicó y consolidó la primera convocatoria conjunta de IA entre las VIP y VPU.
- Y notifica a los asistentes que se está actualizando el portafolio de servicios de la Facultad de IA e Ingenierías.

5. Adecuación de los espacios para la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías – 4 semestres (2024-2, 2025-1y2, 2026-1)

Con relación a esta actividad se presenta inicialmente la comparación entre el estado actual del edificio del parque y el render del edificio modificado y ampliado. Posteriormente se menciona la infraestructura académica con la que contaría el edificio ya intervenido:

- 14 Aulas de clases
- 7 Aulas informáticas



ACTA DE REUNIÓN



- 4 aulas especiales
- 1 Auditorio (3 aulas polivalentes)
- 4 salas de co-working
- 1 Laboratorio de Inteligencia Artificial
- 1 Laboratorio de Visualización y Analítica de Datos
- 1 Laboratorio de Redes y Ciberseguridad
- 1 Laboratorio de Robótica Inteligente e Internet de las Cosas RIIoT
- Salas de profesores
- Oficinas administrativas
- Salas de estudio

De allí se menciona un listado de actividades ejecutadas en la obra civil que se adelanta.

- Consolidación de actas de vecindad y entorno de los edificios y zonas de la universidad relacionadas a la intervención física.
- Formalización de la veeduría ciudadana.
- Consolidación del Plan de Manejo de Tráfico.
- Adecuación de zonas de flujo de peatones y vehículos.
- Actividades relacionadas con el inicio del proceso para la certificación EDGE.
- Instalación del cerramiento perimetral rígido.
- Retiro controlado de carpinterías metálicas, de madera y elementos no estructurales, siguiendo lineamientos de la universidad para su aprovechamiento
- Estudios de suelos y apiques exploratorios para validar las condiciones de cimentación del edificio.
- Selección de sistema constructivo que divide el proyecto en módulos, permitiendo mayor continuidad en el reemplazo de elementos estructurales y optimizando tiempos, costos y seguridad.

Para este punto se muestran algunas fotografías relacionadas a las intervenciones y gestiones anexas a la obra.



Allí también se muestran los flujos de inversión de costos directos e indirectos asociados a la obra:



ACTA DE REUNIÓN



k	Item	Nombre de tarea	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5
			octubre	2 0 2 5 noviembre	diciembre	2 0 2 6 enero	febrero
1	PRELIMINARES		\$0,00	\$75.877.756,00	\$217.337.094,60	\$806.873.943,67	\$501.278.348,87
1,1	DESMONTES Y DEMOLICIONES		0,00	30.293.242,00	217.337.094,60	433.353.089,05	433.353.089,05
1,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO		0,00	0,00	0,00	24.027.746,22	24.027.746,22
1,1	DESCAPOTE		0,00	0,00	0,00	3.432.033,00	381.337,00
1,1	INSTALACIONES PROVISIONALES		0,00	45.584.514,00	0,00	148.480.432,20	21.562.771,80
1,1	INSTALACIONES PROVISIONALES		0,00	0,00	0,00	197.580.643,20	21.953.404,80
2	MOVIMIENTO DE TIERRA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$124.160.891,85	\$190.805.702,25
3	CIMENTACION		\$0,00	\$0,00	\$469.152.261,80	\$0,00	\$474.262.692,28
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$756.938.809,80	\$0,00
5	ESTRUCTURA METALICA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6	CUBIERTAS e IMPERMEABILIZACIONES		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
7	MUROS DIVISORIOS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8	PAÑETE, ENCHAPES y ACCESORIOS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
9	INSTALACIONES SANITARIAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$45.155.258,80
10	INSTALACIONES HIDRAULICAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.426.717,60
11	RED CONTRA INCENDIO		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$107.790.328,20
12	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$293.611.464,40
13	CIELORRASOS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
14	PISOS		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
15	APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
16	CARPINTERIA METALICA y ALUMINIO		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
17	CARPINTERIA DE MADERA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
18	PINTURA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
19	EQUIPOS ESPECIALES		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
20	REDES ESPECIALES		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21	URBANISMO		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
22	SISTEMA HVAC		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
23	ASEO y LIMPIEZA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
24	TANQUE DE AGUA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
25	CASETA SUBESTACION y PLANTA ELECTRICA		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
COSTOS DIRECTOS			\$0,00	\$75.877.756,00	\$686.489.356,40	\$1.687.973.645,32	\$1.621.330.512,40
	CERTIFICADO RETIE y RETILAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESENTACION PROYECTO ELECTRICO OPERADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOCUMENTACION REORTE RETIE y RETILAB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLAN GESTION ITEGRAL DE OBRA		0,00	0,00	22.416.980,56	22.416.980,56	22.416.980,56
	CERTIFICACION LEED/EDGE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO INDIRECTOS			\$0,00	\$0,00	\$22.416.980,56	\$22.416.980,56	\$22.416.980,56
COSTO TOTAL CONSTRUCCION			\$0,00	\$75.877.756,00	\$708.906.336,96	\$1.710.390.625,88	\$1.643.747.492,96
INVERSION AMENSUAL CONST			0,0%	0,2%	2,2%	5,2%	5,0%
INVERSION ACUMULADA CONST			0,00	75.877.756,00	784.784.092,96	2.495.174.718,85	4.138.922.211,80
			0,0%	0,2%	2,4%	7,6%	12,6%

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6
	2025			2026		
NOMINA	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero
EQUIPO DE CAMPO						
Director de obra, ingeniero civil o arquitecto	\$ 592.570,83	\$ 8.646.143,33	\$ 8.646.143,33	\$ 10.375.372,0011	\$ 8.646.143,33	\$ 12.450.446,40
Profesional de compras	\$ 1.245.703,83	\$ 7.059.411,02	\$ 7.059.411,02	\$ 8.471.293,2290	\$ 7.059.411,02	\$ 10.165.551,87
Residente de ingeniería y redes técnicas	\$ 674.470,83	\$ 5.871.062,65	\$ 5.871.062,65	\$ 7.045.275,1792	\$ 5.871.062,65	\$ 8.454.330,22
Residente de arquitectura	\$ 833.270,83	\$ 8.281.343,16	\$ 8.281.343,16	\$ 9.937.611,7888	\$ 8.281.343,16	\$ 11.925.134,15
Residente SST	\$ 673.803,83	\$ 5.276.888,46	\$ 5.276.888,46	\$ 6.332.266,1543	\$ 5.276.888,46	\$ 7.598.719,39
Residente Ambiental		\$ 1.489.673,86	\$ 1.489.673,86	\$ 1.787.608,6306	\$ 1.489.673,86	\$ 2.145.130,36
Residente Trabajador Social	\$ 564.470,83	\$ 3.158.528,32	\$ 3.158.528,32	\$ 3.790.233,9787	\$ 3.158.528,32	\$ 4.548.280,77
Inspector de obra			\$ 2.628.041,00	\$ 5.452.800,00	\$ 4.544.000,00	\$ 6.543.360,00
Almacenista			\$ 2.178.041,00	\$ 3.919.200,00	\$ 3.266.000,00	\$ 4.703.040,00
Maestro			\$ 1.800.000,00	\$ 5.832.000,00	\$ 4.860.000,00	\$ 6.998.400,00
ASESORES Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS						
Ingeniero Asesor en geotecnia				\$ 4.430.529,30	\$ 4.430.529,30	\$ 4.430.529,30
Ingeniero Asesor estructural				\$ 6.202.741,02	\$ 6.202.741,02	\$ 6.202.741,02
Ingeniero Asesor en redes eléctricas y telecomunicaciones					\$ 7.088.846,88	
Ingeniero Asesor en instalaciones hidráulicas y sanitarias					\$ 6.202.741,02	
Diseño e implementación del Plan de Manejo de Tráfico (PMT)		\$ 600.000,00		\$ 2.500.000,00	\$ 1.900.000,00	
GASTOS FIJOS DE CAMPAMENTO						
Equipos de cómputo. Incluye Licencias de software (Autodesk, almacenamiento en nube, gestión de compras, control de costos, firmas digitales y los demás necesarios)		\$ 565.488,00	\$ 10.659.947,00	\$ 1.387.680,00	\$ 4.568.221,92	\$ 4.568.221,92
Impresoras				\$ 11.424.000,00		
Papelería y copias		\$ 2.808.160,20	\$ 26.467.282,00	\$ 800.000,00		\$ 800.000,00
PÓLIZAS						
TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN		\$ 75.630.276,00				
SEGURO DE VIDA GRUPO	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 280.000,00	\$ 280.000,00
COSTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES						
IVA						
CONTRIBUCION 4 X 1000	\$ 14.919,00	\$ 489.317,00	\$ 335.065,45	\$ 359.754,45	\$ 332.504,52	\$ 367.255,54
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 4.849.210,00	\$ 120.126.292,00	\$ 84.101.427,25	\$ 90.298.365,73	\$ 83.458.635,47	\$ 92.181.140,94

0,22%	5,36%	3,75%	4,03%	3,72%	4,11%
\$ 4.849.210,00	\$ 124.975.502,00	\$ 209.076.929,25	\$ 299.375.294,98	\$ 382.833.930,45	\$ 475.015.071,39
0,22%	5,57%	9,33%	13,35%	17,08%	21,19%

6. Dotación de espacios de formación y laboratorios para investigación, extensión, innovación y docencia – 4to. Semestre (2026-1).

Como siguiente punto se menciona el monto de las actividades relacionadas a la dotación del edificio del parque y se presenta la siguiente tabla:



ACTA DE REUNIÓN



Actividad	Valor (\$)
Dotación tecnológica laboratorios IA – aporte MinTIC	\$4.398.872.655
Dotación tecnológica de Aulas MinTIC	\$1.854.854.598
Subtotal aporte MinTIC	\$6.253.727.253

7. Vigilancia y seguimiento del proyecto – 5 semestres (2024-2 hasta 2026-2)

Frente a la actividad 7, la directora Sandra menciona en el comité lo siguiente:

- Se han realizado 49 reuniones de supervisión del Convenio desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el 20 de noviembre de 2025.
- Se da información a los miembros del MINTIC en tiempo real de todos los acontecimientos del Convenio 1606-2024.
- Se hace la entrega de Informe Técnico de Avance de Obra cada mes.

8. Creación de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías

En este punto Sandra, menciona que esta actividad tiene el cumplimiento ya que desde el 2024 se realizaron las siguientes gestiones:

- La Facultad se creó mediante el Acuerdo 30 del 12 de agosto del 2024 del Consejo Superior de la Universidad de Caldas.
- Creación del Fondo financiero para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías de la Universidad de Caldas mediante acuerdo 58 del 25 de octubre del año 2024 del Consejo Superior de la universidad de Caldas.
- Creación del Comité Consultivo de Inteligencia Artificial de la Universidad de Caldas mediante Resolución de Rectoría 01567 del 25 de octubre de 2024.

9. Oferta de programas de formación de educación superior de pregrado y posgrado y educación continuada (2024 – 2 a 2026 -2)

Con el fin de aclarar el avance de esta actividad, la Directora Sandra, nuevamente menciona las actividades relacionadas con proyección, investigación, formulación de proyectos y oferta académica.

- Convenio Ucaldas – MinTIC, proyecto TalentoTech, en ejecución, población capacitada.

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



ACTA DE REUNIÓN



Departamento	Presencial	Virtual	Total
Antioquia	6736	2788	9524
Caldas	1231	521	1752
Chocó	638	71	709
Quindío	732	224	956
Risaralda	1115	460	1575
Total	10452	4064	14516

- Proyectos formulados y/o gestionados por la Universidad de Caldas relacionados con la IA: Seis proyectos formulados en convocatorias de SGR 2025.
- Proyectos de investigación en IA en ejecución en la VIP: 4 Proyectos
- Proyectos en ejecución de convocatoria conjunta de la VPU y la VIP en IA: 4 Proyectos
- Contratos de servicios en IA celebrados por la universidad: Tres contratos cerrados y finalizados. Dos con Registraduría Nacional y uno con Bienestar Familiar.

La profesora Sandra abre el espacio de preguntas:

En este punto, se solicita realizar el siguiente comité operativo el 11 de diciembre, y los asistentes estuvieron de acuerdo con tal propuesta.

No habiendo más dudas, la profesora Sandra da cierre al comité, siendo las 10:44 am.

Enlace de grabación de la reunión:

[CLIC PARA INGRESAR A LA GRABACIÓN DE LA SESIÓN](#)



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

ACCIÓN A EJECUTAR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN
Envío borrador Acta No. 15	UNICALDAS	04/12/2025
Envío de la grabación de la reunión	UNICALDAS	04/12/2025

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

	ACTA DE REUNIÓN	
--	------------------------	--

Envío de la presentación realizada por la Universidad proyectada en la reunión	UNICADAS	04/12/2025
--	----------	------------

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
Lucy Elena Urón Rincón	Representante del MINTIC	
Sandra Montoya Barreto	Directora del proyecto- Universidad de Caldas	

Anexos
1. Presentación desarrollo de actividades por parte de la Universidad 2. Grabaciones de la reunión