

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/O OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Código: GCT-F-90
		Version: 1
		Fecha: 26/09/2025
		Página 1 de 4

Fecha de solicitud: 18/11/2025

Solicitud de: (indique el número y marque con una X, según solicitud)

Adición No 1 X **Prórroga No 1 X** **Otras modificaciones** _____

Mediante la suscripción de la presente acta de solicitud de adición y/o prórroga, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Avance físico del contrato
- Valor facturado a la fecha y el saldo pendiente,
- Estado del anticipo
- Valor actual del contrato
- Condiciones técnicas y económicas que justifiquen plenamente la necesidad de la adición y/o prórroga

La secretaria de Hacienda velará por que las razones por las cuales se solicita la adición 1 y prórroga 1 estén plenamente justificadas ante la Administración Municipal y no causen perjuicio alguno en el desarrollo del contrato.

La presente acta tiene como objetivo solicitar al Municipio de Villavicencio la modificación al Contrato que se describe a continuación:

1. ANTECEDENTES:

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	CONTRATO-2090-2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Cinco (5) Meses y catorce (14) días
FECHA DE INICIO	15 de julio del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 de diciembre del 2025
VALOR INICIAL	VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$27.880.000)
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	1.121.851.149
NOMBRE DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR	YESID RAMOS SERRANO

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Código: GCT-F-90
		Version: 1
		Fecha: 26/09/2025
		Página 2 de 4

2. MODIFICACIONES ANTERIORES: (Prorrogas, adiciones, suspensiones, modificaciones)
 inserte las filas que sean necesarias en cada punto. Si NO APLICA, indíquelo.

2.a Prorrogas:

Nº ACTA DE PRÓRROGA	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.b Adiciones:

Nº ACTA DE ADICIÓN	VALOR \$	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.c. Suspensiones: Suspensiones y ampliaciones a la suspensión:

Nº ACTA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

2.d. Modificaciones Técnicas:

Nº ACTA DE MODIFICACIÓN	MOTIVO / JUSTIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO: A la fecha de esta solicitud, el contrato tiene la siguiente información:

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO (inicial + prórroga):	cinco (5) meses y diecisiete (17) días
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	28 de diciembre de 2025
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO (valor inicial + adición)	VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (\$28.390.000)

4. ESTADO FÍSICO

Hasta el día 14 del mes noviembre del año 2025 (escriba la fecha del último corte), el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 73.17% Contra un avance físico programado de 100%.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/O OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Código: GCT-F-90
		Version: 1
		Fecha: 26/09/2025
		Página 3 de 4

5. ESTADO FINANCIERO

Hasta el día 14 del mes noviembre del año 2025 el contrato presenta un valor ejecutado de \$20.400.000 que corresponde al 73.17% con respecto al valor actual del contrato.

CONCEPTO	VALOR \$	CONCEPTO	VALOR \$
Valor actual del contrato	\$ 27.880.000	Valor de Anticipo	N/A
Valor facturado a la fecha	\$ 20.400.000	Valor amortizado de anticipo	N/A
Valor por facturar	\$ 7.480.000	Valor de anticipo por amortizar	N/A

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA Y/O OTRAS MODIFICACIONES NO APLICA.

7. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN ACERCA DE LA SOLICITUD:

El supervisor del contrato considera en la necesidad de garantizar la prolongación de las actividades en el entendido que el acompañamiento técnico, financiero y administrativo que realiza el contratista para la Dirección de Tesorería de la Secretaría de Hacienda radica en llevar a cabo los procesos de recaudo en las diferentes rentas del municipio que están en curso y requieren continuidad, así como alumbrado público EMSA, alumbrado regulados no regulados, delineación urbana, sector eléctrico, presentación de informes, apoyo en la elaboración de archivos planos para el pago de las obligaciones del municipio, entre otros.

La adición y prórroga solicitadas aseguran la culminación efectiva de todas las actividades contractuales con los estándares de calidad, legalidad y eficiencia requeridos por la Administración Municipal. Esta modificación contractual representa la alternativa más eficiente para optimizar los recursos públicos invertidos, brindando soluciones de continuidad en la prestación del servicio.

8. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión del contrato solicita al Municipio de Villavicencio para el contrato N°2090 una Adición por la suma de (Quinientos diez mil pesos m/te \$510.000) y una prórroga en tiempo de tres (3) días.

9. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

De ser aprobada esta solicitud, las condiciones finales del contrato son: (incluidas las condiciones solicitadas en esta acta de adición y/o prórroga)

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-90
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Version:1
	FORMATO ACTA DE SOLICITUD ADICIÓN, PRORROGA Y/U OTRAS MODIFICACIONES PARA CONTRATOS	Fecha:26/09/2025
		Página 4 de 4

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	Cinco (5) meses y diecisiete (17) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 de diciembre de 2025
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	\$28.390.000


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes noviembre el año 2025.



DIEGO FERNANDO ARCINIEGAS AGUILERA
Contratista



YESID RAMOS SERRANO
Supervisor



YOLANDA CARDONA AVILA
SECRETARIA DE HACIENDA