

 Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGP-23 Versión 1	Página de 12/03/2014
ACTA			

REUNIÓN

 VISITA

 MESA DE TRABAJO

ATENCIÓN A USUARIOS

 OTRO CUAL? Comité de Supervisión

LUGAR : SE REALIZA DE FORMA VIRTUAL

FECHA 07/05/2025
 (DD- MM-AAAA)

ASISTENTES

JEFE OFICINA CULTURA AMBIENTAL CORPOBOYACÁ, PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CULTURA AMBIENTAL Y CONTRATISTA CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV 2024 - 861

OBJETO

ADELANTAR MESA DE TRABAJO - COMITÉ DE SUPERVISION N° 4 - CONTRATO DE COMPRAVENTA CCV 2024 – 861

ASUNTOS TRATADOS

Se da inicio al Comité de Supervisión por parte de la Ingeniera **ÁNGELA PILAR VEGA RÍOS** - Jefe Oficina Cultura Ambiental, tratando dentro del mismo los siguientes puntos, así:

ANTECEDENTES

Luego de la verificación efectuada por el contratista al cuadro Excel denominado: COMPARATIVO CLAUSULADO VS PROPUESTAS AULA MODIFICATORIO, y a los ítem contenidos en la Propuesta Técnica y Económica REDISEÑO Unidad Móvil Corpoboyacá, presentada a la Supervisión el 16 de Abril; se realiza validación, planteando lo siguiente:

- La propuesta de REDISEÑO 2, es la que brinda a la Corporación las mejores posibilidades de uso efectivo del espacio interior del aula móvil. Ya que plantea un área para biblioteca y/o ludoteca que permitirá organizar el material pedagógico, educativo y lúdico que hará parte integral del vehículo, además de permitir un mejor acercamiento con las comunidades y actores sociales, especialmente niños y jóvenes. Como también el hecho de disponer de un mobiliario cómodo y de calidad, que dé cobertura y comodidad a la población de las zonas rurales a quienes se dirijan acciones puntuales de educación ambiental, asistencia técnica y/o acompañamiento al manejo de conflictos socioambientales existentes.



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA CALIDAD

GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

FORMATO DE REGISTRO

FGP-23

Página de

Versión 1

12/03/2014

ACTA

- Es pertinente que el contratista KRISTIAN ALESSANDRO PIZA – ERGOBUS y su equipo técnico, determinen el costo de los ítem o elementos que de acuerdo a la propuesta de rediseño seleccionada, están incluidos en el valor del contrato de compraventa CCV2024 - 861, con el fin de que dichos costos, puedan ser usados y cruzados con los ítems nuevos a adicionar al contrato.
- Remitir a la Supervisión, la propuesta preliminar de estimación de presupuesto y plazo requerido para el desarrollo de la propuesta seleccionada.
- Se deberá dar curso a proceso modificatorio del contrato, que permita eliminar ítem existentes y adicionar aquellos que garantizarán un mejor funcionamiento y operación del aula móvil. De igual manera gestionar lo correspondiente para asegurar los recursos adicionales que exige la implementación del nuevo ítem, y por tanto la prórroga correspondiente debido al rediseño del aula, lo cual implica un cambio en tiempo dentro de la ejecución contractual.
- Donde previo a ello, deberá existir el respaldo presupuestal necesario, el cual se dará a través de la asignación de recursos del balance de la vigencia 2024, y su adición al presupuesto de inversión de 2025. Gestión que espera tener formalizada la Corporación hacia finales del mes de mayo de la presente anualidad.
- La Supervisión designada y el contratista, atendiendo a la *modificación* de la **Clausula Sexta ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA, 6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS Y DOTACION, FICHA TÉCNICA, Ítem 5**, cuya descripción inicial es de: **“Dos (2) puestos de trabajo con cinco (5) sillas plegables”**, los cuales estaban ubicados en el cajón expansible, así:

FICHA TÉCNICA			
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
5	PUESTOS DE TRABAJO CON CINCO SILLAS PLEGABLES, Garantía de un año por defectos.	UNIDAD	2

Bajo la descripción de la propuesta económica inicial presentada, el ítem señalado se observan los siguientes costos, dentro del presupuesto general objeto del presente Contrato de Compraventa 2024 -861:

A. COSTOS DIRECTOS				
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
5	PUESTOS DE TRABAJO CON CINCO (5) SILLAS PLEGALES	2	UNIDAD	\$ 8.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 8.000.000,00



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA
CALIDAD

GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

FORMATO DE REGISTRO

FGP-23

Página de

Versión 1

12/03/2014

ACTA

B. COSTOS INDIRECTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	MANO DE OBRA	1	UNIDAD	\$ 1.500.000,00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	UNIDAD	\$ 600.000,00
3	ENERGIA Y SERVICIOS	1	UNIDAD	\$ 350.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 2.450.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 8.000.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 2.450.000,00
TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	\$ 10.450.000,00
TOTAL IVA	\$ 1.985.500,00
TOTAL COSTOS IVA INCLUIDO	\$ 12.435.500,00

En razón con la modificación planteada, la supervisión y objeto de la presente solicitud se plantea, **UN (1) PUESTO DE TRABAJO – OFICINA** (Modificación dentro del Clausulado CCV 2024 – 861, en su Clausula Sexta ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA, 6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS Y DOTACION, FICHA TÉCNICA, Ítem 5), quedando así:

A. COSTOS DIRECTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
5	PUESTO DE TRABAJO – OFICINA CON DIMENSIONES INTERNAS: Ancho 1500 mm, Alto 2200 mm, Largo 2300 mm, con la siguiente dotación: 1 ESCRITORIO, 1 SILLA EJECUTIVA Y DOS (2) SILLAS DESPLEGALES, Garantía de 1 año por defectos.	1	UNIDAD	\$ 4.000.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 4.000.000,00



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁSISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA
CALIDAD

GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

FORMATO DE REGISTRO

FGP-23

Página de

Versión 1

12/03/2014

ACTA

B. COSTOS INDIRECTOS

ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	MANO DE OBRA	1	UNIDAD	\$ 750.000,00
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	UNIDAD	\$ 300.000,00
3	ENERGIA Y SERVICIOS	1	UNIDAD	\$ 175.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$ 1.225.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$ 4.000.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 1.225.000,00
TOTAL COSTOS (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	\$ 5.225.000,00
TOTAL IVA	\$ 992.750,00
TOTAL COSTOS IVA INCLUIDO	\$ 6.217.750,00

De esta manera, podemos concluir en la modificación dentro del Clausulado CCV 2024 – 861, en su Clausula Sexta ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA, 6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS Y DOTACION, FICHA TÉCNICA, Ítem 5, en su parte presupuestal, queda un excedente en presupuesto en este ítem correspondiente al valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 6.217.750)**.

En este contexto, se determina de manera conjunta entre la supervisión y el contratista, la necesidad de que el excedente del ítem 5, disminuido a la mitad, tras quedar solo **UN (1) PUESTO DE TRABAJO – OFICINA**, dentro de la **Clausula Sexta. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONTRATISTA, 6.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS EQUIPOS Y DOTACION, FICHA TÉCNICA**, por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 6.217.750)**, sean descontados del valor objeto de la adición en los mismos términos en que se presentó la oferta económica objeto del presente Contrato de Compraventa CCV 2024 -861, es decir discriminando costo directo + costo indirecto + IVA.

El enlace de la reunión fue:

Aula Móvil - Ergobus - Virtual

Miércoles, 7 de mayo · 11:00 – 12:00



Corpoboyacá

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ

SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE LA
CALIDAD

GESTIÓN PROYECTOS AMBIENTALES

FORMATO DE REGISTRO

FGP-23

Página de

Versión 1

12/03/2014

ACTA

Zona horaria: America/Bogota

Información para unirse con Google Meet

Enlace de la videollamada: <https://meet.google.com/dmx-fgfc-tko>

O marca el: (CO) +57 601 8956662 PIN: 959 881 695#

Más números de teléfono: <https://tel.meet/dmx-fgfc-tko?pin=1350809504682>

COMPROMISOS

- El contratista KRISTIAN ALESSANDRO PIZA – ERGOBUS y su equipo técnico, determinen el costo de los ítem o elementos que de acuerdo a la propuesta de rediseño seleccionada
- Por parte de Corpoboyacá, dar curso al modificatorio y prorroga dentro del contrato de compraventa CCV2024861.

De ser necesario adicione filas

En constancia firman:

NOMBRE	CARGO/ENTIDAD	TELÉFONO y CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL)	FIRMA
KRISSTIAN ALESSANDRO PIZA	R/L KRISSTIAN ALESSANDRO PIZA – ERGOBUS	Ergobuscolombia4@gmail.com 3158931595	KRISSTIAN ALESSANDRO PIZA / Sesión Virtual
NELSON MARIÑO R	DISEÑADOR / KRISSTIAN ALESSANDRO PIZA – ERGOBUS	nelmarinos@yahoo.es 3147895105	NELSON MARIÑO R / Sesión Virtual
PILAR VEGA RIOS	JEFE OFICINA CULTURA AMBIENTAL	avega@corpoboyac.a.gov.co 3202068360	PILAR VEGARIOS / Sesión Virtual
JENNIFFER SUAREZ R	CONTRATISTA PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CULTURA AMBIENTAL	Jelisuro28031@gmail.com 3125341258	Jennifer S / Sesión Virtual