

Búsqueda	Procesos	Contratos	Proveedores	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	----------	-----------	-------------	--------------	------	------

Buscar...

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Back

Información general

Identificador Único de la Modificación CO1.CTRMOD.20820528

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.7599349

Estado Publicado

Tipo Modificar el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?☒

Estado de la fecha 10/11/2025 4:35:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA ES: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-445-2025 en UN (1) MES Y VEINTE (20) DÍAS, es decir desde el 11 de Noviembre de 2025 hasta el 30 de diciembre de 2025. El plazo total de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES Y VEINTE (20) DÍAS, previa expedición del correspondiente registró presupuestal, de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

ADICIONAR al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° SS-CD-PSP-445-2025, en la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

PESOS (\$10.965.768) M/CTE, Conforme con lo anterior y para todos los efectos legales y fiscales el valor total del contrato será la suma de SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (63.601.456) M/CTE .















#### Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
SS-CD-PSP-445-2025 ANEXOS.zip	SS-CD-PSP-445-2025 ANEXOS.zip	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-445-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-445-2025 PRECONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-445-2025 CDP.pdf	SS-CD-PSP-445-2025 CDP.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-445-2025 RUT.pdf	SS-CD-PSP-445-2025 RUT.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
SS-CD-PSP-445-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL.pdf	SS-CD-PSP-445-2025 SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
445-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	445-2025 PRORROGA ADICION Y MODIFICATORIO No. 1.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

#### Detalles de la modificación

##### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

-  Campo 2 - - fue agregado.
-  Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Descripción valor ha cambiado para ADICION No. 1 .
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Unidad valor ha cambiado para UN.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio estimado valor ha cambiado para 10.965.768,00.
-  Campo 2 - ADICION No. 1 - Precio unitario valor ha cambiado para 10.965.768,00.
-  El campo de la modificación Duración fue cambiado desde 8 hasta 290
-  El campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días
-  El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 7 horas para terminar (10/11/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 30/12/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
-  El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 50
-  El campo de la modificación Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones) fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.601.456,00
-  El campo Lista de artículos - Integración SIIF de la modificación fue agregada 7100071926.
-  El campo de la modificación Fuente de los recursos Total: fue cambiado desde 52.635.688,00 hasta 63.601.456,00

**Reconocido por el proveedor** DERNEY GONZALEZ TORO 10-11-2025 16:18 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

#### Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** CLAUDIA YOLANDA JIMENEZ MIRANDA 10-11-2025 13:53 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Neidy adriana Tinjaca rueda 10-11-2025 15:43 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)