

Bogotá, Diciembre 2024

Nº 1

Schör:
Paola Andrea Calderón Vargas
Subdirector Administrativo
Bogotá

Asunto:
Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024
Período del Informe:
30/10/2024 al 30/11/2024
Periodicidad de Presentación:
Mensual
Contratista:
Fundación Pintuco

Objeto:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.

Fecha de Inicio:
30/10/24
Fecha de terminación:
29/04/25
Plazo de Ejecución:
Seis (6) meses
Nombre de Supervisor(a):
Jose Luis Aldana Romero
Cargo Supervisor(a):
Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia:
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Dependencia:
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	-
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	1.721.266.100

Prórrogas	Días
Prórroga 1	N/A
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	N/A
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

1. Bienes y/o Servicios Contratados										Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones
Descripción	Cantidad		MES/ UNIDAD	Valor		SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA		Cantidad		Valor		Cantidad		Valor		
	UNIDAD	CANTIDAD		VALOR UNITARIO						Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	
Coordinador Operativo general: Integrador	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	-	\$	37.200.000	1	1	\$	6.200.000	\$	6.200.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	-	\$	24.500.000	1	1	\$	4.900.000	\$	19.600.000	
Gestor social por territorio	Persona	10	2	\$	1.645.000	\$	32.900.000	\$	-	\$	32.900.000			\$	1.645.000	\$	32.900.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	-	\$	18.000.000			\$	1.800.000	\$	18.000.000	
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y 2	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.000.000	\$	10.500.000	\$	19.500.000			\$	5.000.000	\$	30.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$	-	\$	12.000.000			\$	1.200.000	\$	12.000.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	-	\$	66.000.000			\$	11.000.000	\$	66.000.000	
Formación en acabados arquitectónicos:	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$	12.000.000	\$	8.000.000			\$	4.000.000	\$	20.000.000	
Diseño colaborativo	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	7.680.000	\$	30.720.000			\$	3.840.000	\$	38.400.000	
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	-	\$	16.500.000			\$	5.500.000	\$	16.500.000	
Muralismo	m2	300	1	\$	240.000	\$	72.000.000	\$	7.440.000	\$	64.560.000			\$	240.000	\$	72.000.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000			\$	5.000.000	\$	25.000.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	-	\$	21.000.000			\$	4.200.000	\$	21.000.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	-	\$	16.000.000			\$	4.000.000	\$	16.000.000	
Alquiler de bodega/ oficina en territorio (1	Mes	1	4	\$	2.500.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000			\$	2.500.000	\$	10.000.000	
Mano de obra pintura de piso canchas y/o	m2	2.900	1	\$	64.265	\$	186.368.500	\$	-	\$	186.368.500			\$	64.265	\$	186.368.500	
Insumos para la aplicación de pintura en	m2	4.200	1	\$	34.028	\$	142.917.600	\$	118.621.608	\$	24.295.992			\$	34.028	\$	142.917.600	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	8.775.000	\$	8.775.000	\$	-	\$	8.775.000			\$	8.775.000	\$	8.775.000	
Intervención especializada mano de obra	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	-	\$	10.500.000			\$	35.000	\$	10.500.000	
Mobiliario	Global	1	1	\$	58.000.000	\$	58.000.000	\$	-	\$	58.000.000			\$	58.000.000	\$	58.000.000	
Jornada de TEC Transformación de entornos	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000			\$	2.000.000	\$	20.000.000	
Pintura vinílica de alto rendimiento	Galones	1000	1	\$	110.000	\$	110.000.000	\$	93.500.000	\$	16.500.000			\$	110.000	\$	110.000.000	
Kits de pintura	unidad	600	1	\$	39.000	\$	23.400.000	\$	9.360.000	\$	14.040.000			\$	39.000	\$	23.400.000	
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000			\$	1.300.000	\$	6.500.000	
Registro fotográfico y audiovisual del	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000			\$	1.288.000	\$	14.168.000	
Despliegue de la estrategia en los territorios: activations, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000				1			
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, goma y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000				1			
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000				1			
Proceso documentación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	
Costos operativos derivados de un convenio: GMF, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	51.582.000	\$	51.582.000	\$	-	\$	51.582.000			\$	51.582.000	\$	51.582.000	
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	8.000.000	
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000			\$	10.000.000	\$	10.000.000	
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Pintuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	\$	-				1			
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000			\$	20.000.000	\$	200.000.000	
Residente técnico Innova	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000			\$	3.800.000	\$	15.200.000	
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA

19/06/2024

CÓDIGO

PS07-FOS24

VERSIÓN 3

Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000		\$	24.000.000		\$	1.200.000	\$	-	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000	
Comités de seguimiento y obra por territorio Innova	Jornadas	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000	\$	-	\$	30.000.000		\$	1.500.000	\$	-	20	1	\$	1.500.000	\$	30.000.000
Acompañamiento al Proceso de Impacto Social Innova	Unidad	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000	\$	-	\$	35.000.000		\$	3.500.000	\$	-	10	1	\$	3.500.000	\$	35.000.000
Festival de color	global	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	86.000.000	\$	-		\$	86.000.000	\$	-	1	1	\$	86.000.000	\$	86.000.000
Total						\$	1.721.266.100	\$	516.866.608	\$	1.204.399.492				\$	23.750.000				\$	1.697.516.100	

2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI. X

NO. _____

Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.

En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).

3. Avance en la Ejecución del Contrato (Convenio)

La ejecución operativa del Convenio 1608-2024 alcanzó un 1,2%, correspondiente a los siguientes avances:

3.1 Comité Técnico:

Durante noviembre se realizó un comité de instalación y cuatro comités técnicos (5, 18, 21 y 25 de noviembre), en los cuales se tomaron decisiones clave para la implementación del convenio:

30 de octubre (Comité de instalación):

Se presentó formalmente el equipo de trabajo de la SDHT y de la Fundación Pintuco.

Se conformó el Comité Técnico Operativo del Convenio 1608-2024.

Se socializaron las estrategias Territorios Mágicos e Innova tu Territorio, junto con el Plan de Manejo Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se ajustó el listado de territorios priorizados, reemplazando Chapinero (Javeriana) por Ciudad Bolívar (Santa Viviana) y San Agustín (Rafael Uribe Uribe) por Marruecos.

Se acordó elaborar un Plan de Trabajo y un cronograma de recorridos técnicos en los territorios.

5 de noviembre:

Se aprobó el Plan Operativo de las estrategias Territorios Mágicos e Innova tu Territorio, armonizado con el anexo técnico.

Se definió el cronograma preliminar de actividades: caracterización técnica, socialización, talleres de co-creación y concertación comunitaria.

Se acordó que las intervenciones dependerán de los resultados de los talleres y de la validación comunitaria.

18 de noviembre:

La Fundación Pintuco presentó los alcances preliminares por territorio, con base en visitas técnicas (Suba, Engativá, Usaquén, Rafael Uribe, Candelaria, Santa Fe, Ciudad Bolívar, Mártires y Puente Aranda).

Se adoptó la metodología de intervención comunitaria de la Fundación Pintuco, que incluye caracterización, co-creación, arte relacional, concertación y alistamiento de superficies.

Se identificó la necesidad de ajustes presupuestales en algunos territorios (Engativá, Puente Aranda) y validaciones interinstitucionales en Candelaria y Santa Fe de noviembre:

Seas de comunicación (flyers, pendones, banderines).

21 de noviembre:

Se aprobó la ampliación del cierre de la convocatoria Innova tu Territorio hasta el 15 de diciembre de 2024, con un periodo de subsanación documental hasta el 12 de diciembre de 2024.

Se socializaron inquietudes recurrentes de las organizaciones (documentación obligatoria y viabilidad de huertas urbanas).

La SDHT se comprometió a habilitar un espacio presencial de atención a las organizaciones interesadas.

25 de noviembre:

Se presentaron avances y proyecciones de intervención por territorio:

Usaquén – El Jardín: cancha de 450-500 m², considerada “victoria temprana”.

Suba – La Gaitana: mobiliario, paso escolar y 300 m² de piso.

Engativá – Quirigua: muralismo (200 m² + 100 m²), coordinación con la barra de Millonarios.

Se definieron lineamientos técnicos de metraje e insumos por localidad.

3.2 Estrategia Territorios Mágicos

Se adelantaron las gestiones necesarias para iniciar el ingreso a los territorios priorizados, realizando 10 jornadas de reuniones con líderes comunitarios en los territorios proyectados para intervención.

Como resultado, se desarrollaron talleres de socialización y planeación en:

Quirigua (Engativá)

El Jardín (Usaquén):

Concordia (La Candelaria)

La Macarena (Santa Fe)

Gaitana (Suba)

Manzana del Cuidado (Puente Aranda)

Marruecos (Rafael Uribe Uribe)

Santa Fe (Los Mártires)

Quirigua (Engativá)

El Jardín (Usaquén)

3.3 Estrategia Innovación Social del Hábitat

El 1 de noviembre de 2024 se lanzó oficialmente la convocatoria, orientada a seleccionar propuestas de organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal para intervenir espacios públicos urbanos y rurales en Bogotá.

La convocatoria tiene como objetivos:

Fortalecer las capacidades de acción colectiva.

Promover la conservación de recursos esenciales como el agua.

Fomentar la adaptación al cambio climático.

Transformar los territorios de manera sostenible.

Se recibieron 46 derechos de petición relacionados con la convocatoria, de los cuales:

33 fueron atendidos.

13 se encuentran en proceso de gestión.

Para fortalecer la participación ciudadana, se realizaron dos espacios de interacción comunitaria virtuales (Facebook Live: 7 y 20 de noviembre), en los que se atendieron más de 30 preguntas de organizaciones interesadas en postularse, fomentando un diálogo abierto y transparente y consolidando el compromiso institucional con la ciudadanía.

Página 2 de 4

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HABITAT

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA

FECHA

19/06/2024

CÓDIGO

PS07-FOS24

VERSIÓN 3

4. Controles Ejercidos Durante la Ejecución del Contrato

Se realizó acompañamiento a los encuentros sociales programados por el asociado, con el fin de hacer seguimiento y verificación del desarrollo de actividades. A continuación se relacionan las espacios acompañados

Localidad	Territorio	Concepto	Fecha
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Reunión líderes	14/11/24
17 - La Candelaria	17_01 - Concordia	Reunión líderes	20/11/24
03 - Santa Fe	03_03 - La Macarena	Reunión líderes	20/11/24
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Reunión líderes	21/11/24
11 - Suba	11_01 - Gaitana	Reunión líderes	21/11/24
16 - Puente Aranda	16_01 - Manzana del Cuidado	Reunión líderes	22/11/24
18 - Rafael Uribe Uribe	18_03 - Marruecos	Reunión líderes	22/11/24
14 - Los Mártires	14_01 - Santa Fe	Reunión líderes	26/11/24
10 - Engativá	10_01 - Quirigua	Taller cocreación	27/11/24
01 - Usaquén	01_01 - El Jardín	Reunión líderes	29/11/24

Tipo de actividad	Fecha
Facebook Live	7 de noviembre de 2024
Facebook Live	20 de noviembre de 2024
Revisión de respuesta	Constante
Derechos de Petición	

5. Novedades presentadas Durante la Ejecución del Contrato

N/A

6. Recomendaciones y/o Observaciones

Se ha realizado el seguimiento y la supervisión del contrato conforme a los lineamientos establecidos en el manual de contratación de la entidad.

7. Relación de las Obligaciones Incumplidas (Cuando aplique)

Item y/o Numeral	Descripción de la Especificación Técnica	Observación y Soportes que Evidencian el Incumplimiento
N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe	N/A para el Presente Informe

8. Certificación cumplimiento con el Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales

N/A

9. Requerimientos (cuando aplique)

No aplica

10. Garantías

Número de la póliza de cumplimiento:	18-44-101101646 ANEXO 1	Número de la póliza de Responsabilidad Civil	18-40-101074687 ANEXO 2
Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO SA	Entidad emisora:	SEGUROS DEL ESTADO SA
Vigencia:	23/10/2024 hasta 30/04/2028	Vigencia:	23/10/2024 hasta 30/04/2025
Fecha de aprobación:	30/10/24	Fecha de aprobación:	30/10/24

Amparos	
Cumplimiento del contrato	23/10/2024 hasta 23/10/2024
Calidad del Servicio	23/10/2024 hasta 23/10/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/10/2024 hasta 30/04/2028

11. Aspectos Financieros

11.1 Ejecución de Recursos

A continuación, se relaciona el aporte para cada una de las partes:

Aportes	Presupuesto inicial
SDHT	\$ 1.204.399.492
FUP	\$ 516.866.608
Total	\$ 1.721.266.100

11.2 Pagos Realizados

A la fecha no se han realizado pagos.

11.3 Anticipo (cuando aplique)

N/A

11.4 Consignaciones (Cuando aplique)

N/A

12. Aspectos Técnicos (Cuando aplique)

Página 3 de 4

12.1 Avance Técnico

TERRITORIOS MÁGICOS

NOVIEMBRE

Se adelantaron las gestiones necesarias para iniciar el ingreso a los territorios priorizados, realizando 10 jornadas de reuniones con líderes comunitarios en los territorios proyectados para intervención.

Como resultado, se desarrollaron talleres de socialización y planeación en:

Quirigua (Engativá)
El Jardín (Usaquén):
Concordia (La Candelaria)
La Macarena (Santa Fe)
Gaitana (Suba)
Manzana del Cuidado (Pueblo Aranda)
Marruecos (Rafael Uribe Uribe)
Santa Fe (Los Mártires)
Quirigua (Engativá)
El Jardín (Usaquén)

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT.

Noviembre:

Desde el 1 de noviembre de 2024, se lanzó la convocatoria "Innova tu Territorio", orientada a seleccionar iniciativas presentadas por organizaciones sociales, entidades sin ánimo de lucro y Juntas de Acción Comunal. Estas propuestas buscan revitalizar el hábitat de los espacios públicos de Bogotá, tanto en zonas urbanas como rurales. Las intervenciones tácticas presentadas tienen como objetivo fortalecer las capacidades de acción colectiva para la transformación y apropiación sostenible de los territorios, promover la conservación de recursos esenciales como el agua, y contribuir a la protección del medio ambiente y la adaptación al cambio climático.

Esta información se publicó en el Menú Participa de la Página web de la Entidad.

Como parte del desarrollo de la convocatoria, se recibieron un total de 46 derechos de petición relacionados con la misma, de los cuales se han atendido 33, mientras que los 13 restantes continúan en proceso de gestión para garantizar su atención oportuna.

Adicionalmente, se llevaron a cabo dos espacios de participación comunitaria para resolver inquietudes sobre la convocatoria "Innova tu Territorio". Estas actividades incluyeron dos transmisiones en vivo a través de Facebook Live, realizadas el 7 y 20 de noviembre. En estos espacios se logró atender más de 30 preguntas de las organizaciones interesadas en participar, promoviendo así un diálogo directo y transparente con la ciudadanía.

Logrando beneficiar a mas de 1.047 personas de la comunidad


12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos


La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://sdht.sharepoint.com/:f/s/MIGPSub.Participacin/Ep3f7fJlq9Ov9jBxbi6KWbVbEh0s9FSZ7GN82wXTZe9A?e=NJzE3l>

14. Firma

Firma	
Nombre	JOSE LUIS ALDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró:

Sindy Paola Tunjano Lesmes - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad



Revisó:

Ernesto Fabrizio Amella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

