

Bogotá, MAYO 2025

Nº 6

Señor(a):
José Alexander Moreno Páez
Subdirector Administrativo
Bogotá

Asunto:
Informe de Supervisión al convenio 1608 de 2024
Período del Informe:
01/04/2025 al 07/04/2025 y 23/04/2025
Periodicidad de Presentación:
Mensual
Contratista:
Fundación Pitunco

Objeto:
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para fortalecer la participación ciudadana, a través de la implementación de una propuesta de innovación colaborativa relacionada con temas Sector Hábitat en la ciudad, mediante el acompañamiento de iniciativas comunitarias relacionadas con soluciones creativas a los problemas del entorno.


Fecha de Inicio:
30/10/24
Fecha de terminación:
14/07/25
Plazo de Ejecución:
Ocho (8) meses
Nombre de Supervisor(a):
Jose Luis Aldana Romero
Cargo Supervisor(a):
Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia:
Subsecretaría de Coordinación Operativa
Dependencia:
Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Valor inicial del contrato	\$	1.721.266.100
Adición 1	\$	567.635.240
Adición 2	\$	-
Adición 3	\$	-
Reducción	\$	-
Valor total del contrato	\$	2.288.901.340

Prórrogas	Días
Prórroga 1	60
Prórroga 2	N/A
Prórroga 3	N/A
Prórroga 4	N/A
Prórroga 5	N/A

Suspensiones	Días
Suspensión 1	15 (08 al 22 de abril de 2025)
Suspensión 2	N/A
Suspensión 3	N/A
Suspensión 4	N/A
Suspensión 5	N/A

Descripción	1. Bienes y/o Servicios Contratados				Recibido				Pendientes por Recepción				Observaciones					
	Cantidad		Valor		Cantidad		Valor		Cantidad		Valor							
	UNIDAD	CANTIDAD	MES/ UNIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CONTRAPARTIDA	PARTIDA	Unidad	Meses	Valor Unitario	Valor total	Unidad		Meses	Valor Unitario	Valor total		
Coordinador Operativo general:	Persona	1	6	\$	6.200.000	\$	37.200.000	\$	5,5	\$	6.200.000	\$	1	\$	6.200.000	\$	3.100.000	NA
Coordinador Operativo general:	Persona	1	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	\$		\$	6.200.000	\$	2	\$	6.200.000	\$	12.400.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	5	\$	4.900.000	\$	24.500.000	\$	1	\$	4.900.000	\$	0	\$	4.900.000	\$	-	
Residente Social y operativo en campo	Persona	1	2	\$	4.900.000	\$	9.800.000	\$	0,5	\$	4.900.000	\$	2	\$	4.900.000	\$	7.350.000	
Residente Social y operativo en campo	Persona	2	3	\$	4.900.000	\$	29.400.000	\$	2	\$	4.900.000	\$	2	\$	4.900.000	\$	22.540.000	
Gestor social por territorio	Persona	2	2	\$	1.645.000	\$	6.580.000	\$	1,5	\$	1.645.000	\$	2	\$	1.645.000	\$	4.112.500	
Gestor social por territorio	Persona	1	2	\$	1.645.000	\$	3.290.000	\$		\$	1.645.000	\$	1	\$	1.645.000	\$	3.290.000	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	10	\$	1.800.000	\$	18.000.000	\$	10	\$	1.800.000	\$	1	\$	1.800.000	\$	-	
Talleres de construcción social y arte	Unidad	1	2	\$	1.800.000	\$	3.600.000	\$	2	\$	1.800.000	\$	0	\$	1.800.000	\$	-	
Jornada voluntariado: 4 Comunitarios y 2	Global	1	6	\$	5.000.000	\$	30.500.000	\$	1	\$	5.000.000	\$	4	\$	5.000.000	\$	20.000.000	
Jornada voluntariado:	Global	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$		\$	5.000.000	\$	1	\$	5.000.000	\$	10.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	10	1	\$	1.200.000	\$	12.000.000	\$		\$	1.200.000	\$	10	\$	1.200.000	\$	12.000.000	
Operación plan gestión social	Por territorio	1	2	\$	1.200.000	\$	2.400.000	\$		\$	1.200.000	\$	1	\$	1.200.000	\$	2.400.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	6	\$	11.000.000	\$	66.000.000	\$	4	\$	11.000.000	\$	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	
Diseño y aplicación de Metodología social	Mensual	1	2	\$	11.000.000	\$	22.000.000	\$		\$	11.000.000	\$	1	\$	11.000.000	\$	22.000.000	
Formación en acabados arquitectónicos:	Unidad	1	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	\$		\$	4.000.000	\$	5	\$	4.000.000	\$	20.000.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión	Unidad	1	10	\$	3.840.000	\$	38.400.000	\$	4	\$	3.840.000	\$	6	\$	3.840.000	\$	23.040.000	
Diseño urbano arquitectónico: Conexión	Unidad	1	2	\$	3.840.000	\$	7.680.000	\$		\$	3.840.000	\$	1	\$	3.840.000	\$	7.680.000	
Orientador y diseñador artístico	Persona	1	3	\$	5.500.000	\$	16.500.000	\$	1	\$	5.500.000	\$	0,0	\$	5.500.000	\$	11.000.000	
Muralismo	m2	333	1	\$	2.400.000	\$	79.881.600	\$	187,8	\$	240.000	\$	332,84	\$	240.000	\$	34.800.000	
Bola artística	Unidad	1	1	\$	79.680.000	\$	79.680.000	\$		\$	79.680.000	\$	1	\$	79.680.000	\$	79.680.000	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	5	\$	5.000.000	\$	0	\$	5.000.000	\$	-	
Coordinador técnico (100%)	Persona	1	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	\$		\$	5.000.000	\$	1	\$	5.000.000	\$	5.000.000	
Residente técnico (100%)	Persona	1	2	\$	4.200.000	\$	7.210.000	\$		\$	4.200.000	\$	1	\$	4.200.000	\$	-	
Residente técnico (100%)	Persona	1	5	\$	4.200.000	\$	21.000.000	\$	5	\$	4.200.000	\$	0	\$	4.200.000	\$	-	
Residente técnico (100%)	Persona	1	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	\$		\$	4.200.000	\$	1	\$	4.200.000	\$	4.200.000	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	4	\$	4.000.000	\$	16.000.000	\$	4	\$	4.000.000	\$	1	\$	4.000.000	\$	-	
Profesional HSQ - SST (100%)	Persona	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	\$		\$	4.000.000	\$	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000	
Alquiler de bodega/ oficina en territorio (1 BODEGA)	Mes	1	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	\$		\$	3.000.000	\$	1	\$	3.000.000	\$	3.000.000	
Mano de obra pintura de piso canchas y/o zonas comunes.	m2	3.560	1	\$	64.265	\$	228.783.400	\$	387,78	\$	64.265	\$	3560	\$	64.265	\$	203.862.718	
Insumos para la aplicación de pintura en piso y/o zonas comunes	m2	5.155	1	\$	34.028	\$	175.414.340	\$	562	\$	34.028	\$	5155	\$	34.028	\$	156.290.604	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	512.944	\$	512.944	\$		\$	512.944	\$	1	\$	512.944	\$	512.944	
Reparaciones menores	Global	1	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$		\$	1.000.000	\$	1	\$	1.000.000	\$	1.000.000	
Intervención especializada mano de obra alturas	m2	300	1	\$	35.000	\$	10.500.000	\$	300	\$	35.000	\$	300	\$	35.000	\$	-	
Intervención especializada y/o mano de obra alturas	m2	530	1	\$	35.000	\$	18.550.000	\$		\$	35.000	\$	530	\$	35.000	\$	18.550.000	
mobiliario y/o señalética desde el urbanismo participativo.	Global	1	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	\$		\$	70.384.402	\$	1	\$	70.384.402	\$	70.384.402	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE HABITAT		INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HABITAT SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CORPORATIVA													FECHA 19/06/2024								
															CÓDIGO PS07-FOS24								
															VERSIÓN 3								
mobiliario	Global	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000	\$	-	\$	50.000.000			\$	50.000.000	\$	-	1	1	\$	50.000.000	\$	50.000.000
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	10	1	\$	2.000.000	\$	20.000.000	\$	-	\$	20.000.000	2	1	\$	2.000.000	\$	4.000.000	8	0	\$	2.000.000	\$	16.000.000
Jornada de TEC Transformación de entroncos con color	Por territorio	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000	\$	-	\$	2.000.000			\$	2.000.000	\$	-	1	1	\$	2.000.000	\$	2.000.000
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	877,02707	1	\$	110.000	\$	96.472.978	\$	93.509.083	\$	2.963.895	53	1	\$	110.000	\$	5.830.000	824	0	\$	110.000	\$	90.642.978
Pintura vinílica de alto rendimiento diseñada para exteriores	Galones	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000	\$	30.036.000	\$	-			\$	110.000	\$	-	273	1	\$	110.000	\$	30.036.000
Kits de pintura	unidad	276	1	\$	39.000	\$	10.764.000	\$	4.305.600	\$	6.458.400	18	1	\$	39.000	\$	702.000	276	0	\$	39.000	\$	10.962.000
Kits de pintura	unidad	24	1	\$	39.000	\$	936.000	\$	374.400	\$	561.600			\$	39.000	\$	-	24	1	\$	39.000	\$	936.000
Diseñador gráfico (30%)	Mes	1	5	\$	1.300.000	\$	6.500.000	\$	-	\$	6.500.000	1	4	\$	1.300.000	\$	5.200.000	1	1	\$	1.300.000	\$	1.300.000
Registro fotográfico y audiovisual del proceso	Unidad	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000	\$	-	\$	14.168.000			\$	1.288.000	\$	-	1	11	\$	1.288.000	\$	14.168.000
Despliegue de la estrategia en los territorios: activaciones, material POP y acciones de comunicación territorial	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000	\$	-	\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Dotación equipo de trabajo (colaboradores) identificación, gorra y camiseta	Unidad	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	\$	-	\$	1.440.000	24	1	\$	60.000	\$	1.440.000	24	0	\$	60.000	\$	-
Apoyo jurídico, administrativo y logístico	Persona	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000	\$	-	\$	15.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1	3	\$	5.000.000	\$	15.000.000
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	-	\$	25.000.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-
Proceso documentación: incluye, personal especializado y recursos asociados a su operación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	-	\$	10.000.000	1	0,5	\$	5.000.000	\$	2.500.000	1	2	\$	5.000.000	\$	7.500.000
Costos operativos derivados de un convenio: GMP, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598	\$	-	\$	7.517.598			\$	7.517.598	\$	-	1	1	\$	7.517.598	\$	7.517.598
Costos operativos derivados de un convenio: GMP, retenciones, polizas	Global	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240	\$	-	\$	4.285.240			\$	4.285.240	\$	-	1	1	\$	4.285.240	\$	4.285.240
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000			\$	8.000.000			\$	8.000.000	\$	-	1	1	\$	8.000.000	\$	8.000.000
Logística asociada a la gestión operativa y administrativa de la estrategia	Global	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000			\$	4.000.000			\$	4.000.000	\$	-	1	1	\$	4.000.000	\$	4.000.000
Plan de manejo ambiental	Global	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000			\$	10.000.000	1	1	\$	10.000.000	\$	10.000.000	1	0	\$	10.000.000	\$	-
Metodología general de trabajo social: transformando vidas con color, fundación Pintuco	Global	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	164.265.000	\$	-	1	1	\$	164.265.000	\$	164.265.000	1	0	\$	164.265.000	\$	-
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000	\$	-	\$	200.000.000			\$	20.000.000	\$	-	10	1	\$	20.000.000	\$	200.000.000
Innovación social: Obras con saldo social	JAC	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000	\$	-	\$	120.000.000			\$	20.000.000	\$	-	1	6	\$	20.000.000	\$	120.000.000
Residente técnico	Persona	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	\$	-	\$	15.200.000	1	4	\$	3.800.000	\$	15.200.000	1	0	\$	3.800.000	\$	-
Residente técnico	Persona	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000	\$	-	\$	7.600.000			\$	3.800.000	\$	-	1	2	\$	3.800.000	\$	7.600.000
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	\$	7.500.000	\$	17.500.000	1	5	\$	5.000.000	\$	25.000.000	1	0	\$	5.000.000	\$	-
Residente Social estrategia de innovación	Persona	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	10.000.000			\$	5.000.000	\$	-	1	2	\$	5.000.000	\$	10.000.000
Modelo de convocatoria de proyectos con impacto social	Unidad	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	\$	-	\$	2.650.000	1	1	\$	2.650.000	\$	2.650.000	1	0	\$	2.650.000	\$	-
Socialización del proceso de Obras de impacto social.	Jornada	20	1	\$	1.200.000	\$	24.000.000			\$	24.000.000	3	1	\$	1.200.000	\$	3.600.000	20	0	\$	1.200.000	\$	20.400.000

N/A



<p>2. ¿El contratista (o las partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas contractuales?</p>	
<p>SI. <u> X </u></p>	<p>Certifico mediante la firma del presente informe, que el contratista (partes intervinientes) cumplió (cumplieron) con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato (convenio), en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 13 del presente formato.</p>
<p>NO. <u> </u></p>	<p>En caso de incumplimiento parcial o total del contrato (convenio), diligenciar el numeral 7 del presente formato, para lo cual anexo memorando con radicado N° <u> </u>, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato (convenio).</p>

31. Comité Técnico:
En abril de 2025 se realizaron dos Comités Técnicos (3 y 23 de abril), que marcaron la transición entre la suspensión temporal y la reactivación del Convenio 1608-2024:

3 de abril:
La Fundación Pintuco presentó las acciones de comunicación implementadas durante la suspensión, con piezas informativas para mantener confianza comunitaria y anticipar el reinicio. Estrategias en Territorios Mágicos: mensajes generales de continuidad, avances en diseños participativos (Tejares, La Estrella, La Concordia) y recordatorio en Semana Santa sobre la reactivación de actividades. Estrategias en Innova tu Territorio: acompañamiento directo a organizaciones vía llamadas y contactos personalizados. La SDHT reiteró la necesidad de documentar y archivar todas las acciones de comunicación como soporte. Se acordó que el reinicio de actividades sería el 22 de abril, con énfasis en territorios complejos (Concordia, La Estrella, Marrucos).

23 de abril
La FUP presentó el nuevo organigrama del equipo, que incluye coordinadores técnicos, sociales y artísticos, residentes sociales y técnicos por bloques, y padrinos/madrinas para Innova tu Territorio. Se socializó el cronograma de actividades por territorio para mayo-julio: Se reportó que algunos insertos en cursos de acabados se retirarían por amenazas en el territorio; pese a esto, más de la mitad de participantes continuaban activos. Se discutió la gestión de activaciones comunitarias previas (mínimo 8 días antes), la coordinación con eventos culturales o deportivos locales y los riesgos de deserción en grupos de WhatsApp. Firma de actas de inicio (24 abril). Recordos de identificación de iniciativas (28-29 abril). Talleres de presupuesto y sostenibilidad en mayo. Primer desembolso tras radicación y pólizas. Cronograma de acompañamiento con vistas quincenales y 2 festivales del color en junio.

3.3 Estrategia Principal del Hábitat

A continuación, se detallan los principales logros y beneficios obtenidos: Logros alcanzados 16 iniciativas seleccionadas, cuyo listado fue publicado en la página web de la entidad, asegurando el acceso público a la información y la trazabilidad del proceso. 1 jornada de orientación, como un espacio para la conexión aprendizaje y acompañamiento técnico y financiero a las 16 iniciativas ganadoras. 16 territorios visitados para apoyar los conceptos técnicos y sociales como parte fundamental para desarrollo de las iniciativas. 1 espacio de acercamiento con Jardín Botánico de Bogotá para socializar iniciativas con intervenciones de jardinería y arbolado. Beneficios obtenidos: Fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana, a través de la promoción de iniciativas lideradas por organizaciones sociales y comunitarias. Atención oportuna y personalizada a los requerimientos y solicitudes presentadas por las organizaciones participantes, contribuyendo al fortalecimiento del diálogo y la corresponsabilidad en la gestión del territorio. Asesoría técnica y social a las organizaciones para generar procesos asertivos de gran impacto en el desarrollo de sus iniciativas.

Innovación Social del Hábitat	
Tipo de actividad	Fecha
Revisión de respuesta	Constante
Derechos de Petición	

INNOVACIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT:

En el mes de abril de 2025, se suscribieron los convenios con las 16 organizaciones ganadoras de la convocatoria Innova tu Territorio, así también el día 24 de abril se generó la jornada de orientación, como un espacio para la conexión aprendizaje y acompañamiento técnico y financiero, con el objetivo de fortalecer las ideas de las iniciativas y asegurar que cada proyecto se haga realidad en el territorio. Se realizaron conjuntamente con Fundación Pintuco, los recorridos a los 16 territorios a intervenir, con propósito de conocer los espacios, detalle de intervenciones y fortalecer el componente técnico y social de cada una de estas.


12.2 Novedades de Carácter Técnico

N/A

13. Anexos

La totalidad de los soportes documentales se encuentran en el expediente digital en el siguiente enlace: <https://sdlit.sharepoint.com/:f:/s/MIGPSub-Participacin/Ep3f7f31q90v9jBxb6tKWbVeh09FSZ7GN82wKTZe9A?c=NjZzE31>

14. Firma

Firma	
Nombre	JOSE LUIS ARDANA ROMERO
Cargo	Subdirector de Participación y Relaciones con la Comunidad
Dependencia	Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad

Elaboró: Sindy Paola Tunjato Leones - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 

Revisó: Ernesto Fabrizio Armella - Contratista Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad 