

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

| 1. TIPO DE INFORME                                                                                                                                                                          |                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| INFORME PARCIAL                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | INFORME FINAL <input type="checkbox"/>       |
| Informe Número: Dos (2)                                                                                                                                                                     |                                     |                                              |
| Tipo de Convenio                                                                                                                                                                            |                                     |                                              |
| ASOCIACIÓN                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | INTERADMINISTRATIVO <input type="checkbox"/> |
| OTRO                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            | ¿Cuál?: _____                                |
| 2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN                                                                                                                                           |                                     |                                              |
| Convenio N°: 4171.010.27.1.022 DE 2025                                                                                                                                                      |                                     |                                              |
| Objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos para el fortalecimiento de emprendimientos y empresas de economía colaborativa del Distrito de Santiago de Cali.” |                                     |                                              |
| Asociado(s): Fundación Social Construyendo Un Mejor Futuro con Nit 900125185-6- Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico con Nit. 890399011-3.                     |                                     |                                              |
| VALOR TOTAL APORTES                                                                                                                                                                         |                                     |                                              |
| Asociado                                                                                                                                                                                    | Económico                           | En especie                                   |
| Fundación Social Construyendo Un Mejor Futuro.                                                                                                                                              | \$70.000.000                        |                                              |
| Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Desarrollo Económico.                                                                                                                          | \$162.000.000                       |                                              |
|                                                                                                                                                                                             |                                     |                                              |
| Total aportes del convenio                                                                                                                                                                  | \$232.000.000                       |                                              |
| Nombre del (los) supervisor (es): María Fernanda Arteaga Melo.                                                                                                                              |                                     |                                              |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Organismo:<br>Secretaría de Desarrollo Económico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | Nº Teléfono: |
| <b>3. INFORME JURÍDICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
| Fecha de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fecha Terminación |              |
| 10/oct/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30/nov/2025       |              |
| <p>Modificación del convenio:</p> <p>MODIFICACIÓN No. 01 del convenio por la cual se acuerda lo siguiente:</p> <p>“PRIMERO: Aclarar el Número del Convenio de Asociación es el No. 4171.010.27.1.021 el cual quedará de la siguiente manera: “CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4171.010.27.1.022 DE 2025”.</p> <p>SEGUNDO Las partes acuerdan que con la presente MODIFICACIÓN No 01, no se causa desequilibrio económico del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4171.010.27.1.022 DE 2025, ni reajuste de honorarios, ni erogación adicional a Santiago de Cali Distrito Especial – Secretaría de Desarrollo Económico, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.</p> <p>TERCERO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Las demás cláusulas del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4171.010.27.1.022 DE 2025, que no son objeto de MODIFICACIÓN en este documento, continúan vigentes.</p> <p>CUARTO: EL ASOCIADO se obliga a actualizar y/o aclarar, según corresponda, el número del convenio de asociación de las garantías constituidas originalmente, para que reflejen de manera precisa la cobertura de las obligaciones modificadas mediante el presente Otrosí.</p> <p>QUINTO: PERFECCIONAMIENTO. La presente MODIFICACIÓN No. 01 se perfecciona con la suscripción de las partes.</p> <p>SEXTO: PUBLICACIÓN: Santiago de Cali Distrito Especial – SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO publicará la presente MODIFICACIÓN No. 01, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.”</p> |                   |              |
| Suspensión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |              |
| Reanudación: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |              |
| Cesión: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| Terminación anticipada: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

| 4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Adición: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Prórroga: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Asociado: Fundación Social Construyendo Un Mejor Futuro con Nit 900125185-6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Concepto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Requisito de cumplimiento                                                                                                                                           | Porcentaje de ejecución   | Valor              |
| Económico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reforzamiento de la actividad del proyecto BP-26005383 denominada "Realizar acompañamiento técnico a empresas de cadenas estratégicas de la economía colaborativa". | 100%                      | \$70.000.000       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Total aportes en el periodo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                           | \$70.000.000       |
| Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Valor total del convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Valor a cancelar                                                                                                                                                    | Valor acumulado cancelado | Saldo por cancelar |
| \$162.000.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$81.000.000                                                                                                                                                        | \$64.800.000              | \$16.200.000       |
| Certificación de seguridad social y parafiscales:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                           |                    |
| Aporta certificación expedida el 02 de diciembre de 2025, por la contadora GLORIA ISABEL GAMBOA PALENCIA identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.112.220.511 de Pradera Valle y con T.P 187465-T en calidad de contadora de la FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO, con NIT. 900125185-6, por la cual certifica que "durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad no ha tenido obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dado que no ha tenido ni tiene personal directo a cargo. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007" |                                                                                                                                                                     |                           |                    |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

### Observaciones al Informe contable y financiero:

La supervisión informa que el contratista está cumpliendo con las obligaciones contractuales, de acuerdo con los entregables previstos y lo establecido en la cláusula Séptima – forma de desembolso del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4171.010.27.1.022 DE 2025; el valor total del convenio es por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$232.000.000), valor que contempla las actividades a ejecutarse con cargo al recurso del presupuesto oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3500244490 por valor de Ciento sesenta y dos millones de pesos (\$162.000.000), amparado por el RPC No. 4500385890 y el valor de las actividades a desarrollar con el aporte de la FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO, equivalente a la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$70.000.000).

Para efectos de la ejecución presupuestal, los desembolsos se realizarán conforme a la CLÁUSULA SÉPTIMA - Forma de desembolso, del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4171.010.27.1.022 DE 2025. En consecuencia, los recursos apropiados para el segundo desembolso, se ejecutan de acuerdo con la siguiente disposición del PAC:

| RPC No 4500385890                                |            |                        |                            |                         |              |               |             |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Convenio de Asociación No 4171.010.27.1.022-2025 |            |                        |                            |                         |              |               |             |
| Posición del Pedido                              | Fondo      | Elemento PEP           | Valor del RPC en cada ítem | Valor Facturado del RPC | Saldo de RPC | Cuota dos (2) | No de BP    |
| 10                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 25.000.000                 | 18.000.000              | 7.000.000    | 7.000.000     | BP-26005383 |
| 20                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 19.000.000                 | 0                       | 19.000.000   | 19.000.000    | BP-26005383 |
| 30                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 15.000.000                 | 15.000.000              | 0            | 0             | BP-26005362 |
| 40                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 5.800.000                  | 5.800.000               | 0            | 0             | BP-26005362 |
| 50                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 6.000.000                  | 0                       | 6.000.000    | 6.000.000     | BP-26005383 |
| 60                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 20.000.000                 | 0                       | 20.000.000   | 20.000.000    | BP-26005383 |
| 70                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 29.000.000                 | 0                       | 29.000.000   | 29.000.000    | BP-26005383 |
| 80                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 26.000.000                 | 26.000.000              | 0            | 0             | BP-26005362 |
| 90                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 11.000.000                 | 0                       | 11.000.000   | 0             | BP-26005383 |
| 100                                              | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 5.200.000                  | 0                       | 5.200.000    | 0             | BP-26005362 |
| TOTALES                                          |            |                        | 162.000.000                | 64.800.000              | 97.200.000   | 81.000.000    |             |
| TOTAL CUOTA DOS (2)                              |            |                        | 81.000.000                 |                         |              |               |             |

El desembolso de los aportes del convenio con cargo al presupuesto oficial del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico, se realizará de la siguiente manera:

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Porcentaje</th><th>Cuota Número</th><th>Valor cuota</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40%</td><td>Primer desembolso</td><td>\$64.800.000</td></tr> <tr> <td>50%</td><td>Segundo desembolso</td><td>\$81.000.000</td></tr> <tr> <td>10 %</td><td>Tercer desembolso</td><td>\$16.200.000</td></tr> <tr> <td>100%</td><td>Total</td><td>\$ 162.000.000</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje | Cuota Número | Valor cuota | 40% | Primer desembolso | \$64.800.000 | 50% | Segundo desembolso | \$81.000.000 | 10 % | Tercer desembolso | \$16.200.000 | 100% | Total | \$ 162.000.000 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----|-------------------|--------------|-----|--------------------|--------------|------|-------------------|--------------|------|-------|----------------|
| Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cuota Número                                                                                                                                           | Valor cuota                                                                                                                                                                                                                   |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| 40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Primer desembolso                                                                                                                                      | \$64.800.000                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Segundo desembolso                                                                                                                                     | \$81.000.000                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tercer desembolso                                                                                                                                      | \$16.200.000                                                                                                                                                                                                                  |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Total                                                                                                                                                  | \$ 162.000.000                                                                                                                                                                                                                |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| <b>5. INFORME TÉCNICO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obligaciones                                                                                                                                           | Estado de avance de la obligación                                                                                                                                                                                             |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
| 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Llevar a cabo las siguientes actividades y subactividades - Formar en estrategias comerciales y financieras a emprendimientos de economía colaborativa | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                             |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | Brindar asesoría técnica a 30 emprendimientos en la consolidación de cadenas de valor, para posicionar productos y servicios en mercados más amplios.                                                                         |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | El cumplimiento de esta actividad se relacionó en el anterior informe de supervisión correspondiente a la cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención.                                                             |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | Relación de evidencias:<br><br>Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el anterior informe de supervisión correspondiente a la cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención. |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                             |            |              |             |     |                   |              |     |                    |              |      |                   |              |      |       |                |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>Realizar 5 talleres formativos a 30 emprendedores de economía colaborativa sobre identificación de segmentos de clientes, fuentes de financiamiento y análisis de la competencia:</p> <p>El cumplimiento de esta actividad se relacionó en el anterior informe de supervisión correspondiente a la cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención.</p> |
|  |  | <p>Relación de evidencias:</p> <p>Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el anterior informe de supervisión correspondiente a la cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención.</p>                                                                                                                              |
|  |  | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | <p>Realizar 3 talleres teórico-práctico para la cualificación de los conocimientos y saberes de los 30 emprendedores asociados a economía colaborativa:</p> <p>El cumplimiento de esta actividad se relacionó en el anterior informe de supervisión correspondiente a la cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención.</p>                              |
|  |  | <p>Relación de evidencias:</p> <p>Las evidencias correspondientes a esta actividad se encuentran relacionadas en el anterior informe de supervisión correspondiente a la</p>                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                            | cuota del desembolso N.1 (uno) del convenio en mención.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2 | Llevar a cabo las siguientes actividades y subactividades - Realizar acompañamiento técnico a empresas de cadenas estratégicas de la economía colaborativa | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                            | <p>Desarrollar un espacio de networking para promover las relaciones empresariales entre los diferentes sectores de la economía colaborativa y buscar la colaboración o apalancamiento de nuevas empresas.</p> <p>La supervisión <u>constató</u> que el contratista realizó el proceso de convocatoria utilizando la pieza gráfica previamente autorizada por el organismo suscriptor. Esta convocatoria se difundió a través de los diferentes medios institucionales, correo electrónico y contacto telefónico, logrando la participación de treinta (30) MiPymes pertenecientes a la economía colaborativa. El propósito del ejercicio fue dinamizar la articulación entre actores para compartir conocimientos y experiencias, identificar posibles alianzas comerciales orientadas a la competitividad y la sostenibilidad, y fortalecer su visibilidad dentro del ecosistema productivo del Distrito.</p> <p>Asimismo, se contó con la participación de entidades aliadas como la Cámara de Comercio de Cali, Colpensiones y la Unidad Solidaria, cuya presencia brindó acompañamiento institucional y oportunidades de apalancamiento para el fortalecimiento de las MiPymes asistentes.</p> <p>En cuanto al desarrollo de la actividad, la supervisión evidenció que el contratista asociado llevó a cabo el espacio de networking el día 14 de</p> |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>noviembre, en horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en la Plaza de Caycedo (entre carreras 4.<sup>a</sup> y 5.<sup>a</sup> y calles 11 y 12), en el centro de Santiago de Cali. La jornada se realizó en el marco del evento Caycedo Colaborativo, que integró otras actividades como el Encuentro Nacional de Plazas de Mercado, muestras comerciales de emprendedores y mercados campesinos. Este escenario se articula con una estrategia institucional orientada a fortalecer redes de colaboración como motores de desarrollo territorial.</p> <p>La metodología implementada fue participativa y dinámica, bajo la orientación de la profesional especializada. El orden del día incluyó:</p> <p>Bienvenida institucional a cargo de la secretaria de Desarrollo Económico, Mabel Lara.</p> <p>Contextualización del propósito del encuentro por parte de la profesional especializada.</p> <p>Dinámica de conexión rápida (speed networking), en la cual cada participante dispuso de 2 a 3 minutos para presentar su empresa.</p> <p>Rondas temáticas de interacción agrupadas por sectores económicos, con el fin de identificar oportunidades de cooperación.</p> <p>Espacio de relacionamiento acompañado de un café empresarial.</p> <p>Cierre y conclusiones del encuentro.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De igual manera, se verificó el cumplimiento de las condiciones logísticas requeridas para el adecuado desarrollo de la actividad, dentro de las cuales se encuentran:</p> <p>Cabina de sonido con operador.<br/>         Micrófono.<br/>         Computador.<br/>         Tarima de 20 cm para escena principal.<br/>         Sala lounge.<br/>         Diecisiete (17) mesas modulares con mantel.<br/>         Cincuenta (50) sillas vestidas.<br/>         Material de apoyo didáctico y escarapelas.<br/>         Refrigerios (pastel de hojaldre con jugo de caja).<br/>         Hidratación.<br/>         Personal logístico de apoyo (recepción, registro, apoyo técnico para sonido y pantalla, personal para montaje y desmontaje).<br/>         Moderador.<br/>         Vallas delimitantes.<br/>         Acometida eléctrica.<br/>         Pantalla modular de 3 × 2 metros.<br/>         Servicio de limpieza del espacio.</p> <p>Finalmente, la supervisión concluyó que el espacio de networking desarrollado en la Plaza de Caycedo fue ejecutado de manera satisfactoria, cumpliendo plenamente con el objetivo de fortalecer los vínculos empresariales entre las MiPymes pertenecientes a la economía colaborativa. La participación activa de treinta (30) unidades productivas, junto con el acompañamiento de entidades estratégicas, favoreció la generación de conexiones, el intercambio de experiencias y la identificación de oportunidades de articulación y trabajo conjunto.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |



#### Relación de evidencias:

Como parte del cumplimiento de los compromisos correspondientes al segundo desembolso, se dispone de los productos y evidencias de la actividad en mención, debidamente almacenados en el drive institucional del convenio, con acceso autorizado para la entidad contratante. Dichas evidencias se componen de:

- Listados de asistencia.
- Encuestas de satisfacción.
- Registro Fotográfico.
- Fichas DUB.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | - Informe que evidencia el desarrollo del espacio, asistentes, agenda y resultados obtenidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | <p>Actividades realizadas:</p> <p>Realizar foro para MiPymes de cadenas estratégicas de economía colaborativa como se relaciona a continuación: Temática - Los temas brindados se enmarcan en la ruta de exportación para las MiPymes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco legal para exportación.</li> <li>- Productividad.</li> <li>- Exportación para MiPymes.</li> <li>- Ruta logística para exportación (Navegación en la ruta logística).</li> <li>- Elementos de un plan de exportación.</li> <li>- Logística: Convocatoria, Pieza gráfica de invitación, Certificado, Salón, Refrigerios, Ponentes.</li> </ul> <p>La supervisión evidenció el desarrollo de la convocatoria, para la cual el contratista elaboró la pieza gráfica, la cual fue previamente aprobada por el área de comunicaciones del organismo.</p> <p>En materia de convocatoria la supervisión evidenció que el contratista adelantó un trabajo exhaustivo para garantizar una convocatoria amplia y efectiva, apoyándose, en primera instancia, en la base de datos de organizaciones suministrada por el organismo suscriptor. Adicionalmente, estableció una alianza con una empresa especializada en procesos de convocatoria, a través de la cual se difundió la información a más de mil (1.000) organizaciones.</p> |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>De igual manera, el contratista gestionó de manera proactiva una base de datos con la Cámara de Comercio de Cali, con el fin de dar mayor alcance a la convocatoria. Paralelamente, la invitación fue socializada a través de los medios institucionales de la Secretaría y de la Fundación.</p> <p>La supervisión evidenció que, se realizó un (1) foro el día 21 de noviembre de 2025, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el auditorio del quinto piso de la Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Cali, ubicada en la Carrera 73 #2A–80, Cali, respetando la temática enmarcada en ruta de exportación para MiPymes, donde se abordaron los temas: Marco legal para exportación, productividad, exportación para MiPymes, ruta logística para exportación y elementos de un plan de exportación. Entregando a los participantes conocimiento actualizado, recursos prácticos y directrices estratégicas que facilitan la proyección de sus unidades productivas en escenarios de comercio internacional.</p> <p>La supervisión evidenció el adecuado desarrollo del foro, en el cual se contó con una logística integral que incluyó la participación de ponentes especializados y la habilitación de un auditorio con capacidad para 150 personas. Asimismo, se dispuso de los elementos necesarios para la realización del evento, tales como tarima, atril, pantalla, sistema de aire acondicionado, sillas, mesa de registro, mesa para refrigerios, estación permanente de café y aromática, refrigerios y bebidas, hidratación con botellas de agua,</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

|     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                          | <p>sistema de sonido, soporte técnico, computador, personal logístico de apoyo, material de papelería y la entrega de certificados de asistencia.</p>  <p>Relación de evidencias:<br/>Como parte del cumplimiento de los compromisos correspondientes al segundo desembolso, se dispone de los productos y evidencias de la actividad en mención, debidamente almacenados en el drive institucional del convenio, con acceso autorizado para la entidad contratante. Dichas evidencias se componen de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listados de asistencia.</li> <li>- Encuestas de satisfacción.</li> <li>- Registro Fotográfico.</li> <li>- Perfil de los ponentes.</li> <li>- Fichas DUB.</li> <li>- Informe con el desarrollo del espacio.</li> </ul> |
| 1.3 | Llevar a cabo las siguientes actividades y subactividades - Brindar formación en habilidades empresariales a los actores | <p>% de avance: 100%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>Realizar Taller - Seminario para MiPymes (10 MiPymes) de cadenas estratégicas de economía colaborativa como se relaciona a continuación: 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |


|  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>del ecosistema de<br/>economía colaborativa</p> | <p>seminario: Temática enmarcada en la economía colaborativa para MiPymes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marco legal de la economía colaborativa</li> <li>- Formulación de proyectos en el marco de la economía colaborativa.</li> <li>- Logística - Convocatoria, Pieza gráfica de invitación, Certificado, Salón, Refrigerios, Ponentes.</li> </ul> <p>Se logró evidenciar que La Fundación Social <i>Construyendo un Mejor Futuro</i> realizó el proceso de convocatoria con la pieza grafica previamente diseñada y aprobada por el área de comunicaciones del organismo; esta pieza fue empleada en la estrategia de difusión digital del evento, a través de las redes institucionales del organismo y los canales de comunicación oficiales de la Fundación. Asimismo, diseñó un formulario de inscripción en línea, mediante el cual las MiPymes interesadas efectuaron su registro.</p> <p>La supervisión evidenció que, se llevó a cabo un (1) Taller–Seminario dirigido a diez (10) MiPymes pertenecientes a cadenas estratégicas de economía colaborativa, realizado el día 04 de noviembre de 2025, en el horario de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en las instalaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) – Sede Cali, ubicada en la Calle 5B #36–110, barrio San Fernando, Cali.</p> <p>Durante la jornada, el docente desarrolló los temas relacionados con el marco legal de la economía colaborativa y sus principales componentes, así como la formulación de</p> |
|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

proyectos en el contexto de la economía colaborativa, brindando a los participantes herramientas conceptuales y prácticas aplicables a sus organizaciones.

El Taller–Seminario para MiPymes de cadenas estratégicas de economía colaborativa se desarrolló de manera exitosa; aunque la actividad estaba proyectada para la asistencia de diez (10) MiPymes, se logró la participación de doce (12).

Para el adecuado desarrollo del taller, se dispuso de la logística necesaria, que incluyó: ponente especializado, salón con aire acondicionado, sillas, mesa de registro, mesa para refrigerios, estación de café con galletas, refrigerio y bebidas para los asistentes, proyector, sonido, computador, apoyo de personal logístico, material de papelería y la entrega de certificados de asistencia.



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Relación de evidencias:</p> <p>Se verificó que las evidencias asociadas a este proceso se encuentran debidamente organizadas y disponibles en el Drive oficial del convenio, dentro de la carpeta correspondiente a las actividades de formación y fortalecimiento empresarial. Este almacenamiento centralizado garantiza la trazabilidad, verificación y transparencia en cada etapa del proceso de convocatoria y registro. Dichas evidencias se componen de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Listados de asistencia.</li> <li>- Encuestas de satisfacción.</li> <li>- Pieza grafica de convocatoria.</li> <li>- Registro Fotográfico.</li> <li>- Perfil del ponente.</li> <li>- Fichas DUB.</li> </ul> |
|  | %de avance: 59.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | <p>Actividades realizadas:</p> <p>Realizar 1 (un) Congreso para MiPymes (10 MiPymes) de cadenas estratégicas de economía colaborativa como se relaciona a continuación:</p> <p>Temática enmarcada en la economía colaborativa para MiPymes tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desafíos de la economía Colaborativa hoy</li> <li>- El avance de las MiPymes del sector de la economía colaborativa</li> <li>- Relacionamiento Internacional</li> <li>- Logística - Convocatoria, Pieza gráfica de invitación, Certificado, Salón, Refrigerios, Ponentes.</li> </ul> <p>El contratista asociado presentó un documento que describe de manera detallada la estrategia</p>                               |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

|   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                    | <p>para el desarrollo del Congreso, este documento incluye: los objetivos esperados, plan de formación, agenda, informe de participación, material didáctico, invitados e invitaciones, estrategia de difusión y recursos educativos, de conformidad con el entregable esperado establecido en la forma de pago del segundo desembolso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                    | <p>Relación de evidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento Informe estrategia detallada congreso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 | <p>Entregar un documento, que contenga el plan de trabajo, metodología y cronograma de cada una de las citadas actividades y subactividades, previa aprobación del supervisor.</p> | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                    | <p>Actividades realizadas:</p> <p>Se pudo evidenciar que el contratista presentó el plan de trabajo, metodología y cronograma de cada una de las citadas actividades y subactividades en un documento unificado, a través del cual se identificó el detalle de las actividades programadas, su distribución en el tiempo, las temáticas a abordar por actividad, la duración estimada de cada acción, el lugar de ejecución, los objetivos por sesión, el profesional responsable (según aplique) y los productos esperados por cada actividad. Los cuales fueron revisados y avalados por la supervisión e incorporados en el expediente contractual.</p> |
|   |                                                                                                                                                                                    | <p>Relación de evidencias:</p> <p>Documento técnico con el plan de trabajo, metodología y cronograma de cada una de las actividades.</p> <p>Anexos: perfiles de los formadores y/o capacitadores seleccionados, informe de objetivos y resultados esperados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Este plan se presentó al inicio de la ejecución del convenio en mención y fue reportado en el informe de supervisión correspondiente al desembolso uno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 | El ASOCIADO deberá remitir los entregables en medio físico y magnético cumpliendo con las políticas de Gestión documental (listados de asistencia bajo el formato avalado por la Alcaldía de Cali, encuestas de satisfacción, informes técnicos y financieros debidamente foliados y con hoja de ruta) | % de avance: 66.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividades realizadas:<br><br>De acuerdo con lo revisado y evidenciado en los entregables, se pudo establecer que el asociado remitió todos los entregables correspondientes a las actividades desarrolladas para el primer y segundo desembolso, relacionados en el presente informe y dando cumplimiento a las indicaciones de la supervisión y en cumplimiento de los requerimientos de Gestión Documental.                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Relación de evidencias:<br>Expediente físico y USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Garantizar los registros requeridos por el área de calidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuales se componen de: Informes, registros fotográficos, audiovisuales y videográficos, listado de asistencia y encuesta de satisfacción (Fichas Destinatario-Usuario-Beneficiario [DUB]).    | % de avance: 66.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actividades realizadas:<br><br>El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación de garantizar los registros requeridos por el área de Calidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, entregando de manera completa los informes, registros fotográficos, audiovisuales y videográficos, así como los listados de asistencia y las encuestas de satisfacción (Fichas Destinatario-Usuario-Beneficiario [DUB]), correspondientes a las actividades ejecutadas para el segundo desembolso, conforme a lo establecido en los lineamientos del convenio. |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|   |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                             | Relación de evidencias:<br>Informes técnicos y financieros.<br>Registros fotográficos y audiovisuales.<br>Listados de asistencia.<br>Encuestas de satisfacción.<br>Fichas DUB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5 | El asociado deberá ejecutar las actividades acordadas en el marco de su aporte y/o contrapartida, incluyendo aquellas ofrecidas como valor agregado en su propuesta, las cuales harán parte integral del presente convenio. | % de avance: 100%<br><br>Actividades realizadas:<br>En el marco de la ejecución de las actividades correspondientes al aporte del asociado la supervisión evidencio que:<br>Conforme al convenio de asociación, en donde se estipula que, las actividades a realizar con el valor del aporte presentado por la ESAL están dirigidas al reforzamiento de la actividad del proyecto BP-26005383 denominada “Realizar acompañamiento técnico a empresas de cadenas estratégicas de la economía colaborativa”, esta actividad a su vez contiene 2 sub-actividades: Desarrollar un espacio de networking y Realizar un foro.<br>En este orden de ideas, durante la ejecución del convenio, se pudo evidenciar que una gran parte de los participantes presento brechas significativas en el acceso, conocimiento y uso estratégico de herramientas tecnológicas aplicadas a la productividad, la innovación y la economía colaborativa. En respuesta a esta necesidad identificada directamente en el territorio, la Fundación estructuró la contrapartida de la siguiente manera:<br><br>Se realizó la entrega de sesenta (60) becas para la participación en un seminario especializado desarrollado en modalidad virtual, mediante aulas sincrónicas, orientado a la formación en |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>inteligencia artificial aplicada a los modelos de economía colaborativa, la productividad empresarial, el marketing digital, la gestión eficiente de la información y el fortalecimiento de capacidades tecnológicas de las unidades productivas.</p> <p>El contenido metodológico del programa se estructuró en tres (3) sesiones, detalladas en el documento técnico de la propuesta de contrapartida, el cual se encuentra relacionado dentro de las evidencias correspondientes a esta actividad.</p> <p>Con el fin de garantizar una distribución equitativa, este entregable se asignó entre las dos subactividades del proyecto: se otorgaron quince (15) becas durante la jornada de networking y cuarenta y cinco (45) en el desarrollo del foro, teniendo en cuenta el mayor aforo de esta última actividad.</p> <p>La selección de beneficiarios se llevó a cabo mediante una metodología participativa, a través de preguntas, dinámicas y ejercicios prácticos en ambas jornadas. Aquellos participantes que demostraron mayor involucramiento y compromiso recibieron el beneficio como incentivo a su participación activa.</p> <p>El acceso a las membresías será entregado mediante el correo electrónico registrado por los asistentes beneficiados en el desarrollo de las jornadas.</p> <p>Es importante mencionar que, la Fundación Social Construyendo un Mejor Futuro ha diseñado esta estrategia metodológica integral,</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>incorporando el acompañamiento académico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, institución acreditada en alta calidad y reconocida por su liderazgo en formación empresarial y fortalecimiento de capacidades locales. Esta articulación garantiza que las actividades contempladas en la contrapartida se desarrollen con un alto nivel técnico, pertinencia pedagógica y certificación institucional.</p> <p>El entregable 2: consta de la impresión y entrega de 5.000 folletos, en formato, en papel propalcote, impresión full color, como material de apoyo tangible al organismo.</p> <p>El entregable 3: Suministro material POP<br/>Este aporte incluye: Diseños, elaboración, impresión full color.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocho (8) arañas publicitarias tipo X (180.000 cm x 80 cm)<br/>cada uno</li> <li>• Ocho (8) Roll up aluminio (200 cm x 100 cm)</li> </ul> <p>Entregable 4: Gorras estampadas<br/>Incluye el diseño, elaboración y estampado de 36 gorras institucionales.</p> <p>Los entregables 2, 3 y 4 corresponden a una estrategia integral de visibilización institucional orientada a fortalecer la difusión de las actividades del convenio, apoyar los procesos en curso y respaldar las iniciativas futuras.</p> <p>La producción y entrega de material impreso (folletos), piezas POP (arañas publicitarias y roll ups) y gorras institucionales permiten contar con recursos tangibles y coherentes con la identidad</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                       | <p>visual, facilitando la socialización de la información, la recordación del proyecto y el posicionamiento de la estrategia ante los diferentes actores del ecosistema empresarial.</p> <p>Por otro lado, en materia de las actividades ofrecidas como valor agregado en la propuesta del contratista, la supervisión evidencio la entrega de 30 kits de incentivos a los beneficiarios de este convenio, esto como material de apoyo en los procesos formativos y de gestión empresarial, los cuales consisten de: una carpeta institucional que incluye un cuaderno de notas personalizado, bolígrafo y resaltadores; así como guías impresas con los contenidos abordados en los talleres. Este kit se complementó con material digital entregado en formato USB o enlace QR con el fin de facilitar su uso, actualización y adaptación a las necesidades de cada emprendimiento.</p> <p>La entrega se realizó en las instalaciones de la secretaria de Desarrollo Económico.</p> <p>Relación de evidencias (si aplica)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informe y evidencia de entrega de las becas a los beneficiarios.</li> <li>- Acta de entrega de los entregables 2, 3 y 4.</li> <li>- Listado de entrega y registro fotográfico de los kits con material incentivo.</li> </ul> |
| 6 | El asociado deberá cumplir en la ejecución presupuestal con las condiciones estipuladas para cada ítem, de conformidad con el presupuesto estimado, y | <p>% de avance: 90%</p> <p>Actividades realizadas:</p> <p>Con relación a la supervisión de los documentos técnicos y financieros entregados por el asociado con relación a las actividades desarrolladas en el marco del proyecto con el aporte de la secretaria,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | desarrollando la totalidad de las actividades convenidas en el plazo de ejecución establecido.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | se evidenció que el asociado ha desarrollado la ejecución conforme al plan establecido, con los respectivos soportes, equivalentes al 90% del presupuesto asignado.                                                                                                                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relación de evidencias:<br><br>Formato Informe Financiero SDE.<br>Documentos equivalentes y facturas.<br>Comprobantes de egreso.<br>Cuentas de cobro.<br>Ordenes de servicio.                                                                                                        |
| 7 | Una vez suscrito el convenio, se realizará una mesa de trabajo entre el Asociado y el supervisor, con el propósito de revisar en detalle cada una de las actividades previstas para su ejecución. Este espacio permitirá resolver dudas o comentarios que el operador tenga sobre el proyecto y establecer de manera detallada los entregables correspondientes a cada actividad. | % de avance: 100%                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades realizadas:<br><br>El contratista participó en la mesa de trabajo convocada por la supervisión el día 10 de octubre, en la cual se revisaron las actividades, obligaciones y lineamientos operativos del proyecto, lo anterior consta en el Acta No. 4171.010.27.1.022.1 |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Relación de evidencias:<br><br>-Acta de reunión N. 4171.010.27.1.022.1                                                                                                                                                                                                               |

**Observaciones al informe técnico:**

Para la evaluación del cumplimiento técnico, se consideró que el operador debe atender siete (7) obligaciones específicas, de las cuales ha avanzado en siete (7).

Se evidencian los siguientes porcentajes de cumplimiento para cada actividad:

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

1. 94.2%
2. 100%
3. 66.6%
4. 66.6 %
5. 100%
6. 90%
7. 100%

Total =  $617.4 / 7 = 88.2\%$  con lo cual cumple con las condiciones técnicas expresadas en el contrato para el segundo pago del 50% del valor del convenio. Se deja la salvedad que el registro de avance financiero corresponde al 90%, la ejecución presupuestal se ha desarrollado conforme al plan y al cronograma acordado por las partes del convenio.

#### CLÁUSULA CUARTA- OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO:

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del convenio y de la ley, el contratista tendrá, entre otras, las siguientes:

1. Elaborar y presentar los informes técnicos y financieros de avance y final del convenio, en medio físico y magnético, incluyendo las evidencias que den cuenta del cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales. Dichos informes deberán ser entregados al supervisor designado para su revisión y aprobación, conforme a los lineamientos de gestión documental de la Secretaría de Desarrollo Económico. El asociado deberá atender las observaciones, recomendaciones o acciones de mejora que formule el supervisor, y presentar los informes adicionales que le sean requeridos durante la ejecución del convenio.

El contratista elaboró y presentó los informes técnicos y financieros de avance correspondientes al segundo desembolso, en medio físico y magnético, junto con las evidencias que respaldan la ejecución de las actividades desarrolladas. Dichos informes se ajustan a los parámetros de gestión documental definidos y permiten verificar el cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales establecidas, atendiendo las observaciones y demás requerimientos del supervisor del convenio de asociación.

2. Desarrollar y cumplir el objeto del convenio, en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el convenio, el análisis de sector y estudios previos que forman parte integral del mismo.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br>CONVENIOS | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     | VERSIÓN                | 003 |

El contratista ha desarrollado las actividades en cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad y alcance establecidas en el convenio, dando respuesta a lo definido en el análisis de sector y en los estudios previos que forman parte integral del mismo. Las acciones ejecutadas se han realizado conforme a los lineamientos técnicos y administrativos previstos, evidenciando el cumplimiento del objeto del convenio.

3. Atender las recomendaciones que durante el desarrollo del convenio emita la Secretaría de Desarrollo Económico, por conducto del funcionario designado para su supervisión.

El contratista ha atendido de manera oportuna las recomendaciones y observaciones emitidas por la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la supervisión del convenio. Las acciones adelantadas evidencian disposición para el ajuste y mejora continua en el desarrollo de las actividades, conforme a los lineamientos técnicos y administrativos establecidos.

4. Informar de manera oportuna y por escrito al Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico, cualquier hecho, situación o circunstancia, de orden político, jurídico, social, económico, técnico, ambiental o de fuerza mayor, que pueda afectar, impedir o dificultar total o parcialmente la correcta ejecución del convenio, con el fin de que se adopten las medidas necesarias para mitigar sus impactos.

Durante el periodo correspondiente al primer desembolso, no se han reportado hechos o circunstancias de fuerza mayor, ni situaciones de tipo político, jurídico, social, económico, técnico o ambiental que afecten el normal desarrollo y ejecución del convenio. La ejecución de las actividades se ha mantenido dentro de los parámetros previstos y sin incidentes que alteren su cumplimiento.

5. Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables, con la factura de cobro deberá allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o contador y representante legal, con la cual acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales (Cajas de Compensación, SENA e ICBF), conforme a

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

la normatividad vigente aplicable. El contratista presentó los soportes correspondientes, en concordancia con el marco normativo, acreditando el cumplimiento de los pagos y aportes requeridos.

6. Reportar la cuenta bancaria a la cual se autorice realizar los desembolsos que le correspondan en cumplimiento del convenio.

El contratista reporto la cuenta bancaria a la cual autorizó realizar los desembolsos, como parte de los documentos anexos al convenio, mediante una certificación emitida por la entidad financiera que el contratista aprobó para los fines del convenio.

7. Designar de su personal, a la persona que se encargará de atender en forma directa la comunicación con el Distrito de Santiago de Cali –Secretaría de Desarrollo Económico, durante la ejecución del convenio y por toda la vigencia de las garantías que lo amparan.

El contratista designó a una persona responsable de mantener comunicación directa y oportuna con la Secretaría de Desarrollo Económico durante la ejecución del convenio y a lo largo de la vigencia de las garantías. Esta designación ha permitido una interlocución fluida, facilitando el seguimiento, la coordinación y la atención oportuna de los requerimientos emitidos por la supervisión.

8. Proveer a sus trabajadores/contratistas de los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto del convenio, de acuerdo con las disposiciones legales, especialmente aquellas que regulan la seguridad industrial y de salud ocupacional del personal puesto a disposición del proyecto.

El contratista ha provisto al personal los equipos y elementos necesarios para la adecuada ejecución de las actividades del convenio. Estas acciones garantizan el desarrollo seguro de las labores y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevención y bienestar ocupacional.

9. EL ASOCIADO será responsable si por falta de adecuadas medidas de seguridad ocurrieren daños o accidentes a su personal, al personal del Distrito de Santiago de Cali –Secretaría de Desarrollo Económico o a terceros. Por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del ASOCIADO.

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
|  <p>ALCALDÍA DE<br/>SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTIÓN JURÍDICO<br/>ADMINISTRATIVA<br/>GESTIÓN CONTRACTUAL</p> | <p>MODELO INTEGRADO DE<br/>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br/>(MIPG)</p> <p>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</p> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               | VERSIÓN                | 003 |

Durante el periodo correspondiente al segundo desembolso, no se han presentado incidentes ni accidentes laborales asociados a la ejecución de las actividades del convenio. El contratista ha implementado las medidas de seguridad requeridas, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las labores y la protección del personal vinculado al proyecto.

10. Incluir el logo de la Alcaldía de Santiago de Cali en todas las piezas publicitarias, papelería utilizada para la ejecución del convenio. El color, tamaño, diseño y ubicación del logo deberán ser aprobados previamente por la oficina de comunicaciones de la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Las piezas comunicacionales y materiales de divulgación utilizados durante la ejecución de las actividades del convenio han incorporado el logo de la Alcaldía de Santiago de Cali, conforme a los lineamientos institucionales y previa validación por parte de la Oficina de Comunicaciones del organismo.

11. Colaborar activamente con la Secretaría de Desarrollo Económico en el ejercicio de sus funciones de fomento, acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento, facilitando el acceso a toda la información técnica, administrativa y financiera relacionada con la ejecución del convenio. En términos generales, el asociado deberá acatar e implementar las recomendaciones y acciones de mejora que le sean formuladas por la Secretaría en el marco de dicho proceso.

El contratista ha brindado las facilidades necesarias para el desarrollo de las labores de fomento, acompañamiento, asistencia técnica y seguimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Asimismo, ha permitido el acceso a la información técnica, administrativa y financiera relacionada con el contrato, atendiendo las recomendaciones y requerimientos formulados por la supervisión en el marco del proceso de seguimiento y control.

12. Mantener un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en virtud del convenio.

El contratista mantiene un control presupuestal y contable independiente para la ejecución, administración y manejo de los recursos asignados en el marco del convenio, garantizando la adecuada trazabilidad y transparencia en el uso de los mismos, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

13. Garantizar que los recursos sean utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el proyecto, con sujeción a los principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Los recursos asignados han sido utilizados exclusivamente para el financiamiento de las actividades previstas en el proyecto, en cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. La ejecución financiera correspondiente al segundo desembolso evidencia un manejo responsable y coherente con los objetivos, alcances y condiciones establecidas en el convenio.

14. Garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información suministrada por los beneficiarios.

El contratista garantizó los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información suministrada por los beneficios correspondientes a las actividades del primer desembolso del convenio.

15. El asociado deberá garantizar que las capacitaciones sean dictadas por el personal necesario, competente e idóneo de conformidad con las áreas de conocimiento a formar y las actividades sean desarrolladas por el personal idóneo y de conformidad con lo establecido en el presupuesto del Distrito y de acuerdo con las necesidades de cada población. Para ello deberá suministrar, al momento del inicio de la etapa de ejecución, las hojas de vida al supervisor del convenio para su correspondiente validación, y atenderá a las sugerencias que este haga en relación con el recurso humano.

Las capacitaciones desarrolladas durante el periodo correspondiente al segundo desembolso fueron impartidas por profesionales especializados con amplia experiencia y conocimiento en los temas abordados, en concordancia con los lineamientos del contrato y el enfoque del convenio. La selección del equipo formador se realizó teniendo en cuenta su idoneidad y trayectoria, para ello, el contratista suministro las hojas de vida a la supervisión para su aprobación previa al desarrollo de las actividades.

16. El ASOCIADO deberá cumplir con la entrega oportuna y completa de los productos/entregables planteados en los estudios previos, invitación pública, anexos, propuesta económica y demás documentos que acompañen el presente proceso de selección.

Se evidencia el cumplimiento en la entrega oportuna y completa de los productos y entregables establecidos en el convenio. El contratista ha presentado los informes y entregables correspondientes al segundo desembolso, de acuerdo con los plazos y

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br><br>GESTIÓN JURÍDICO<br>ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN CONTRACTUAL | MODELO INTEGRADO DE<br>PLANEACIÓN Y GESTIÓN<br>(MIPG)<br><br><b>INFORME DE SUPERVISIÓN DE<br/>CONVENIOS</b> | MAJA01.04.03.P002.F006 |     |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                             | VERSIÓN                | 003 |

especificaciones técnicas establecidas, cumpliendo así con los requerimientos contractuales para el trámite del mismo.

17. El ASOCIADO deberá preferir las reuniones, jornadas de capacitación, formación, ferias y/o clausuras de forma presencial.

El asociado ha impartido las jornadas de capacitación y formación, correspondientes al segundo desembolso de manera presencial.

18. Realizar los respectivos desembolsos de sus aportes en los términos establecidos en su propuesta técnica y económica y destinarlos para el cumplimiento del objeto y desarrollo de las actividades a su cargo y bajo ninguna circunstancia utilizarlo para el pago de otro tipo de obligaciones, cualquiera que fuere su cuantía.


Para efectos del segundo desembolso, el asociado realizo los respectivos desembolsos de sus aportes en los términos establecidos en su propuesta técnica y económica y los destino para el cumplimiento del objeto y desarrollo de las actividades a su cargo.

#### 6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

N/A

#### 7. FIRMA RESPONSABLES

Firmas responsables:

  
\_\_\_\_\_  
MARIA FERNANDA ARTEAGA MELO  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
LAURA PATRICIA BRICEÑO GUTIERREZ  
Apoyo a la supervisión.

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 2/dic/2025



Al contestar por favor cite estos datos:  
Radicado No.: 202541710300002864  
Fecha: 24-11-2025  
TRD: 4171.030.22.2.1020.000286  
Rad. Padre: 202541710300002864

GENES LARRY VELASCO VELASCO  
Contador General  
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal  
Alcaldía  
Santiago de Cali

Asunto: Información de fondos para la realización del pago de la segunda (2) Cuota del Convenio de Asociación No. 4171.010.27.1.022-2025.

De acuerdo con la certificación expedida por parte del Supervisor del Convenio de Asociación No. 4171.010.27.1.022-2025, me permito relacionar los fondos a través de los cuales se deben hacer los pagos de la segunda (2) cuota que acreditan el cumplimiento de las actividades establecidas en el Convenio de Asociación entre la Fundación Social Construyendo Un Mejor Futuro con NIT. 900125185-6 y la Alcaldía de Santiago de Cali – Secretaría de Desarrollo Económico.

En el siguiente cuadro se presentan:

Posición del pedido, el fondo, las posiciones presupuestales (elemento PEP) y valores a considerar para la realización del pago:

| RPC No 4500385890                                |            |                        |                            |                         |              |               |             |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|
| Convenio de Asociación No 4171.010.27.1.022-2025 |            |                        |                            |                         |              |               |             |
| Posición del Pedido                              | Fondo      | Elemento PEP           | Valor del RPC en cada Ítem | Valor Facturado del RPC | Saldo de RPC | Cuota dos (2) | No de BP    |
| 10                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 25.000.000                 | 18.000.000              | 7.000.000    | 7.000.000     | BP-26005383 |
| 20                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 19.000.000                 | 0                       | 19.000.000   | 19.000.000    | BP-26005383 |
| 30                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 15.000.000                 | 15.000.000              | 0            | 0             | BP-26005362 |
| 40                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 5.800.000                  | 5.800.000               | 0            | 0             | BP-26005362 |
| 50                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/01/01/01 | 6.000.000                  | 0                       | 6.000.000    | 6.000.000     | BP-26005383 |
| 60                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 20.000.000                 | 0                       | 20.000.000   | 20.000.000    | BP-26005383 |
| 70                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 29.000.000                 | 0                       | 29.000.000   | 29.000.000    | BP-26005383 |
| 80                                               | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 26.000.000                 | 26.000.000              | 0            | 0             | BP-26005362 |



ALCALDÍA DE  
SANTIAGO DE CALI

SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

|                      |            |                        |             |            |            |            |             |
|----------------------|------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| 90                   | 1.2.1.0.00 | BP-26005383/1/02/01/01 | 11.000.000  | 0          | 11.000.000 | 0          | BP-26005383 |
| 100                  | 1.2.1.0.00 | BP-26005362/1/01/01/04 | 5.200.000   | 0          | 5.200.000  | 0          | BP-26005362 |
| TOTALES              |            |                        | 162.000.000 | 64.800.000 | 97.200.000 | 81.000.000 |             |
| TOTAL, CUOTA DOS (2) |            |                        | 81.000.000  |            |            |            |             |

Gracias por su atención.

Atentamente,

  
MABEL LORENA LARA DINAS  
Secretaría de Despacho

Proyecto: Nathalia Olaya Cortes – Contratista. *HO*

Elaboró: Leidy Karime Hurtado – Contratista *JP*

Revisó: Disponibilidad de Recursos en SAP: Betty Cecilia Córdoba - Técnico Operativo *BN*

Ana María Vargas – Contratista.

Jordanni Orejuela Toro – Profesional Especializado Despacho *P*

María Fernanda Arteaga Melo– Subsecretaria de Servicios Productivos y Comercio Colaborativo *HT*

En atención del desarrollo de nuestros Sistemas de Gestión y Control Integrados le solicito comedidamente diligenciar la encuesta de satisfacción de usuario accediendo al siguiente enlace: [http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas\\_ciudadano/view\\_encuesta\\_satisfaccion.php](http://www.cali.gov.co/aplicaciones/encuestas_ciudadano/view_encuesta_satisfaccion.php)



Torre Empresarial Centenario Calle 6 # 1 - 42 /Piso 3  
[www.cali.gov.co](http://www.cali.gov.co)



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
a62791e1553ea6a2bf30e4c28f4f688af568c4004f42b4dff9650fa2d5a334c66c2eb9d77ba90d86a169d92b7eb371f0  
Número de Factura: FELE-38  
Fecha de Emisión: 24/11/2025  
Fecha de Vencimiento: 31/01/2026  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Transferencia Débito  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO  
Nombre Comercial: FUNDACION SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO  
Nit del Emisor: 900125185  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
Actividad Económica: 8559  
País: Colombia  
Departamento: Valle del Cauca  
Municipio / Ciudad: Yumbo  
Dirección: CR 12 6 09  
Teléfono / Móvil: 3507421257  
Correo: mejorfuturoparayumbo2006@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 890399011  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-13  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica  
País: Colombia  
Departamento: Valle del Cauca  
Municipio / Ciudad: Cali  
Dirección: AV 2 NORTE 10 70 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CAM TORRE ALCALDIA CALI  
Teléfono / Móvil: 6026531063  
Correo: facturasd@cali.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                                                                     | U/M | Cantidad | Precio unitario  | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS |   |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------|-----------------|-----------|---|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                                                                 |     |          |                  |                   |                 | IVA       | % | INC | % |                          |
| 1    | 011    | Realización taller seminari o para Mipymes de cadenas estratégicas                              | NIU | 1,00     | \$ 16.350.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 16.350.000,00         |
| 2    | 012    | Desarrollar networking para promover las relaciones empresariales entre sectores de la economía | NIU | 1,00     | \$ 21.350.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 21.350.000,00         |
| 3    | 013    | Realización foro para Mipymes de cadenas estratégicas de economía colaborativa                  | NIU | 1,00     | \$ 19.500.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 19.500.000,00         |
| 4    | 014    | Estrategia detallada congreso para Mipymes de cadenas estratégicas de economía colaborativa     | NIU | 1,00     | \$ 23.800.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         |           |   |     |   | \$ 23.800.000,00         |

Notas Finales

Segundo desembolso Convenio 4171.010.27.1.022-2025  
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
24/11/2025 18:55:05  
Documento validado por la  
DIAN:  
24/11/2025 18:55:06  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                        |  |                    |
|------------------------|--|--------------------|
| MONEDA                 |  | COP                |
| TASA DE CAMBIO         |  | 0                  |
| Subtotal               |  | 81000000           |
| Descuento detalle      |  | 0,00               |
| Recargo detalle        |  | 0,00               |
| Total Bruto Factura    |  | 81000000           |
| IVA                    |  | 0,00               |
| INC                    |  | 0,00               |
| Bolsas                 |  | 0,00               |
| Otros impuestos        |  | 0                  |
| Total impuesto (=)     |  | 0                  |
| Total neto factura (=) |  | 81000000           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00               |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00               |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 81000000 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0    |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                        |  |                         |
|------------------------|--|-------------------------|
| MONEDA                 |  | COP                     |
| TASA DE CAMBIO         |  |                         |
| Subtotal               |  | 81.000.000,00           |
| Descuento detalle      |  | 0,00                    |
| Recargo detalle        |  | 0,00                    |
| Total Bruto Factura    |  | 81.000.000,00           |
| IVA                    |  | 0,00                    |
| INC                    |  | 0,00                    |
| Bolsas                 |  | 0,00                    |
| Otros impuestos        |  | 0,00                    |
| Total impuesto (=)     |  | 0,00                    |
| Total neto factura (=) |  | 81.000.000,00           |
| Descuento Global (-)   |  | 0,00                    |
| Recargo Global (+)     |  | 0,00                    |
| Total factura (=)      |  | COP \$ \$ 81.000.000,00 |

Valores informativos

|             |      |
|-------------|------|
| ANTICIPOS   |      |
| Anticipos   | 0,00 |
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764101881104    Rango desde: 38    Rango hasta: 200    Vigencia: 2026-11-21

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **31.482.065**

**ROMERO CAMAYO**

APELLIDOS

**PAOLA ANDREA**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO  
**YUMBO**  
(VALLE)

**05-MAY-1979**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.50**

**O+**

**F**

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

**19-NOV-1997 YUMBO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3100150-00090648-F-0031482065-20081009

0004116045A 2

2870002181



**FUNDACION SOCIAL**  
**"CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO"**  
**NIT. 900.125.185-6**

---

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE  
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

**GLORIA ISABEL GAMBOA PALENCIA**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.112.220.511 de Pradera Valle en calidad de contadora de la **FUNDACIÓN SOCIAL CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO**, con NIT. 900125185-6, Certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la entidad no ha tenido obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dado que no ha tenido ni tiene personal directo a cargo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Cali Valle a los 02 días del mes de diciembre de 2025.

**GLORIA ISABEL GAMBOA PALENCIA**  
**CONTADORA.**  
**T.P 187465-T**

---

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

420A5808F94F760F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA ISABEL GAMBOA PALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1112220511 de PRADERA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 187465-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado