
 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 3

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
<p>Tipo de solicitud: Solicitud de Suspensión Dependencia ejecutora: Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Ordenador del gasto: Mauricio José Franco Trujillo BPIN: 2024540010218</p>
<p>Contrato N°: 00004970 del 07 de octubre de 2025. N° proceso en SECOP II: SPD-CPS-090-2025. Nombre del contratista: CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ. Objeto del Contrato: 2025Z-135 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS QUE SE ADELANTEN EN DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS DE ORIGEN INFORMAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE CUCUTA. Modalidad de selección: Contratación Directa Tipología contractual: Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión. Fecha de inicio del contrato: 08 de octubre de 2025. Fecha de terminación: 07 de diciembre de 2025. Plazo inicial de ejecución del contrato: 2 Meses. Valor inicial del contrato: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$10.600.000). Lugar de ejecución del contrato: San José de Cúcuta. Supervisor: JORGE OMAR CEPEDA NAVAS.</p>

PRÓRROGAS Y/O ADICIONES
N/A

SUSENSIONES Y REINICIOS ANTERIORES
N/A

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Según informes de cumplimiento y actas de pago el contrato se encuentra con la siguiente ejecución y/o avance:	
Descripción	Valor
Total contratado:	\$ 10.600.000,00
Total pagos hasta la fecha: Acta de pago 01 desde el 08-oct-2025 hasta el 07-nov-2025	\$ 5.300.000,00


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 2 de 3

Pagos programados pendientes: Desde el 08-nov-2025 hasta el 07-12-2025	\$ 5.000.000,00

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN
Motivos personales e imprevistos.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
<p>En las Instalaciones del Despacho de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, de la Alcaldía de San José de Cúcuta, se reunieron las siguientes Personas: MAURICIO JOSE FRANCO TRUJILLO, identificado(a) con Cédula de ciudadanía N°19,455,361, en su calidad de SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL, nombrado mediante Decreto N.0065 del 01-mar-2025, cargo para el cual tomó posesión según consta en Acta N° 010 de 01-mar-2025, en uso de las facultades contenidas en el Decreto 0250 del 21 de mayo de 2024 y el Decreto 0239 del 7 de julio el cual modifica parcialmente el decreto 0250 de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE CUCUTA, con NIT 890501434-2; CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ identificado con la Cédula de ciudadanía número 13.275.297, actuando en calidad de CONTRATISTA; y JORGE OMAR CEPEDA NAVAS. con cédula de ciudadanía, 1.090.482.372, en calidad de Jefe de oficina de gestión y supervisión de servicios públicos domiciliarios y Supervisor del Contrato, con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad suspender de común acuerdo la ejecución del contrato referenciado, por los motivos que se han enunciado en el acápite correspondiente de la presente acta, los cuales están debidamente soportados, avalados y autorizados por quienes ejercen la Vigilancia, Control y Seguimiento a las actividades propias de la ejecución contractual desarrolladas por el Contratista.</p>

ACUERDOS
<ol style="list-style-type: none"> SUSPENDER la ejecución del Contrato No. 00004970 de 2025 por cinco (5) días. contados desde el 06 de diciembre de 2025 por las razones expuestas por quienes ejercen la vigilancia y control de la ejecución contractual. El Contratista se obliga a suspender la(s) vigencia(s) de la(s) Póliza(s) que garantizan el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la ejecución del contrato. Razón por la cual deberá presentar los Certificados de Modificación correspondientes dentro del día hábil siguiente a la suscripción del presente documento.


 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-M1-F3
		Versión:01
	SOLICITUD SUSPENSIÓN, AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN O REINICIO	Fecha: 21/12/2022
		Página 3 de 3

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en

San José de Cúcuta, a los 06 días del mes de diciembre de 2025.



MAURICIO JOSE FRANCO TRUJILLO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL



JORGE OMAR CEPEDA NAVAS.
Supervisor



CESAR ANTONIO VILLAMIZAR NUÑEZ
Contratista

Elaboró: Wilson Hernandez Vergara. Contratista SPDT
Aprobó: Michel Llehansy Medina Restrepo - Jefe de oficina de gestión y supervisión de servicios públicos domiciliarios.