

***ACTA DE RECIBO FINAL A
SATISFACCIÓN POR LA
COMUNIDAD O VEEDURÍA***



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/07/2025
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Dirección territorial del Tolima

CONTRATO DE OBRA No. 2096/2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS TOLIMA SUP 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1570/2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO IC & CB

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

ACTIVO RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

RECIBO OBRAS CONTRATO 2096 DE 2022



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 19/07/2025
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

LA VEEDURÍA CIUDADANA CONFORMADA Y RECONOCIDA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N.º 046, ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL A LAS OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS PARA EL CONTRATO 2096 DEL 15 MARZO DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE "MEJORAMIENTO DE LA VÍA ATACO - PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TOCIMA" SUSCRIBE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN DEL TOTAL DE LAS OBRAS EJECUTADAS DEL CONTRATO EN REFERENCIA, A LOS TRAMOS INTERVENIDOS Y PAVIMENTADOS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS, BOX COBERTO, DISIPADORES, FILTROS, CONETAS, DRENE HORIZONTALES, HYDROBLOCKS Y CANALES, OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y CONTENCIÓN (MUROS CON CIMENTACIÓN PROFUNDA Y SUPERFICIAL), Y SEÑALIZACIÓN PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TRAMOS VIALES COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN

BRECHA KM 7+760 - 8+660

ESPODONES KM 36+400 - 38+673

HUNDIMIENTO KM 29+740 - 29+850

LOS MEDIOS KM 22+230 - 22+250

KM 22+350 - 22+500

CONDOR KM 20+951 - 21+951

CAÑOFISTO KM 16+120 - 16+320

LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN, SE FIRMA POR LA VEEDURÍA CIUDADANA EL DÍA 19 DEL MES DE JULIO DE 2025.

