

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA **CHARALA****CONTRATO No.**

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1.07 DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS
-------	--


UNIDAD

un

[illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del m



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS			
ORIP CHARALÁ												
ITEM:	1.08: TALA Y DESENRACE ARBOLES MEDIANOS								UNIDAD	UND		

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
TALA Y DESENRACE DE ARBOLES	PATIO POSTERIOR DE LA SEDE LINDERO VECINO	5,00								5,00	
TOTAL										5,00	


Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 1,10: DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

UNIDAD

4n

[illegible]

Observaciones






Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:





Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																		
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS						
ORIP CHARALÁ																		
ITEM:	1,14		DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE										UNIDAD	un				
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h							
SECTOR DERECHO DEL PATIO		PATIO		2,00								2,00						
											-							
											-							
											-							
											-							
											-							
											-							
											-							
											-							
											-							
												TOTAL	2,00					
OBSERVACIONES																		
      Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																		
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA  CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA																		

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE	
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																			
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS									
ORIP CHARALÁ																			
ITEM:	1,20	DESMONTE DE PUERTA METÁLICA										UNIDAD	un						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO						
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
DESMONTE PUERTA ARCHIVO		PRIMER PISO FRENTE A PATIO		1,00								1,00							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
TOTAL												1,00							
OBSERVACIONES																			
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																			
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA  CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORÍA																			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02	
			Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL							

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			



ITEM:	1.37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO	UNIDAD	m²
-------	------	-------------------------------	--------	----

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS		TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANI	ALCANTARILLA	ANILLO	ALTO		I	H		
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,88	4,89					33,64	
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,88	3,31					22,77	
OFICINA DE ATENCION AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,49					38,94	
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59					1,99	
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60					1,04	
INGRESO A ATENCION AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCION	1,00	1,61	0,62					1,00	
ATENCION AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCION AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75					10,81	
INGRESO A ATENCION AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40					2,24	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60					0,77	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60					1,04	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	1,20	0,47					0,56	
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	2,43	2,35					11,41	
	PASILLO ENTRADA BAÑOS	2,00	4,80	1,48					14,16	
COCINA	PISO COCINA	1,00	2,60	4,00					10,40	
TOTAL									150,76	

OBSERVACIONES	
	
	
	

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del área en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA	 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA
--	---


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Versión: 01	
											Fecha: 11 - 08 - 2021	


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			

ITEM:	1.43	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)										UNIDAD	m²
-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----

DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS		TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTÓNICO
		CANI	ALCANTARILLAS	ANILLOS	ALTO		I	H		
ARCHIVO 1	PISO 1	1,00	6,88	4,89					33,64	
ARCHIVO 2	PISO 1	1,00	6,88	3,31					22,77	
OFICINA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	6,00	6,49					38,94	
INGRESO DE ARCHIVO 1 A ARCHIVO 2	PASO ENTRE DOS ARCHIVOS	1,00	1,25	1,59					1,99	
INGRESO DE ARCHIVO 2	PASILLO DE INGRESO A ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60					1,04	
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	PASILLO DE INGRESO A CUBICULO DE ATENCIÓN	1,00	1,61	0,62					1,00	
ATENCIÓN AL CLIENTE	SEGUNDO PASILLO ATENCIÓN AL CLIENTE	1,00	3,93	2,75					10,81	
INGRESO A ATENCIÓN AL CLIENTE	INGRESO PUERTAS PRINCIPALES	2,00	0,80	1,40					2,24	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,28	0,60					0,77	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 2	1,00	1,73	0,60					1,04	
PUERTA INGRESO	ARCHIVO 1 POR PASILLO	1,00	1,20	0,47					0,56	
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	2,43	2,35					11,41	
	PASILLO ENTRADA BAÑOS	2,00	4,80	1,48					14,16	
COCINA	PISO COCINA	1,00	2,60	4,00					10,40	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL									150,76	

OBSERVACIONES									
									
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del área en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.									
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA					 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA				



Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA		DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	--	----

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	1,45
-------	------

DEMOLICIÓN DE MURO (E=15-25CM)

UNIDAD

 m^2 [illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA				FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).													
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS					
ORIP CHARALÁ													
ITEM:		1.50 DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA								UNIDAD		un	

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ATENCION AL PUBLICO	INGRESO PRINCIPAL	1,00	29,400							29,40	
ARCHIVO 1	ARCHIVO 1	1,00	25,600							25,60	
ARCHIVO 2	ARCHIVO 2	1,00	22,00							22,00	
TOTAL										77,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS					
ORIP CHARALÁ												
ITEM:	1.67: GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL										UNIDAD	m3

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
VIAJE EN VOLQUETA											
DEMOLICION ACABADO	AREA DE DEMOLICIÓN	150,76			0,04					6,03	
DEMOLICION ALISTADO	AREA DE DEMOLICIÓN	150,76			0,020					3,02	
DEMOLICION ENCHAPE MURO	AREA DE DEMOLICIÓN	113,78			0,02					1,71	
TOTAL										10,75	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área d 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA					
CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).									
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS	
ORIP CHARALÁ									
ITEM:		2.08: MANTENIMIENTO DE PASAMANOS EN MADERA						UNIDAD	
								ML	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
TRAMO 1	ESCALERA AL SEGUNDO PISO	10.00								10.00	
TRAMO 2	ESCALERA AL SEGUNDO PISO	10.00								10.00	
TOTAL										20,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	2.09: MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM		UNIDAD und

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MUEBLE MADERA SUPERIOR	COCINA PISO 2	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (x y) (x y) - Un elemento (x y) - Un punto (x y)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria...

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	2.10: MUEBLE BAJO MESON COCINA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MUEBLE BAJO	COCINA PISO 2		4,400							4,40	
TOTAL										4,40	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS					
ITEM:	2.12 MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA										UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
VENTANAS	PASILLO	14,00		1,09	1,80					27,47	
	VENTANAS FACHADA	5,00		1,38	2,65					18,29	
	VENTANAL COCINA	1,00		3,08	1,78					5,48	
	MARCOS VENTANAS	20,00	126,08	0,20						25,22	
TOTAL										76,45	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No:	2342 DE 2024	CONTRATISTA	FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	PLAZA	DE
CONSORCIO SAN MIGUEL											
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).											
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS			
ORIP CHARALÁ											
ITEM:	2.17 MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA								UNIDAD	m2	

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PUERTAS MADERA	PUERTAS SEGUNDO PISO	18,00		1,19	2,64					56,55	
		2,00		0,91	2,10					3,82	
	PUERTAS PRIMER PISO	12,00		1,19	2,64					37,70	
	PUERTAS FACHADA	10,00		1,27	3,09					39,24	
										-	
TOTAL										137,31	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS

ITEM:	2.18. CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	UNIDAD	UND
-------	--------------------------------------	--------	-----

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PUERTAS OFICINA	PISO 1	1.00								1.00	
TOTAL										1.00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	2.19: CERRADURA DE SEGURIDAD PARA OFICINA		UNIDAD
			UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PUERTAS FACHADA OFICINA	PISO 2 INTERNO	1,00								1,00	
	PISO 2 FACHADA	5,00								5,00	
TOTAL										6,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ												
ITEM:	3.20: ESPEJO BISELADO 5 MM										UNIDAD	M2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ESPEJO EN BAÑOS	BAÑO PISO 1	2,00								2,00	
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ				
ITEM:	5.05 PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones			UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAÑOS P1 Y P2	BAÑO PISO 2	2,00	8,300		2,70					44,82	
	BAÑO PISO 1	2,00	8,360		2,00					33,44	
	PASILLOS ACCESO BAÑOS	2,00	5,26		2,70					28,40	
COCINA	MUROS L	1,00	10,20		2,70					27,54	
TOTAL										134,20	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	TRABAJO	Nº	DE
CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA									
CONSORCIO SAN MIGUEL											
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).											
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS			
ORIP CHARALÁ											
ITEM:	7,01 ESTUCO EXTERIOR								UNIDAD	m2	

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
fachada		1,00	10,000	6,00	-					60,00	
TOTAL										60,00	

Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHARALÁ																				
CONTRATO No.		2342 DE 2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL			FECHA	DÍA	6	MES	12	AÑO	2024	HOJA No	5	DE	7
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS											
ORIP GUATEQUE BOYACÁ																				
ITEM:	7.03	RESANE										UNIDAD	m²							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO									
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h											
PASILLOS	PISO 1 FRENTE A OFICINAS ATENCION	1,00	15,90	2,80						44,52										
	PISO 1 FRENTE A ARCHIVO	1,00	16,90	2,80						47,32										
	PISO 1 FRENTE A SALIDA PATIO	1,00	7,00	3,29						23,03										
	ARCHIVO ANTIGUO	1,00	9,30	3,29						30,60										
	OFICINA REGISTRADORA	1,00	6,30	2,80						17,64										
	PATIO EXTERIOR	1,00	4,10	2,90						11,89										
	PISO 2- OFICI FACHADA	1,00	16,30	3,30						53,79										
	OFICINAS COSTADO IZQ	1,00	16,30	3,30						53,79										
	OFICINAS COSTADO DERECHO	1,00	16,90	3,30						55,77										
	COSTADO POSTERIOR COCINA	1,00	3,53	3,30						11,65										
TOTAL										350,00										
OBSERVACIONES																				
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.																				
 CONSORCIO SAN MIGUEL DIRECTORA DE CONTRATISTA						 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA/SUPERVISOR														



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 GRIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 9,01 ESCALERA EN MADERA UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1 A PISO 1	ESQUINA	1,00	20,000							20,00	
TOTAL										20,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA- ORIP CHARALÁ

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

DR. CESAR BURGOS CONTRERAS

ORIP CHARALÁ

ÍTEM: 10.3 PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTERPERIE UNIDAD M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
FACHADA PRINCIPAL	FRENTE CALLE	1,00	17,470		9,65		5,00	1,49	2,94	133,65	
							5,00	1,49	1,75		
PRIMER PISO	COLUMNAS ROJO COLONIAL	14,00	3,46	1,10	2,70					143,87	
	VIGAS SUPERIORES	2,00	5,90		0,40					4,72	
		2,00	10,10		0,40					8,08	
	DADOS COLUMNAS	14,00	2,00		0,45					12,60	
TOTAL										271,15	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

7

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
---------------	-------------------------------	----------------	--------------

UNIDAD

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS




PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE	
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																			
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR							
ORIP CHARALÁ																			
ITEM:	13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.																UNIDAD	un	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
PASILLO PISO 2	MURO LATERAL	1,00	17,400		2,73		3,00	1,09	1,80	32,19									
							3,00	1,19	2,64										
							4,00	1,09	1,80										
	MURO LATERAL	1,00	16,900		2,73		3,00	1,19	2,64	28,86									
	MURO FONDO	1,00	4,870		2,73		1,00	3,08	1,78	7,81									
	MURO COMPLETO LADO BAÑOS	1,00	1,42		2,73					3,88									
CUARTOS Y/O OFICINAS	LADO BAÑOS P2	1,00	18,00		3,08		1,00	1,09	1,80	50,34									
							1,00	1,19	2,64										
							1,00	1,09	1,80										
	CUARTO 2	1,00	15,80		3,08		1,00	1,19	2,64	45,52									
							1,00	0,91	2,10										
							1,00	1,19	2,64										
	CUARTO 3	1,00	17,35		3,08		1,00	0,91	2,10	48,39									
							1,00	1,19	2,64										
							1,00	0,91	2,10										
	CUARTO 4	1,00	13,30		3,08		1,00	0,91	2,10	35,91									
							1,00	1,19	2,64										
							1,00	1,19	2,64										
	MURO FRENTE A ESCALERAS	1,00	9,45		2,73		1,00	1,09	1,80	17,55									
							2,00	1,19	2,64										
							4,00	1,38	2,65										
	CUARTO OFICINA PRINCIPAL	1,00	34,19		3,74		5,00	1,19	2,64	97,53									
							1,00	1,38	2,65										
							1,00	1,19	2,64										
	OFICINA PRINCIPAL 2	1,00	23,26		3,74		1,00	1,38	2,65	80,19									
							1,00	1,19	2,64										
							1,00	0,91	2,10										
	CUARTO 5	1,00	16,48		3,08		1,00	1,19	2,64	45,71									
							1,00	0,91	2,10										
							1,00	1,19	2,64										
	CUARTO 6	1,00	15,43		3,08		1,00	0,91	2,10	42,47									
							1,00	1,19	2,64										
							2,00	0,91	2,10										
	CUARTO 7	1,00	20,18		3,08		2,00	1,19	2,64	52,05									
							1,00	1,19	2,64										
							2,00	1,19	2,64										
	PASILLO COCINA	1,00	11,160		2,73		1,00	3,08	1,78	24,98									
PISO 1	ATENCION AL USUARIO	1,00	30,05		3,08					92,55									
	ARCHIVO NUEVO	1,00	9,01		3,45		2,00	1,38	2,80	23,36									
		2,00	0,95		2,80					5,32									
		2,00	0,21		1,38					0,58									
		1,00	4,85		3,38					16,39									
		1,00	4,82		3,66		1,00	1,50	2,80	13,44									
		1,00	1,740		2,90					4,87									



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE	
CONTRATO No.			2342 DE 2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL											
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS							SUPERVISOR SNR										
ORIP CHARALÁ																				
ITEM:		13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.															UNIDAD		un	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
		1,00	2,050		3,66		1,00	1,70	2,80	2,74	
		1,00	1,230		2,80					3,44	
	ARCHIVO ANTIGUO	1,00	3,380		3,66		1,00	1,10	2,00	10,17	
		1,00	3,840		3,62		1,00	1,10	2,00	11,70	
		1,00	0,480		2,00					0,96	
		1,00	3,050		3,62		1,00	2,70	1,20	7,80	
		1,00	6,890		3,62					24,94	
		2,00	0,480		2,00					1,92	
		2,00	0,500		2,70					2,70	
	CUARTO COMUNICACIONES	1,00	3,100		3,46					10,73	
		1,00	4,500		3,64		1,00	1,20	2,70	13,14	
		2,00	0,500		2,70					2,70	
		1,00	0,500		1,20					0,60	
		1,00	4,500		3,64					16,38	
		1,00	3,100		3,36					10,42	
	CUARTO DE PLANTA ELECTRICA	1,00	5,100		3,63					18,51	
		1,00	5,100		3,63		1,00	1,10	2,00	13,07	
							1,00	1,20	2,70		
		2,00	0,500		2,00					2,00	
		2,00	0,500		1,20					1,20	
		1,00	1,000		2,83					2,83	
		2,00	3,100		3,46					21,45	



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA						FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No		DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).															
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR							
ORIP CHARALÁ															
ITEM:	13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.												UNIDAD	un	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
		2,00	0,530		2,00					2,12	
	CUARTO DE ARCHIVO	1,00	4,950		3,65					18,07	
		1,00	4,950		3,65		1,00	1,20	2,70	12,63	
							1,00	1,10	2,00		
		2,00	3,920		3,45					27,05	
	OFICINA ATENCIÓN	1,00	3,930		3,45					13,56	
		1,00	6,550		3,65					23,91	
		1,00	6,550		3,65		1,00	1,20	2,70	16,27	
							2,00	1,10	2,00		
		2,00	1,430		3,45					9,87	
		1,00	0,790		2,66					2,10	
PASILLOS PRIMER PISO	IZQUIERDO	1,00	16,810		3,65		3,00	1,20	2,70	45,04	
							3,00	1,10	2,00		
	FONDO	1,00	8,320		3,65		1,00	0,65	2,00	26,07	
							1,00	2,50	1,20		
	DERECHO	1,00	16,850		3,65		3,00	1,20	2,70	42,98	
							4,00	1,10	2,00		
	FRENTE	1,00	5,500		3,65		1,00	1,75	2,75	10,04	
							1,00	1,90	2,75		
	ESCALERAS	1,00	3,900		2,00					7,80	
	SALIDA PASILLO	2,00	5,750		3,45					39,68	
		3,00	1,000		1,00					3,00	
BAÑOS		1,00	5,300		2,40		1,00	0,90	2,20	10,74	
		1,00	3,720		2,20		2,00	0,70	1,90	5,52	
PATIO EXTERNO		1,00	3,200		3,20					10,24	
		1,00	9,389		3,50		1,00	1,20	2,50	29,86	



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
		CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR				
ORIP CHARALÁ											
ITEM:	13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.									UNIDAD	un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SE COBRA										1305,85	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
--------------	--------------	-------------	----------------------

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

ITEM: 14.11PISO GRES 30,5X30,5CM

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

SUPERVISOR SNR

UNIDAD

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.	2342 DE 2024
--------------	--------------

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM:	15,09: LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA
-------	---

UNIDAD

47

[illegible]

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL
FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 TRABAJO No. DE
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).
INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ
ITEM: 15.13 LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PIMERO PISO	PASILLO	6,00	1,000	1,00						6,00	
PIMERO SEGUNTO	PASILLO	5,00	1,000	1,00						5,00	
TOTAL										11,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA



CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.	2342 DE 2024
--------------	--------------

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

UNIDAD

110

ITEM: 15.34 TAPA INTERRUPTOR DOBLE

[illegible]

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones




Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 15,45 TAPA TOMACORRIENTE DOBLE

UNIDAD

47

[illegible]

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ				
ITEM:	15,46 BALANCEO DE CARGAS TABLERO ELÉCTRICO			UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO	1	2,00	1,000	1,00						2,00	
TOTAL										2,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO N°: 2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 15.51 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100

UNIDAD

UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 2	BAÑOS	2,00								2,00	
PISO 1	BAÑOS	2,00								2,00	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										4,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.	2342 DE 2024
--------------	--------------

CONTRATISTA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA		DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	--	----

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	15,52 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA EMERGENCIA LED R.1 2 X 16W TIPO MICKEY
-------	---

UNIDAD

UND

[illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA					
CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).									
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS	
ORIP CHARALÁ									
ITEM:	16.18- JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO							UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
INCRUSTACIONES EN BAÑOS	BAÑO PISO 1	2,00								2,00	
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	16.20: LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVAMNOS DE PEDESTAL EN BAÑOS	BAÑO PISO 1	2,00								2,00	
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Figura 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. En cada item se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA					
CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).									
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS	
ORIP CHARALÁ									
ITEM:		1622: LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE						UNIDAD	
								und	

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVAPLATOS	COCINA PISO 2	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



punto (B-1) - U

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025 HOJA No DE

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 16,26: POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO UNIDAD und

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PATIO PISO 1	PISO 1	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2)



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ				
ITEM:	16.28- TANQUE DE POLIETILENO DE 500 LT			UNIDAD und

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
TANQUE ELEVADO	SOBRE PLACA	2,00								2,00	
TOTAL										2,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del área en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA					
CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).									
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS	
ORIP CHARALÁ									
ITEM:		17.19: SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS						UNIDAD	
								ML	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAJANTES PATIO INTERIOR	PATIO	4.00	8.000							32.00	
BAJANTES FACHADA PPAL	FACHADA	2.00	9.700							19.40	
TOTAL										51.40	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de fotos o por fotos a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de

2) - L

qualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	17.20: SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAJANTE BAÑOS	DEL PISO 2 AL PISO 1	1.00	3.000							3.00	
TUBERIA SANITARIA EN PISO 1	DESDE BAÑOS A CAJA DE INSPECCION	1.00	27.00							27.00	
TOTAL										30.00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	17.28: SANITARIO TIPO AHORRADOR	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SANITARIOS EN BAÑOS	BAÑO PISO 1	2,00								2,00	
	BAÑO PISO 2	2,00								2,00	
TOTAL										4,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Figura 3 (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 2342 DE 2024

CONTRATISTA

FECHA DIA 31 MES 1 AÑO 2025

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 19.03: CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA

UNIDAD

ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1 A DESCANSO	ESCALERA	8,00		1,00						8,00	
DESCANSO A PISO 2	ESCALERA	8,00		1,00						8,00	
										-	
										-	
PRESENTE ACTA										16,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA		DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	--	----

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ


ITEM:	19,06 PODA CESPED
-------	-------------------

UNIDAD

M2

										TOTAL	386,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 20.11 DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO RODANTE

UNIDAD

UIT

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ARCHIVO PRIMER PISO		5,00								5,00	
TOTAL										5,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO N°.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 20.14: DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)

UNIDAD

UIT

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
COCINA	PISO2 A PISO1	2,00								2,00	
TOTAL										2,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No. _____

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM:	20.16: TRASLADO CAJAS DE DOCUMENTACION en tamaños 31 cm x 41cm x 27,5cm h y 35cm x 47,5 x 27 h, o tamaños similares
--------------	--


UNIDAD

un

[illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	FUNJA	NO	DE	
CONTRATO No.		2342 DE 2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNJA GALICIA, POR AGRAUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNJA GALICIA).																				
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS								SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS				
ORIP CHARALÁ																				
ITEM:	3.15: PUERTA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 16															UNIDAD	M2			

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
										-
PISO 1	CUARTO DE RESIDUOS	3,00		0,90	2,00					5,40
										-
										-
										-

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un plano (C-D)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES: (32 GRIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 12.13: MURO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 8MM E=10CM DOBLE CARA. Incluye terminado en pintura tipo 1 de alta calidad UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CUARTO DE RESIDUOS	PATIO POSTERIOR	3.00	1.220		2.44					8.93	
		3.00	0.900		0.40					1.08	
		1.00	0.25		2.00					0.50	
										-	
TOTAL										10,50	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por fotos, a seguir:



3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	2.13: HOJA PUERTA EN MADERA 51CM-76CM. INCLUYE CERRADURA		UNIDAD
			ML

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PUERTAS EN MADERA	COCINA PISO 2	1,00								1,00	
	BAÑOS PISO 1	2,00								2,00	
	BAÑOS PISO 2	2,00								2,00	
TOTAL										5,00	

Observaciones
Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA		DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	--	----

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: 1.36: DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES

UNIDAD

M2

[illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).				
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ				
ITEM:	NP-016 CERAMICA MURO FORMATO 25X35 O SIMILAR			UNIDAD m2

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAÑOS P1 Y P2	BAÑO PISO 2	2,00	8,300		2,70					44,82	
	BAÑO PISO 1	2,00	8,360		2,00					33,44	
	PASILLOS ACCESO BAÑOS	2,00	5,26		2,70					28,40	
COCINA	MUROS L	1,00	10,20		2,70					27,54	
TOTAL										134,20	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.


CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA


CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL					
FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	TRABAJO	DE
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).								
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS		
ITEM:	NP-016 CERAMICA PISO FORMATO 35X35 O SIMILAR						UNIDAD	m2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ENCHAPE PISO BAÑOS	BAÑO PISO 1 Y 2	2,00	2,43	2,35						11,41	
	PASILLO ENTRADA BAÑOS PISO 1 Y 2	2,00	4,80	1,48						14,16	
COCINA	PISO COCINA	1,00	2,60	4,00						10,40	
TOTAL										35,97	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.	2342 DE 2024
--------------	--------------

CONTRATISTA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	FOLIO		DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	-------	--	----

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: NP-018: RESTAURACION ESTRUCTURA PISO EN MADERA ZAPAN


UNIDAD

ML

[illegible]

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Urtarea (B-C) (1-2) - Urtarea (B-C) (3-4) - Urtarea (B-C) (5-6)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORÍA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES: (32 GRIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR

ITEM: NP-019 GUARDAESCOBA EN GRES 30,5X8CM UNIDAD ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1	ATENCION AL PUBLICO	1,00	5,01							5,01	
		1,00	1,35							1,35	
		2,00	0,62							1,24	
		1,00	1,08							1,08	
		1,00	0,40							0,40	
		1,00	1,64							1,64	
		1,00	1,00							1,00	
		1,00	4,96							4,96	
		1,00	3,54							3,54	
A	ARCHIVO 1 Y 2	1,00	44,48						1,20	38,99	
									1,74	-	
									1,28		
									1,27		
	OFICINA DE ATENCION Y SALA DE ESTAR		24,90						1,21	22,08	
									1,61	-	
TOTAL										81,29	
COBRADO EN ACTAS ANTERIORES										80,00	
TOTAL										1,29	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: NP-020: BAJANTE AGUAS LLUVIAS RECTANGULAR 3" EN LAMINA GALVANIZADA

UNIDAD

ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
	NIVEL DE CUBIERTA A PISO 2	4,00	4,000							16,00	
TOTAL										16,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-C)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO No. 2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: NP-021: SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION DE ACUERDO CON LA RED EXISTENTE

UNIDAD

UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PARA LUMINARIAS DE EMERGENCIA		8,00								8,00	
PARA BALAS LED 24w		12,00								12,00	
PARA LUM 60X60		1,00								1,00	
										-	
										-	
TOTAL										21,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CHARALÁ

CONTRATO N°: 2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP CHARALÁ

ITEM: NP-022: SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA TIPO GFCI

UNIDAD

UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 2	COCINA	2,00								2,00	
TOTAL										2,00	

Observaciones

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	NP-023: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA A GAS 4 PUESTOS		UNIDAD und

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
MESON COCINA	COCINA PISO 2	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Un área (B-C) (1-2) - Un punto (B-C) (1-2)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	NP-024: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN MADERA MACIZA, INCLUYE ACABADO FINAL Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO		UNIDAD und

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PRIMER PISO	ARCHIVO	1,00								1,00	
TOTAL										1,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) en punto (B) para memoria.

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar la memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA					
CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).									
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS	
ORIP CHARALÁ									
ITEM: NP-025: SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA ZAPÁN, MACHIEMBRADO (SIMILAR AL EXISTENTE), INCLUYE DESMONTE.						UNIDAD		M2	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 2	PASILLOS	35,00	3,000	0,08						8,40	
TOTAL										8,40	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).			
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ORIP CHARALÁ			
ITEM:	NP-026: LUMINARIA LED REDONDA 24W DE SOBREPONER/DESCOLGADA		UNIDAD: UND

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1 Y PISO 2	PASILLOS	10.00								10.00	
TOTAL										10,00	

Observaciones

Para designar los espacios o elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

13

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO

UNIDAD	m^2
--------	-------

A photograph showing two workers in blue uniforms and hard hats working on a flat roof. They are positioned near the edge of the roof, and a brick building with windows is visible below them. The sky is blue with scattered white clouds.

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

		Nº
CONSORCIO SAN MIGUEL		

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM: 1,20: DESMONTE DE PUERTA METÁLICA

UNIDAD

Un

[illegible]

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones




Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ											
CONTRATO No. 2342 DE 2024		CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA DÍA 31 MES 1 AÑO 2025							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
DR. CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERAS											
ITEM: 1.55: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS		UNIDAD		UND							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
OFICINA ADMINISTRATIVA		3,00							3,00		
CUARTO TECNICO		1,00							1,00		
ARCHIVO		15,00							15,00		
ATENCION AL CIUDADANO									-		
HALL OFICINAS		5,00							5,00		
VENTANILLAS DE ATENCION-CAJA		4,00							4,00		
OFICINA REGISTRADORA		2,00							2,00		
BAÑO		1,00							1,00		
DEPOSITO INSUMOS		2,00							2,00		
CIRCULACION BAÑOS		1,00							1,00		
COCINA		1,00							1,00		
BAÑO MUJERES		1,00							1,00		
BAÑO HOMBRES		1,00							1,00		
BAÑO PMR		1,00							1,00		
									-		
									-		
									-		
									-		
TOTAL										38,00	
Observaciones											
											
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:											
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)											
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
											
CONTRATISTA											
											
INTERVENTORIA/SUPERVISOR											

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO

ITEM: 1.57: PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

UNIDAD	m^2
--------	-------

[illegible]

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO


ITEM: 5.16: ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO

UNIDAD

m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
Oficina registradora y recepcion		1,00	17,890	3,80						67,98	
Oficina-Caja- circulacion- baños y cocineta		1,00	9,23	3,20						29,54	
Triangulo sobre hall de oficinas		0,50	4,60	4,00						9,20	
Triángulo sobre RACK		0,50	4,60	3,80						8,74	
Archivo		1,00	6,85	4,80						32,88	
Archivo		1,00	6,85	3,61						24,71	
Archivo		1,00	4,19	3,50						14,65	
Archivo		1,00	4,40	3,25						14,30	
TOTAL										202,00	

Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO

ITEM: 6.19: CANAL EN LÁMINA LIMAHUYA

UNIDAD m

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
Cuarto Tecnico hacia culata izquierda	En cubierta	1,00	6,80							6,80	
Hall de oficinas hacia patio		1,00	7,20							7,20	
TOTAL										14,00	

Observaciones




Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONTRATISTA

INTERVENTORIA/SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ											
CONTRATO No. 2342 DE 2024		CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).		SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS		DÍA 31							
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		MES 1							
ORIP CHOCONTÁ		UNIDAD M2		AÑO 2025							
ITEM: 7.03: RESANE				HOJA No DE							
DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				VANOS				TOTAL	
CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	L	a	h				
1,00	6,00		2,42		1,52	2,20	3,34	11,18			
1,00	3,80		2,42		1,20	1,20	1,44	7,76			
1,00	3,00		2,42					7,26			
1,00	4,40		2,42					10,65			
1,00	4,40		2,42		1,20	1,20	1,44	9,21			
1,00	3,75		2,42		0,80	1,50	1,20	7,88			
1,00	2,25		2,42					5,45			
								-			
1,00	2,70		2,45					6,62			
1,00	0,70		2,45					1,72			
1,00	3,50		2,45					8,58			
1,00	2,66		2,50					6,65			
1,00	2,45		2,50					6,13			
								-			
								-			
								-			
								-			
SALDO POR COBRAR EN ESTA ACTA									89,05		
Observaciones											
											
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)											
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
 CONCORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA						 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA					



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

FECHA

DÍA

31

MES

1

AÑO

2025

HOJA

No

DE

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS


ORIP CHOCONTÁ

ITEM:

10.02: LAVADO DE FACHADAS E HIDRÓFUGO

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
FACHADA PRINCIPAL		1,00	17,89		2,85				50,99		
LATERALES	COSTADO ORIENTAL	1,00	2,66		2,55				6,78		
	COSTADO OCCIDENTAL	1,00	3,20		2,55				8,16		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
									-		
SALDO POPR COBRAR EN ESTA ACTA										65,93	

Observaciones





Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATISTA



CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

INTERVENTORIA

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-13

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ

CONTRATO No. 2342 DE 2024 CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

LUIS ALEJANDRO CHAPARRO

ITEM: 1.10: DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
OFICINA ADMINISTRATIVA		3,00								3,00	
CUARTO TECNICO		1,00								1,00	
ARCHIVO		15,00								15,00	
ATENCION AL CIUDADANO		4,00								4,00	
HALL OFICINAS		3,00								3,00	
VENTANILLAS DE ATENCION-CAJA		4,00								4,00	
OFICINA REGISTRADORA		2,00								2,00	
BAÑO		1,00								1,00	
DEPOSITO INSUMOS		2,00								2,00	
CIRCULACION BAÑOS		1,00								1,00	
COCINA		1,00								1,00	
BAÑO MUJERES		1,00								1,00	
BAÑO HOMBRES		1,00								1,00	
BAÑO PMR		1,00								1,00	
TOTAL										40,00	

Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)


Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

CONTRATISTA


INTERVENTORIA/SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 01	
	Fecha: 11 - 08 - 2021			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ					FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	Nº	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ORIP CHOCONTÁ														
ITEM: 17-20: SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA														
UNIDAD: ML														

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PISO 1	DESDE BAÑO OF REGISTR.	1,00	15,55							15,55	
	DESDE UBATERIAS SANITARIAS	1,00	10,50							10,50	
	POCETA ASEO	1,00	10,55							10,55	
	EN PATIO	1,00	3,40							3,40	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										40,00	

Observaciones
 Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir: Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.

 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA	 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA
--	---

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ												
CONTRATO No. 2342 DE 2024		CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).		SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS		DÍA 31								
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		MES 1								
ITEM: 6.08: TEJA TRASLUCIDA ONDULADA		ORIP CHOCONTÁ		AÑO 2025								
UNIDAD M2				HOJA No DE								
DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				VANOS				TOTAL		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	PESO (KG)	L	a	h			
PATIO	CONTRA MURO CIRCULACION	1,00	9,000	1,50								13,50
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
												-
SALDO POR COBRAR EN ESTA ACTA										13,50		
Observaciones												
												
Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:												
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.												
 CONCORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA						 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA						

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Versión: 01	
	Fecha: 11 - 08 - 2021			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHOCONTÁ					FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ORIP CHOCONTÁ														
ITEM: 6.11: TEJA DE BARRO NATURAL														
UNIDAD: M2														

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
FACHADA PPAL	CONTRA MURO DERECHO	1,00	2,660	0,60						1,60	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
SALDO POPR COBRAR EN ESTA ACTA										1,60	


Observaciones




Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.



CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA



CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

5

CESAR BURGOS

 m^2

Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP SOCORRO

CONTRATO No.

2342 DE 2024

CONTRATISTA

FECHA

DIA

31

1

AÑ

2025

HOJA

DE

N MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 OROP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP SOCORRO

ITEM: TEJA DE FIBROCEMENTO P7 NO.5

UNIDAD

 m^2 [illegible]

Observaciones





Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA



CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA														Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA														Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA														Fecha: 11 - 08 - 2021				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																			
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	3	DE	5	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																			
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS							
ORIP SOCORRO																			
ITEM:		7.03		RESANE										UNIDAD		m²			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS				TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h							
PATIO Y CUARTO DE AIRES		PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO		1,00	8,25	13,00								107,25					
		CUARTO CLARABOYAS		1,00	3,50	10,50								36,75					
		PATIO LAVADERO		1,00	5,74	7,90								45,35					
ESCALERAS		ACCESO A SEGUNDO PISO		1,00	2,20	12,50								27,50					
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA		1,00	4,63	2,30								10,65					
				1,00	3,70	2,20								8,14					
PISO 1		TECHO SOBRE PASILLO		1,00	12,87	4,63								59,59					
		TECHO SOBRE ARCHIVO		1,00	10,70	4,00								42,80					
		PAREDES ARCHIVO		1,00	4,47	3,22								14,39					
		VIGAS		3,00	3,10	2,70								8,37					
PATIO Y CUARTO DE AIRES		PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO		1,00	6,25	13,00								81,25					
ESCALERAS		ACCESO A SEGUNDO PISO		1,00	2,20	10,50								23,10					
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA												0,41					
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA		1,00	4,63	2,30								10,65					
TOTAL														476,20					
OBSERVACIONES																			
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autorad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																			
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA  CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA																			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	3	DE	5
CONTRATO No. 2342 DE 2024										CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL										
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS					
ORIP SOCORRO																				
ÍTEM:		10.02		LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO												UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO						
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h									
FACHADA		FACHADA PRINCIPAL		1,00	19,36		5,60						108,42							
		FACHADA LATERAL		1,00	19,75		5,60					110,60								
		BALCONES		2,00	2,55		7,80					39,78								
				2,00	4,90		2,55					24,99								
		VIGA CANAL PERIMETRAL		2,00	19,36		0,80					30,98								
				2,00	19,75		0,80					31,60								
		TRIANGULO FACHADA		1,00	4,60		2,10					9,66								
		COLUMNAS FACHADA		2,00	1,50		5,60					16,80								
		LINEALES PIEDRA		1,00	38,39		0,25					9,60								
												0,18								
TOTAL													382,60							
OBSERVACIONES																				
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																				
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA										 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA										

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02															
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01															
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021															
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	3	DE	5					
CONTRATO No. 2342 DE 2024										CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL																
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																										
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS								
ORIP SOCORRO																										
ITEM:		10.03		PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]														UNIDAD		m²						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO											
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h														
SEGUNDO PISO		PATIO EXTERIOR		2,00	10,50		2,75						57,75													
PRIMER PISO		COLUMNAS FACHADA		2,00	1,50		5,60						16,80													
														74,55												
OBSERVACIONES																										
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.																										
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA											 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA															

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	4	DE	5
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL														
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES, (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS							SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS									
ORIP SOCORRO																				
ITEM:	11.03	SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM														UNIDAD	m²			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO							
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h										
SEGUNDO PISO		PATIO EXTERIOR		2,00	3,40	4,21						28,63								
		2,00	3,30	4,21								27,79								
												-								
												-								
												-								
												-								
												-								
												-								
												-								
												-								
TOTAL												56,41								
OBSERVACIONES																				
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.																				
CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA										CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA										

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PQ – 05 – PR – 02 – FR – 02											
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 11 - 08 - 2021											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	4	DE	5	
CONTRATO No. 2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL										
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ORIP SOCORRO														
ITEM:	13.13	PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.							UNIDAD	m²				
DESCRIPCION		UBICACION		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		T A N					
ESCALERAS		ACCESO A SEGUNDO PISO		1.00	2.80	10.50							29.40	
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA		1.00	4.61	2.30							10.60	
		OFICINA REGISTRADORA		1.00	4.63	2.30							10.65	
				1.00	3.70	2.20							8.14	
		TECHO SOBRE PASILLO		1.00	12.87	4.63							59.59	
		TECHO SOBRE ARCHIVO		1.00	10.70	4.00							42.80	
		PAREDES ARCHIVO		1.00	4.47	3.22							14.39	
		VIGAS		3.00	3.10	2.70							8.37	
ESCALERAS		ACCESO A SEGUNDO PISO		1.00	2.80	10.50							29.40	
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA		1.00	4.61	2.30							10.60	
		OFICINA REGISTRADORA		1.00	4.63	2.30							10.65	
				1.00	3.70	2.20							8.14	
		PAREDES ARCHIVO		1.00	4.47	3.22							14.39	
		VIGAS		3.00	3.10	2.70							8.37	
OFICINA PRINCIPAL		OFICINA REGISTRADORA		1.00	1.46	2.30							3.36	
TOTAL													268,86	
OBSERVACIONES														
 Un área (B-C) (I-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.														
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA  CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA														

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	2342 DE 2024
--------------	--------------

CONTRATISTA

FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2024	HOJA	5	DE
-------	-----	----	-----	---	-----	------	------	---	----

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP SOCORRO


ITEM:	15,09: LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA
-------	---

UNIDAD

un

[illegible]

Observaciones



Para designar los espacios ó elementos se realizará por medio del método de ejes o por áreas, a seguir:

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 3 (B-C) - Un punto (B-1)



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.



CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS
INTERVENTORIA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01												
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA SOCORRO										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	4	DE	5		
CONTRATO No. 2342 DE 2024										CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL													
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																							
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS								
ORIP SOCORRO																							
ITEM: 16.23										LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE										UNIDAD		m²	
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO											
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h												
PISO 2		CUBIERTA		2,00								2,00											
												-											
												-											
												-											
												-											
												-											
												-											
												-											
TOTAL												2,00											
OBSERVACIONES																							
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																							
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA											 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No.	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL												
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																		
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS								
ORIP SOCORRO																		
ITEM:		17.19		SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS										UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
		CANT	LONGITUD	ANCH	ALTO			I	a	h								
CUBIERTA		FACHADA PRINCIPAL	2,00	19,36								38,72						
VIGA CANAL		FACHADA LATERAL	2,00	19,75								39,50						
		PATIO INTERNO	1,00	22,68								22,68						
		BAJANTES	2,00	2,60								5,20						
												-						
												-						
												-						
												-						
												-						
												-						
TOTAL												106,10						
OBSERVACIONES																		
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																		
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA																		

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01												
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE				
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL																	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																							
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS								SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS											
ORIP SOCORRO																							
ITEM:		1.37		DEMOLICION DE ACABADO DE PISO												UNIDAD		m²					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO								
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h											
PATIO Y CUARTO DE AIRES		PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO		1,00	14,50	4,21								61,03									
		PATIO LAVADERO		1,00	5,00	4,21								21,05									
		PATIO SALIDA		1,00	4,21	1,25								5,26									
														-									
														-									
														-									
														-									
														-									
														-									
														-									
														-									
TOTAL														87,34									
OBSERVACIONES																							
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																							
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA										 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA													

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA	No	DE		
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL															
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																					
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS								SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS									
ORIP SOCORRO																					
ITEM:		11.04		MONOCAPA MANTO ASFALTICO PARA VIGACANAL												UNIDAD		m			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL								
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO											
PATIO Y CUARTO DE AIRES		PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO		1,00		14,50		4,21						61,03							
		PATIO LAVADERO		1,00		5,00		4,21						21,05							
		PATIO SALIDA		1,00		4,21		1,25						5,26							
														-							
														-							
														-							
														-							
														-							
														-							
														-							
														-							
TOTAL														87,34							
OBSERVACIONES																					
 Un área (B-C) (1-2) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																					
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA										 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA											

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE
CONTRATO No.		2342 DE 2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL												
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																		
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS				

ORIP SOCORRO				
ITEM:	14.11	PISO GRES 30,5X30,5CM	UNIDAD	m²



[illegible]

OBSERVACIONES



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

CONSORCIO SAN MIGUEL
CONTRATISTA DE OBRA



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA															Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA															Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															Fecha: 11 - 08 - 2021								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA															FECHA	DÍA	17	MES	12	AÑO	2024	HOJA	No	DE
CONTRATO No.					2342 DE 2024					CONTRATISTA					CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																								
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS				
ORIP SOCORRO																								
ITEM:		1,50		DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA															UNIDAD		ML			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO									
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			l a h														
PATIO EXTERNO		PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO		1,00	30,90								30,90											
		PATIO LAVADERO		1,00	18,07								18,07											
		PATIO SALIDA		1,00	21,05								21,05											
													-											
													-											
													-											
													-											
													-											
													-											
													-											
													-											
TOTAL												70,00												
OBSERVACIONES																								
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una memoria.																								
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA															 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA									



CESAR BURGOS



UND



TOTAL	4.27
--------------	-------------

FECHA:28/08/2015

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 11 - 08 - 2021									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA SOCORRO										FECHA	DÍA	31	MES	1	AÑO	2025	HOJA No	DE		
CONTRATO No. 2342 DE 2024										CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS								
ORIP SOCORRO																				
ITEM:		NP-019		GUARDAESCOBA EN GRES										UNIDAD		ML				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO									
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h											
PATIO EXTERNO	PATIO EXTERIOR SEGUNDO PISO	1,00	30,90							30,90										
	PATIO LAVADERO	1,00	18,07							18,07										
	PATIO SALIDA	1,00	21,05							21,05										
										-										
										-										
										-										
										-										
										-										
										-										
										-										
TOTAL										70,00										
OBSERVACIONES																				
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																				
 CONSORCIO SAN MIGUEL CONTRATISTA DE OBRA  CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS INTERVENTORIA																				

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																														
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																														
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																														
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																																									
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			FECHA			DIA			25			MES			4			AÑO			2025			HOJA			1			DE			1		
CONSORCIO SAN MIGUEL																																									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																																									
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS																											
				ORIP AMBALEMA TOLIMA																																					
ITEM:		1.10		DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS										UNIDAD		UN																									
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																													
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																														
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES		RECEPCION		1,00								1,00																													
		ARCHIVO		1,00								1,00																													
		OFICINA CONTIGUA RECEPCION		1,00								1,00																													
TOTAL												3,00																													
OBSERVACIONES																																									
ANTES						DESPUES																																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																									
																																									
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA														ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA SUPERVISOR																											

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02						
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																	
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
CONSORCIO SAN MIGUEL																	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																	
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS					
				ORIP AMBALEMA TOLIMA													
ITEM:		1,37		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO								UNIDAD		m²			
DESCRIPCIÓN		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h						
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 1		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	2,16	1,37						2,96					
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 2		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	1,22	1,26					1,54						
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PASILLO BATERIA DE BAÑO		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	1,22	0,90					1,10						
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO LAVADERO		LAVADERO		1,00	1,40	0,90					1,26						
TOTAL												6,85					
OBSERVACIONES																	
																	
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autCAD, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.																	
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA SUPERVISOR																	

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA													
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA													
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
		ORIP AMBALEMA TOLIMA											
ITEM:	143	DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)							UNIDAD	m²			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 1	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	2,16	1,37						2,96			
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 2	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	1,22	1,26						1,54			
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PASILLO BATERIA DE BAÑO	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	1,22	0,90						1,10			
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO LAVADERO	LAVADERO	1,00	1,40	0,90						1,26			
TOTAL										6,85			
OBSERVACIONES													
													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.													
 MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARD. JAIME MATEUS INTERVENTORIA SUPERVISOR													

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la garantía de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02											
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Versión: 01											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								Fecha: 09 - 12 - 2024											
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA AMBALEMA																				
CONTRATO No.				No. 2150-2024				CONTRATISTA				SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP AMBALEMA																				
INTERVENTORIA							ORIP AMBALEMA TOLIMA							SUPERVISOR SNR						
ITEM:		6,21		FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22								UNIDAD		M						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO						
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h									
REFUERZO EN LAMINA CAL22 DISPUESTA EN FLANCHE EXISTENTE		PERIMETREAL CUBIERTA CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE FACHADA POSTERIOR			13,20								13,20							
													-							
													-							
													-							
													-							
													-							
													-							
													-							
TOTAL												13,20								
OBSERVACIONES																				
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																				
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA APQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR																				

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02						
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																	
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA												CONSORCIO SAN MIGUEL					
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS							
		ORIP AMBALEMA TOLIMA															
ITEM:	7,03	RESANE										UNIDAD	m²				
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS		TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a	h					
PARED FACHADA FRONTAL		ORIP EXTERIOR FRONTAL		1,00	19,88	1,97								39,16			
PARED FACHADA LATERAL DERECHA		ORIP EXTERIOR DERECHA		1,00	10,20	1,00							10,20				
PARED ORIP INTERIOR		PARED RECEPCIÓN-ATENCIÓN AL PÚBLICO			4,13	1,30							5,37				
PARED ORIP INTERIOR		PASILLO PATIO INTERNO			13,40	0,50							6,70				
PARED ORIP INTERIOR		PASILLO OFICINA REGISTRADORA			1,50	1,00							1,50				
PARED ORIP INTERIOR		PARED PATIO CUBIERTO (PLANTA)			7,48	1,54							11,52				
PARED ORIP INTERIOR		CENTRO DE COMPUTO			9,38	2,30							21,57				
PARED ORIP INTERIOR		PARED FRENTE ARCHIVO			4,80	1,10							5,28				
PARED ORIP INTERIOR		PARED RESPALDO RECEPCION			4,48	0,50							2,24				
													-				
TOTAL												103,55					
OBSERVACIONES																	
																	
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																	
 MICHAEL SUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIMÉ MATEOS INTERVENTOR / SUPERVISOR																	



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 9,03 BARNIZ IGNIFUGO PARA MADERA A DOS MANOS UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
REJILLA VENTANA MADERA EXT	FACHADA LATERAL	7,00		0,90	1,60					10,08	
REJILLA VENTANA MADERA EXT	FACHADA PRINCIPAL	2,00		1,20	1,60					3,84	
MARCO VENTANA MADERA EXT	FACHADA LATERAL EXTERIORES E INTERNAS	14,00		0,90	1,60					20,16	
MARCO VENTANA MADERA EXT	FACHADA PRINCIPAL EXTERIORES E INTERNAS	4,00		1,20	1,60					7,68	
REJILLA VENTANA MADERA INT	OFICINAS	4,00		1,20	1,60					7,68	
MARCO VENTANA MADERA INT	INTERNAS	8,00		1,20	1,60					15,36	
HOJA VENTANA MADERA DOBLE	EXTERIORES E INTERNAS	26,00		0,60	1,20					18,72	
COLUMNA MADERA	FACHADA EXTERIOR FRONTAL	4,00		0,60	2,60					6,24	
COLUMNA MADERA	PATIO INTERNO	9,00		0,60	3,10					16,74	
ESTRUCTURA MADERA CUBIERTA FACHADA	FACHADA FRONTAL Y LATERAL DERECHA	1,00	31,70	1,20						38,04	
ESTRUCTURA MADERA CUBIERTA INTERNA	CUBIERTA INTERIOR PATIO Y ZONA BAÑOS	1,00	13,10	1,20						15,72	
ESTRUCTURA MADERA CUBIERTA PATIO INTERIOR	PATIO INTERNO	1,00	8,40	5,12						43,00	
TOTAL										203,26	

OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ING. MICHAEL GUZMÁN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARQ. JAIME MAYELIS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES, (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA), - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 10,03 A PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS] UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
FACHADA FRONTAL	ORIP EXTERIOR FRONTAL	1,00	10,20		3,70					37,74
PARED FACHADA LATERAL DERECHA	ORIP EXTERIOR DERECHA	1,00	21,00		5,70					119,70
FACHADA POSTERIOR	ORIP EXTERIOR POSTERIOR	1,00	10,50		5,80					60,90
VENTANA MADERA EXT	FACHADA LATERAL	7,00		0,90	1,60					-10,08
VENTANA MADERA EXT	FACHADA PRINCIPAL	2,00		1,20	1,60					-3,84
PUERTA PRINCIPAL	FACHADA PRINCIPAL	1,00		1,40	2,00					-2,80
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										201,62

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria

MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARO JAIME MATEUS
INTERVENTOR / SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 11.03 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON POLIUREA E=1,5MM UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PATIO INTERNO	CUARTO DE COMPUTO		3,50	1,86						6,50	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										6,50	


OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria

MR MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARO JAIME MATEUS
INTERVENTOR / SUPERVISOR



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA															FECHA	DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL																
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																									
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS													
ORIP AMBALEMA TOLIMA																									
ITEM:	13.07		ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA											UNIDAD	m										

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria

AFQ. JAIME MATEUS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 24 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 13.13 PINTURA ACRILICA TIPO 1 BASE AGUA CON ACCION ANTIBACTERIAL, PREVIENE LA PROLIFERACION DE BACTERIAS, NO INFLAMABLE.

UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PAREDES RECEPCIÓN	AREA DE ATENCIÓN	1,00	19,35		2,80					54,18
PAREDES OFICINA REGISTRADORA	OFICINA REGISTRADORA	1,00	18,65		2,40					44,76
PAREDES OFICINA	OFICINA	1,00	12,50		4,30					53,75
PAREDES ARCHIVO	ARCHIVO PRINCIPAL	1,00	20,99		4,30					90,26
PARED ALTILLO PATIO INTERNO	PATIO INTERNO	1,00	9,83		0,60					5,90
PARED ARCHIVO 2	ARCHIVO 2	1,00	8,87		3,80					33,71
PARED ALMACEN	ALMACEN	1,00	6,10		3,80					23,18
PARED HACIA PATIO	ZONA ALMACEN Y ARCHIVO	1,00	4,25		3,80					13,21
PARED PASILLO	PASILLO PATIO INTERNO	1,00	8,30		4,30					35,69
MURO PLANTA ELECTRICA	PLANTA ELECTRICA	1,00	8,40		4,30					36,12
VENTANA MADERA EXT	FACHADA LATERAL	7,00		0,90	1,60					-10,08
VENTANA MADERA EXT	FACHADA PRINCIPAL	2,00		1,20	1,60					-3,84
VENTANA MADERA INT	INTERNAS	4,00		1,20	1,60					-7,68
TOTAL										369,15



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autCAD, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

ING. MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARQ. JAIME MATEUS
INTERVENTOR/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 24 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 14,01 DESTRONQUE PULIDA, BRILLADA Y SELLADA DE PISO EN GRANO MARMOL UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
RECEPCIÓN	AREA DE ATENCIÓN	1,00	4,98	5,65						28,14
OFICINA REGISTRADORA	OFICINA REGISTRADORA	1,00	3,85	4,12						15,86
OFICINA	OFICINA	1,00	4,33	2,27						9,83
ARCHIVO	ARCHIVO PRINCIPAL	1,00	5,50	1,65						9,08
PASILLO	PASILLO PATIO INTERNO	1,00	12,95	1,17						15,15
ARCHIVO 2	ARCHIVO 2	1,00	1,52	1,40						2,13
ALMACEN	ALMACEN	1,00	2,46	1,40						3,44
PASILLO ZONA HUMEDA	ZONA ALMACEN Y ARCHIVO	1,00	3,97	1,30						5,16
										-
TOTAL										88,79



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ALC. MICHAEL SUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARQ. JAIMÉ MATEUS
INTERVENTOR / SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL


OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 15,09 LUMINARIA LED 60X60CM DE SOBREPONER/DESCOLGADA UNIDAD un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
LUMINARIA LED 60X60CM	RECEPCIÓN	4,00								-
LUMINARIA LED 60X60CM	OFICINA REGISTRADORA	2,00								
LUMINARIA LED 60X60CM	OFICINA	1,00								-
LUMINARIA LED 60X60CM	COCINA	1,00								-
LUMINARIA LED 60X60CM	ARCHIVO	1,00								-
LUMINARIA LED 60X60CM	BAÑOS	2,00								-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										11,00



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARO. JAIME MATEUS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 15,13 LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER UNIDAD un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LUMINARIA LED TIPO TORTUGA PARA INTERPERIE DE SOBREPONER	PATIO INTERNO	3,00								3,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										3,00	

OBSERVACIONES

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.

ARQ. JAIMÉ MATEUS
INTERVENTOR SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 15,51 SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100 UNIDAD un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	BAÑO REGISTRADORA	1,00								1,00	
SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR BAÑO EXTRA SILENC BAJO CONSUMO SILENT100	BATERIA BAÑO	2,00								2,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										3,00	

OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

MICHAEL SUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

JAMES MATEUS
INTERVENTOR SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 24 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM: 17,20


SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA

UNIDAD

M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PUNTO DESAGUE 3" COCINA	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	5,98							5,98
PUNTO SIFON 2" COCINA 1	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	4,32							4,32
PUNTO SANITARIO 4" BAÑO 1	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	2,16							2,16
PUNTO CIFON 2" BAÑO 1	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	1,35							1,35
PUNTO SANITARIO 4" BAÑO 2	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	2,59							2,59
PUNTO CIFON 2" BAÑO	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	2,99							2,99
PUNTO DESAGUE 2" LAVADERO	LAVADERO	1,00	3,99							3,99
TOTAL										23,38

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocop, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.


INTERVENTOR


SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																		
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL										
			FECHA		DÍA		24	MES	4	AÑO		2025	HOJA	1	DE	1		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																		
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS							
			ORIP AMBALEMA TOLIMA															
ITEM:			19,01		ASEO GENERAL DE OBRA										UNIDAD		M2	

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LIMPIEZA GENERAL	PASILLO PATIO	1,00	9,80	1,22						12,00	
LIMPIEZA GENERAL	BATERIA BAÑO	1,00	6,50	3,20						20,80	
COCINA	COCINA	1,00	2,70	2,90						7,83	
RECEPCIÓN	AREA DE VENTANA ATENCION	1,00	5,15	5,65						29,10	
OFICINA REGISTRADORA	OFICINA	1,00	4,10	3,80						15,58	
PATIO INTERNO	PATIO	1,00	9,80	1,50						14,70	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										100,00	

OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autoridad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorgará una muestra.

CONTRATISTA	SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA DIA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM:

19,030

CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA

UNIDAD

M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
CINTA ANTIDESLIZANTE	PASILLO PATIO	1,00	4,00							4,00
CINTA ANTIDESLIZANTE	ESCALERAS ALMACEN	1,00	4,00							4,00
CINTA ANTIDESLIZANTE	ESCALERAS HALL OFICINA	1,00	4,00							4,00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
TOTAL										12,00



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autorizada, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una muestra.


CONTRATISTA


SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA													
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA													
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS				
ITEM:		19,04		PLACA DE SEÑALIZACIÓN ACRILICO 21 X 30CM.						UNIDAD		un	
CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO													
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS		TOTAL	
				CANT		LONGITUD ANCHO		ALTO		L a h			
CUARTO DE ASEO		CUARTO DE ASEO		1,00								1,00	
CAJA		RECEPCIÓN		1,00								1,00	
AREA ADMINISTRATIVA		OFICINA		1,00								1,00	
ARCHIVO		ARCHIVO		1,00								1,00	
COCINETA		COCINA		1,00								1,00	
BAÑO HOMBRE		BATERIA BAÑOS		1,00								1,00	
BAÑO MUJER		BATERIA BAÑOS		1,00								1,00	
PLANTA ELECTRICA		PATIO		1,00								1,00	
ALMACEN		ALMACEN		1,00								1,00	
BODEGA		BODEGA		1,00								1,00	
ZONA DE LAVADO		MESON LAVADO		1,00								1,00	
SALA DE ESPERA		RECEPCIÓN		1,00								1,00	
												TOTAL 12,00	
OBSERVACIONES													
													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendrá una observación													
 JHONATAN GUZMAN COORDINADOR DE CONTRATOS  ARIADNA JIMENEZ INTERVENIENDO SUPERVISOR													



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA

FECHA

DÍA

25

MES

4

AÑO

2025

HOJA

1

DE

1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ORIP AMBALEMA TOLIMA

ITEM:

2,19

SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM

UNIDAD

un

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
VIDRIO TRANSPARENTE DE 4MM	OFICINA ADMINISTRATIVA	1,00	1,00		1,00					1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										1,00	

OBSERVACIONES

Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de cualquier, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorgará una rúbrica.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ORIP AMBALEMA TOLIMA														
ITEM:	15,40	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO EMT								UNIDAD	m²			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
COCINA	COCINA	3,00								-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										3,00				
OBSERVACIONES														
ANTES						DESPUES								
OBSERVACIONES: Se realiza el ajuste con mortero al nivel de las tejas de barro. Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.														
 D. MICHAEL GUEVARA DIRECTOR DEL CONTRATO  ING. CESAR BURGOS SUPERVISOR														




PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA		FECHA	DIA	25	MES	4	ANO	2025	HOJA	1	DE	1
CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA												
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA												
ITEM:	19,05	PLACA DE SEÑALIZACIÓN BRAILE E IDIOMA DE SEÑAS 50X30							UNIDAD	UN		

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESPACHO	OFICINA REGISTRADORA	1,00								-	
OFICINA DE INSTRUMENTOS SEDE AMBALEMA	ENTRADA	1,00									
INFORMACIÓN	RECEPCIÓN	1,00									
ENTREGA DE DOCUMENTOS	RECEPCIÓN	1,00									
TOTAL										4,00	

OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis in situ o a través de una copia de autocopio, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtiene una copia.

ING. ROBERTO GONZALEZ CONTRATISTA	ARG. JAMES MATOS INTERVENTOR SUPERVISOR



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATO No.	No. 2150-2024	CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP AMBALEMA			
INTERVENTORIA	ORIP AMBALEMA TOLIMA	SUPERVISOR SNR	
ITEM:	NP 0,10	CABALLETE FIJO TRASLUCIDO	UNIDAD M

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CABALLETE CUBIERTA CAIDA A DOS AGUAS SECTOR DEL PATIO INTERNO	PATIO INTERNO	1,00	15,00							15,00	
TOTAL										15,00	



OBSERVACIONES







Se efectuará el croquis a mano alzada, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se



Interventor



Supervisor


SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01												
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024												
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																						
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA								DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
														CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																							
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS								SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA																							
ITEM:		14.05		PISO CERÁMICA 30X30CM										UNIDAD		m²							
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO										
				CANTI	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h												
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 1		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	2,16	1,37						2,96											
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 2		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	1,22	1,26					1,54												
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PASILLO BATERIA DE BAÑO		BATERIA DE BAÑO POSTERIOR		1,00	1,22	0,90					1,10												
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO LAVADERO		LAVADERO		1,00	1,40	0,90					1,26												
TOTAL												6,85											
OBSERVACIONES																							
    																							
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria																							
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA											 ARQ. JAMES MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA											
ITEM:	1,37	DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO		UNIDAD m²							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS		TOTAL		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h		
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 1	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	2,16	1,37							2,96
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO BAÑO 2	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	1,22	1,26							1,54
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO PASILLO BATERIA DE BAÑO	BATERIA DE BAÑO POSTERIOR	1,00	1,22	0,90							1,10
DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO LAVADERO	LAVADERO	1,00	1,40	0,90							1,26
TOTAL										6,85	
OBSERVACIONES											
											
Se efectuará el croquis a mano alzada, o copia de autógrafo, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.											
											
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA											
											
ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR											

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA										
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS						
		ORIP AMBALEMA TOLIMA								
ITEM:	20,02	MANTENIMIENTO REJA METALICA		UNIDAD m²						
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS		TOTAL	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
REJILLA METALICA PATRON, EN LAS DOS AGUAS DE CUBIERTA	PATIO INTERNO	1,00	8,00	5,00					40,00	
TOTAL										40,00
OBSERVACIONES										
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) OBSERVACIONES: Se realizó el Ajuste de la Reja, así como su fijación y la pintura Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.										
 MIGUEL GUZMÁN DIRECTOR DE CONTRATISTA  CESAR BURGOS SUPERVISOR TECNICO AGRUPADO SNR										

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																			
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DÍA	9	MES	12	ANO	2024	HOJA	1	DE	CONSORCIO SAN MIGUEL		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																			
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA																			
ITEM:		1,44		DEMOLICION DE PANETE MURO (E=1-3CM)										UNIDAD		m²			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
PARED FACHADA POSTERIOR EXTERIOR		FACHADA POSTERIOR EXT		1,00	10,20	5,36							54,63						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
TOTAL												54,63							
OBSERVACIONES																			
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis para el área de análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorga una fotografía.  ING. MICHAEL GUZMÁN ING. MICHAEL GUZMÁN																			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																			
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DÍA	9	MES	12	ANO	2024	HOJA	1	DE	CONSORCIO SAN MIGUEL		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																			
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA																			
ITEM:		1,44		DEMOLICION DE PANETE MURO (E=1-3CM)										UNIDAD		m²			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
PARED FACHADA POSTERIOR EXTERIOR		FACHADA POSTERIOR EXT		1,00	10,20	5,36							54,63						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
TOTAL												54,63							
OBSERVACIONES																			
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis para el área de análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorga una fotografía.  ING. MICHAEL GUZMÁN ING. MICHAEL GUZMÁN																			

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guarda de lo público	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																			
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DÍA	9	MES	12	ANO	2024	HOJA	1	DE	CONSORCIO SAN MIGUEL		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FLUJO SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																			
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS							
ORIP AMBALEMA TOLIMA																			
ITEM:		5,03		PANETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones										UNIDAD		m²			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
PARED FACHADA POSTERIOR EXTERIOR		FACHADA POSTERIOR EXT		1,00	10,20	5,36							54,63						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
													-						
TOTAL												54,63							
OBSERVACIONES																			
   Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis en planta a escala adecuada, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtiene una memoria  JUAN EL GUZMAN DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  JUAN CARLOS TORRES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS																			


[illegible]


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02					
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01					
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024					
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		FECHA		DÍA	9	MES	12	ANO	2024	HOJA	1	DE
																CONSORCIO SAN MIGUEL
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS								
						ORIP AMBALEMA TOLIMA										
ITEM:	7,06	DESMONTE DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA										UNIDAD	M2			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO					
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h							
MURO AREA DE LAVADERO	AREA DE LAVADERO Y POCETA	1,00	4,55		2,20					10,00						
TOTAL										10,00						
OBSERVACIONES																
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada al cargo de la fiscal, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorgará una memoria																
 ING. MICHAEL GUZMÁN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ING. JUAN CARLOS INTERIM SUPERVISOR																


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA															
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL					
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA															
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS					
ORIP AMBALEMA TOLIMA															
ITEM:		10.03		A PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]								UNIDAD		m²	
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
FACHADA FRONTAL		ORIP EXTERIOR FRONTAL		1,00	9,80		3,06						29,99		
PARED FACHADA LATERAL DERECHA		ORIP EXTERIOR DERECHA		1,00	21,00		5,21					109,41			
FACHADA POSTERIOR		ORIP EXTERIOR POSTERIOR		1,00	10,50		5,77					60,60			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
												-			
TOTAL												200,00			
OBSERVACIONES															
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o con ayuda de un croquis a lápiz, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá un croquis.															
 MICHAEL GUDMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  CESAR BURGOS SUPERVISOR SNR															


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS			
			ORIP AMBALEMA TOLIMA										
ITEM:		19,07		SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO. 3 PUESTOS 53LT						UNIDAD		UN	
DESCRIPCION		UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
			CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
SUMINISTRO DE PUNTO ECOLOGICO. 3 PUESTOS 53LT		RECEPCIÓN	1,00										

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP AMBALEMA																		
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSorcio SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA																		
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS									
ORIP AMBALEMA TOLIMA																		
ITEM:										16,26		POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO		UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO				
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h							
POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO		AREA LAVADO		1,00									-					
TOTAL													1,00					
OBSERVACIONES																		
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada en copia de autocolor, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una medición.																		


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA													
CONTRATO No:		No. 2342-2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA													
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	1,04	DESMONTE DE CIELO RASO					UNIDAD		m²				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
BAÑOS 1 Y 2	BAÑOS PATIO 1	1,00	2,66	1,54						4,10			
HALL	ENTRE COCINA Y SALA COMPUTO	1,00	4,15	1,90						7,89			
SALA DE COMPUTO	SALA DE COMPUTO	1,00	1,56	2,16						3,37			
COCINA	PATIO 1	1,00	3,20	1,32						4,22			
ARCHIVO 1	ALMACEN	1,00	5,15	4,98						25,65			
ARCHIVO 2	ALMACEN	1,00	5,00	1,44						7,20			
OFICINA REGISTRADORA	DESPACHO	1,00	4,03	3,22						12,98			
AREA DE TRABAJO 1	AREA DE TRABAJO	1,00	4,27	2,40						10,25			
AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3	RECEPCION, AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3	1,00	6,60	5,98						39,47			
SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA	1,00	3,68	5,98						22,01			
										-			
TOTAL										137,12			
OBSERVACIONES													
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.  ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR													


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA																													
CONTRATO No.					No. 2342-2024					CONTRATISTA					CONSORCIO SAN MIGUEL														
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. Orip CAJAMARCA																													
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS														
ITEM:		1,07		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS										UNIDAD		UN													
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS		PESO		VANOS		TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																	
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO		PESO (KG)		L		a		h											
SANITARIO BAÑO 1		BATERIA SANITARIA POSTERIOR		1,00																									
LAVAMANO BAÑO 1		BATERIA SANITARIA POSTERIOR		1,00																									
TOTAL										2,00																			
OBSERVACIONES																													
																													
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)																													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de material, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra un croquis a mano alzada o copia de material, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra un croquis a mano alzada o copia de material, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra.																													
																													
ING. MIGUEL GUZMÁN DIRECTOR DE CONTRATOS										ABO. ARMANDO MATEUS INSTRUMENTAL SUPERVISOR																			



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02													
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01													
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA																								
CONTRATO No.					No. 2342-2024					CONTRATISTA					FECHA					DIA 18 MES 12 AÑO 2024 HOJA 1 DE				
										CONSORCIO SAN MIGUEL														
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. Orip CAJAMARCA																								
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS				
ITEM:		1,07		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS										UNIDAD					UN					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS		PESO		VANOS		TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO												
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	(KG)	L	a	h													
SANITARIO BAÑO 2		BAÑO 2		1,00																				
LAVAMANO BAÑO 2		BAÑO 2		1,00																				
SANITARIO BAÑO 3		BAÑO REGISTRADORA		1,00																				
LAVAMANO BAÑO 3		BAÑO REGISTRADORA		1,00																				
TOTAL										4,00														
OBSERVACIONES																								
																								
Se efectuará el croquis a mano alzada o a copia de croquis, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria de obra.																								
 MIGUEL MICHAEL GUDMAN DIRECTOR DE CONTRATOS										 ABELARDO MATEUS INGENIERO EN SUPERVISOR														


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	1,11	DESMONTE DE CUBIERTA						UNIDAD		m²		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
CAIDA A UN AGUAS SECTOR DEL PATIO INTERNO, TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	PATIO INTERNO 1	1,00	6,00	4,27						25,62		
CAIDA A UN AGUAS SECTOR DEL PATIO INTERNO, TEJA TRASLÚCIDA ONDULADA	PATIO INTERNO 2	1,00	6,00	4,06						24,38		
TOTAL										50,00		
OBSERVACIONES												
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada a copia de calidad, remitido a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una												
 DIRECTOR DE CONTRATISTA						 SUPERVISOR						


[illegible]



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA															
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA															
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS						
ITEM: 2,09			MUEBLE SUPERIOR COCINA 180X80X33,8CM			UNIDAD			un						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		
MUEBLE SUPERIOR		COCINA		CANT 1,00 LONGITUD 1,80 ANCHO 0,80 ALTO 0,34									1,44		
TOTAL												1,00			
OBSERVACIONES															
ANTES 				DESPUES   											
Se efectuará el croquis a medida o croquis de detalle, según corresponda, en el caso de ser necesario, para la elaboración de los planos de obra, a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.															
 DIRECTOR DE CONTRATISTA								 ARQUITECTO SUPERVISOR							



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
CESAR BURGOS											
ITEM:	4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm		UNIDAD m²							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h			
BAÑOS 1 Y 2	BAÑOS PATIO 1	1,00	2,66	1,54					4,10		
SALA DE COMPUTO	SALA DE COMPUTO	1,00	1,56	2,16					3,37		
HALL	ENTRE COCINA Y SALA COMPUTO	1,00	4,15	1,90					7,89		
COCINA	PATIO 1	1,00	3,20	1,32					4,22		
ARCHIVO 1	ALMACEN	1,00	5,15	4,98					25,65		
ARCHIVO 2	ALMACEN	1,00	5,00	1,44					7,20		
OFICINA REGISTRADORA	DESPACHO	1,00	4,03	3,22					12,98		
AREA DE TRABAJO 1	AREA DE TRABAJO	1,00	4,27	2,40					10,25		
AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3	RECEPCION, AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3	1,00	6,60	5,98					39,47		
SALA DE ESPERA	SALA DE ESPERA	1,00	3,68	5,98					22,01		
TOTAL									137,12		
OBSERVACIONES											
											
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)											
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARO. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR											


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:	6,08	TEJA TRASLUCIDA ONDULADA				UNIDAD		m²						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS		TOTAL		
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a			h
TEJA TRASLUCIDA A UN AGUA		PATIO INTERNO 1		1,00	6,00	4,27								25,62
TEJA TRASLUCIDA A UN AGUA		PATIO INTERNO 2		1,00	6,00	4,06								24,38
TOTAL											50,00			
OBSERVACIONES														
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.														
 ING. MISAEL GULMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARO. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR														



 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La garantía de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL, ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
CESAR BURGOS											
ITEM:	6.21	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22		UNIDAD							
				M							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h		
REFUERZO EN LAMINA CAL22 DISPUESTA EN FLANCHE EXISTENTE	PERIMETREAL CUBIERTA CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE LATERAL IZQUIERDA ORIP	1,00	7,21								7,21
REFUERZO EN LAMINA CAL22 DISPUESTA EN FLANCHE EXISTENTE	PERIMETREAL CUBIERTA CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE LATERAL IZQUIERDA ORIP	1,00	16,25								16,25
REFUERZO EN LAMINA CAL22 DISPUESTA EN FLANCHE EXISTENTE	PERIMETREAL CUBIERTA CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE LATERAL IZQUIERDA ORIP	1,00	16,25								16,25
REFUERZO EN LAMINA CAL22 DISPUESTA EN FLANCHE EXISTENTE	PERIMETREAL CUBIERTA CONTRA MAMPOSTERIA EXISTENTE LATERAL DERECHA ORIP	1,00	16,25								16,25
											-
											-
											-
											-
TOTAL										55,96	
OBSERVACIONES											
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA					 ARO JAIME MATEUS INTERVENTOR/SUPERVISOR						

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02													
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01													
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024													
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA																								
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL															
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																								
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS															
ITEM:		7,03		RESANE					UNIDAD		m²													
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS		TOTAL													
				CANT			LONGITUD			ANCHO				ALTO			L		a		h			
PARED COCINA		COCINA		1,00			1,00			2,00													2,00	
TOTAL												2,00												
OBSERVACIONES																								
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de pantalla, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá:																								
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DEL CONTRATO  ING. CESAR BURGOS INTENDENTE DEL CONTRATO SUPERVISOR																								

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS		
ITEM:	7,06		CERÁMICA FORMATO 20X20CM						UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL		
				CANI	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h			
PARED COCINA		COCINA		1,00	8,32		2,20				18,30		
PARED BAÑO 1		BATERIA DE BAÑO		1,00	4,84		2,20				10,65		
PARED BAÑO 2		BATERIA DE BAÑO		1,00	5,24		2,20				11,53		
PARED BAÑO 3		BAÑO REGISTRADORA		1,00	6,02		2,20				13,24		
											-		
											-		
											-		
											-		
TOTAL											53,72		
OBSERVACIONES													
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria													
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR													

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS		
ITEM:	11.01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO							UNIDAD	m²			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
	CUBIERTA	CANI	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
		3,00	6,00	0,98						17,64			
TOTAL										17,64			
OBSERVACIONES													
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.													
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARO. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR													

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA															
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA															
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS						
ITEM:		15,10		LUMINARIA LED 60X60CM PARA TECHO MODULAR						UNIDAD		UN			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
LUMINARIA LED 60X60CM		ENTRE COCINA Y SALA COMPUTO		1,00									1,00		
LUMINARIA LED 60X60CM		PATIO 1		1,00								1,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		ALMACEN		4,00								4,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		ALMACEN		4,00								4,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		OFICINA		4,00								4,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		RECEPCIÓN		9,00								9,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		OFICINA		4,00								4,00			
LUMINARIA LED 60X60CM		CONTIGUO A VENTANILLA DE ATENCION		6,00								6,00			
												1,00			
												1,00			
							TOTAL					35,00			
OBSERVACIONES															
ANTES				DESPUES											
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, planos o a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.															
															

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA															
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL					
FECHA DIA 20 MES 12 AÑO 2024 HOJA 1 DE															
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. Orip Cajamarca															
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS					
ITEM:		16,18		JUEGO DE INCRUSTACIONES PARA BAÑO						UNIDAD		UN			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
BAÑO 1		BATERIA BAÑOS		1,00									1,00		
BAÑO 2		BATERIA BAÑOS		1,00									1,00		
BAÑO 3		BAÑO REGISTRADORA		1,00									1,00		
TOTAL													3,00		
OBSERVACIONES															
															
Se efectuará el croquis a mano alzada o copiado sobre croquis existente a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria															
 CESAR BURGOS DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARON ALVARO INTERMANTENIMIENTOS															

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

la guerra de lo público

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA

FECHA

DIA

20

MES

12

AÑO

2024

HOJA

1

DE

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM:

16.20

LAVAMANOS DE PEDESTAL. Incluye Grifería

UNIDAD

UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
LAVAMANO PEDESTAL	BAÑO HOMBRE	1,00								1,00	
LAVAMANO PEDESTAL	BAÑO MUJERES	1,00								1,00	
LAVAMANO PEDESTAL	BAÑO REGISTRADORA	1,00								1,00	
TOTAL										3,00	

OBSERVACIONES

ANTES

DESPUES

Se efectuará el croquis a mano alzada y se copia de autocopiante, entregado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARCHIVO

INSTRUMENTOS PÚBLICOS

INSTRUMENTOS PÚBLICOS


SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guerra de lo lo pública						PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																				
						PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Versión: 01																				
						FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								Fecha: 09 - 12 - 2024																				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA															FECHA		DIA		20		MES		12		AÑO		2024		HOJA		1		DE	
CONTRATO No.						No. 2342-2024						CONTRATISTA						CONSORCIO SAN MIGUEL																
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																																		
INTERVENTORIA						CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS												SUPERVISOR SNR						CESAR BURGOS										
ITEM:		16.26		POCETA LAVATRAPERO PREFABRICADO EN GRANITO														UNIDAD		UN														
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																				
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																							
POCETA PREFABRICADA 050X0.50		PATIO 2		1,00									1,00																					
TOTAL													1,00																					
OBSERVACIONES																																		
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, inventario a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria																																		

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Versión: 01
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA	Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA									
CONTRATO No.	No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL						

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS	SUPERVISOR SNR	CESAR BURGOS
ITEM:	17.20	SANITARIO TIPO AHORRADOR	
		UNIDAD	UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAÑO 1	BATERIA BAÑOS	1,00								1,00	
BAÑO 2	BATERIA BAÑOS	1,00								1,00	
BAÑO 3	BAÑO REGISTRADORA	1,00								1,00	
TOTAL										3,00	

OBSERVACIONES


ANTES



DESPUES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

 DIRECTOR DE CONTRATISTA	 ARQ. JUAN VARELA INTERVENCIÓN Y CONTROL/ISOR
--	--

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

la guerra de lo público

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA

FECHA

DIA

9

MES

12

AÑO

2024

HOJA

1

DE

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM:

17.09

SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA FACHADA FRONTAL	2,00	3,00							6,00	
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA PATIO INTERNO 1	2,00	3,00							6,00	
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA PATIO INTERNO 2	2,00	3,00							6,00	
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA MURO POSTERIOR AREA PLANTA ELECTRICA	2,00	3,00							6,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										24,00	

OBSERVACIONES



Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)


Se efectuará el croquis a mano alzada o con ayuda de dron, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria de obra.


Director de Contratista

Interventor Supervisor



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS				
ITEM:	19,01		ASEO GENERAL DE OBRA						UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAÑOS 1 Y 2		BAÑOS PATIO 1		1,00	2,90	2,00						5,80	
HALL		ENTRE COCINA Y SALA COMPUTO		1,00	4,07	2,70						10,98	
COCINA		PATIO 1		1,00	3,44	2,05						7,05	
ARCHIVO 1		ALMACEN		1,00	5,20	2,61						13,59	
TOTAL												37,43	
OBSERVACIONES													
													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planta, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.													
 CESAR BURGOS Supervisor de Obra  ARIP Intendencia de Registro de Instrumentos Públicos/ISOR													


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA												Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA												Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA																	
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA				CONSORCIO SAN MIGUEL					
FECHA 2024 HOJA 1 DE 1																	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																	
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS					
ITEM: 19,01				ASEO GENERAL DE OBRA				UNIDAD				m²					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL			CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h						
ARCHIVO 1		ALMACEN		1,00	5,20	0,91							4,71				
ARCHIVO 2		ALMACEN		1,00	4,24	3,55						15,06					
OFICINA REGISTRADORA		OFICINA		1,00	1,00	1,00						1,00					
PATIO 1		PATIO 1		1,00	5,74	3,50						20,09					
PATIO 2		PATIO 2		1,00	5,74	3,80						21,81					
TOTAL													62,67				
OBSERVACIONES																	
  																	
Se efectuará el croquis a mano alzada o con ayuda de croquis, a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria																	
 DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQUITECTO SUPERVISOR																	

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
ITEM:		20,14	CESAR BURGOS								
		DESMONTE, TRASLADO Y REINSTALACION DE APARATOS ELECTRICOS (Nevera, Microondas, Congelador, estufa, dispensador de agua)		UNIDAD							
				UN							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
NEVERA	COCINA	2,00								2,00	
TOTAL										2,00	
OBSERVACIONES											
ANTES						DESPUES					
											
Se efectuará el croquis a mano alzada a copia del croquis levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria											
											
ING. CESAR BURGOS						ING. CESAR BURGOS					


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS				
ITEM:	6.22		TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM						UNIDAD		m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS		TOTAL	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO			L	a		
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE		ARCHIVOS Y SALA DE COMPUTO		1,00	6,20	6,10						37,82	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE		BAÑOS,COCINA Y HALL		1,00	4,50	6,10						27,45	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE		RECEPCION, AREA DE ATENCION, OFICINA		1,00	7,80	6,10						47,58	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE		AREA DE TRABAJO Y OFICINA REGISTRADORA		1,00	6,50	6,10						39,65	
TOTAL												152,50	
OBSERVACIONES													
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.													
 RCS. MICHAEL GUZMAN DIRECTORA DE CONTRATISTA  ARC. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR													


	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
CESAR BURGOS		UNIDAD		M							
ITEM: 6,16		ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO									
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE	ARCHIVOS Y SALA DE COMPUTO	6,00	6,00							36,00	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE	BAÑOS, COCINA Y HALL	6,00	6,00							36,00	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE	RECEPCION, AREA DE ATENCION, OFICINA	6,00	6,00							36,00	
CUBIERTA TERMO ACUSTICA A DOS AGUAS, HASTA CABALLETE	AREA DE TRABAJO Y OFICINA REGISTRADORA	6,00	6,00							36,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										144,00	
OBSERVACIONES											
											
Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)											
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.											
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR											

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA							
				CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR							
ITEM:		1,36		CESAR BURGOS							
		DESMONTE CANAL		UNIDAD							
				M							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
BAJANTE AGUAS LLUVIAS	CUBIERTA PATIO INTERNO 1	1,00	6,00								
TOTAL										6,00	
OBSERVACIONES											
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planta levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria											
 ING. MICHAEL DUEMIN DIRECTOR OC CONTRATISTA						 ING. JAVIER VALEZ INTELECTUAL SUPERVISOR					

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02															
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01															
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024															
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																										
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA				FECHA				DIA 20		MES 24		AÑO 2024		HOJA		DE		
CONSORCIO SAN MIGUEL																										
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																										
INTERVENTORIA										ORIP AMBALEMA TOLIMA																
SUPERVISOR SNR																										
ITEM:		20,11		DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO RODANTE (base de datos - sin vehiculo) tomado de la base de datos de la entidad										UNIDAD		UN										
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO											
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO				L a h												
DESMONTE TRASLADO Y REINSTALACION CUERPO ARCHIVO RODANTE		ARCHIVOS 1 Y 2		6,00																						
TOTAL														6,00												
OBSERVACIONES																										
ANTES												DESPUES														
																										
																										
Se efectuará el croquis a mano alzada o croquis de autoridad, tomando a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																										
																										

[illegible]

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																															
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA				FECHA				DÍA		20		MES		24		AÑO		2024		HOJA		DE	
CONSORCIO SAN MIGUEL																															
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																															
INTERVENTORIA										ORIP AMBALEMA TOLIMA												SUPERVISOR SNR									
ITEM:		16,10		PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA. Promedio 3 ml tomado de la base de datos de la entidad														UNIDAD		UN											
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS				TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO															
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO				L		a		h													
PUNTO DE AGUA FRIA LLAVE MANGUERA.		PATIO		1,00																1,00											
TOTAL														1,00																	
OBSERVACIONES																															
																															
Se efectuará el croquis a mano alzada o con ayuda de alfileres, insertado a excell del area en analisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																															
																															
DIRECTOR CONTRATISTA											ARQ. JUAN MARCELO INTERVENIENDO SUPERVISOR																				

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																							
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																							
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																							
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																																		
CONTRATO No.					No. 2342-2024					CONTRATISTA					FECHA					DIA 20 MES 24 AÑO 2024					HOJA 1 DE 1									
CONSORCIO SAN MIGUEL																																		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																																		
INTERVENTORIA										ORIP AMBALEMA TOLIMA										SUPERVISOR SNR														
ITEM: 15,41					SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO PVC tomado de la base de datos de la entidad										UNIDAD					UN														
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS				TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																		
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO				L a h																				
SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI		COCINA		2,00																														
TOTAL																2,00																		
OBSERVACIONES																																		
ANTES																				DESPUES					 									
Se efectuará el croquis a mano alzada o capsa de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																		
																																		
CONTRATISTA										SUPERVISOR																								



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	20	MES	24	AÑO	2024	HOJA	1	DE
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA

INTERVENTORIA		ORIP AMBALEMA TOLIMA		SUPERVISOR SNR		
ITEM:	13.06	ESMALTE SOBRE MARCOS LAMINA			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS				TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h			
ESMALTE EN MARCO	OFICINA REGISTRADORA	1,00	4,09								4,09	
ESMALTE EN MARCO	BAÑO REGISTRADORA	1,00	4,70								4,70	
ESMALTE EN MARCO	BAÑO 1	1,00	4,70								4,70	
ESMALTE EN MARCO	BAÑO 2	1,00	4,70								4,70	
ESMALTE EN MARCO	COCINA	1,00	4,72								4,72	
ESMALTE EN MARCO	ARCHIVO	1,00	24,94								24,94	
ESMALTE EN MARCO	SALA DE COMPUTO	1,00	4,80								4,80	
ESMALTE EN MARCO	ARCHIVO 2	1,00	4,96								4,96	
											-	
											-	
TOTAL											57,61	

OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

ING. MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARQ. JAIME MATRUS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA											
INTERVENTORIA		ORIP AMBALEMA TOLIMA									
ITEM:		NP 004	CABELLETE TEJA TERMOACUSTICA	M							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
		CANI	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA	ARCHIVO, SALA COMPUTO, COCINA, HALL, BAÑOS	1,00	6,00								
CABALLETE TEJA TERMOACUSTICA	AREA DE TRABAJO, OFICINA REGISTRADORA	1,00	6,00								
TOTAL										12,00	
OBSERVACIONES											
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o apoyo de alfileres, tomando a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.											
											

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la garantía de la fe pública	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA																Versión: 01																																				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA																Fecha: 09 - 12 - 2024																																				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA CAJAMARCA																																																					
CONTRATO No.										No. 2342-2024										CONTRATISTA								FECHA								DIA		20		MES		12		AÑO		2024		HOJA		1		DE	
																				CONSORCIO SAN MIGUEL																																	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA																																																					
INTERVENTORIA										CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR								CESAR BURGOS																									
ITEM:		NP 007										RAYADO DE PISO (ALISTADO)										UNIDAD								m²																							
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																																							
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																										
BAÑOS 1 Y 2		BAÑOS PATIO 1		1,00	2,66	1,54						4,10																																									
SALA DE COMPUTO		SALA DE COMPUTO		1,00	1,56	2,16					3,37																																										
HALL		ENTRE COCINA Y SALA COMPUTO		1,00	4,15	1,90					7,89																																										
COCINA		PATIO 1		1,00	3,20	1,32					4,22																																										
ARCHIVO 1		ALMACEN		1,00	5,15	4,98					25,65																																										
ARCHIVO 2		ALMACEN		1,00	5,00	1,44					7,20																																										
OFICINA REGISTRADORA		DESPACHO		1,00	4,03	3,22					12,98																																										
AREA DE TRABAJO		AREA DE TRABAJO		1,00	4,27	2,40					10,25																																										
AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3		RECEPCION, AREA DE TRABAJO Y BAÑO 3		1,00	6,60	5,98					39,47																																										
SALA DE ESPERA		SALA DE ESPERA		1,00	3,68	5,98					22,01																																										
PATIO CENTRAL		PATIO 1		1,00	4,01	5,98					23,98																																										
TOTAL												161,10																																									
OBSERVACIONES																																																					
ANTES		DESPUES																																																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																																																					
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA														ARO. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR																																							



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02
Versión: 01
Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										FECHA	DIA	20	MES	24	AÑO	2024	HOJA	1	DE	1
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL														

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. ORIP CAJAMARCA

INTERVENTORIA		ORIP AMBALEMA TOLIMA		SUPERVISOR SNR		
ITEM:	NP-011	LAVADO Y PINTURA FACHADA ABUSARDADA			UNIDAD	ML

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		l	a	h		
LAVADO Y PINTURA DE FACHADA EN ABUSARDADO	VENTANAS	2,00	4,85							9,70	
LAVADO Y PINTURA DE FACHADA EN ABUSARDADO	COLUMNAS	2,00	2,20							4,40	
LAVADO Y PINTURA DE FACHADA EN ABUSARDADO	VIGAS	2,00	5,98							11,96	
LAVADO Y PINTURA DE FACHADA EN ABUSARDADO	TRIANGULO SOBRE PUERTA	2,00	4,62							9,24	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										35,30	


OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

ING. MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

ARQ. JAIME MATEUS
INTERVENTOR/SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02									
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01									
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024									
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																				
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA	DÍA	18	MES	12	AÑO	2024	HOJA	1	DE			
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																				
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS										SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:	1,11	DESMONTE DE CUBIERTA										UNIDAD		m²						
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO								
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h									
Cubierta Agua Posterior		Fachada Posterior			7,80	11,20						87,36								
Cubierta Agua Principal		Fachada Principal			9,50	11,20					106,40									
Cubierta Patio		Patio Posterior			8,00	2,50					20,00									
Bano Patio Interno		Patio Interno			-2,65	5,20					-13,76									
											-									
											-									
											-									
											-									
											-									
											-									
TOTAL												200,00								
OBSERVACIONES																				
																				
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se deberá insertar una fotografía.																				
 ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. CESAR BURGOS SUPERVISOR GENERAL																				

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	6.22	TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM				UNIDAD		M2				
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h		
Cubierta Agua Posterior		Fachada Posterior			7,80	11,20					87,36	
Cubierta Agua Principal		Fachada Principal			9,50	11,20					106,40	
Cubierta Patio		Patio Posterior			8,00	2,50					20,00	
Bano Patio Interno		Patio Interno			-2,65	5,20					-13,76	
											-	
											-	
											-	
TOTAL											200,00	
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjuntará una fotografía.												
ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA												

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO												
	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA											
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA											
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA											
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL											
	FECHA DIA 18 MES 12 AÑO 2024 HOJA 1 DE 1											
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSorcio SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA		CONSorcio INTERMANENTIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LINEAL					UNIDAD		M			
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
				CANT	LONGITUD	ANCHORO	ALTO	L	a	h		
Cubierta Agua Posterior		Fachada Posterior Nueva	8,00	6,00							48,00	
Cubierta Agua Principal		Fachada Principal Nueva	10,00	6,00							60,00	
Cubierta Patio		Patio Posterior Nueva	2,00	6,00							12,00	
Cubierta Agua Posterior		Fachada Posterior Existente	6,00	6,00							36,00	
Cubierta Agua Principal		Fachada Principal Existente	8,00	5,50							44,00	
											-	
											-	
TOTAL											200,00	
OBSERVACIONES												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjunta una memoria.												
ING. JOHANÁ RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA (Signature)												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	1,04	DESMONTE DE CIELORRASO										UNIDAD	m²	
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L a h						
DESMONTE CIELO FALSO		Cuarto Archivo			4,70	2,90					13,63			
DESMONTE CIELO FALSO		Cuarto Aseo			2,63	3,62					9,52			
DESMONTE CIELO FALSO		Cuarto Sistemas			4,70	4,55					21,39			
DESMONTE CIELO FALSO		Pasillo			1,00	2,63					2,63			
DESMONTE CIELO FALSO		Cuarto Archivo			4,35	4,68					20,36			
DESMONTE CIELO FALSO		Cuarto Archivo			8,60	1,00					8,60			
DESMONTE CIELO FALSO		Pasillo			3,06	2,90					8,88			
											-			
											-			
											-			
TOTAL											85,00			
OBSERVACIONES														
														
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjunta croquis														
 ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. CESAR BURGOS Arquitecto Supervisor														

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guerra de lo lo público	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																												
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA		FECHA								DIA	18	MES	12	ANO	2024	HOJA	1	DE	CONSORCIO SAN MIGUEL	
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																												
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS							SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS													
ITEM:		1,10		DESMONTE DE LAMPARAS Y LUMINARIAS										UNIDAD		M												
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS			TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO													
				CANT	LONGITUD	ANCHORO	ALTO			L	a	n																
DESMONTE LAMPARAS		Cuarto Archivo		2,00									2,00															
DESMONTE LAMPARAS		Cuarto Aseo		1,00									1,00															
DESMONTE LAMPARAS		Cuarto Sistemas		4,00									4,00															
DESMONTE LAMPARAS		Pasillo		1,00									1,00															
DESMONTE LAMPARAS		Cuarto Archivo		2,00									2,00															
DESMONTE LAMPARAS		Cuarto Archivo		3,00									3,00															
DESMONTE LAMPARAS		Pasillo		2,00									2,00															
TOTAL												15,00																
OBSERVACIONES																												
																												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjuntará un croquis.																												
ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. JOHANA RUIZ INTERVENTORA SUPERVISORA																												

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO la guerra de lo público	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA												Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA												Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA												Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA				CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS				
ITEM:		4,07		CIELORRASO PLANO EN DRYWALL 1/2. Incluye acabado Pintura Tipo 1								UNIDAD		M		
DESCRIPCION		UBICACION		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)		VANOS		TOTAL		CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
				CANT		LONGITUD		ANCHO		ALTO						
INSTALACION CIELO FALSO		Cuarto Archivo				4,70		2,90						13,63		
INSTALACION CIELO FALSO		Cuarto Aseo				2,63		3,62						9,52		
INSTALACION CIELO FALSO		Cuarto Sistemas				4,70		4,55						21,39		
INSTALACION CIELO FALSO		Pasillo				1,00		2,63						2,63		
INSTALACION CIELO FALSO		Cuarto Archivo				4,35		4,68						20,36		
INSTALACION CIELO FALSO		Cuarto Archivo				8,60		1,00						8,60		
INSTALACION CIELO FALSO		Pasillo				3,06		2,90						8,88		
TOTAL												85,00				
OBSERVACIONES																
   Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se observaron las siguientes:   ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE SUPERVISOR																

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS								
ITEM:	13,11	VINILO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad										UNIDAD	M2	
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
PINTURA CIELO FALSO		Cuarto Archivo			4,70	2,90								13,63
PINTURA CIELO FALSO		Cuarto Aseo			2,63	3,62								9,52
PINTURA CIELO FALSO		Cuarto Sistemas			4,70	4,55								21,39
PINTURA CIELO FALSO		Pasillo			1,00	2,96								2,96
														-
														-
														-
TOTAL												47,50		
OBSERVACIONES														
 Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjuntará una fotografía.														
 ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. JUAN CARLOS TRUJILLO DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN														

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

la guerra de lo público

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL

FECHA

DIA

18

MES

12

AÑO

2024

HOJA

1

DE

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM:

1,57

PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

UNIDAD

M


DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
PROTECCION EQUIPOS	Cuarto Sistemas	8,00	5,00							40,00	
PROTECCION EQUIPOS	Cuarto Archivo	10,00	6,00							60,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										100,00	


OBSERVACIONES


Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una fotografía.


ING. JOHANA RUIZ

RESIDENTE DE CONTRATISTA

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																			
CONTRATO No.				No. 2342-2024				CONTRATISTA				FECHA				DÍA 18 MES 12 AÑO 2024 HOJA 1 DE			
												CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																			
INTERVENTORIA				CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS							
ITEM:		NP-004		CABELLETE FIJO PARA TEJA TERMOACUSTICA								UNIDAD		M					
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO							
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
CABALLETE CUBIERTA		Fachada Posterior Nueva		1,00	15,00							15,00							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												-							
												TOTAL	15,00						
OBSERVACIONES																			
																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se adjunta una foto.																			
ING. JOHANÁ RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA																			



			
ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA		ING. JHONNY RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA	

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																			
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA		DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP CHAPARRAL																			
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS													
ITEM:	13,10	VINILO TIPO 1, 3 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad										UNIDAD	M2						
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
PINTURA DE PAREDES SEGUNDO PISO	OFICINA ADMINISTRATIVA 2		13,12		1,90					24,93									
	OFICINA ADMINISTRATIVA 1		11,10		1,90				21,09										
	OFICINA REGISTRADORA		17,00		1,90				32,30										
	PASILLO CERCA BAÑOS		5,30		1,90				10,07										
	PASILLO CERCA ARCHIVOS		5,20		1,90				9,88										
	SALA DE SISTEMAS		15,00		1,90				28,50										
	ALMACEN		11,10		1,90				21,09										
	BODEGA		12,65		1,90				24,03										
ARCHIVO DOBLE		14,80		1,90				28,12											
TOTAL										200,00									
OBSERVACIONES																			
																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.																			
 ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. JAIR RUIZ SUPERVISOR																			



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL

FECHA DIA 25 MES 4 AÑO 2025 HOJA 1 DE 1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP CHAPARRAL

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM: 13,11

VINOLO TIPO 2, 2 MANOS. Alta Calidad, Pintura Premium base agua, máxima lavabilidad y durabilidad

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h	
PINTURA CIELO FALSO	cuarto archivo doble		4,35	4,68						20,36
PINTURA CIELO FALSO	pasillo		2,45	2,41						5,90
TOTAL										26,26

CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO



OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria

ING. JOHANA RUIZ
RESIDENTE DE CONTRATISTA

ARQ. JAIME MATEUS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

la gestión de la fe pública

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL

FECHA

DIA

25

MES

4

AÑO

2025

HOJA

1

DE

1

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP CHAPARRAL

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM:

19,01

ASEO GENERAL DE OBRA

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ASEO DE TODAS LAS AREAS INTERVENIDAS	SEGUNDO PISO		10,00		10,00					100,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										100,00	

OBSERVACIONES






Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria

ING. JORDANA RUIZ


RESIDENTE DE CONTRATISTA


ARO. JAIME MATEUS


INTERVENTORIA SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02										
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01										
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024										
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL																					
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL		FECHA		DIA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP CHAPARRAL																					
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS															
ITEM:	11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFÁLTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO										UNIDAD		M2							
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO								
				GANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h										
BICAPA MANTO EN VIGACANALES EXISTENTES		VIGACANALES		2,00	12,00	0,83						20,00									
												-									
												-									
												-									
												-									
												-									
												-									
												-									
												20,00									
OBSERVACIONES																					
																					
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se																					
																					
ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA																		A SOC. ASIST. PR. TRABAJO SUPERVISOR			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP CHAPARRAL													
CONTRATO No.		No. 2342-2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP CHAPARRAL													
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS			
ITEM:	10,02	LAVADO DE FACHADA E HIDROFUGO					UNIDAD			M2			
CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO													
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL			
		GANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
				12,00	3,33					40,00			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
TOTAL										40,00			
OBSERVACIONES													
													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.													
 ING. JOHANA RUIZ RESIDENTE DE CONTRATISTA  ING. JAVIER RUIZ RESPONSABLE DEL SUPERVISOR													



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BODEGA GALICIA													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS				
ITEM:	1,43	PINTURA DE ACABADO ACRILICO PARA MANTENIMIENTO EN PISO, UN COMPONENTE, ALTA DURABILIDAD, BUENA ESTABILIDAD DE COLOR, IGNIFUGO. LINEAS DE SEÑALIZACION, 3 CAPAS								UNIDAD	m²		
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ESTANTERIA		BODEGA		18,00	2,73	10,30						469,08	
ESTANTERIA		BODEGA		2,00	1,06	23,20						97,04	
ESTANTERIA		BODEGA		9,00	2,73	8,50						202,14	
ESTANTERIA		BODEGA		9,00	2,73	15,90						335,34	
ESTANTERIA		BODEGA		1,00	1,36	27,00						56,72	
TOTAL												1160,32	
OBSERVACIONES													
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de realidad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.													
 CESAR BURGOS SUPERVISOR  CESAR BURGOS SUPERVISOR													

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02																																																																																																																																																																																																																								
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01																																																																																																																																																																																																																								
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024																																																																																																																																																																																																																								
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA BODEGA GALICIA																																																																																																																																																																																																																																			
CONTRATO No.					No. 2342-2024					CONTRATISTA					CONSORCIO SAN MIGUEL																																																																																																																																																																																																																				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).																																																																																																																																																																																																																																			
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS																																																																																																																																																																																																																				
ITEM:		3,11		DIVISIÓN SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE										UNIDAD		m²																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">DESCRIPCION</th><th rowspan="2">UBICACIÓN</th><th colspan="4">ELEMENTOS LLENOS</th><th rowspan="2">PESO (KG)</th><th colspan="3">VANOS</th><th rowspan="2">TOTAL</th><th rowspan="2">CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO</th></tr><tr><th>CANT</th><th>LONGITUD</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th><th>L</th><th>a</th><th>h</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO</td><td>BAÑO MUJERES BODEGA</td><td>1,00</td><td>2,73</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3,73</td><td rowspan="15"></td></tr><tr><td>CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO</td><td>BAÑO HOMBRES BODEGA</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">TOTAL</td><td>4,73</td><td></td></tr></tbody></table>																				DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h	CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO	BAÑO MUJERES BODEGA	1,00	2,73							3,73		CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO	BAÑO HOMBRES BODEGA	1,00								1,00																																																																																																																																																											TOTAL										4,73	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO																																																																																																																																																																																																																								
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h																																																																																																																																																																																																																										
CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO	BAÑO MUJERES BODEGA	1,00	2,73							3,73																																																																																																																																																																																																																									
CAMBIO DIVISIONES DE BAÑO	BAÑO HOMBRES BODEGA	1,00								1,00																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL										4,73																																																																																																																																																																																																																									
OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																			
ANTES																																																																																																																																																																																																																																			
DESPUES																																																																																																																																																																																																																																			
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria.																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02												
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01												
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024												
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA																							
CONTRATO No.					No. 2342-2024					CONTRATISTA					CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA																							
INTERVENTORIA					CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS					SUPERVISOR SNR					CESAR BURGOS								
ITEM:		1,37		DEMOLICION DE ACABADO DE PISO										UNIDAD		m²							
DESCRIPCION		UBICACIÓN		ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO										
				CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h												
AREA DE ATENCION AL PUBLICO		CAJAS		3,00	4,00	0,67					8,04												
AREA DE ATENCION AL PUBLICO MESONES		CAJAS		2,00	1,61	0,61				1,96													
TOTAL											10,00												
OBSERVACIONES																							
																							
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocollanteado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtiene una memoria																							
 ING. MICHAEL GUZMÁN DIRECTOR DE CONTRATACIÓN											 AVILA JAVIER MATELLA SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA							
CONTRATO No.		No. 2342-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL			
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA							
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS		SUPERVISOR SNR			
ITEM:		10.03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]				
UNIDAD		M2					
DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS LONGITUD ANCHO ALTO	PESO (KG)	VANOS L a h	TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
ZONA DE PARQUEADEROS	PARQUEADEROS	1,00	49,09	3,20		157,08	
ZONA DE PARQUEADEROS	ZONA DE LA PLANTA	1,00	15,00	3,20		48,00	
ZONA DE PARQUEADEROS	ZONA DE BAÑOS	1,00	3,80	1,29		4,92	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
TOTAL						210,00	
OBSERVACIONES							
ANTES		DESPUES					
							
							
							
Se efectuará el croquis plano arquitectónico o copia de autocopio, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.							
							
DGO. MICHAEL GILLESPIE DIRECTOR DE CONTRATACIÓN				ARQ. JAIRO MATEUS ARQUITECTO EN CARGO			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:	14,13	ALISTADO DE PISO 2CM				UNIDAD		m2						
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
AREA DE ATENCION AL PUBLICO	CAJAS	3,00	4,00	0,67						8,04				
AREA DE ATENCION AL PUBLICO MESONES	CAJAS	2,00	1,61	0,61						1,96				
TOTAL										10,00				
OBSERVACIONES														
														
Se efectuará el croquis arquitectónico o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA ANJO JUAN MORALES CONTRATISTA														

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:		17,19				SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS		UNIDAD		ML				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
SONDEO Y LIMPIEZA CANALES PERIMETRALES	PERIMETRO EDIFICACION		104,00							104,00				
TOTAL											104,00			
OBSERVACIONES														
ANTES		DESPUES												
														
														
														
														
Se efectuará el croquis en mano alzada o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATATA						ING. CESAR BURGOS SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS								

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:	19,03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA				UNIDAD		ML						
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
RAMPAS ORIP	ZONA CAJAS	8,00	1,00							8,00				
RAMPAS ORIP	PASILLO OFICINAS	8,07	1,00							8,07				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										16,07				
OBSERVACIONES														
ANTES					DESPUES									
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA						INC. JUAN MIGUEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO								

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS				
ITEM:		20.2		MANTENIMIENTO REJA METALICA				UNIDAD		M2				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
REJA ENTRADA PRINCIPAL	ENTRADA PRINCIPAL	2,00		3,00	2,50					15,00				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										15,00				
OBSERVACIONES														
ANTES														
DESPUES														
														
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de croquis levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
														

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL								
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS				
ITEM:		1,64		LLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO				UNIDAD		M3				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
EXCAVACION INTERVENCION ZONA DE CAJAS	FRENTE CAJAS ATENCION	1,00	4,00	1,65	6,27					41,37				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										41,37				
OBSERVACIONES														
														
Se efectuará el croquis arquitectónico o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATAS INC. JUAN MIGUEL CONTRATISTA														



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR – 02 – FR – 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA

FECHA: 17 DE 12 MES 2024

HOJA: 1 DE 1

CONTRATO No. No. 2342-2024

CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM: 14,10

PISO GRANITO MARMOL

UNIDAD

M2

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
AREA DE ATENCION AL PUBLICO	CAJAS	3,00	4,00	0,67						8,04	
AREA DE ATENCION AL PUBLICO MESONES	CAJAS	2,00	1,61	0,61						1,96	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										10,00	

OBSERVACIONES

Se efectuará el croquis arquitectónico o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria

INC. MICHAEL GUZMAN

CONTRATISTA

INC. JUAN MIGUEL

CONTRATISTA

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA															
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL							
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA															
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS							
ITEM:	8,05	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E=10CM. Incluye acero de Refuerzo										UNIDAD		M2	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO				
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h						
AREA DE ATENCION AL PUBLICO	CAJAS	3,00	4,00	0,67						8,04					
AREA DE ATENCION AL PUBLICO MESONES	CAJAS	2,00	1,61	0,61						1,96					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
TOTAL										10,00					
OBSERVACIONES															
															
Se efectuará el croquis arquitectónico o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria															
															
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA INC. JUAN MIGUEL CONTRATISTA															



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA

FECHA DIA 17 MES 12 AÑO 2024 HOJA 1 DE

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ITEM: 1,22 DESMONTE DE MARCO METALICO PARA PUERTA UNIDAD UN

DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
DESMONTE MARCOS METALICOS	BAÑOS PARQUEADEROS	3,00								3,00	
DESMONTE MARCOS METALICOS	CUARTO TRANSFORMADOR	1,00								1,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										4,00	


OBSERVACIONES

Se efectuará el croquis in situ, donde se copie de manera fiel a excel del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria

INC. MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA

INC. JUAN MIGUEL
CONTRATISTA



	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:		4,06				MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL				UNIDAD		M2		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
TECHO FIBRA MINERLA	ARCHIVO	1,00	9,00	9,00						81,00				
TECHO FIBRA MINERLA	OFICINAS	1,00	3,00	3,00						9,00				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										90,00				
OBSERVACIONES														
ANTES				DESPUES										
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA						ANTO JUAN BUSTOS COORDINADOR GENERAL DE OBRA								

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02						
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01						
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024						
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA																	
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL											
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA																	
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR				CESAR BURGOS							
ITEM:	13,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA				UNIDAD				M2							
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO						
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h								
PUERTAS	BAÑOS PARQUEADERO	2,00	1,85	0,91						3,38							
PUERTAS	CUARTO PLANTA ELECTRICA	1,00	1,95	1,50						2,93							
PUERTAS	CUARTO TRANSFORMADOR	1,00	1,95	1,50						2,93							
PUERTAS	BAÑO DISCAPACITADOS	1,00	1,85	1,50						2,78							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
										-							
TOTAL										12,00							
OBSERVACIONES																	
ANTES				DESPUES													
Se efectuará el croquis preliminar o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria																	
																	
INC. MICHAEL GUZMAN														INC. JUAN MIGUEL			
DIRECTOR DE CONTRATATA														COORDINADOR DE MANTENIMIENTO			

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:		NP 003				MANTENIMIENTO DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10MM				UNIDAD		M2		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL	ENTRADA ORIP	1,00		2,14	2,00					4,27				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										4,27				
OBSERVACIONES														
ANTES														
Se efectuará el croquis en mano alzada o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA						INC. JUAN MIGUEL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO								

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA								Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA										
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA										
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS		
ITEM:		NP 010		INSTALACION DE REFLECTOR PARA JARDIN				UNIDAD UN		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS		TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO	L	a	h		
REFLECTOR DE JARDIN	PARTE TRASERA EDIFICACION	1,00							1,00	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
									-	
TOTAL									1,00	
OBSERVACIONES										
Se efectuará el croquis en mano alzada o copia de autocad, transmitido a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendra una memoria										
ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATATA						APOD. JUAN MORALES CONTADOR GENERAL DEL GOBIERNO R				

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02			
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01			
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024			
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA														
CONTRATO No.		No. 2342-2024				CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA														
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS						
ITEM:	NP 011	LAVADO Y PINTURA FACHADA ABUSARDADA				UNIDAD		ML						
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO			
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h					
LAVADO Y PINTURA ABUSARDADO	PORTERIA ENTRADA	1,00	32,00							32,00				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
										-				
TOTAL										32,00				
OBSERVACIONES														
ANTES											DESPUES			
Se efectuará el croquis in situ o en copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria														
														
INC. MICHAEL GUZMAN												INC. JUAN MIGUEL		
DIRECTOR DE CONTRATAS												COORDINADOR DE MANTENIMIENTO		

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02				
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01				
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024				
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP FUSAGASUGA															
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL									
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP FUSAGASUGA															
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS						SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS					
ITEM:	NP 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BRONCO										UNIDAD	M2		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO				
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h						
BRONCO EN EXCAVACION	CAJAS	3,00	4,00	0,67						8,04					
BRONCO EN EXCAVACION	CAJAS	2,00	3,25	0,61						3,96					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
										-					
TOTAL										12,00					
OBSERVACIONES															
															
Se efectuará el croquis de terreno, planta o copia de planos, levantado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria															
 INC. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  INC. JUAN MIGUEL DIRECTOR DE SUPERVISOR															

SNR

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

la guerra de lo público

PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT

FECHA

DIA

18

MES

12

AÑO

2024

HOJA

1

DE

CONTRATO No.

No. 2342-2024

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). - ORIP AMBALEMA

INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS

SUPERVISOR SNR

CESAR BURGOS

ITEM:

11,01

BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO

UNIDAD

m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA	CUBIERTA		24,00	8,08						193,80	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										193,80	

OBSERVACIONES

Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)

Se efectuará el croquis a mano alzada de la zona de análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se otorga un puntaje de 1 a 5.


MR. MICHAEL GUZMÁN


DIRECTOR DE CONTRATISTA

MR. CESAR BURGOS

INTERVENTOR SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO								UNIDAD	m²	
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA	CUBIERTA		24,00	15,18						364,20		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
TOTAL										364,20		
OBSERVACIONES												
 Desarrollo de cada teja 133cm  Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1)												
OBSERVACIONES: Se realiza un ajuste en las cantidades dado el desarrollo de la teja ondulado, no se había contemplado el cubrir los muros culata de la edificación, así como la viga canal y la placa de los techos de almacenamiento. Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excels del área en análisis, el cual les permitirá realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.												
 Ing. M. A. El Guzman DIRECTOR DE CONTRATISTA  Ing. Cesar Burgos SUPERVISOR DE OBRA												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA).												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	11,01	BICAPA MANTO 6,2MM ASFALTICO FOIL DE ALUMINIO REFUERZO POLIETILENO								UNIDAD	m²	
DESCRIPCION	UBICACION	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
CUBIERTA EN TEJA ONDULADA	CUBIERTA		24,00	15,18						364,20		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
TOTAL										364,20		
OBSERVACIONES												
 Un área (B-C) (1-2) - Una longitud 5 (A-D) - Un punto (B-1) OBSERVACIONES: Se realizó un ajuste en las cantidades dado el desarrollo de la teja ondulado, no se había contemplado el cubrir los muros culata de la edificación, así como la viga canal y la placa de los techos de almacenamiento. Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excel del área en análisis, el cual nos permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.												
 ING. MARCELO GUERRA DIRECTOR DE CONTRATACIÓN						 ING. JUAN CARLOS SUPERVISOR SNR						



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT										FECHA	DÍA	25	MES	4	AÑO	2025	HOJA	1	DE	1
CONTRATO No.		No. 2342-2024			CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL													
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGAS DE FUNZA GALICIA, POR AGROPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT																				
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS							SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS								
ITEM:	1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)														UNIDAD	m²			

OBSERVACIONES	




Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada ítem se obtendrá una memoria.

ARQ. JAIME MATEUS
INTERVENTOR/ SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02		
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01		
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024		
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT													
CONTRATO No.			No. 2342-2024			CONTRATISTA			CONSORCIO SAN MIGUEL				
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJÚSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT													
INTERVENTORIA			CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS			SUPERVISOR SNR			CESAR BURGOS				
ITEM:	1.66	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE MURO							UNIDAD	m²			
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h				
DEMOLICION DE ENCHAPE	BAÑO REGISTRADOR		1,00	2,00						2,00			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
										-			
TOTAL										2,00			
OBSERVACIONES													
													
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.													
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR													

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	4,03	CIELORRASO EN VINIL Y FOIL DE ALUMINIO 61CMX61CM						UNIDAD	m²			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
CIELO RASO	CAJA		2,20	1,50					3,30			
CIELO RASO	SALON DE COMPUTO		2,00	2,00					4,00			
CIELO RASO	BAÑO		1,75	1,54					2,70			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
TOTAL									10,00			
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL						UNIDAD	m²			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
MANTENIMIENTO CIELO RASO	SALA DE ESPERA		2,00	1,00					2,00			
MANTENIMIENTO CIELO RASO	SALON DE COMPUTO		4,00	2,00					8,00			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
TOTAL									10,00			
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJÚSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	5,03	PAÑETE MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO E=3CM. Incluye Filos y Dilataciones						UNIDAD	m²			
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO		
		CANT	LONGITUD	ANCHO		ALTO	L	a			h	
PAÑETE	ARCHIVO RODANTE		10,05	1,49					15,00			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
									-			
TOTAL									15,00			
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJÚSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	7.03	ESTUCO PLASTICO INTERIOR						UNIDAD		m²		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
PAÑETE	ARCHIVO RODANTE		10,05	2,19						22,00		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
TOTAL										22,00		
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												



PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02

Versión: 01

Fecha: 09 - 12 - 2024

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT

CONTRATO No. No. 2342-2024 CONTRATISTA CONSORCIO SAN MIGUEL

OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJÚSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS SUPERVISOR SNR CESAR BURGOS

ITEM: 7.06 CERÁMICA FORMATO 20X20CM UNIDAD m²

DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h		
ENCHAPE	BAÑO REGISTRADOR		1,00	2,00						2,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
TOTAL										2,00	


OBSERVACIONES



Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.


ING. MICHAEL GUZMAN
DIRECTOR DE CONTRATISTA


ARQ. JAIME MATEUS
INTERVENTORIA/SUPERVISOR

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	16,23	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA POTABLE						UNIDAD		UN		
DESCRIPCION	UBICACIÓN	CANT	ELEMENTOS LLENOS			PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
			LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
LAVADO TANQUES	CUBIERTA	2,00								2,00		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
TOTAL										2,00		
OBSERVACIONES												
												
Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA  ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR												

	PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Código: MP – GNAD – PO – 05 – PR - 02 - FR - 02	
	PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA										Versión: 01	
	FORMATO: MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA										Fecha: 09 - 12 - 2024	
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ORIP GIRARDOT												
CONTRATO No.		No. 2342-2024		CONTRATISTA		CONSORCIO SAN MIGUEL						
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA). ORIP GIRARDOT												
INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERMANTENIMIENTOS				SUPERVISOR SNR		CESAR BURGOS				
ITEM:	19.03	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTO ADHESIVA				UNIDAD		M				
DESCRIPCION	UBICACIÓN	ELEMENTOS LLENOS				PESO (KG)	VANOS			TOTAL	CROQUIS PLANO ARQUITECTONICO	
		CANT	LONGITUD	ANCHO	ALTO		L	a	h			
INSTALACION FLANCHE	CUBIERTA		30,00							30,00		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
										-		
TOTAL										30,00		
OBSERVACIONES												
 Se efectuará el croquis a mano alzada o copia de autocad, insertado a excell del area en análisis, el cual les permite realizar cualquier levantamiento o corroboración en obra. Por cada item se obtendra una memoria.												
 ING. MICHAEL GUZMAN DIRECTOR DE CONTRATISTA						 ARQ. JAIME MATEUS INTERVENTORIA/SUPERVISOR						

