



RE: NOVEDAD – REVISIÓN DEFINITIVA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

Desde Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>

Fecha Mar 25/11/2025 10:22

Para Adriana Esperanza Camargo Rodríguez <acamargo@enterritorio.gov.co>

CC Paola Andrea Neira Duarte <pneira@enterritorio.gov.co>; Trámites Gestión Post Contractual <TramitesGestionPostContractual@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>

4 archivos adjuntos (2 MB)

F-GG-16_FRENTE CALARCÁ (1).pdf; Elementos enviados_ Jehimy Alejandra Erazo Molina - Outlook.pdf; 638 - 216144 - 2181145- 1.pdf; 202531010024943.pdf;

Cordial saludo,

De conformidad con las observaciones remitidas en el correo que antecede, me permito dar respuesta en los siguientes términos:

1. Es importante aclarar que, mediante [memorando No. 202531010024943 del 29 de septiembre de 2025](#), se realizó la solicitud de liquidación del contrato de obra No. 2181145 al grupo de gestión Post Contractual, en el cual se remite el [Balance económico No. 638 de fecha 29 de julio de 2025](#), que para la fecha de radicación estaba **vigente**. Sin embargo, se realizará una nueva solicitud y remitirá una vez el grupo de presupuesto lo emita.
2. Para esta observación mediante [correo electrónico del 20 de octubre de 2025](#), fue subsanada esta observación en el que se indicó:
"El formato F-GG-16 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual (F-GG-16) EPMSC CALARCÁ: efectivamente corresponde al proyecto ejecutado en el frente EPMSC CALARCÁ, por error quedó Apartadó en la descripción inicial del acta, sin embargo, por parte de la interventoría realizó el ajuste y se carga el documento subsanado." Sin embargo, se adjunta nuevamente al presente correo el documento.

> SOPORTES_CONTRATOS_LIQUIDACIONES > 2181145_APARTADO-CALARCA_OBRA > 09. ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

Name	Modified	Modified By
F-GG-16_DOS FRENTE ACTUALIZADO.pdf	September 22	Colaborador invitado
F-GG-16_FRENTE APARTADO.pdf	September 22	Colaborador invitado
F-GG-16_FRENTE CALARCÁ.pdf	October 20	Jehimy Alejandra Erazo Molina

Atentamente,



Jehimy Alejandra Erazo Molina
Contratista Supervisor Técnico
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144
jerazo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el

procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Adriana Esperanza Camargo Rodríguez <acamargo@enterritorio.gov.co>
Enviado: viernes, 21 de noviembre de 2025 15:50
Para: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>
Cc: Trámites Gestión Post Contractual <TramitesGestionPostContractual@enterritorio.gov.co>; Paola Andrea Neira Duarte <pneira@enterritorio.gov.co>
Asunto: NOVEDAD – REVISIÓN DEFINITIVA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

NOVEDAD – REVISIÓN DEFINITIVA AL ACTA DE LIQUIDACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

Plazo máximo de subsanación: 27 de noviembre de 2025

Muy buenas tardes

Me permito informar que el acta de liquidación del contrato de obra No. **2181145** ya se encuentra revisada en su totalidad y ajustada; no obstante, se agradece remitir:

1. **Balance economico actualizado**, no mayor a 3 meses de su fecha de expedición.
2. **Acta de entrega y recibo final del objeto contractual (F-GG-16) EPMSC CALARCÁ – ETAPA II:** en el documento de entrega se indica que corresponde a la ejecución del proyecto ubicado en el municipio de Calarcá – Quindío; sin embargo, al revisar las actividades descritas se observa lo siguiente:
 - a. Actividades requeridas para la etapa de mantenimiento - EPMSC Apartadó
 - b. Actividades requeridas para la operación - EPMSC Calarcá
 - c. Resumen de costos - Calarcá

Por lo anterior, se solicita aclarar si el acta de entrega y recibo final del objeto contractual (F-GG-16) corresponde efectivamente a la ejecución del proyecto localizado exclusivamente en Calarcá – Quindío, como se señala en el documento.

Muchas gracias.

De: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de noviembre de 2025 12:53 p. m.
Para: Adriana Esperanza Camargo Rodríguez <acamargo@enterritorio.gov.co>
CC: Trámites Gestión Post Contractual <TramitesGestionPostContractual@enterritorio.gov.co>; Estefania Velandia Galindo <eveland1@enterritorio.gov.co>; Paola Andrea Neira Duarte <pneira@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: NOVEDAD – LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

Cordial saludo,

En atención a las observaciones remitidas por parte del Grupo de Gestión Post Contractual, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

- **Fecha de firma del contrato:** Se agradece informarnos la fecha de firma del contrato y suministramos el soporte, ya que no aparece registro en la plataforma SECOP II ni en el expediente del citado contrato.

Así como se ha señalado en diferentes correos de respuesta a la presente observación, el contrato de obra No. 2181145 no cuenta con minuta fechada, es preciso señalar que en la carpeta de soportes se encuentran las pólizas suscritas y aprobadas del contrato, incluidas la póliza de suscripción del contrato, en la cual señala la fecha de inicio de los amparos fue el 06/07/2018, fecha que coincide con la señalada en la plataforma de Secop II.

INFORMACIÓN RIESGO ASEGURADO		VIGENCIAS GARANTÍA		
GARANTÍAS OTORGADAS		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	DÍAS DE VIGENCIA
Cumplimiento del Contrato	\$166,834,609.80	06/07/2018	21/04/2020	655
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización Laboral	\$27,805,768.30	06/07/2018	21/08/2022	1507
Estabilidad y Calidad De Obra	\$166,834,609.80	21/08/2019	21/08/2024	1827
Calidad del Servicio	\$111,223,073.20	21/08/2019	21/08/2022	1096

- **Proyecto de liquidación de contrato (F-GG-34):** en la sección "**Obligaciones pendientes**" por parte del **contratista** (página 5) se evidenció una inconsistencia en el valor en letras y valor numérico

Por parte de la interventoría, allegan el documemnto ajustado, el cual se anexa al presente correo y a la carpeta de OneDrive, para su revisión y consulta.

Cordialmente,



Jehimy Alejandra Erazo Molina
Contratista Supervisor Técnico
Grupo de Desarrollo de Proyectos 1- C.I. 216144
jerazo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 26, Bogotá
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Adriana Esperanza Camargo Rodríguez

Enviado el: martes, 14 de octubre de 2025 10:49 a. m.

Para: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>

CC: Trámites Gestión Post Contractual <TramitesGestionPostContractual@enterritorio.gov.co>; Estefania Velandia Galindo <eveland1@enterritorio.gov.co>; Paola Andrea Neira Duarte <pneira@enterritorio.gov.co>

Asunto: NOVEDAD – Observaciones acta de liquidación No. 2181145 Consorcio Armenia - Apartadó

NOVEDADES – Observaciones encontradas en la revisión del acta de liquidación No. 2181145 Consorcio Armenia - Apartadó

Muy buenas tardes

Nos permitimos informar que hemos revisado el borrador del acta de liquidación del contrato de obra No. **2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ**; no obstante, para continuar con su revisión definitiva, es necesario atender las siguientes novedades que impiden continuar con el proceso de liquidación:

1. **Minuta del contrato de obra:** remitir la minuta debidamente firmada
2. **Acta de entrega y recibo final del objeto contractual (F-GG-16) EPMSC CALARCÁ:** en el documento de entrega se indica que corresponde a la ejecución del proyecto ubicado en el municipio de Calarcá – Quindío; sin embargo, al revisar las actividades descritas se observa lo siguiente:
 - a. Actividades requeridas para la etapa de mantenimiento - EPMSC Apartadó
 - b. Actividades requeridas para la operación - EPMSC Calarcá
 - c. Resumen de costos - Calarcá

Por lo anterior, se solicita aclarar si el acta de entrega y recibo final del objeto contractual (F-GG-16) corresponde efectivamente a la ejecución del proyecto localizado exclusivamente en Calarcá – Quindío, como se señala en el documento.
3. **Discrepancia en el Plan de Pagos de SECOP 2:** Actualmente, en el sistema SECOP 2 se registran 11 desembolsos radicados por el contratista en estado "*Enviado por proveedor*", lo que indica que aún no han sido efectuados. Esta situación difiere del valor total desembolsado según el balance económico, consecutivo No. 638, con fecha de corte del 29 de julio de 2025, expedido por el Grupo de Presupuesto de ENTerritorio S.A. Por lo tanto, se requiere que la supervisión del contrato solicite la corrección de estas inconsistencias al Grupo de Pagaduría de la Entidad.

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	25/04/2019 6:26 PM (UTC -5 horas)	-	15.133.150 COP	15.133.150 COP	15.133.150 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 002	ACTA DE PAGO No. 6	1/08/2020 10:59 PM (UTC -5 horas)	-	6.059.212 COP	7.120.998 COP	7.120.998 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 003	ACTA DE PAGO No. 7	1/08/2020 11:59 PM (UTC -5 horas)	-	28.080.722 COP	33.164.705 COP	33.164.705 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 004	ACTA DE PAGO No. 8	1/09/2020 8:00 AM (UTC -5 horas)	24/09/2020 12:00 AM (UTC -5 horas)	27.200.275 COP	32.278.863 COP	32.278.863 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 005	ACTA DE PAGO No. 9	1/10/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	22/10/2020 12:00 PM (UTC -5 horas)	27.734.045 COP	32.660.031 COP	32.660.031 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 006	ACTA DE PAGO No. 10	25/11/2020 4:45 PM (UTC -5 horas)	27/11/2020 12:00 AM (UTC -5 horas)	27.200.275 COP	32.278.863 COP	32.278.863 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 007	ACTA DE PAGO No. 11	2/12/2020 11:55 PM (UTC -5 horas)	18/12/2020 12:00 AM (UTC -5 horas)	33.939.129 COP	33.939.129 COP	33.939.129 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 008	FEAA7	7/01/2021 4:45 PM (UTC -5 horas)	7/01/2021 12:00 PM (UTC -5 horas)	32.278.863 COP	32.278.863 COP	32.278.863 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 009	FEAA10	1/04/2021 11:14 AM (UTC -5 horas)	-	25.474.043 COP	25.474.043 COP	25.474.043 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 010	FEAA11	1/04/2021 11:14 AM (UTC -5 horas)	-	23.081.191 COP	23.081.191 COP	23.081.191 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 011	FEAA14	6/04/2021 10:56 AM (UTC -5 horas)	-	24.474.043 COP	24.474.043 COP	24.474.043 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 012	FEAA21	24/10/2022 10:11 AM (UTC -5 horas)	-	10.504.703 COP	10.504.703 COP	10.504.703 COP	Enviado por proveedor	Detalle
Pago 013	FEAA22	24/10/2022 10:11 AM (UTC -5 horas)	-	35.399.740 COP	35.399.740 COP	35.399.740 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Muchas gracias

Cordialmente,



Adriana Esperanza Camargo Rodríguez
Grupo de Gestión Post Contractual
Contratista
acamargo@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:
Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.

De: Adriana Esperanza Camargo Rodríguez
Enviado el: viernes, 10 de octubre de 2025 06:06 p. m.
Para: Jehimy Alejandra Erazo Molina <jerazo@enterritorio.gov.co>; Erika Carolina Sierra Crisson <csierra@enterritorio.gov.co>; William Francisco Sánchez Mora <wsanchez@enterritorio.gov.co>; Mildred Jhomara Carvajal Montañez <mcarvaja@enterritorio.gov.co>; Carlos Andres Bravo <cbravo@enterritorio.gov.co>
CC: Trámites Gestión Post Contractual <TramitesGestionPostContractual@enterritorio.gov.co>; Estefania Velandia Galindo <eveland1@enterritorio.gov.co>; Paola Andrea Neira Duarte <pneira@enterritorio.gov.co>
Asunto: NOVEDAD – REVISIÓN PRELIMINAR ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

NOVEDAD – REVISIÓN PRELIMINAR ACTA DE LIQUIDACIÓN No. 2181145 CONSORCIO ARMENIA – APARTADÓ

Muy buenas tardes

De manera atenta solicitamos su colaboración con el fin de remitirnos la minuta del contrato No. **2181145** debidamente fechada ya que es necesaria para la revisión del documento de liquidación. Agradecemos su colaboración al respecto

Mil gracias

Cordialmente,



Adriana Esperanza Camargo Rodríguez

Grupo de Gestión Post Contractual

Contratista

acamargo@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

<http://www.enterritorio.gov.co>

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envíe su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.