



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

CONTRATO	CONVENIO	X	ORDEN DE ACEPTACIÓN	
Número:	CO1.PCCNTR.7095703	de	2024	
Objeto: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA				
Conveniente:	FUNDACION FINSOCIAL JUNTOS HOY ES POSIBLE	NIT	901.243.975	

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN	Nº	FUENTE	FECHA		
Certificado Disponibilidad	125	SPGR	04	FEB	2025
Registro Presupuestal (artículo 42 ley):	125	SPGR	04	FEB	2025
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	CC-3010775 RCE No. 1014590	SEGUROS MUNDIAL	04	12	2024
Fecha de acta de inicio:	06-DIC-2024				
Fecha de terminación:	06-OCT-2025				
Tiempo de Ejecución:	DIEZ (10) MESES				

ANEXO FINANCIERO

El convenio estipuló desembolsos: Si X No

Para los pagos por medio de desembolso, se estableció en el contrato las siguientes condiciones

CONCEPTO	PORCENTAJE DE AVANCE	CONDICIONES
DESEMBOLSO 1	40%	- perfeccionado el convenio de interés público con la firma de las partes - Expedición del Registro Presupuestal - Constitución y aprobación por parte de la gobernación de la garantía única de cumplimiento - Plan de trabajo aprobado - Cronograma de actividades aprobado - Presentación y aprobación del equipo de trabajo (Talento Humano) - Apertura de cuenta especial para el funcionamiento del proyecto.
DESEMBOLSO 2	30%	- Completado el tercer (3) mes de ejecución - Presentación de informes parciales de actividades realizadas previa aprobación por parte del supervisor - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

		alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)
DESEMBOLSO 3	20%	- Completado el sexto mes de ejecución del convenio, previa presentación del informe parcial de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio en el que se acredite el avance en la ejecución contractual - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (Según Corresponda)



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

DESEMBOLSO 4	10%	- Previa presentación del informe final de actividades presentado por la ESAL, y previa aprobación de este por parte del supervisor del convenio - Informe final de actividades - Informe de supervisión debidamente firmado por el supervisor dentro del cual se certifique la satisfacción del cumplimiento de las cláusulas contractuales de acuerdo al alcance del proyecto y propuesta presentada - Constancia de cumplimiento - Verificación del pago de seguridad social integral parafiscales, ICBF, CENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas - Factura y/o cuenta de cobro de LA ESAL aprobado por el supervisor de acuerdo a las obligaciones tributarias de LA ESAL y a la naturaleza del objeto del convenio. - Planilla De Pago De La Seguridad Social Integral. - Acta De Inicio y/o Acta De Recibo Parcial y/o Acta Final (según corresponda)
--------------	-----	--

Cuenta	Corriente	Ahorros	X	Número Cuenta: 47800012597	Rango: RANGOL OMRIA
--------	-----------	---------	---	----------------------------	---------------------

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSO

FORMATO CONTROL DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSOS

Desembolso total	100,00%	Valor del desembolso inicial						\$1.581.000.000
FECHA DE DESEMBOLSO	05/06/2025	Valor del desembolso #2						\$1.185.750.000
		Valor del desembolso #3						\$700.500.000
		Valor del desembolso #4						\$395.250.000
No. De Orden de pago desembolsos		VALOR TOTAL DESEMBOLSOS						\$3.557.250.000
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto	Orden de pago	Fecha	Valor total factura/cuenta de cobro	Valor pagado por la ESAL	Valor neto	%
valor Aprobado por la Entidad	\$ 3.952.500.000	primer desembolso (40%)	191190425	17/02/2025	\$ 1.581.000.000	\$ -	\$ 1.581.000.000	40%



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

Valor Aporte de la FSAI	\$ 1.050.000.000	Segundo desembolso 30%	05/06/2025	\$1.185.750.000	\$ -	\$1.185.750.000	30%
Valor Total del convenio	\$ 5.002.500.000	Tercer desembolso 20%		\$790.500.000	\$ -	\$790.500.000	20%
Valor pagado por la Entidad	\$ 3.557.250.000	Cuarto desembolso 10%		\$395.250.000	\$ -	\$ \$395.250.000	10%
Valor pagado aportes ESAL	\$ 1.050.000.000						
Valor total ejecutado	\$4.607.250.000				\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar	\$395.250.000				\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	0%
TOTALES				\$3.552.500.000	\$ -	\$3.552.500.000	100%

Durante el mes de ejecución el conveniente no solicitó el giro correspondiente al segundo desembolso conforme a las condiciones contractuales establecidas, por ende, no se presentan avances de giros en materia financiera.

Aportes en contrapartida del conveniente.

Valor aporte contrapartida	\$ 1.050.000.000
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$ 0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	% 0

RENDIMIENTOS

El convenio generó rendimientos: SI ____ No ☒

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 714. de 2002, art. 50.	SI ☒	NO ☐
---	--	-----------------------------

INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONVENIO
PERIODO DE SUPERVISIÓN: 06 de septiembre al 06 de octubre de 2025

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO: REGISTRO DE IMPACTO DEL PROGRAMA, TALLERES DE FORMACIÓN (TALLER SER,



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

FAMILIA, EMPRENDIMEINTO, DEL HACER), FERIA GASTRONOMICA, ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.

Las actividades desarrolladas por el operador del convenio en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas y/o actividades establecidas en el convenio se desagregan a continuación y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las metas establecidas.

Documentos anexos	Cumple
Contratos de Talento Humano	Si
Informe de Actividades	Si
Registros fotográficos	Si
Pago Seguridad Social y parafiscales	Si
Facturas	Si

1. OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES DE EJECUCIÓN:

OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos:	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la adquisición de activos productivos	Periodo comprendido junio de 2025

OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos.	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia de la adquisición de activos productivos	Periodo comprendido junio de 2025

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y	Se anexa informe de actividades por parte del conveniente en relación a los avances en materia	Periodo comprendido septiembre de 2025



GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
medición de impacto para evaluar el uso y resultados	de la adquisición de activos productivos	

1.2 ESTADO DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado de avance por actividad del proyecto a corte fecha del presente informe:

ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO POR ACTIVIDADES		
Descripcion	Avance fisico	Avance financiero
Actividad 1.1. Alistamiento y Socialización del alcance del proyecto en el municipio de Maicao y Distrito de Richacha	100%	100%
Actividad 1.2 Realizar Convocatoria y selección de familias Beneficiarias.	100%	100%
Actividad 1.3 Evento de lanzamiento y entrega de Kits de formación.	100%	100%
Actividad 1.4 Fortalecer las capacidades organizativas y técnicas a través de la formación en el Ser, emprendimiento y el hacer entre los beneficiarios del proyecto.	100%	100%
Actividad 1.5 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	100%	100%
Actividad 2.1 Fortalecimiento de los emprendimientos.	100%	100%
Actividad 2.2 Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados.	100%	100%
Actividad 3.1 Participación en festivales gastronómicos.	100%	100%
Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados	50%	100%

1.3 RESUMEN DE ACTIVIDADES SUPERVISADAS

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y verificación del **CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. CO1.PCCNTR.7095703** suscrito con la Fundación con un Fin Social, se realizó la revisión y supervisión de la ejecución de la **Actividad 2.1,3.1, 32** del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE UNA RUTA DE EMPRENDIMIENTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS EN CONDICIÓN**

**DE VULNERABILIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y RIOHACHA, EN EL DEPARTAMENTO
DE LA GUAJIRA", "Familias Guajiras", en el marco de los Objetivos Específicos**

OE1. Capacitar a 200 emprendedores en gestión empresarial y protocolos de no violencia

OE2. Fortalecer con activos productivos a los emprendedores para mejorar sus negocios.

OE3. Gestionar dos festivales gastronómicos para visibilizar los productos locales.

ACTIVIDAD 3.1. Participación en festivales gastronómicos.

Se supervisó la participación de los beneficiarios durante el mes de ejecución se adelantó un proceso intensivo de planificación, concertación y acompañamiento con los beneficiarios del municipio de Maicao y sus corregimientos, con el objetivo de organizar la Feria Gastronómica de Maicao.



Imagen 24 y 25 Carrusel de fotos 01



Actividad 3.2. Implementar un programa de seguimiento y medición de impacto para evaluar el uso y resultados



Gobernación de La Guajira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

IR ATRÁS

ENCUESTA DE FESTIVAL GASTRONÓMICO MAICAO

VOLVER A INICIO

Se le pidió a los participantes que calificaran cada uno de los siguientes aspectos utilizando una escala de 1 a 5, donde 1 significa *Muy insatisfecho* - 2 significa *Insatisfecho* - 3 significa *Ni satisfecho ni insatisfecho* - 4 significa *Satisfecho* - 5 significa *Muy satisfecho*

TOTAL RESPUESTAS RECIBIDAS

99


Considero que la feria fortaleció mi motivación para continuar con mi emprendimiento y asistir a ferias en un futuro




La feria me brindó una oportunidad para visibilizar mis capacidades y/o emprendimiento



El evento fue accesible en cuanto a ubicación, horario y condiciones logísticas



La feria me permitió establecer contactos valiosos (clientes, aliados, otros emprendedores)



La asistencia de personas a la feria superaron mis expectativas



Me senti preparado/a para participar en la feria gracias a los talleres de formación





Gobernación
de La Guajira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

ADELFIY ROCIO SALCEDO RESTAN



AHIDELI PINO MORA





Gobernación
de La Guajira

GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024

ALIETH JHOANIS SUÁREZ ZÚÑIGA



ANA MARGARITA EPINAYU EPIAYU



 www.funfinsocial.org
 [@Conunfinsocial](https://www.instagram.com/Conunfinsocial)

 info@funfinsocial.org
 310 203 7441



A continuación, se relacionan las acciones adelantadas por la supervisión:

Como parte del proceso de supervisión, se verificaron los siguientes aspectos:

Se realizó la revisión y contraste del avance reportado por la entidad ejecutora sobre la implementación del programa de seguimiento y medición de impacto, enfocado en evaluar el uso y apropiación de los activos entregados, así como los resultados de las ferias gastronómicas.

1. Plan de comunicaciones:

Durante el mes de ejecución, se evidenció una implementación efectiva del Plan de Divulgación, enfocado en informar, sensibilizar y motivar la participación activa de las comunidades objetivo. Las acciones realizadas permitieron posicionar el proyecto en los territorios y generar confianza entre los beneficiarios.

Divulgación multicanal: Se utilizaron diversos medios para alcanzar mayor cobertura:

- WhatsApp: Canal directo para envío de mensajes informativos y seguimientos.
- Redes sociales y llamadas telefónicas: Apoyaron la difusión las actividades que se han venido desarrollando y etapas subsiguientes.
- Interacción constante y seguimiento a través de medios digitales y físicos.

• Reel #2: 12 de septiembre




Imagen 1. Reel #2

Enlace: <https://www.instagram.com/p/DOhPHSD3bq/>

Copy: En Maicao salimos a preguntarles a los ciudadanos por el chivo... y sus respuestas nos dejaron con antojo. **

Las respuestas fueron puro sabor... y lo que viene será aún mejor.

• -Deséncense para lo que se viene!

• Carrusel #1: 24 de septiembre



Imagen 5. Slide 1 del carrusel #1



Imagen 6 y 7. Slide 2 y 3 del carrusel #1

www.funfinsocial.org
@Conunfinsocial
Cra. 53 No. 80-198 piso 8
Barranquilla, Colombia.

info@funfinsocial.org
310 203 7441



ANÁLISIS TÉCNICO DEL INFORME ENTREGADO POR LA FUNDACIÓN

Se supervisó la participación de los beneficiarios durante el festival realizado los días 4 y 5 de octubre en Maicao, verificando la aplicación de los conocimientos adquiridos, la organización por grupos, la atención al público y la proyección de sus productos, cumpliendo los objetivos de fortalecimiento empresarial.



**GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 10.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7035703 DE 2024**

2. Verificación documental del personal contratado:

Se revisó la documentación del talento humano vinculado a esta fase del proyecto, incluyendo contratos de prestación de servicios, afiliaciones a seguridad social y funciones asignadas. Se constató que el personal reportado estuvo formalmente contratado y vinculado al desarrollo de las jornadas.

En general, las actividades supervisadas se ejecutaron conforme al cronograma establecido, mostrando avances significativos en el componente de registro de impacto del programa, talleres de formación (taller ser, familia, emprendimiento, del hacer), entrega de activos productivos. y feria gastronómica, lo que contribuye a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las siguientes fases del mismo.



**GOBERNACION DE LA GUAJIRA-SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONOMICO DEPARTAMENTAL
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No 09.
CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 7095703 DE 2024**

1. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del convenio

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

3. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONVENIO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del convenio, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

4. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atención al contratista.

El presente informe se firma en Riohacha, Departamento de La Guajira a los (10) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

ZUELLY YANETZY MANJARREZ SOLANO

Secretaria de Desarrollo Económico

Supervisora

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CO1.PCCNTR.7095703

Proyecto y Revisó: Paula Andrea Meza - Apoyo a la supervisión
Santiago Terán - Apoyo a la supervisión