

	República de Colombia Institución Educativa Técnica "Nuestra Señora de Fátima" Resolución de Integración No.1211 del 3 de octubre de 2002- Reconocimientos de estudios por la Secretaría de Educación y Cultura Del Departamento del Tolima según Resolución No.04206 del 03 de octubre de 2012 Inscripción Secretaría de Educación No.133001/ DANE No.173268000218 / Nit.890706300-5 Cra 7 Calle 21 Barrio Fátima-Celular 3212335080 -El Espinal Tolima		
	PROCESO OPERATIVO - APOYO CONTRATUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	CODIGO: FOR-EC-04
	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025	Página 1 de 2

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 01 DE DICIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETNSF-RC-PS-11	Fecha:	25 de noviembre 2025
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES DE TECHO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL – TOLIMA.			
Contratista:	YOLANDA GUERRA PEÑA		
C.C. o NIT. No.:	65.703.538 de Espinal, (Tol.)		
Valor del contrato:	OCHO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS \$ 8.084.000 M/CTE.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario.		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025: 0017 del 10/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0017 del 25/11/2025		
Fecha legalización:	26/11/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	Indeterminada		

Días ejecutados	0
Días por ejecutar	10

CONSIDERANDO:

Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a vacaciones, es necesario suspender el contrato.

	República de Colombia Institución Educativa Técnica "Nuestra Señora de Fátima" Resolución de Integración No.1211 del 3 de octubre de 2002- Reconocimientos de estudios por la Secretaría de Educación y Cultura Del Departamento del Tolima según Resolución No.04206 del 03 de octubre de 2012 Inscripción Secretaría de Educación No.133001/ DANE No.173268000218 / Nit.890706300-5 Cra 7 Calle 21 Barrio Fátima-Celular 3212335080 -El Espinal Tolima			
	PROCESO OPERATIVO - APOYO CONTRATUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		CODIGO: FOR-EC-04
	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025		Página 2 de 2

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 01 de diciembre 2025.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por el CONTRATISTA  Firma	
MARCELINO MORENO MOSQUERA Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 98.611.756 de Zaragoza (Ant.)		YOLANDA GUERRA PEÑA Contratista C.C. No. 65.703.538 de Espinal, (Tol.)	
Por la INSTITUCIÓN  Firma			
OMAR ANIBAL GONZALEZ RINCON Supervisor – Docente C.C. NO. 14.190.918 de Planadas Tolima			

Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Neyffe Magaly Del Rosario Sánchez Rojas	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagadora)		Diciembre - 2025
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre - 2025

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.