



ACTA No. 04 de 2025			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: <u>COMITÉ TÉCNICO COORDINADOR PARA EL CONVENIO DERIVADO No. 4 DE 2025 AL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL No. CO1.PCCNTR.3820614 DE 2022 ENTRE SENA Y OIT/CINTERFOR</u>			
CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, D.C, 05/12/2025	HORA INICIO: 10:15 A.M.	HORA FIN: 11:26A.M
LUGAR Y/O ENLACE:	https://teams.microsoft.com/meet/26909667262334?p=jocAxRHuxulzbHNLgH	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Dirección General	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. VERIFICACIÓN DE QUORUM 2. REVISIÓN REQUISITOS PARA 2° DESEMBOLSO 3. PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN 4. COMENTARIOS 5. VOTACIÓN MIEMBROS CTC			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y financieros asociados a la ejecución del Convenio Derivado No. 4 de 2025, conforme a lo establecido en los estudios previos, el POA y los instrumentos normativos aplicables. 2. Revisar, analizar y validar los informes de ejecución presentados por OIT/CINTERFOR para cada una de las actividades programadas del segundo desembolso, garantizando que los productos entregados cumplen con las condiciones pactadas. 3. Orientar la toma de decisiones respecto a los desembolsos del Convenio, evaluando la pertinencia, suficiencia y coherencia de los soportes técnicos y financieros requeridos para autorizar el segundo desembolso. 4. Registrar y documentar las decisiones, recomendaciones y compromisos adoptados durante la sesión, con el fin de garantizar la trazabilidad y transparencia en la ejecución del Convenio.			



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura de la reunión

2. Presentación del orden del día y verificación del Quorum

La reunión fue instalada por **Margarita Vallejo**, quien dio la bienvenida a los participantes y presentó el orden del día.

Orden del día

- 1) VERIFICACIÓN DE QUORUM
- 2) REVISIÓN REQUISITOS PARA 2° DESEMBOLSO
- 3) PRESENTACIÓN DE INFORME DE EJECUCIÓN
- 4) COMENTARIOS
- 5) VOTACIÓN MIEMBROS CTC

Siendo las 10:18AM, se verificó la asistencia de los miembros del Comité Extraordinario Técnico Coordinador (CTC), constatando la presencia del quórum requerido para deliberar y decidir.

Miembros del Comité:

- Soraida Lucero Aponte Botia, Dirección de Formación Profesional – SENA
- Javier García Martínez, Dirección de Empleo y Trabajo – SENA
- Erika Niño Salamanca, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – SENA
- Margarita Vallejo, Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas – SENA
- Paula Parrella, OIT/CINTERFOR

Participantes como observadores:

- Luis Félix Gutiérrez Meriño
- Angela Marcela Vela Rojas
- Ingrid Natalia García Ochoa

Se confirmó la presencia de cinco de los seis miembros, constituyendo quórum decisorio.

3. Revisión de requisitos para el segundo desembolso

La Secretaría Técnica presentó los requisitos establecidos en los estudios previos y modificaciones aprobadas en comités extraordinarios del 17 de octubre y 13 de noviembre de 2025.



Se recordó que el segundo desembolso corresponde a \$264.123.821 COP, equivalente al 33% del aporte del SENA, condicionado a la entrega del informe técnico final por parte de OIT/CINTERFOR y a los productos de cuatro actividades:

- Actividad 1.1
- Actividad 1.2
- Actividad 4.1
- Actividad 5.1

Se confirmó que todos los miembros recibieron las carpetas con los soportes y productos asociados.

4. Presentación del informe de ejecución de las actividades 1.1, 1.2, 4.1 y 5.1.

Actividad 1.1 – Intercambio de prácticas en emprendimiento

Esta actividad contempló la realización de tres webinarios internacionales, organizados por OIT/CINTERFOR, con participación de instituciones referentes en emprendimiento y desarrollo productivo:

- INAH – Costa Rica (1 de octubre)
- SENAI – Brasil (15 de octubre)
- SENATI – Perú (29 de octubre)

Resultados alcanzados

Participación total de 360 personas de diferentes instituciones de formación profesional de la región y 199 participantes del SENA, lo que demuestra el carácter abierto y colaborativo de las actividades.

Cada sesión incluyó presentaciones técnicas, intercambio de metodologías, experiencias de acompañamiento empresarial y modelos exitosos de desarrollo emprendedor.

Se entregaron al SENA:

- Enlace a grabaciones de cada webinar
- Presentaciones oficiales
- Certificados de participación
- Informe final
- Publicaciones alojadas en la página oficial de OIT/CINTERFOR



Observaciones y acciones complementarias

La delegada de la Dirección de Formación, Soraida Aponte, expresó preocupación por la posible caducidad de los enlaces de video.

OIT/CINTERFOR confirmó que los videos se encuentran alojados de forma permanente en su canal oficial de YouTube, y asumió el compromiso de revisar alternativas para su descarga y entrega directa.

Actividad 1.2 – Gira técnica a Servicios Públicos de Empleo (España)

La actividad se desarrolló en Madrid, España, entre el 2 y el 6 de noviembre de 2025, a través de la visita técnica al:

- Servicio Público de Empleo Estatal – SEPE
- Fundación Estatal para el Empleo – FUNDAE

Resultados alcanzados

Participación de dos delegados del SENA (uno presencial y uno virtual por motivos personales).

Las sesiones incluyeron presentaciones sobre:

- Modelos de gestión del empleo
- Servicios de intermediación laboral
- Formación profesional vinculada al empleo
- Estrategias de gobernanza y centros de referencia

Se entregaron al SENA:

- Agendas.
- Memorias de reuniones.
- Presentaciones.

Observaciones

En los informes de comisión se recomendó integrar equipos interdisciplinarios (formación + empleo) para maximizar el aprovechamiento técnico.



Se abordó la mención a la estrategia europea Escuelas Taller / Programa TADEM, destacando su relevancia para articulación futura con el SENA.

La Secretaría Técnica aclaró que esta actividad fue solicitada exclusivamente por la Dirección de Empleo, motivo por el cual la delegación fue acotada a esa línea misional.

Actividad 4.1 – Participación del SENA en el CPP y la RCT 2025 (Santiago de Chile)

La delegación del SENA participó entre el 26 y 29 de agosto de 2025, conformada por:

- Director de Promoción y Relaciones, David Garzón.
- Delegada del despacho, Juliana Sánchez.
- Delegada de la Dirección de Formación Profesional, Olga Gámez.
- Contratista de la CNRI para el programa GABO; Consuelo Monsalvo.

Resultados alcanzados

Participación en el CPP, donde el director expuso las prioridades del SENA, especialmente la movilidad internacional de aprendices.

Presentación institucional de dos proyectos estratégicos:

- Estrategia GAO – Gestión de Ambientes Ocupacionales
- Economía Popular y CampeSENA – línea campesina

Fortalecimiento de la relación con la Embajada de Colombia en Chile, especialmente en movilidad académica y laboral.

Avance en los compromisos de la red CINTERFOR para el periodo 2026–2027, en temas como:

- Gobernanza
- Anticipación de competencias
- Certificación
- Metodologías de formación
- Indicadores comparables

Se entregaron al SENA:

- Videos de intervenciones
- Ponencias oficiales
- Informe final de la RCT y del CPP



- Acceso al repositorio público con grabaciones completas de paneles magistrales y sesiones temáticas
- Agenda

Observaciones

La Dirección de Formación solicitó confirmar si existen grabaciones completas de todos los paneles.

CINTERFOR aclaró:

Todas las sesiones fueron grabadas.

CINTERFOR confirmó que existen videos completos de las sesiones y que están disponibles en su repositorio público

Actividad 5.1 – Taller de la Red de Formación y Certificación para los Cuidados (Montevideo)

El taller se desarrolló del 23 al 25 de septiembre de 2025, con participación de tres delegadas del SENA.

Resultados alcanzados

Se abordaron avances regionales en profesionalización del sector del cuidado, certificación y formación especializada.

Se dio continuidad a la participación del SENA, que ha integrado esta red desde su creación.

Se establecieron compromisos para la agenda de 2026, que incluirá nuevas acciones articuladas con CINTERFOR.

CINTERFOR garantizó:

- Pasajes
- Alojamiento
- Alimentación
- Traslados internos

Se entregó informe de conclusiones del taller, con líneas de acción priorizadas.



5. Comentarios

No se presentaron observaciones adicionales por parte de los miembros del Comité.

6. Votación

Se sometió a consideración de los miembros del Comité la siguiente pregunta:

“Teniendo en cuenta el desarrollo de este comité y la presentación del informe ejecución para las actividades 1.1, 1.2, 4.1 y 5.1 que presenta la delgada de OIT/Cinterfor, ¿recomienda el Comité Técnico Coordinador al supervisor aprobar el segundo desembolso por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS MCTE (\$264.123.821)?”

Por unanimidad de los miembros del comité se deja en el acta que el comité si recomienda al supervisor aprobar el segundo desembolso por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS COLOMBIANOS MCTE (\$264.123.821), conforme a lo presentado en este Comité.

7. Cierre

Agotado el orden del día, se dio por finalizada la reunión a las 11:26AM.

El acta será remitida a los miembros del comité para su revisión y firma.

CONCLUSIONES

1. Se revisaron y validaron los requisitos técnicos, administrativos y documentales establecidos para el Segundo desembolso, concluyendo que los soportes suministrados cumplen con lo previsto en los estudios previos, el POA y las modificaciones aprobadas por el Comité.
2. OIT/CINTERFOR presentó de manera completa y satisfactoria el informe de ejecución de las cuatro actividades asociadas al Segundo desembolso (1.1, 1.2, 4.1 y 5.1), evidenciando el cumplimiento de las metas programadas, la entrega de productos, y el adecuado desarrollo de los compromisos establecidos en el Convenio Derivado No. 4.
3. Las actividades ejecutadas demostraron un alto nivel de impacto institucional, destacándose:
 - La amplia participación regional y nacional en los webinarios de la Actividad 1.1.
 - La pertinencia de la visita técnica a los servicios públicos de empleo en España.



- Los aportes estratégicos del SENA en la RCT y en el CPP de CINTERFOR en Chile.
- La continuidad del liderazgo institucional en la Red de Formación y Certificación para los Cuidados.


4. Los miembros del Comité no presentaron observaciones técnicas que impidieran avanzar, limitándose los comentarios a aclaraciones operativas, solicitudes de acceso ampliado a material audiovisual y recomendaciones de articulación para futuras vigencias.
5. Todos los miembros oficiales del Comité recomendaron la aprobación del Segundo desembolso por un valor de \$264.123.821 COP, al considerar cumplidos los requisitos técnicos, administrativos y de ejecución.
6. Se estableció el compromiso de revisar y gestionar la disponibilidad de grabaciones y materiales complementarios

La Secretaría Técnica se comprometió a elaborar y circular el acta de la sesión para firma de los miembros del Comité, de manera que se garantice el cumplimiento de los plazos institucionales para la radicación del desembolso.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD/DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Radicación de la orden de desembolso por parte del SENA.	05 de diciembre de 2025	SENA	
Consultar la posibilidad de remitir las grabaciones completas de las videoconferencias de la actividad 1.1.	10 de diciembre de 2025	CINTERFOR	



DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ INSTITUCIÓN	RECOMIENDA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA
Fernando Casanova	OIT/Cinterfor	No participo	No participo	No aplica
Paula Parrella	OIT/Cinterfor	SI		
Soraida Lucero Aponte Botia	SENA – Dirección de Formación Profesional.	SI		
Javier García Martínez	SENA – Dirección de Empleo y Trabajo.	SI		
Erika Niño Salamanca	SENA – Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.	SI		
Margarita Vallejo	SENA – CNRI	SI		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Soporte de asistencia

