

| Informe de Ejecución Financiera al 2024                  |                                                                                                                                                                                            |          |        |                                            |                  |                                                    |                                                     |                                          |                          |                           |                                      |                                          |                          |                           |                      |                                           |                  |                          |                           |                                          |                                      |                  |                          |                                          |                       |                                      |                  |                          |                           |                         |      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| OBJETO: FORT ALCANCE DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE BIENESTAR |                                                                                                                                                                                            |          |        |                                            |                  |                                                    |                                                     |                                          |                          |                           |                                      |                                          |                          |                           |                      |                                           |                  |                          |                           |                                          |                                      |                  |                          |                                          |                       |                                      |                  |                          |                           |                         |      |
| LOTE 1                                                   |                                                                                                                                                                                            |          |        |                                            |                  |                                                    |                                                     |                                          |                          |                           |                                      |                                          |                          |                           |                      |                                           |                  |                          |                           |                                          |                                      |                  |                          |                                          |                       |                                      |                  |                          |                           |                         |      |
| N                                                        | NOMBRE DEL COMPONENTE                                                                                                                                                                      | CANTIDAD | UNDAO  | PRESUPUESTO ORIGINAL                       |                  |                                                    |                                                     | EJECUCION PROYECTO A JULIO 30, 2025      |                          |                           |                                      | EJECUCION PROYECTO EN AGOSTO 30, 2025    |                          |                           |                      | EJECUCION PROYECTO EN SEPTIEMBRE 30, 2025 |                  |                          |                           | EJECUCION PROYECTO A OCTUBRE 31, 2025    |                                      |                  |                          | EJECUCION PROYECTO A NOVIEMBRE 30, 2025  |                       |                                      |                  |                          |                           |                         |      |
|                                                          |                                                                                                                                                                                            |          |        | VALOR TOTAL                                | APORTE MUNICIPIO | APORTE EN DINERO (Cuantifique el valor del aporte) | APORTE EN ESPECIE (Cuantifique el valor del aporte) | APORTE MUNICIPIO                         | APORTE EN DINERO COLOMBO | APORTE EN ESPECIE COLOMBO | Porcentaje Ejecución según Informe 1 | APORTE MUNICIPIO                         | APORTE EN DINERO COLOMBO | APORTE EN ESPECIE COLOMBO | Acumulado (A Agosto) | Porcentaje Ejecución según Informe 2      | APORTE MUNICIPIO | APORTE EN DINERO COLOMBO | APORTE EN ESPECIE COLOMBO | Acumulado (A Septiembre)                 | Porcentaje Ejecución según Informe 3 | APORTE MUNICIPIO | APORTE EN DINERO COLOMBO | APORTE EN ESPECIE COLOMBO                | Acumulado (A Octubre) | Porcentaje Ejecución según Informe 4 | APORTE MUNICIPIO | APORTE EN DINERO COLOMBO | APORTE EN ESPECIE COLOMBO | Acumulado (A Noviembre) |      |
| 1                                                        | Formación en inglés dirigida a docentes de las I.E.E oficiales del municipio de Itango.                                                                                                    | 50       | Unidad | \$ 48.142.750                              | \$ 43.892.750    | \$ 2.250.000                                       | 20%                                                 | \$ 8.778.550                             | \$ -                     | \$ 450.000                | 20%                                  | \$ 8.778.550                             | \$ -                     | \$ 450.000                | 40%                  | 20%                                       | \$ 8.778.550     | \$ -                     | \$ 450.000                | 60%                                      | 20%                                  | \$ 8.778.550     | \$ -                     | \$ 450.000                               | 80%                   | 20%                                  | \$ 8.778.550     | \$ -                     | \$ 450.000                | 100%                    |      |
| 2                                                        | Promoción de espacios académicos de extensión técnica para docentes de las I.E.E oficiales del municipio de Itango.                                                                        | 65       | Unidad | \$ 22.259.513                              | \$ 22.259.513    |                                                    | 20%                                                 | \$ 4.451.903                             | \$ -                     | \$ -                      | 10%                                  | \$ 2.225.951                             | \$ -                     | \$ -                      | 30%                  | 20%                                       | \$ 4.451.903     | \$ -                     | \$ -                      | 50%                                      | 50%                                  | \$ 11.129.757    | \$ -                     | \$ -                                     | 100%                  | 0%                                   | \$ -             | \$ -                     | \$ -                      | 100%                    |      |
| 3                                                        | Asesoría y apoyo institucional a las I.E.E. Domingo Sáez y San Antonio en la construcción del Plan Institucional de Itango.                                                                | 2        | Unidad | \$ 42.733.539                              | \$ 29.513.477    | \$12.820.062                                       |                                                     | \$ 5.982.095                             | \$ 2.564.012             | \$ -                      | 5%                                   | \$ 1.495.874                             | \$ 641.003               | \$ -                      | 25%                  | 10%                                       | \$ 2.391.348     | \$ 1.282.009             | \$ -                      | 35%                                      | 20%                                  | \$ 5.982.095     | \$ 2.564.012             | \$ -                                     | 55%                   | 40%                                  | \$ 13.481.095    | \$ 5.769.029             | \$ -                      | 100%                    |      |
| 4                                                        | Reestructuración logística en inglés para estudiantes de 2 I.E.E. oficiales del municipio de Itango que facilitó la ruta de implementación de economías Itango. Domingo Sáez y San Antonio | 600      | Unidad | \$ 459.879.077                             | \$ 432.879.077   | \$ 27.000.000                                      | 20%                                                 | \$ 86.575.815                            | \$ -                     | \$ 5.400.000              | 20%                                  | \$ 86.575.815                            | \$ -                     | \$ 5.400.000              | 40%                  | 20%                                       | \$ 86.575.815    | \$ -                     | \$ 5.400.000              | 60%                                      | 20%                                  | \$ 86.575.815    | \$ -                     | \$ 5.400.000                             | 80%                   | 20%                                  | \$ 86.575.815    | \$ -                     | \$ 5.400.000              | 100%                    |      |
| 5                                                        | Inspección para docentes de las I.E.E. oficiales en los Estados Unidos                                                                                                                     | 1        | Unidad | \$ 231.926.900                             | \$ 231.926.900   |                                                    | 20%                                                 | \$ 46.385.380                            | \$ -                     | \$ -                      | 10%                                  | \$ 23.192.690                            | \$ -                     | \$ -                      | 30%                  | 20%                                       | \$ 46.385.380    | \$ -                     | \$ -                      | 50%                                      | 50%                                  | \$ 115.963.450   | \$ -                     | \$ -                                     | 100%                  | 0%                                   | \$ -             | \$ -                     | \$ -                      | 100%                    |      |
| 6                                                        | Ciudadanía e impacto en la comunidad del municipio de Itango del Programa Municipal de Itango                                                                                              | 1        | Unidad | \$ 37.380.769                              | \$ 32.860.769    | \$ 4.500.000                                       | 20%                                                 | \$ 6.576.154                             | \$ 900.000               | \$ -                      | 10%                                  | \$ 3.288.077                             | \$ 450.000               | \$ -                      | 30%                  | 20%                                       | \$ 6.576.154     | \$ 900.000               | \$ -                      | 50%                                      | 30%                                  | \$ 9.864.231     | \$ 1.350.000             | \$ -                                     | 80%                   | 20%                                  | \$ 6.576.154     | \$ 900.000               | \$ -                      | 100%                    |      |
| 7                                                        | Exceso de cierre del Programa Municipal de Itango.                                                                                                                                         | 1        | Unidad | \$ 25.975.000                              | \$ 25.975.000    |                                                    | 20%                                                 | \$ 5.195.000                             | \$ -                     | \$ -                      | 5%                                   | \$ 1.298.750                             | \$ -                     | \$ -                      | 25%                  | 10%                                       | \$ 2.597.500     | \$ -                     | \$ -                      | 35%                                      | 0%                                   | \$ -             | \$ -                     | \$ -                                     | 35%                   | 65%                                  | \$ 16.893.750    | \$ -                     | \$ -                      | 100%                    |      |
| 8                                                        | Engloba Challenge para estudiantes de las 17 I.E.E. oficiales.                                                                                                                             | 1        | Unidad | \$ 90.768.500                              | \$ 75.768.500    | \$ 15.000.000                                      | 20%                                                 | \$ 18.237.700                            | \$ 3.000.000             | \$ -                      | 20%                                  | \$ 18.237.700                            | \$ 3.000.000             | \$ -                      | 40%                  | 20%                                       | \$ 18.237.700    | \$ 3.000.000             | \$ -                      | 60%                                      | 20%                                  | \$ 18.237.700    | \$ 3.000.000             | \$ -                                     | 80%                   | 20%                                  | \$ 18.237.700    | \$ 3.000.000             | \$ -                      | 100%                    |      |
| TOTAL                                                    |                                                                                                                                                                                            |          |        | \$ 957.086.048                             | \$ 895.515.986   | \$ 32.320.062                                      | \$ 29.250.000                                       | 20%                                      | \$ 179.183.187           | \$ 6.464.812              | \$ 5.890.000                         | 16%                                      | \$ 142.013.287           | \$ 4.091.903              | \$ 5.890.000         | 36%                                       | 19%              | \$ 173.814.390           | \$ 5.182.009              | \$ 5.890.000                             | 55%                                  | 28%              | \$ 253.482.338           | \$ 6.914.012                             | \$ 5.890.000          | 84%                                  | 16%              | \$ 147.353.054           | \$ 9.669.029              | \$ 5.890.000            | 100% |
|                                                          |                                                                                                                                                                                            |          |        | \$ 895.515.986 \$ 32.320.062 \$ 29.250.000 |                  |                                                    |                                                     | \$ 179.183.187 \$ 6.464.812 \$ 5.890.000 |                          |                           |                                      | \$ 142.013.287 \$ 4.091.903 \$ 5.890.000 |                          |                           |                      | \$ 173.814.390 \$ 5.182.009 \$ 5.890.000  |                  |                          |                           | \$ 253.482.338 \$ 6.914.012 \$ 5.890.000 |                                      |                  |                          | \$ 147.353.054 \$ 9.669.029 \$ 5.890.000 |                       |                                      |                  |                          |                           |                         |      |

Michel Cooper - Director General y Representante Legal