

JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O DE APOYO A LA GESTIÓN

<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
NÚMERO	CD-1155-2025
OBJETO	31-070 Prestación de servicios técnicos para apoyar a la DOAT-SINA en el fortalecimiento del reporte, seguimiento, y análisis de la información relacionada de las CARS, así como en la implementación de acciones orientadas a mejorar el acceso y la calidad de la información institucional.
CONTRATISTA	EDISON CAMILO NAVARRO MALAGON
SUPERVISOR	JULIAN DAVID PEÑA GOMEZ, Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$10.896.000), incluido los impuestos a que haya lugar.
PLAZO INICIAL	3 MESES, o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo primero que ocurra.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29/09/2025
INICIO DEL CONTRATO	02/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/12/2025
CDP	7325 de 2025
RP	411925 de 2025
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS</u>	
ADICIONES	N/A
PRÓRROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACIÓN	REDUCCIÓN
VALOR ADICIONAR	N/A
CDP No.	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A

REDUCCIÓN	Reducir del valor del contrato la suma de CIENTO VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$121.067), para un valor final de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$10.774.933), incluidos los impuestos a que haya lugar	
OTRA MODIFICACIÓN	Modificar el plazo de ejecución del contrato el cual quedará por el término DOS (2) MESES Y 29 DIAS , previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo primero que ocurra.	
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA MODIFICACIÓN	Identificación Presupuestal	Descripción
	Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de capacidades de gobernanza y ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, a nivel nacional.
	Código PBIN del Proyecto	202400000000078
	Meta del proyecto	Fortalecer la gestión integral del ordenamiento ambiental del territorio nacional, alrededor del ciclo del agua.
	Actividad principal del Plan de Acción	1. Fortalecer los procesos de Gobernanza para el Ordenamiento del Territorio Alrededor del Agua.
	Actividad(es) desagregada(s) del Plan de Acción	1.1. Realizar acciones de articulación, coordinación y orientación, que fortalezcan la gobernanza territorial entre las entidades del SINA y grupos de interés.
	Número del (los) Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal - CDP	7325
	Posición(es) Catalogo de Gasto del CDP	C-3205-0900-5-10102A-3205006-02
	Fuente del recurso	Nación
	Número del Recurso	10
	Unidad Ejecutora	32-01-01 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

El 29 de septiembre de 2025, se suscribió contrato de prestación de servicios profesionales CD-1155-2025, cuyo objeto es “31-070 Prestación de servicios técnicos para apoyar a la DOAT-SINA en el fortalecimiento del reporte, seguimiento, y análisis de la información relacionada de las CARS, así como en la implementación de acciones orientadas a mejorar el acceso y la calidad de la información institucional.”

Los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato CD-1155-2025 se cumplieron el 02 de octubre de 2025, fecha que excede a la que se tenía prevista en los estudios previos y con la cual se estableció el presupuesto del proceso y el plazo de ejecución, por lo cual se requiere modificar el contrato de la siguiente manera:

- A. Reducir del valor del contrato la suma de CIENTO VEINTIUN MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$121.067), para un valor final de DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$10.747.933).
- B. Modificar el plazo de ejecución, reduciéndolo un (1) día, quedando en consecuencia el plazo de ejecución final en dos (02) meses y veintinueve (29) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo primero que ocurra.

ANEXOS

N/A

FIRMA LA SOLICITUD


JULIAN DAVID PEÑA GÓMEZ

Director de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA

Proyectó: Ana Valeria Martínez Sicachá