

 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Versión: 03
			2023-11-17
		FOR-A02.0000-037	Página 1 de 3

(1) Contrato No.	INS-SMC-707-2025		
(2) Nombre del Contratista:	WORLDBIOHAZTEC COLOMBIA SAS		
(3) Cargo del supervisor:	Subdirectora de Gestión de Calidad de los Laboratorios de Salud Pública		
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	Danik de los Angeles Valera Antequera		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	dvalera@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Realizar capacitaciones de la norma ISO 35001:2019 “Gestión del riesgo biológico en laboratorios y otras organizaciones relacionadas” dirigido a los profesionales de la dirección de redes en salud pública, laboratorios de salud pública, laboratorios BSL3 y comité de bioseguridad		
(7) Fecha de inicio:	2025-10-01	(8) Fecha terminación:	2025-12-15
(9) Período objeto del informe:	Del 01 de octubre al 15 de diciembre de 2025		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Realizar la actividad de capacitación y evaluación dirigido a los 90 profesionales de los Laboratorios Nacionales de Referencia, Laboratorios de Salud Pública, laboratorios BSL3 y comité de bioseguridad. convocados con una intensidad de 16 horas a realizar en dos días de forma presencial en la ciudad de Bogotá, los temas a tratar incluyen alcance y aplicación de la norma ISO 35001, requisitos para la gestión de la calidad, gestión de la competencia, gestión del programa de bioseguridad	Se realizo la capacitación del 6 al 7 de noviembre en la ciudad de Bogotá, con una intensidad de 16 horas acorde al cronograma establecido abordando los contenidos de la norma ISO 35001, requisitos para la gestión de la calidad, gestión de la competencia, gestión del programa de bioseguridad y su aplicación práctica en los laboratorios	Informe final del curso – Gestión del riesgo biológico según ISO 35001: 2019	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual
Realizar la entrega de las presentaciones en formato PDF a los participantes, listados de asistencia, certificados digitales de asistencia y aprobación y el informe general de las capacitaciones realizadas	Se realizo la entrega de las presentaciones en formato PDF, listados de asistencia y certificados digitales de asistencia y aprobación	Presentaciones en PDF Listado de asistencia Certificados digitales	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual
Elaborar y entregar certificaciones de participación y aprobación	Se realizo la entrega de los certificados digitales de	certificados digitales de asistencia y aprobación	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual

a los participantes del curso dirigido a los 90 participantes definidos para el evento, que hayan participado los dos días y presentado los 4 exámenes	asistencia y aprobación a los participantes		
Realizar la actividad de capacitación presencial de 4 horas para los integrantes del Comité de Bioseguridad del INS para cubrir aspectos clave de la gestión de riesgos biológicos basados según la norma ISO 35001:2019	Se realizó la capacitación presencial a los integrantes del comité de bioseguridad el 19 de noviembre en la ciudad de Bogotá, con una intensidad de 4 horas acorde al cronograma establecido abordando los aspectos clave de la gestión de riesgos biológicos basados según la norma ISO 35001:2019	Informe de la mesa de discusión comité de bioseguridad institucional	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual
Elaborar y entregar certificaciones de participación y aprobación a los participantes del comité de bioseguridad a los que asistieron al 100% de las horas y presentaron las dos evaluaciones	Se realizó la entrega de los certificados digitales de asistencia y aprobación a los participantes del comité de bioseguridad	certificados digitales de asistencia y aprobación	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual
Entrega del programa de capacitaciones para la actividad de 90 personas y el del comité de bioseguridad previo al inicio de las mismas.	Se realizó entrega del programa de capacitaciones	Programa de capacitaciones	Se cumplió a satisfacción con la obligación contractual

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos
Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	ejecución	Riesgos operacionales	Retraso en la entrega de productos por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Revisión de los objetos y requerimientos, realizar el acta de inicio con los compromisos claros.
2	General	Externo	ejecución	Riesgos operacionales	Defectos en los resultados del producto por circunstancias ajenas a la	No ejecución de los proyectos	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión mensual	Mensual	Realizar la planeación del evento con anticipación y confirmar la logística

					voluntad del contratista							previamente a su desarrollo, así como la asistencia de los invitados.
3	General	Externo	ejecución	Riesgos operacionales	Cambios regulatorios en materia administrativa, tributaria y/o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Realizar actualizaciones periódicas de tipo jurídico y técnico.

100% DE AVANCE ACUMULADO	
--------------------------	--

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

- La **WORLD BIOHAZTEC COLOMBIA SAS** Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).
- Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.
- Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.
- Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.**
- A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	NA
----------------------------	----

(13) En constancia, firma:



NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

Danik de los Ángeles Valera Antequera

Subdirectora de Gestión de Calidad de los Laboratorios de Salud Pública

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 03 de diciembre de 2025