

CRONOGRAMA DE OBRA													
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y ROCERÍA PARA LA RECUPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE DOS CAÑOS PRIORIZADOS EN LA CIÉNAGA DE BAÑO, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V.UNITARIO	V.TOTAL	NOVIEMBRE DE 2025				DICIEMBRE DE 2025			
11	ROCERÍA					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1.1	Rocería y limpieza de zonas (consiste en el corte de materia vegetal incluyendo arboles cuyo diámetro sea inferior de 10 cm, que estén invadiendo la zona o volcados sobre este y la recolección de escombros y residuos en el área aledaña)	ML	6.500,00	5.318,00	34.567.000		1100	1100	1100	1100	1100	1000	
						\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.849.800,00	\$ 5.318.000,00	
2.1	LIMPIEZA DE CAÑOS						1100	1100	1100	1100	1100	1000	
	Limpieza manual de caños (incluye retiro a distancias mayores a 1km)	M3	6.500,00	11.127,56	72.329.140		\$ 12.240.316,00	\$ 12.240.316,00	\$ 12.240.316,00	\$ 12.240.316,00	\$ 12.240.316,00	\$ 11.127.560,00	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 106.896.140								
	ADMINISTRACION	24%			\$ 25.655.074	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884	\$ 3.206.884
	UTILIDAD	5%			\$ 5.344.807	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101	\$ 668.101
	IMPREVISTOS	1%			\$ 1.068.961	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620	\$ 133.620
	IVA SOBRE UTILIDAD	19%			\$ 1.015.513	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939	\$ 126.939
	COSTOS INDIRECTOS				\$ 33.084.355								
	COSTO TOTAL				\$ 139.980.495	\$ 4.135.544	\$ 22.225.660	\$ 22.225.660	\$ 22.225.660	\$ 22.225.660	\$ 22.225.660	\$ 20.581.104	\$ 4.135.544
	ACUMULADO					\$ 4.135.544	\$ 26.381.205	\$ 48.586.865	\$ 70.812.526	\$ 93.038.186	\$ 115.263.846	\$ 135.844.951	\$ 139.980.495


 LUCÍA BEATRIZ CASTELLANOS TORRES
 REP. LEGAL - ASFUNVERCOL