

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X CONVENIO:
 INTERVENTORÍA: SUPERVISIÓN
 PARCIAL FINAL

INFORME No:	1			FECHA:	2	de	DICIEMBRE	de	2025		
PERIODO:	DEL 24	de	NOVIEMBRE	de	2025	AL	2	de	DICIEMBRE	de	2025
No. CONTRATO O CONVENIO	3868	DE	2025	FECHA:	18	de	NOVIEMBRE	de	2025		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 481.950.000,00			RPC		10725					
REGISTRO BP y P No.	EN TRAMITE										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	Asociacion De Productores Agricolas De Jenesano Boyacá										

OBJETO:
ADQUISICIÓN DE PAPA DESTINADA A LA ATENCIÓN HUMANITARIA DE FAMILIAS AFECTADAS POR LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 522 DE 2025. LOTES 3 Y 4

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	Fernando Portilla Fuentes		
Teléfono:	3112038069	Dirección:	Carrera 9 # 17 - 50 (segundo piso) edificio Bocentenario.
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		24	11 2025
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y CERO (0)DÍAS		
PLAZO CON ADICIONES	UN (1) MES Y CERO (0)DÍAS		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		23	12 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)		23	12 2025

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO	24	11	2025	
ACTA PARCIAL #1	2	12	2025	ADJUNTA AL PRESENTE INFORME

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO				
CONTRATO O CONVENIO				
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)			PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO				
No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)		
1	CLÁUSULA CUARTA. – FORMA DE PAGO	27	11	2025

Renunciar al anticipo pactado en la CLÁUSULA CUARTA de la FORMA DE PAGO del contrato en mención:
 “CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO: El veinte (20%) del valor del contrato, a título de anticipo, previo perfeccionamiento del mismo, la aprobación de la garantía única pactada y la constitución de un patrimonio autónomo irrevocable, de acuerdo a lo establecido al final del presente capítulo”; en relación a lo anteriormente citado consideramos que, contamos con la capacidad financiera para ejecutar el objeto contractual sin necesidad de la disponibilidad de este anticipo, y para nuestra conveniencia ya que somos una cooperativa y dependemos de un grupo asociativo de productores (...).”


SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
--

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1			
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029			
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021			
ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
Ejecutar el objeto contractual en los términos, condiciones técnicas, económicas, financieras y de oportunidad establecidas en el presente estudio previo, garantizando el cumplimiento integral del contrato.	Se viene desarrollando la ejecución del contrato sin novedad alguna y en los tiempos establecidos	X			
Suministrar 7650 bultos de papa en fresco para consumo humano, en presentación de 50 kg cada uno, cumpliendo con los procesos de control de calidad.	A la fecha del presente informe se ha realizado la compra del 40% de la cantidad total correspondiente al contrato		X		El 40% corresponde a un total de 3060 bultos, verificados y avalados en la presente acta.
El contratista deberá disponer de un lugar temporal para el almacenamiento de la papa, el cual debe estar ubicado en sitios estratégicos como Tunja y Tutazá, zonas en las cuales será distribuido el producto en atención a la calamidad.	El contratista cuenta con el espacio acordado para el acopio de la papa en el municipio de Tutaza, según lo pactado en el contrato.	X			
Asumir los costos de transporte y movilización del producto hasta los centros de acopio, asegurando que el precio de compra incluya dicho valor y que la entrega se realice en condiciones óptimas de calidad y conservación.	Se viene dando cumplimiento a este ítem según los parámetros estipulados en el contrato y bajo articulación constante con la supervisión.	X			
Coordinar con el contratista la entrega de la papa en los centros de acopio indicados en el acápite "Lugar de Ejecución" del contrato, conforme a la cercanía de cada centro y a la provincia correspondiente, garantizando el cumplimiento de los tiempos y requisitos establecidos.	Se viene cumpliendo este ítem según los parámetros estipulados en el contrato y bajo articulación constante con la supervisión.	X			Sin novedad.
Cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad, conforme a la normatividad sanitaria vigente y a los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Gobernación de Boyacá.	Se viene realizando verificación previa de estos aspectos técnicos de la calidad del producto.	X			
Dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el numeral denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR.	Se viene realizando verificación previa de estos aspectos técnicos de la calidad del producto.	X			

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 1		
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-029		
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN			FECHA: 26/Feb/2021		
Informar oportunamente al supervisor las novedades que puedan ocasionar demoras en la ejecución del contrato.	Se mantiene continua comunicación entre las partes intervinientes en la ejecución del contrato.		X		A la fecha no se ha presentado novedad
Atender las instrucciones y requerimientos de la supervisión contractual, y suministrarla información y soportes que esta solicite sobre la ejecución, trazabilidad y destino del producto.	Se mantiene continua comunicación entre las partes intervinientes en la ejecución del contrato.		X		

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO
<p>El contrato se viene ejecutando conforme a las condiciones técnicas, económicas y de oportunidad establecidas, garantizando el suministro de papa fresca para consumo humano en la cantidad y presentación pactada ala fecha con un total de 3060 bultos verificados y recepcionados. El contratista aseguró la calidad, inocuidad y adecuada conservación del producto, disponiendo de espacios de almacenamiento temporal y gestionando el transporte y entrega en los centros de acopio definidos, cumpliendo los requisitos sanitarios y logísticos. Asimismo, mantuvo comunicación permanente con la supervisión contractual, reportando novedades, atendiendo instrucciones y entregando la información necesaria para garantizar la trazabilidad y el cumplimiento integral del objeto contractual.</p>

AVANCE DE EJECUCIÓN				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	40,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	26,6%	% PAGOS AUTORIZADOS 0,0%
				


DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO
<p>Se certifica que la papa adquirida en el marco del presente contrato cumplió con los parámetros fitosanitarios y de calidad exigidos para su comercialización. Previo a la compra, se realizó la verificación técnica correspondiente, garantizando que el producto alcanzara los estándares establecidos para el consumo humano. Asimismo, se deja constancia de que dicha adquisición se efectuó en los diferentes municipios del departamento de Boyacá estipulados en el contrato, asegurando su trazabilidad y adecuado origen; presentando un avance a la fecha del 40% de ejecucion del contrato.</p>

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	882-000043-50	FIDUCIA No.:	N.A	BANCO:	BANCOLOMBIA
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		N.A			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		N.A			
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)		VALOR	
ACTA PARCIAL No.1	40%	2	12	2025	\$ 192.780.000,00
ACTA PARCIAL No.					
TOTAL					\$ 192.780.000,00

INFORME JURÍDICO

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021
<p>El avance de la ejecución del contrato se viene adelantando de manera acorde a lo establecido en la minuta del mismo; sin embargo se relaciona que representante legal presento solicitud de renuncia de anticipo la cual se aprobo por la secretaria de contratacion bajo el modificadorio 001 del 27 de noviembre del 2025. Se viene dando avance de tramites y ejecución acorde a lo pactado y mediante el presente informe relaciona tramite para un primer pago correspondiente al 40% de ejecución verificada y avalada por la supervision.</p>		
OBSERVACIONES:		



FERNANDO PORTILLA FUENTES
SUPERVISOR

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**