



PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO
FR-GIH-07
FECHA DE EMISIÓN
24 9 2021
VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		CRONOLOGIA DEL CONTRATO		ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 425 DE 2025
CONTRATO DE OBRA No :	425 DE 2025	FECHA DE INICIO:	1/09/2025	
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025	
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 362.196.100,64	FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	29/10/2025	VALOR ACTA PARCIAL 1:
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES	FECHA DE REINICIO No.1:	10/10/2025	
VALOR ANTICIPO (30%):	\$ 108.658.830,19	FECHA DE TERMINACIÓN	12/10/2025	\$ 109.059.000,00
CONTRATISTA:	SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS	FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	N/A	
INTERVENTORIA EXTERNA:	N/A	FECHA DE REINICIO No.2:	N/A	FECHA DE TERMINACION:
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A	*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico		
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL			12/10/2025

En el Municipio de Arauca, a los doce (12) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron: el señor, LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS representante legal del SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S y el doctor NASSER ANTONIO CRUZ MATUS como Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental y supervisor, para dejar constancia de la presente ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción del Contrato de Prestación de Servicios por parte del Supervisor del Departamento de Arauca:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA PARCIAL		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V. TOTAL	CNTD	V. TOTAL
1	Excavadora Hidraulica Link Belt 210x2 modelo 2013												
1.1	Servicio de reparación de bomba hidráulica, revisión y reparación del sistema hidraulico completo, MCV, vastagos con sus respectivos sellos y sustancias de trabajo.	unidad	1	\$ 16.140.000,00	\$ 16.140.000,00	-		-	\$ 0,00	1,00	\$ 16.140.000,00	1,00	\$ 16.140.000,00
1.2	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema electrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterias, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-		2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
1.3	Trabajos en soldadura rueda tensora. extracción de tornillos partidos de los carriles. Alineación del tren de rodaje	unidad	1	\$ 5.740.000,00	\$ 5.740.000,00	-			\$ 0,00	1,00	\$ 5.740.000,00	1,00	\$ 5.740.000,00
1.4	Servicio de revisión mantenimiento y reparación del sistema de refrigeración de las excavadoras, puesta punto de radiadores.	unidad	1	\$ 840.000,00	\$ 840.000,00	-		-	\$ 0,00	1,00	\$ 840.000,00	1,00	\$ 840.000,00
1.5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.566.100,64	\$ 9.566.100,64	-		1,00	\$ 9.566.100,64	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00





PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-07

FECHA DE EMISIÓN

24 9 2021

VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					CRONOLOGIA DEL CONTRATO							
CONTRATO DE OBRA No :		425 DE 2025			FECHA DE INICIO:		1/09/2025					
OBJETO:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA			FECHA DE TERMINACION INICIAL:		1/10/2025					
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:		\$ 362.196.100,64			FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:		29/10/2025					
PLAZO DE EJECUCION:		UN (1) MES			FECHA DE REINICIO No.1:		10/10/2025					
VALOR ANTICIPO (30%):		\$ 108.658.830,19			FECHA DE TERMINACIÓN		12/10/2025					
CONTRATISTA:		SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS			FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:		N/A					
INTERVENTORIA EXTERNA:		N/A			FECHA DE REINICIO No.2:		N/A					
No. CONTRATO INTERVENTORIA:		N/A			*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico							
UNIDAD EJECUTORA:		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL										
					FECHA DE TERMINACION:							
					12/10/2025							
					VALOR ACTA PARCIAL 1:							
					\$ 109.059.000,00							
					FECHA DE RECIBO FINAL:							
					12/10/2025							
					ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 425 DE 2025							
2	Buldozer Caterpillar D6K XL Modelo 2013											
2,1	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
2,2	Suministro e instalación de bomba de agua	unidad	1	\$ 1.680.000,00	\$ 1.680.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.680.000,00	1,00	\$ 1.680.000,00
2,3	Suministro e instalación de retenedores de los cilindros hidráulicos de la hoja topadora.	unidad	1	\$ 2.338.000,00	\$ 2.338.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 2.338.000,00	1,00	\$ 2.338.000,00
2,4	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.545.000,00	\$ 8.545.000,00	-	1,00	\$ 8.545.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3	TRACTOCAMION CAMABAJA WORK STAR INTERNACIONAL, LINEA WORKSTAR 310HP DIESEL OET 623											
3,1	Suministro de repuestos y reparación de la iluminación del trailer, Stop trasero completo (luces traseras, direccionales y reversa), son 2 unidades de luz.	unidad	2	\$ 410.000,00	\$ 820.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 820.000,00	2,00	\$ 820.000,00
3,2	Servicio de mantenimiento y reparación de la suspensión trasera de trailer camabaja. Alineación de los 3 troques traseros, ajuste de balancines y revisión y reparación del sistema de frenado.	unidad	1	\$ 7.996.000,00	\$ 7.996.000,00	-	1,00	\$ 7.996.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3,3	Suministro e instalación de 3 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	3	\$ 1.190.000,00	\$ 3.570.000,00	-	3,00	\$ 3.570.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3,4	Suministro e instalación de Llantas trailer son 4 llantas	unidad	6	\$ 4.030.000,00	\$ 24.180.000,00	-	6,00	\$ 24.180.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3,5	Suministro e instalación de Llantas cabezote son 4 llantas	unidad	6	\$ 4.030.000,00	\$ 24.180.000,00	-	6,00	\$ 24.180.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
3,6	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidráulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 11.420.000,00	\$ 11.420.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 11.420.000,00	1,00	\$ 11.420.000,00
3,7	Revisión completa del sistema eléctrico	unidad	1	\$ 1.952.000,00	\$ 1.952.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.952.000,00	1,00	\$ 1.952.000,00
4	VOLQUETA FTR CHEVROLET DE PLACAS OET-627											
4,1	Suministro e instalación de Farola trasera de tres bombillos (Stop trasero), son 2 unidades de luces.	unidad	2	\$ 105.000,00	\$ 210.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 210.000,00	2,00	\$ 210.000,00
4,2	Suministro e instalación de luces y cocuyos	unidad	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00





PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO
FR-GIH-07
FECHA DE EMISIÓN
24 9 2021
VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					CRONOLOGIA DEL CONTRATO							
CONTRATO DE OBRA No :	425 DE 2025				FECHA DE INICIO:	1/09/2025						
OBJETO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA				FECHA DE TERMINACION INICIAL:	1/10/2025						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	\$ 362.196.100,64				FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	29/10/2025						
PLAZO DE EJECUCION:	UN (1) MES				FECHA DE REINICIO No.1:	10/10/2025						
VALOR ANTICIPO (30%):	\$ 108.658.830,19				FECHA DE TERMINACIÓN	12/10/2025						
CONTRATISTA:	SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS				FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	N/A						
INTERVENTORIA EXTERNA:	N/A				FECHA DE REINICIO No.2:	N/A						
No. CONTRATO INTERVENTORIA:	N/A				*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico							
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL											
					VALOR ACTA PARCIAL 1:							
					\$ 109.059.000,00							
					FECHA DE TERMINACION:							
					12/10/2025							
4,3	Reparación de sistema hidráulico, fugas y bajo fluido	unidad	1	\$ 476.000,00	\$ 476.000,00			\$ 0,00	1,00	\$ 476.000,00	1,00	\$ 476.000,00
4,4	Suministro e instalación de Batería 1100A y revisión del sistema electrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterias, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00		2,00	\$ 2.380.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00		1,00	\$ 8.950.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,6	Suministro e instalación de llanta marca reconocida delantera son 2 unidades	unidad	2	\$ 4.340.000,00	\$ 8.680.000,00		2,00	\$ 8.680.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,7	Llanta marca reconocida trasera, son 2 unidades.	unidad	4	\$ 4.030.000,00	\$ 16.120.000,00		4,00	\$ 16.120.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
4,8	Empaquetadura del sistema de levantamiento de volco.	unidad	1	\$ 481.600,00	\$ 481.600,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 481.600,00	1,00	\$ 481.600,00
4,9	Servicio de revisión y mantenimiento de rodamientos.	unidad	1	\$ 420.000,00	\$ 420.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 420.000,00	1,00	\$ 420.000,00
5	TRACTOCAMION CAMABAJA EAGLE 9400i INTERNACIONAL, OET 633											
5,1	Suministro e instalación de Farola trasera de tres bombillos (Stop trasero), son 2 unidades de luces.	unidad	2	\$ 105.000,00	\$ 210.000,00		-	\$ 0,00	2,00	\$ 210.000,00	2,00	\$ 210.000,00
5,2	Suministro e instalación de luces y cocuyos	unidad	1	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 350.000,00	1,00	\$ 350.000,00
5,3	Reparación de sistema hidráulico, fugas y bajo fluido	unidad	1	\$ 1.476.000,00	\$ 1.476.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.476.000,00	1,00	\$ 1.476.000,00
5,4	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema electrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterias, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	3	\$ 1.190.000,00	\$ 3.570.000,00		3,00	\$ 3.570.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,5	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.610.000,00	\$ 9.610.000,00		1,00	\$ 9.610.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,6	Suministro e instalación de llanta marca reconocida delantera son 2 unidades	unidad	2	\$ 4.340.000,00	\$ 8.680.000,00		2,00	\$ 8.680.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,7	Llanta marca reconocida trasera, son 4 unidades.	unidad	8	\$ 4.030.000,00	\$ 32.240.000,00		8,00	\$ 32.240.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,8	Cambio de computadora de motor	unidad	1	\$ 20.500.000,00	\$ 20.500.000,00		1,00	\$ 20.500.000,00		\$ 0,00	-	\$ 0,00
5,9	Servicio de revisión y mantenimiento de rodamientos.	unidad	1	\$ 1.420.000,00	\$ 1.420.000,00		-	\$ 0,00	1,00	\$ 1.420.000,00	1,00	\$ 1.420.000,00





PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO
FR-GIH-07
FECHA DE EMISIÓN
24 9 2021
VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						CRONOLOGIA DEL CONTRATO						
CONTRATO DE OBRA No : 425 DE 2025						FECHA DE INICIO: 1/09/2025						
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 1/10/2025						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 362.196.100,64						FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: 29/10/2025						
PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES						FECHA DE REINICIO No.1: 10/10/2025						
VALOR ANTICIPO (30%): \$ 108.658.830,19						FECHA DE TERMINACIÓN: 12/10/2025						
CONTRATISTA: SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS						FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: N/A						
INTERVENTORIA EXTERNA: N/A						FECHA DE REINICIO No.2: N/A						
No. CONTRATO INTERVENTORIA: N/A						*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico						
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL						FECHA DE TERMINACION: 12/10/2025						
6 Retrocargador Hyundai H940C modelo 2013 HHKHU601AD0000168												
6,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	1	\$ 1.190.000,00	\$ 1.190.000,00	-	1,00	\$ 1.190.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
6,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00	-	1,00	\$ 8.950.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
6,3	Reparación de fugas de aceite en mangueras y Racores	unidad	1	\$ 5.545.400,00	\$ 5.545.400,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 5.545.400,00	1,00	\$ 5.545.400,00
7 CARROTANQUE INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OET 636 - OET 672												
7,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
7,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 8.950.000,00	\$ 8.950.000,00	-	1,00	\$ 8.950.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8 VOLQUETAS INTERNACIONAL DURASTAR PLACA OET 621 - ODS 691 - ODS 692 - OET 619												
8,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	2,00	\$ 2.380.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo óptimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	2	\$ 8.950.000,00	\$ 17.900.000,00	-	2,00	\$ 17.900.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
8,3	Llanta marca reconocida trasera.	unidad	4	\$ 4.030.000,00	\$ 16.120.000,00	-	2,00	\$ 8.060.000,00	2,00	\$ 8.060.000,00	2,00	\$ 8.060.000,00
8,4	Llanta marca reconocida delantera.	unidad	4	\$ 4.340.000,00	\$ 17.360.000,00	-	-	\$ 0,00	4,00	\$ 17.360.000,00	4,00	\$ 17.360.000,00
9 Motoniveladora Volvo G930 modelo 2013 VCE0G930J00502733												
9,1	Suministro e instalación de 2 Baterías 1100A y revisión del sistema eléctrico, acoples, bornes y conectores del sistema de baterías, revisión pruebas operativas y puesta a punto.	unidad	2	\$ 1.190.000,00	\$ 2.380.000,00	-	-	\$ 0,00	2,00	\$ 2.380.000,00	2,00	\$ 2.380.000,00





PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-07

FECHA DE EMISIÓN

24 9 2021

VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				CRONOLOGIA DEL CONTRATO								
CONTRATO DE OBRA No :		425 DE 2025		FECHA DE INICIO:		1/09/2025		ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 425 DE 2025 FECHA DE RECIBO FINAL: 12/10/2025 VALOR ACTA PARCIAL 1: \$ 109.059.000,00				
OBJETO:		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA		FECHA DE TERMINACION INICIAL:		1/10/2025						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:		\$ 362.196.100,64		FECHA DE SUSPENSION No.1:		29/10/2025						
PLAZO DE EJECUCION:		UN (1) MES		FECHA DE REINICIO No.1:		10/10/2025						
VALOR ANTICIPO (30%):		\$ 108.658.830,19		FECHA DE TERMINACIÓN		12/10/2025						
CONTRATISTA:		SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS		FECHA DE SUSPENSION No.2:		N/A						
INTERVENTORIA EXTERNA:		N/A		FECHA DE REINICIO No.2:		N/A						
No. CONTRATO INTERVENTORIA:		N/A		*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronologico FECHA DE TERMINACION:								
UNIDAD EJECUTORA:		SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL						12/10/2025				
9,2	Suministro e instalación de Filtros y aceites de consumo para trabajo optimo del equipo. (Aire primario y secundario, y AA- Combustible, primario, secundarios y trampas de agua - Hidraulico y filtro peltre) - (Aceite de Motor - Valvulinas - Aceite hidráulico)	unidad	1	\$ 9.390.000,00	\$ 9.390.000,00	-	-	\$ 0,00	1,00	\$ 9.390.000,00	1,00	\$ 9.390.000,00





PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
(Balance del Contrato)

CÓDIGO

FR-GIH-07

FECHA DE EMISIÓN

24 9 2021

VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						CRONOLOGIA DEL CONTRATO						
CONTRATO DE OBRA No : 425 DE 2025						FECHA DE INICIO: 1/09/2025						
OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA						FECHA DE TERMINACION INICIAL: 1/10/2025						
VALOR CONTRATO PRINCIPAL: \$ 362.196.100,64						FECHA DE SUSPENSIÓN No.1: 29/10/2025						
PLAZO DE EJECUCION: UN (1) MES						FECHA DE REINICIO No.1: 10/10/2025						
VALOR ANTICIPO (30%): \$ 108.658.830,19						FECHA DE TERMINACIÓN: 12/10/2025						
SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S. R/L LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS						FECHA DE SUSPENSIÓN No.2: N/A						
CONTRATISTA:						FECHA DE REINICIO No.2: N/A						
INTERVENTORIA EXTERNA: N/A						*Nota: Relacionar toda la información administrativa del contrato en orden cronológico						
No. CONTRATO INTERVENTORIA: N/A												
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPARTAMENTAL						FECHA DE TERMINACION: 12/10/2025						
9,3	Suministros de llantas de tracción para motoniveladora	unidad	4	\$ 5.000.000,00	\$ 20.000.000,00	-	-	\$ 0,00	4,00	\$ 20.000.000,00	4,00	\$ 20.000.000,00
10	TRACTOCAMION CAMABAJA EAGLE 9400i INTERNACIONAL, OET 633											
10,1	Kit de Carretera + Caja de Herramientas portátil.	unidad	1	\$ 2.200.000,00	\$ 2.200.000,00	-	1,00	\$ 2.200.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,2	Gato Eléctrico Portátil	unidad	1	\$ 1.350.000,00	\$ 1.350.000,00	-	1,00	\$ 1.350.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,3	Juego de cruceta + Varillas Para Repuesto + multiplicador	unidad	1	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00	-	1,00	\$ 950.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,4	Luces Exploradoras	unidad	1	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	-	1,00	\$ 900.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,5	Juego de Guardabarros y salpiceradas	unidad	1	\$ 850.000,00	\$ 850.000,00	-	1,00	\$ 850.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,6	Millaret y Base de palancas de cambios	unidad	1	\$ 1.750.000,00	\$ 1.750.000,00	-	1,00	\$ 1.750.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
10,7	Actualización de accesorios de comunicaciones y multimedia del	unidad	1	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	-	1,00	\$ 1.800.000,00	-	\$ 0,00	-	\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					\$ 362.196.100,64	SALDO A FAVOR						
VALORES TOTALES					\$ 362.196.100,64	\$ -	\$ 253.137.100,64	\$ 109.059.000,00	\$ 109.059.000,00			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO					\$ 362.196.100,64	% DE EJECUCION FISICA DEL CONTRATO:		30,11%				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO					\$ -	% DE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO:		30,11%				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO					\$ 109.059.000,00	OBSERVACIONES: (aqui se podrán relacionar todas las observaciones que consideren pertinente las partes plasmar en el acta de Recibo Final)						
VALOR DEL ANTICIPO (30%)					\$ 108.658.830,19							
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES					\$ 253.137.100,64							
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES					\$ 108.658.830,19							
VALOR TOTAL EJECUTADO					\$ 109.059.000,00							
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO					\$ 253.137.100,64							
VALOR PRESENTE ACTA					\$ 109.059.000,00							
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA					\$ -							
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA					\$ 109.059.000,00							

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 12/10/2025

Firma
LUIS CARLOS SANTAMARÍA CASTELLANOS
R/L SERVICIOS AUTOLLANOS S.A.S.
Contrato de Prestación de Servicios No. 425 de 2025

Firma
NASSER ANTONIO CRUZ MATUS
Supervisor
Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental

