

Medellín, 9 de diciembre de 2025

Señora

JULIETH ALEXANDRA MARTÍNEZ GÓMEZ

Supervisora contrato de compraventa N° SE-CD-CV-494-2025

Bogotá, Cundinamarca

Informe de ejecución	Contrato de compraventa N° SE-CD-CV-494-2025
-----------------------------	--

Tipo de informe	Informe de ejecución 50% inicial
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS QUE OFRECEN POSPRIMARIA, ORIENTADOS A FORTALECER LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, DOTAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.
NUMERO DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y FECHA:	7100071529 del 9/10/2025
Contratante	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Contratista	Aulas AMIGAS S.A.S.
Valor del contrato IVA incluido	OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE. (\$ 829.348.800).
Fecha de Iniciación del contrato	28 de noviembre de 2025
Fecha de terminación del contrato	27 de diciembre de 2025

Informe de componente tecnológico

A continuación, presentamos las actividades ejecutadas durante de la entrega del componente tecnológico

Entre las actividades desarrolladas se encuentran las siguientes:

Contenido

1. Alistamiento, marcación y empaque de aulas	3
2. Evento de socialización y acto protocolario de entrega	5
2.1 Diseño presentación del proyecto.....	5
2.2 Diseño e impresión de certificados de entrega	6
2.3 Socialización del proyecto	6
2.4 Acto protocolario de entrega	7
2.5 Estación de bebidas y refrigerio (Jornada de entrega)	8
3. Entrega de dotación de equipos tecnológicos	8
4. Conclusiones	12
5. Anexos	13

1. Alistamiento, marcación y empaque de aulas

Se realizó el proceso de asignación de los elementos correspondientes a cada una de las sedes beneficiadas. Este proceso incluyó la serialización de los equipos que contaban con número de serie, actividad desarrollada previo al empaque, con el fin de asegurar su correcta identificación y garantizar una distribución precisa de los componentes asignados a cada aula.

Posteriormente, se llevó a cabo la marcación de los elementos en los que aplicaba la identificación con marca institucional morral, con aplique y bordado, Tomi con sticker y fondo de pantalla, así como el alistamiento y empaque de la dotación tecnológica.

Cada aula fue sellada individualmente, y rotulada para evitar confusiones durante el proceso de asignación. Los rótulos incluían información detallada sobre el municipio, institución educativa, sede, cantidad de aulas por sede, número de aula asignada y número de paquetes correspondientes para control y trazabilidad.


Rótulo de marcación de las aulas

PROYECTO: CUNDINAMARCA - MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS QUE OFRECEN POSPRIMARIA			
Departamento		CUNDINAMARCA	
Municipio		APULO	
I.E		I.E DEPTAL ANTONIO NARIÑO	
Sede		ESCUELA NUEVA RURAL NARANJALITO	
Cantidad de Aulas para entregar	1	Cantidad docentes focalizados	2
Número de aula asignada	1	Paquete N°	1 de 1

Registro fotográfico del proceso de alistamiento, serialización, marcación, empaque y transporte



En cada uno de los Tomi se configuró el fondo de pantalla aprobado por la entidad contratante



Dirección: Circular 2 # 66B-145 Laureles, Medellín - Celular: 3187350499
correo: info@aulasamigas.com

2. Evento de socialización y acto protocolario de entrega


Para la entrega oficial del proyecto tanto a la entidad contratante como a las sedes beneficiadas, se desarrollaron las actividades orientadas a formalizar la entrega, presentar los componentes del proyecto y socializar su alcance con los asistentes.

El proceso se desarrolló en dos momentos:

- Primero, se realizó el proceso de entrega protocolario de un certificado o constancia de asignación de aula, con la supervisión del contrato y representantes de cada sede educativa.
- Segundo, se llevó a cabo el acto de entrega formal a los rectores o representantes autorizados de las sedes beneficiadas.

2.1 Diseño presentación del proyecto

Se elaboró la presentación institucional para realizar la socialización del proyecto con la población beneficiada y representantes de la Gobernación, garantizando la claridad de los componentes a entregar, compromisos y etapas del proyecto.



2.2 Diseño e impresión de certificados de entrega

Con el objetivo de realizar una entrega simbólica a cada una de las sedes beneficiadas, se realizó el diseño e impresión de los certificados de entrega de las aulas móviles a cada una de las sedes beneficiadas.

El diseño utilizado fue el aprobado por la entidad contratante



2.3 Socialización del proyecto

El jueves 4 de diciembre se realizó la socialización del proyecto, siguiendo el orden del día previamente aprobado por la entidad contratante. Aunque la convocatoria estaba programada para las 8:00 a. m., y considerando que asistirían representantes de los 26 municipios beneficiados, se otorgó un margen de espera hasta las 9:00 a. m. para garantizar la participación de todos. Durante este periodo, entre las 8:00 y las 9:00 a. m., se llevó a cabo el registro de asistencia, en el cual se identificó a cada participante según su municipio y la sede educativa que representaba.

A las 9:00 a. m. se dio inicio oficial al evento con las palabras de bienvenida de la secretaria de Educación, doctora Genny Milena Padilla, seguidas por la intervención de la directora de Cobertura, Alexandra Martínez. En estos espacios se compartió información general sobre la

apuesta del Departamento por la innovación tecnológica y pedagógica, así como los criterios de priorización de las sedes de postprimaria beneficiadas.

Posteriormente, el equipo de Aulas Amigas presentó la socialización detallada de los componentes del proyecto y mostró los elementos incluidos en cada una de las aulas móviles a entregar. Finalmente, el equipo de Tomi realizó una demostración práctica de los recursos tecnológicos, con el propósito de generar interés y expectativa entre los asistentes.



2.4 Acto protocolario de entrega

Tras la socialización del proyecto, se llevó a cabo el acto protocolario de entrega con los representantes de cada sede educativa. Durante este espacio se hizo entrega del certificado oficial que acredita el beneficio otorgado a cada una de las cuarenta sedes impactadas por el proyecto.



2.5 Estación de bebidas y refrigerio (Jornada de entrega)

Durante toda la jornada se dispuso, fuera del salón, una estación permanente con café, aromática, galletas y agua, disponible para todos los participantes.

Asimismo, sobre las 10:00 a.m. se realizó un receso en el que se entregó un refrigerio consistente en jugo en caja y almojábana, garantizando un espacio de pausa y acompañamiento logístico durante el proceso de entrega.

3. Entrega de dotación de equipos tecnológicos

Al finalizar la jornada inicial de formación, aproximadamente a las 3:00 p. m., se dio inicio al proceso de entrega de las aulas móviles a los representantes de las sedes beneficiadas. La actividad se desarrolló en presencia de delegados de la Gobernación, del equipo de Aulas Amigas y de los autorizados designados por cada institución educativa.

La entrega se realizó siguiendo un orden alfabético por municipio. En grupos de tres, los representantes de las sedes eran llamados para verificar la relación de elementos asignados a cada aula, proceder con la firma del acta correspondiente y recibir oficialmente la dotación.

El proceso tuvo una duración aproximada de dos horas, durante las cuales se entregaron la totalidad de las aulas programadas. Únicamente dos de las cuarenta aulas quedaron bajo

custodia de la entidad contratante, debido a la ausencia de los representantes de esas sedes, para ser entregadas posteriormente conforme a los procedimientos establecidos.

A continuación, se presenta la relación detallada de los elementos entregados en cada una de las aulas:

Relación de elementos entregados por cada aula móvil				
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD X AULA	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TOMi 8 512GB	1	40	Asistente Tecnológico del Docente Tomi8 de 512 GB.
2	Sonido Móvil	1	40	Sistema de Sonido portable
3	Video Proyector Epson PowerLite E24	1	40	Video proyector para porte del docente.
4	Teclado touchpad Logitech K400	1	40	Teclado con touchpad para el docente
5	Extensión Eléctrica	1	40	Para protección adicional de los equipos
6	Maletín	1	40	Bolso para portabilidad
7	Memoria USB	1	40	Contenido: - Cápsulas de uso Tomi8 - Manuales de uso - Tutoriales cortos de uso - Ficha informativa soporte técnico y metodológico - Guía de servicio técnico Tomi - Manual de garantía - Manual de mantenimiento

La relación de seriales por cada una de las sedes educativas beneficiadas se relaciona a continuación, los seriales no aplican para todos los elementos entregados en el aula móvil:

Municipio	Institución Educativa	Sede Priorizada	Aula N°	Tomi8	Teclado	Video Proyector
Apulo	I.E Deptal Antonio Nariño	Escuela Nueva Rural Naranjalito	1	T512000174	2519LOY5NXE9	XE4W5804606
Bojacá	I.E Deptal Nuestra Señora De La Gracia	Escuela Rural El Chilcal	2	T512000108	2519LOV5NXT9	XE4W5805357

Bojacá	I.E Rural Deptal Barroblanco	I.E Rural Deptal Barroblanco	3	T512000102	2519LOT5P1X9	XE4W5805372
Caqueza	I.E Rural Deptal Mercadillo Primero	Escuela Rural Ganco	4	T512000119	2519LOU5NXS9	XE4W5805403
Carmen De Carupa	I.E Rural Deptal El Hato	I.E Rural Deptal El Hato	5	T512000148	2520LOS6HT19	XE4W5805405
Carmen De Carupa	I.E Rural Deptal San Jose	I.E Rural Deptal San Jose (Sede Principal)	6	T512000117	2520LOT6HSX9	XE4W5805416
El Peñón	I.E Deptal Talauta	I.E Deptal Talauta (Sede Principal)	7	T512000098	2520LOT6HML9	XE4W5805488
Fomeque	I.E Deptal I.P.E.B.I.	I.E Deptal I.P.E.B.I. (Sede Principal)	8	T512000090	2520LOT6HSK9	XE4W5805611
Fomeque	I.E Rural Deptal San Lorenzo	I.E Rural Deptal San Lorenzo (Sede Principal)	9	T512000106	2519LOQ5NZE9	XE4W5805637
Gachala	I.E Deptal Baldomero Sanin Cano	Escuela Rural Providencia	10	T512000139	2519LOM5P0Y9	XE4W5805653
Gachala	I.E Rural Deptal Murca	I.E Rural Deptal Murca	11	T512000136	2519LOM5P1F9	XE4W5805656
Gachetá	I.E Deptal Agropecuario Piloto	Escuela Rural Los Lopez	12	T512000181	2519LOM5P1G9	XE4W5805666
Guachetá	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	Escuela Rural Ticha	13	T512000160	2520LO16HU19	XE4W5805673
Guachetá	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	14	T512000154	2520LO06HRU9	XE4W5805674
Gutiérrez	I.E Deptal Gutierrez	Escuela Rural La Meseta	15	T512000127	2520LO06HTS9	XE4W5805687
Junín	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	I.E Deptal San Francisco	16	T512000159	2520LO06HLK9	XE4W5805690
Junín	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	I.E Sueva	17	T512000152	2520LO16HUT9	XE4W5805791
La Mesa	I.E Rural Deptal Anatoli	I.E Rural Deptal Anatoli (Sede Principal)	18	T512000149	2520LO26HGK9	XE4W5805794
La Vega	I.E Deptal Luis Alfonso Valbuena Ulloa	Escuela Rural Guarumal	19	T512000069	2520LO26HM49	XE4W5805853
La Vega	I.E Deptal Ricardo Hinestrosa	Escuela Rural La Florida	20	T512000176	2520LO16HR59	XE4W5806018

Lenguazaque	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	Escuela Rural Tibita Centro	21	T512000141	2520LO92SM29	XE4W5806020
Puerto Salgar	I.E Deptal Policarpa Salavarrieta	Escuela Rural San Cayetano	22	T512000121	2520LO92SLY9	XE4W5806137
Pulí	I.E Deptal Integrado	I.E Deptal Palestina	23	T512000122	2520LO92SKB9	XE4W5806152
San Bernardo	I.E Deptal Escuela Normal Superior	Colegio Básico Santa Rita	24	T512000101	2520LO82SPW9	XE4W5806169
San Cayetano	I.E Deptal Integrado San Cayetano	Escuela Rural Pinipay	25	T512000179	2519LOX5NY89	XE4W5806207
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal San Nicolas	I.E Deptal San Nicolas	26	T512000129	2519LOX5NZC9	XE4W5806208
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal San Nicolas	Escuela Rural Lagunitas Bajo	27	T512000178	2519LOX5NZP9	XE4W5806271
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal Santa Teresa	I.E Deptal Santa Teresa	28	T512000071	2519LOW5P3Q9	XE4W5806280
Supatá	I.E Deptal Nuestra Señora De La Salud	Escuela Rural La Magola	29	T512000180	2520LOU6HKC9	XE4W5806285
Bojacá	I.E Rural Deptal El Imparal	I.E Rural Deptal El Imparal	30	T512000109	2520LOV6HNE9	XE4W5806289
Tocaima	I.E Deptal Hernan Venegas Carrillo	I.E Deptal Rural El Copo	31	T512000120	2520LOU6HL09	XE4W5900950
Bojacá	I.E Deptal Rural Pubenza	Escuela Rural Santo Domingo	32	T512000138	2520LOU6HHF9	XE4W5900973
Topaipí	I.E Rural Dptal San Antonio De Aguilera	I.E Deptal San Antonio De Aguilera	33	T512000115	2519LO85NX99	XE4W5900974
Ubalá	I.E Deptal Integrado Santa Rosa	I.E Deptal Integrado Santa Rosa	34	T512000079	2519LO05NXZ9	XE4W5901322
Villapinzón	I.E Deptal Tecnica Luis Antonio Escobar	Escuela Rural Simon Bolivar	35	T512000134	2519LO85NXG9	XE4W5901336
Viotá	I.E Deptal Bajo Palmar	I.E.D. Bajo Palmar - Sede Principal	36	T512000076	2519LO05P099	XE4W5903455
Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	I.E Deptal Patevaca	37	T512000169	2519LOU5P3H9	XE4W5903457
Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	Escuela Rural Guayabales	38	T512000130	2519LOV5NWZ9	XE4W5903460

Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	Escuela Rural El Castillo	39	T512000157	2519LOG5P1U9	XE4W5903461
Yacopí	I.E Rural Deptal Uriel Murcia	I.E Post - Primaria Rural Guadualito	40	T512000095	2519LOZ5NZ89	XE4W5903463



4. Conclusiones

La entrega de los equipos tecnológicos se llevó a cabo de forma ordenada, transparente y acompañada por la Gobernación y los representantes de las instituciones educativas. Este procedimiento permitió formalizar la entrega, verificar los elementos recibidos y asegurar la trazabilidad del proceso.

De igual manera, la preparación del evento incluyó el diseño de la presentación institucional y la elaboración de certificados simbólicos, herramientas clave para socializar el alcance del proyecto y fortalecer la comprensión de sus componentes entre los asistentes. Estas acciones contribuyeron a resaltar la importancia del proyecto y a generar apropiación por parte de las sedes beneficiadas.

En conjunto, las actividades ejecutadas permitieron cumplir satisfactoriamente con los objetivos del componente tecnológico, asegurando una dotación adecuada, un proceso

logístico eficiente y una entrega formal alineada con los compromisos establecidos con la entidad contratante y la comunidad educativa.

5. Anexos

En el marco del presente informe, se incluyen como soporte documental los siguientes anexos, que evidencian el desarrollo y cumplimiento del proceso:

Anexo 1. Acta de entrega aulas móviles

Anexo 2. Listados de asistencia

Cualquier duda o inquietud se puede comunicar al teléfono 317 3729585 o al correo vnarvaez@aulasamigas.com.

Cordialmente,



LEIDY VANESA NARVÁEZ GRACIANO

Directora General – R.L

NIT 900.292.680-5

Medellín, 4 de diciembre de 2025

Señora

JULIETH ALEXANDRA MARTÍNEZ GÓMEZ

Supervisora contrato de compraventa N° SE-CD-CV-494-2025

Bogotá, Cundinamarca

ACTA DE ENTREGA AULAS MÓVILES - COMPONENTE TECNOLÓGICO

PROYECTO: " ADQUISICIÓN DE MATERIAL PEDAGÓGICO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS QUE OFRECEN POSPRIMARIA, ORIENTADOS A FORTALECER LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS, DOTAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA."

En cumplimiento del Contrato de compraventa N° SE-CD-CV-494-2025 suscrito entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación y Acceso Virtual – Aulas AMIGAS, se realiza la entrega del componente tecnológico que comprende 40 Aulas móviles, a continuación, se relacionan los elementos entregados por cada sede beneficiada:

Relación de elementos entregados por cada aula móvil				
ÍTEM	ELEMENTO	CANTIDAD X AULA	CANTIDAD TOTAL	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	TOMi 8 512GB	1	40	Asistente Tecnológico del Docente Tomi8 de 512 GB.
2	Sonido Móvil	1	40	Sistema de Sonido portable
3	Video Proyector Epson PowerLite E24	1	40	Video proyector para porte del docente.
4	Teclado touchpad Logitech K400	1	40	Teclado con touchpad para el docente
5	Extensión Eléctrica	1	40	Para protección adicional de los equipos
6	Maletín	1	40	Bolso para portabilidad

7	Memoria USB	1	40	Contenido: - Cápsulas de uso Tomi8 - Manuales de uso - Tutoriales cortos de uso - Ficha informativa soporte técnico y metodológico - Guía de servicio técnico Tomi - Manual de garantía - Manual de mantenimiento
---	-------------	---	----	--

La relación de seriales asignados por cada sede beneficiada se detalla a continuación (no aplica para todos los elementos):

Municipio	Institución Educativa	Sede Priorizada	Aula N°	Tomi8	Teclado	Video Proyector
Apulo	I.E Deptal Antonio Nariño	Escuela Nueva Rural Naranjalito	1	T512000174	2519LOY5NXE9	XE4W5804606
Bojacá	I.E Deptal Nuestra Señora De La Gracia	Escuela Rural El Chilcal	2	T512000108	2519LOV5NXT9	XE4W5805357
Bojacá	I.E Rural Deptal Barroblanco	I.E Rural Deptal Barroblanco	3	T512000102	2519LOT5P1X9	XE4W5805372
Caqueza	I.E Rural Deptal Mercadillo Primero	Escuela Rural Ganco	4	T512000119	2519LOU5NXS9	XE4W5805403
Carmen De Carupa	I.E Rural Deptal El Hato	I.E Rural Deptal El Hato	5	T512000148	2520LOS6HT19	XE4W5805405
Carmen De Carupa	I.E Rural Deptal San Jose	I.E Rural Deptal San Jose (Sede Principal)	6	T512000117	2520LOT6HSX9	XE4W5805416
El Peñón	I.E Deptal Talauta	I.E Deptal Talauta (Sede Principal)	7	T512000098	2520LOT6HML9	XE4W5805488
Fomeque	I.E Deptal I.P.E.B.I.	I.E Deptal I.P.E.B.I. (Sede Principal)	8	T512000090	2520LOT6HSK9	XE4W5805611
Fomeque	I.E Rural Deptal San Lorenzo	I.E Rural Deptal San Lorenzo (Sede Principal)	9	T512000106	2519LOQ5NZE9	XE4W5805637
Gachala	I.E Deptal Baldomero Sanin Cano	Escuela Rural Providencia	10	T512000139	2519LOM5P0Y9	XE4W5805653
Gachala	I.E Rural Deptal Murca	I.E Rural Deptal Murca	11	T512000136	2519LOM5P1F9	XE4W5805656


Gachetá	I.E Deptal Agropecuario Piloto	Escuela Rural Los Lopez	12	T512000181	2519LOM5P1G9	XE4W5805666
Guachetá	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	Escuela Rural Ticha	13	T512000160	2520LO16HU19	XE4W5805673
Guachetá	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	I.E Rural Deptal Miña Y Ticha	14	T512000154	2520LO06HRU9	XE4W5805674
Gutiérrez	I.E Deptal Gutierrez	Escuela Rural La Meseta	15	T512000127	2520LO06HTS9	XE4W5805687
Junín	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	I.E Deptal San Francisco	16	T512000159	2520LO06HLK9	XE4W5805690
Junín	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	I.E Sueva	17	T512000152	2520LO16HUT9	XE4W5805791
La Mesa	I.E Rural Deptal Anatoli	I.E Rural Deptal Anatoli (Sede Principal)	18	T512000149	2520LO26HGK9	XE4W5805794
La Vega	I.E Deptal Luis Alfonso Valbuena Ulloa	Escuela Rural Guarumal	19	T512000069	2520LO26HM49	XE4W5805853
La Vega	I.E Deptal Ricardo Hinestrosa	Escuela Rural La Florida	20	T512000176	2520LO16HR59	XE4W5806018
Lenguazaque	I.E Deptal Nuestra Señora Del Carmen	Escuela Rural Tibita Centro	21	T512000141	2520LO92SM29	XE4W5806020
Puerto Salgar	I.E Deptal Policarpa Salavarrieta	Escuela Rural San Cayetano	22	T512000121	2520LO92SLY9	XE4W5806137
Pulí	I.E Deptal Integrado	I.E Deptal Palestina	23	T512000122	2520LO92SKB9	XE4W5806152
San Bernardo	I.E Deptal Escuela Normal Superior	Colegio Básico Santa Rita	24	T512000101	2520LO82SPW9	XE4W5806169
San Cayetano	I.E Deptal Integrado San Cayetano	Escuela Rural Pinipay	25	T512000179	2519LOX5NY89	XE4W5806207
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal San Nicolas	I.E Deptal San Nicolas	26	T512000129	2519LOX5NZC9	XE4W5806208
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal San Nicolas	Escuela Rural Lagunitas Bajo	27	T512000178	2519LOX5NZP9	XE4W5806271
San Juan De Río Seco	I.E Rural Deptal Santa Teresa	I.E Deptal Santa Teresa	28	T512000071	2519LOW5P3Q9	XE4W5806280
Supatá	I.E Deptal Nuestra Señora De La Salud	Escuela Rural La Magola	29	T512000180	2520LOU6HKC9	XE4W5806285
Bojacá			30	T512000109	2520LOV6HNE9	XE4W5806289

	I.E Rural Deptal El Imparal	I.E Rural Deptal El Imparal				
Tocaima	I.E Deptal Hernan Venegas Carrillo	I.E Deptal Rural El Copo	31	T512000120	2520LOU6HL09	XE4W5900950
Bojacá	I.E Deptal Rural Pubenza	Escuela Rural Santo Domingo	32	T512000138	2520LOU6HHF9	XE4W5900973
Topaipí	I.E Rural Dptal San Antonio De Aguilera	I.E Deptal San Antonio De Aguilera	33	T512000115	2519LO85NX99	XE4W5900974
Ubalá	I.E Deptal Integrado Santa Rosa	I.E Deptal Integrado Santa Rosa	34	T512000079	2519LO05NXZ9	XE4W5901322
Villapinzón	I.E Deptal Tecnica Luis Antonio Escobar	Escuela Rural Simon Bolivar	35	T512000134	2519LO85NXG9	XE4W5901336
Viotá	I.E Deptal Bajo Palmar	I.E.D. Bajo Palmar - Sede Principal	36	T512000076	2519LO05P099	XE4W5903455
Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	I.E Deptal Patevaca	37	T512000169	2519LOU5P3H9	XE4W5903457
Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	Escuela Rural Guayabales	38	T512000130	2519LOV5NWZ9	XE4W5903460
Yacopí	I.E Deptal Luis Carlos Galan	Escuela Rural El Castillo	39	T512000157	2519LOG5P1U9	XE4W5903461
Yacopí	I.E Rural Deptal Uriel Murcia	I.E Post - Primaria Rural Guadualito	40	T512000095	2519LOZ5NZ89	XE4W5903463


Los elementos se entregan en total funcionamiento físico y lógico.

Se firma como constancia a los 4 días del mes de diciembre de 2025.

Entrega


LEIDY VANESA NARVÁEZ GRACIANO
 Directora General - R.L
Acceso Virtual Aulas AMiGAS S.A.S

Recibo a satisfacción


Firma
Nombre: Alexandra Martínez Gómez
C.C: 1030.576.342
Cargo: Directora de Cobertura