

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1. TIPO DE INFORME		
INFORME PARCIAL	☐	INFORME FINAL ☒
Informe Número: __1__		
Tipo de Convenio		
ASOCIACIÓN	☐	INTERADMINISTRATIVO ☒
OTRO	☐	¿Cuál?: _____
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN		
Convenio N°: 4146.010.27.1.023.2025		
Objeto: aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar acciones interseccionales de acompañamiento y fortalecimiento social dirigidas a población afrodescendiente en condición de vulnerabilidad en el distrito de Santiago de Cali, incluyendo víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad, personas habitantes de y en calle , mediante actividades de garantía de derechos, prevención de riesgos psicosociales y apoyo logístico para la ejecución de jornadas comunitarias, en el marco de los proyectos de inversión bp-26005413 “fortalecimiento de servicios sociales e institucionales a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”		
Asociado(s): Municipio de Santiago de Cali – Secretaría de Bienestar Social con Nit: 890.399011- 3 y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, República de Colombia Nit. 800214426-5		
VALOR TOTAL APORTES		
Asociado	Económico	En especie
Municipio de Santiago de Cali	\$ 1.326.951.441	\$ 0
Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca	\$ 23.000.000	\$ 84.500.000
Total aportes del convenio	\$ 1.349.951.441	\$ 84.500.000

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Nombre del (los) supervisor (es): Clara Inés Torres Sinisterra			
Organismo: Secretaría de Bienestar Social.		Nº Teléfono: 316-830-8024	
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
13/Nov/2025		15/Dic/2025	
Modificación del convenio: N/A			
Suspensión: N/A			
Reanudación: N/A			
Cesión: N/A			
Terminación anticipada: N/A			
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO			
Adición: N/A			
Prórroga: N/A			
Asociado: N/A			
Concepto	Requisito de cumplimiento	Porcentaje de ejecución	Valor
Convenio de Asociación No. 4146.010.27.1.003.2025	1. Informe técnico	100%	
Segundo Desembolso	2. Informe financiero	100%	\$ 1.349.951.441
Total aportes en el periodo			\$ 1.349.951.441
Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito Especial:			
Valor total del convenio	Valor a cancelar	Valor acumulado cancelado	Saldo por cancelar
\$1.326.951.441	\$1.326.951.441	\$ 0	\$ 0

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

Certificación de seguridad social y parafiscales:

Fecha de certificación: 2 de diciembre de 2025.

ELIZABETH BETANCOURT BERRUECOS identificada con cédula de ciudadanía No. 31.281.421 y con Tarjeta Profesional No.18767-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal del FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA identificado con Nit 800.214.426-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certificó que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Observaciones al Informe contable y financiero: Planilla de seguridad 1076202384.

5. INFORME TÉCNICO

No.	Obligaciones	Estado de avance de la obligación
1.1.3	Formulación e implementación del plan específico para las víctimas afro en el distrito de Santiago de Cali.	100% avance
1.	Formular e implementar plan específico de atención integral a la población víctima del conflicto armado	100% avance
1.1	Profesionales en Ciencias Sociales con formación académica en Trabajo Social, Psicología, Sociología, Derecho, Ciencias Políticas, Administración Pública, o carreras afines., con posgrados y enfoque de Víctimas, Políticas Públicas, Gestión Social o Desarrollo Comunitario.	100% avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesionales con formación social para la formulación e implementación del plan de atención integral a la población víctima de conflicto armado. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1.2	Mesas de trabajo interinstitucional y con el grupo de valor (Mesa Distrital de Víctimas) para la actualización del Plan Específico de Atención Integral	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó mesas de trabajo interinstitucional y la mesa distrital de víctimas para la actualización del plan específico de atención integral. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias Informe mesas de trabajo interinstitucional.
1.3	1. Documento técnico. 2. Documento pedagógico impreso o digital, validado con las Mesas de Víctimas. 3. Actas de participación y evidencias de socialización. 4. Versión digital para publicación en el portal del municipio o en redes institucionales.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización del documento técnico de la actualización del plan específico de atención integral a la Población Víctima del conflicto con su versión pedagógica, actas de participación y socialización. Estos documentos cumplieron con las especificaciones técnicas de elaboración. Relación de evidencias Documento técnico y versión pedagógica; actas de participación y socialización.
2.	Diseñar e implementar un piloto del Plan Específico para la Atención a las Víctimas Afrocolombianas en Santiago de Cali fortaleciendo la capacidad productiva de la población organizada.	100% de avance
2.1		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	El equipo técnico para la identificación y caracterización compuesto por profesionales con formación en Trabajo Social, Sociología, Psicología, Derecho o áreas afines, con experiencia en atención a población vulnerable y procesos de diagnóstico social.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesionales con formación social y experiencia en atención a la población vulnerable para la identificación y caracterización de la población beneficiaria del piloto del Plan Específico para la Atención a las Víctimas Afrocolombianas en Santiago de Cali. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
2.2	Realizar mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó mesas técnicas para la consolidación de la estrategia interinstitucional. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias Informe mesas técnicas.
2.3	Elaborar un documento de caracterización de 300 personas Afrocolombianas Víctimas, para implementar un piloto del Plan Específico para la Atención a las Víctimas Afrocolombianas en Cali, lo cual implica documentar las condiciones socioeconómicas, culturales y de vulnerabilidad de 300 personas afrocolombianas víctimas del conflicto armado en	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización del documento de caracterización y documentación de las condiciones socioeconómicas, culturales y de vulnerabilidad de 300 personas Afrocolombianas Víctimas, para implementar un piloto del Plan Específico para la Atención a las Víctimas Afrocolombianas en Cali.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	Cali	Relación de evidencias Documento de caracterización con su versión pedagógica, base de datos y Propuesta metodológica del piloto del PEAV Afrocolombiano.
3.	Fortalecer la implementación del Plan Específico de Víctimas con apoyo a la productiva de la población AFRO VÍCTIMAS.	100% de avance
3.1	Fortalecer la implementación del Plan Específico de Víctimas con apoyo a la productiva de la población AFRO VÍCTIMAS, representado en insumos y productos para unidades productivas de auto generación de ingresos con valor estimado hasta la suma de DIEZ MILLONES de pesos, por unidad productiva una vez identificadas las prioridades de producción en la etapa de diagnóstico.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el fortalecimiento y apoyo a las unidades productivas de auto generación de ingresos a la población víctima. Relación de evidencias Informe de fortalecimiento a las unidades productivas de población AFRO VÍCTIMAS.
4.	Realizar foro académico sobre Víctimas Afrodescendientes dirigido a 150 personas, con la participación de personas víctimas, organizaciones, funcionarios, agencias y población en general.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó foro académico sobre Víctimas Afrodescendientes; para este espacio se realizó estrategia de difusión virtual. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		Relación de evidencias Informe foro sobre Víctimas Afrodescendientes, registro fotográfico.
4.1	Memorias publicables del foro	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la elaboración de las memorias publicables del foro sobre Víctimas Afrodescendientes cumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados. Relación de evidencias Memorias del foro sobre Víctimas Afrodescendientes
4.2	Diseño y ejecución de una campaña de visibilización y generación de opinión pública de la estrategia en su implementación.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el diseño y elaboración de campaña de visibilización de la estrategia de atención a población afro víctima. Relación de evidencias Campaña comunicativa.
4.3	Evento de Lanzamiento del programa "Legislación y Derechos Humanos - Víctimas del Conflicto para la socialización, posicionamiento e implementación inicial de esta estrategia, en el marco del cumplimiento de la Política Pública CaliAfro,	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, realizó Evento de Lanzamiento del programa "Legislación y Derechos Humanos - Víctimas del Conflicto. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias Informe de evento de lanzamiento, registro fotográfico
1.1.13	CaliAfro EMPODERA: "EMPRENDIMIENTOS Y	100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	ECONOMÍA AFRODESCENDIENTE con Enfoque Diferencial - Personas con Discapacidad	
	Profesional especializado que coordine el espacio de aprendizaje e intercambio de conocimientos y brinde asistencia técnica en el proceso formativo y práctico a personas afro auto generadoras de ingresos con discapacidad	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesionales especializados en población con discapacidad para la coordinación del espacio de aprendizaje y asistencia técnica en el proceso formativo de personas afro con discapacidad. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
1.	Realizar espacios de aprendizaje e intercambio de conocimientos sobre economía étnica y modelos de negocio propio con enfoque diferencial	100% de avance
1.1	Profesionales (Talleristas) para los espacios formativos y de intercambio de conocimientos para 8 personas en temas relacionados en: En Economía Propia, Modelos de Negocio con Enfoque Étnico, Identidad, Cultura y Liderazgo Afro empresarial, Negocios Afro centrados y Mercados Emergentes, Gestión y Formalización, con una intensidad total de 4 horas y 4 encuentros para un total de 16 horas, de manera semi personalizada.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de talleristas expertos en temas relacionados en: Economía Propia, Modelos de Negocio con Enfoque Étnico, Identidad, Cultura y Liderazgo Afro empresarial, Negocios Afro centrados y Mercados Emergentes, Gestión y Formalización para la realización de espacios de formación semi personalizados. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
1.2		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	Espacio dotado con elementos tecnológicos, condiciones de acceso a personas con discapacidad y servicios públicos asequibles para la misma, para el proceso de capacitación y entrega de insumos.	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó espacios con acceso inclusivo para personas con discapacidad para los espacios de capacitación y entrega de insumos. Relación de evidencias Registro fotográfico.
1.3	Suministro de refrigerios para espacios formativos y de intercambio de conocimiento con los beneficiarios de los espacios formativos.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el suministro de refrigerios para los espacios formativos y de intercambio de conocimiento. Relación de evidencias Registro fotográfico y listados de asistencia.
1.4	Insumos para los procesos de capacitación, dinamizadores, implementos, entre otros	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó los insumos requeridos para los espacios formativos y de intercambio de conocimiento. Relación de evidencias Registro fotográfico
1.5	Apoyo con entrega de insumos a 8 personas afro auto generadores de ingresos con discapacidad, de acuerdo a las necesidades y prioridades identificadas, representados en Insumos y productos de auto generación de ingresos con valor estimado hasta la suma de SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, (\$6.947.500), por persona una vez	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó entrega de insumos a 8 personas afro auto generadores de ingresos con discapacidad. Relación de evidencias Informe de entrega de insumos a personas afro auto generadores de ingresos con discapacidad.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	identificadas las prioridades en la etapa de diagnóstico.	
2.	Espacios Formativos y prácticos para el desarrollo de competencias digitales y comerciales para 40 participantes afro con discapacidad	100% de avance
2.1	Temas de capacitación y formación (de 20 horas para 20): 1) Introducción al marketing digital y transformación tecnológica. 2) Creación de marca personal y empresarial. 3) Fotografía y video de producto con dispositivos móviles. 3) Gestión de redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok, WhatsApp Business). 3) Diseño de contenidos con herramientas gratuitas (Canva, Cap Cut). 4) Estrategias de venta y atención al cliente digital. 5) Publicidad digital y analítica básica de resultados.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de espacios formativos en temas relacionados en: Introducción al marketing digital y transformación tecnológica, Creación de marca personal y empresarial, Fotografía y video de producto con dispositivos móviles. Gestión de redes sociales (Instagram, Facebook, Tik Tok, WhatsApp Business), Diseño de contenidos con herramientas gratuitas (Canva, Cap Cut), Estrategias de venta y atención al cliente y Publicidad digitales y analítica básica de resultados. Relación de evidencias Informe de espacios formativos.
2.2	Suministro de refrigerios para encuentro con los beneficiarios en los espacios formativos	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el suministro de refrigerios para los espacios formativos. Relación de evidencias Registro fotográfico y listados de asistencia.
2.3		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.	Participación en Ferias comerciales:	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el desarrollo de un protocolo personalizado para el acompañamiento de personas con discapacidad en su participación en ferias comerciales se llevó a cabo mediante un proceso integral de fortalecimiento técnico y logístico, orientado a garantizar su inclusión y visibilización en estos espacios. Se realizó asesoría técnica personalizada para la elaboración de planes de ventas, oferta de productos y preparación para la participación en ferias comerciales. Igualmente, se dotó un mobiliario para la exposición de productos adaptados a las necesidades de cada participante emprendedor. Así mismo, se garantizó la asistencia de los emprendedores por medio de apoyo en la movilidad al lugar de la feria. Relación de evidencias Informe participación en ferias comerciales.
	Realizar espacios de experiencia vivencial con enfoque de economía solidaria en productos y servicios tradicionales AFRO - Acompañamiento técnico	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización experiencia vivencial en una jornada inmersiva de capacitación en economía solidaria en productos y servicios tradicionales afro. Durante la jornada se garantizó los requerimientos logísticos, técnicos, de apoyo,

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		participación y de alimentación descritos en la oferta económica y anexos correspondientes. Relación de evidencias Informe experiencia vivencial, listado de asistencia y registro fotográfico.
3.1	Profesional que brinde asistencia técnica en el proceso vivencial de economía solidaria con enfoque diferencial en el área de formación de Administración, Economía, Emprendimiento o áreas afines, con experiencia mínima de dos (2) años en procesos de formación, acompañamiento o fortalecimiento de iniciativas productivas solidarias.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesionales con formación en áreas de las administración y experiencia en procesos de formación, acompañamiento o fortalecimiento de iniciativas productivas solidarias. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
3.2	Kit de apoyo para descanso en jornada laborales inclusivo para las personas con discapacidad, sujeto a medidas y especificaciones médicas.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó Kit de apoyo para descanso en jornada laborales inclusivo para las personas con discapacidad. Relación de evidencias Registro fotográfico.
3.3	Invitado 1 para conversatorio de experiencias de desarrollo económico inclusivo "Capacidades Transformadoras"- Con desarrollo metodológico experiencial y presentación de historias de éxito y lecciones aprendidas (incluidos recorridos, transporte, hospedaje en caso de requerir)	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la participación de invitado con experiencia vivencial de la discapacidad para el conversatorio "Capacidades Transformadoras". Relación de evidencias Informe del conversatorio "Capacidades Transformadoras".

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.4	Alimentación Refrigerios y almuerzos con enfoque étnico servido en Loza Estación de café y aromática con pasantes con enfoque étnico para el desarrollo de la jornada	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el suministro de refrigerios y almuerzos para el conversatorio "Capacidades Transformadoras".
		Relación de evidencias Registro fotográfico.
3.5	Auditorio para el desarrollo de conversatorio para personas con discapacidad con énfasis en oportunidades económicas inclusivas "Capacidades Transformadoras: Economía Inclusiva"	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó espacio dotado con ayudas técnicas y tecnológicas para personas con discapacidad para el desarrollo del conversatorio "Capacidades Transformadoras: Economía Inclusiva".
		Relación de evidencias Registro fotográfico.
3.6	Souvenir para los participantes del conversatorio, kit de trabajo (calendario, porta celular) diseñado y aprobado.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la entrega de souvenirs para los participantes del conversatorio "Capacidades Transformadoras".
		Relación de evidencias Registro fotográfico.
3.7	Garantías para la participación - Subsidio de transporte para los participantes con situación de discapacidad participantes en el conversatorio.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la entrega de subsidio de transporte para los participantes con situación de discapacidad del conversatorio "Capacidades Transformadoras".
		Relación de evidencias Informe del conversatorio "Capacidades Transformadoras".
1.1.18	PREVENCIÓN DE LA HABITANCIA DE Y EN CALLE EN POBLACIÓN	100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	AFRODESCENDIENTE EN EL MUNICIPIO DE CALI	
1.	Articulación con las instituciones educativas de Santiago de Cali. "Estrategia Tu haces parte"	100% de avance
1.1	Coordinación del proceso para lo que se requiere un profesional universitario con experiencia en procesos sociales con población vulnerable y etnoeducativos	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesional con experiencia en procesos sociales con población vulnerable y etnoeducativos. Relación de evidencias Informe de gestión realizado por el contratista.
1.2	Recursos Humanos para la recopilación de los datos de contacto de las instituciones educativas, contactar a la institución educativa para programar una reunión donde se presenta la propuesta, realiza el proceso y contacto aliados estratégicos, realizan visitas y llamadas para confirmar datos, organiza y depura la información en la base de datos. Un PS por comuna	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de personal para la recopilación de los datos de contacto de las instituciones educativas en el marco de la implementación de la "Estrategia Tus haces parte" Relación de evidencias: Informe de gestión realizado por el contratista.
1.3	Realizar un mapeo de las instituciones educativas en el territorio para lo que se requiere: transporte para los recorridos de identificación de instituciones, formatos físicos/digitales, dispositivos móviles (tablets o celulares), GPS	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó los requerimientos técnicos y logísticos para el mapeo de las instituciones educativas en los territorios priorizados. Relación de evidencias: Informe de gestión.
1.4		100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

1.5	Recursos Materiales para la recopilación de los datos de contacto de las instituciones educativas dispositivos móviles con plan de datos para llamadas y registro en campo, Computador con acceso a internet para sistematización	Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó los recursos materiales requeridos para la recopilación de datos de las instituciones educativas en los territorios priorizados.
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
	Transporte público para visitas presenciales	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó Transporte público para visitas presenciales a instituciones educativas en los territorios priorizados.
1.6	Herramientas de comunicación: Correo electrónico institucional, Plataformas de videoconferencia (Zoom, Teams, Meet) en caso de ser virtual, Teléfono para contacto inmediato. Materiales requeridos: Propuesta escrita o presentación digital (PowerPoint, PDF)	Relación de evidencias: Informe de gestión.
		100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó herramientas de comunicación para el equipo de trabajo vinculado a la estrategia de Articulación con las instituciones educativas de Santiago de Cali. "Estrategia Tu haces parte"
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
1.7	Elaboración de documentación de respaldo evidencias de proyectos presentaciones, cartas de recomendación.	100% de avance
		Actividades realizadas: : El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la elaboración de documentación del proceso Articulación con las instituciones educativas de Santiago de Cali. "Estrategia Tu haces parte"
		Relación de evidencias: Documento del proceso.
		100% de avance
1.8	Realizar una reunión para organizar las actividades pedagógicas	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de reunión

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		para la organización de las actividades pedagógicas que se llevaron a cabo. Relación de evidencias: Acta de reunión
2.	Programación de talleres y actividades con la comunidad educativa, para mostrar las causas, consecuencias y efectos del fenómeno de hábitat en calle. "Pongámonos de acuerdo"	100% de avance
2.1	Profesional técnico con experiencia en etnoeducación y procesos sociales con población vulnerable para identificar las necesidades puntuales de la comunidad educativa	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesional con experiencia en etnoeducación y procesos sociales para el mapeo e identificación de las necesidades de la comunidad educativa de cara al fenómeno de hábitat en calle. Relación de evidencias: Informe de gestión realizado por el contratista.
2.2	Profesional en pedagogo	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de profesional pedagogo para el desarrollo de talleres y actividades con la comunidad educativa, para mostrar las causas, consecuencias y efectos del fenómeno de hábitat en calle. "Pongámonos de acuerdo" Relación de evidencias: Informe de gestión realizado por el contratista.
2.3	Diseñadores	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la vinculación de diseñador en el marco del desarrollo de talleres

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

		y actividades con la comunidad educativa, para mostrar las causas, consecuencias y efectos del fenómeno de hábitat en calle. “Pongámonos de acuerdo” Relación de evidencias: Informe de gestión realizado por el contratista.
2.4	Plataforma colaborativa, software de diseño, materiales para prototipos	0% de avance Actividades realizadas: Esta actividad no se realizó durante la ejecución del convenio. Relación de evidencias: N/A
2.5	Materiales para talleres participativos. Fase 1: Diseño (1 semana), Fase 2: Recolección (2 semanas), Fase 3: Análisis (1 semana) 21 IE	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó materiales en el marco del desarrollo de talleres y actividades con la comunidad educativa, para mostrar las causas, consecuencias y efectos del fenómeno de hábitat en calle. “Pongámonos de acuerdo” Relación de evidencias: Informe de gestión.
2.6	Transporte para visitas	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó transporte para visitas en el marco del desarrollo de talleres y actividades con la comunidad educativa, para mostrar las causas, consecuencias y efectos del fenómeno de hábitat en calle. “Pongámonos de acuerdo” Relación de evidencias: Informe de gestión.
3.	Desarrollo / Implementación - “Desarrollar los talleres y actividades concentrados con la comunidad educativa, para generar conciencia, reflexión y solidaridad frente al fenómeno de	100% de avance

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

	habitabilidad en calle. "Decisiones"	
3.1	Espacios físicos (aulas, auditorios) o virtuales (plataformas digitales). Materiales: Presentaciones, vídeos, insumos para actividades prácticas (cartulinas, materiales reciclados). Apoyos externos: Colaboración con trabajadores sociales, psicólogos o organizaciones especializadas - Tres talleres por institución educativa - Anexo 3	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó espacios físicos y/o virtuales para la presentación de material audiovisual en colaboración de profesionales y organizaciones especializadas en el fenómeno de habitabilidad en calle. Relación de evidencias: Informe de gestión.
3.2	Talleres vivenciales: Dinámicas que permitan ponerse "en los zapatos del otro"	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de talleres vivenciales Dinámicas que permitan ponerse "en los zapatos del otro" en el marco de la implementación de los talleres y actividades concentrados con la comunidad educativa, para generar conciencia, reflexión y solidaridad frente al fenómeno de habitabilidad en calle. Relación de evidencias: Informe de gestión.
3.3	Talleres educativos	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de talleres educativos en el marco de la implementación de los talleres y actividades concentrados con la comunidad educativa, para generar conciencia, reflexión y solidaridad frente al fenómeno de habitabilidad en calle. Relación de evidencias: Informe de gestión.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003

3.4	Mesas de diálogo: Espacios de discusión sobre causas, mitos y posibles soluciones.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de Mesas de diálogo: Espacios de discusión sobre causas, mitos y posibles soluciones; en el marco de la implementación de los talleres y actividades concentrados con la comunidad educativa, para generar conciencia, reflexión y solidaridad frente al fenómeno de habitabilidad en calle.
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
3.5	Acciones solidarias: Campañas de recolección, voluntariado o vinculación con organizaciones sociales. Una por comuna	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó la realización de Acciones solidaria en articulación con organizaciones sociales en las comunas priorizadas en la estrategia.
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
3.6	Expresión artística	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó expresión artística en realización de Acciones solidarias en articulación con organizaciones sociales en las comunas priorizadas en la estrategia.
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
4.	Seguimiento - Instrumento de protocolo para seguimiento de casos de estudiantes en riesgo de habitabilidad en calle "Te acompañamos"	100% de avance
4.1	Equipo de atención en calle – Dismovil.	100% de avance
		Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS	MAJA01.04.03.P002.F006	
		VERSIÓN	003



		del Cauca, garantizó Equipo de atención en calle – Dismovil. para la oferta de servicios de peluquería para la población habitante de y en calle.
		Relación de evidencias: Informe de gestión.
4.2	Suministrar refrigerios tipo III, el cual incluye una opción de pastel, wrap o sándwiches con sabores de pollo, carne o jamón más bebida natural (330 ml) y porción de ensalada de frutas con empaque individual y servilleta, para los talleres con las diversas instituciones.	100% de avance Actividades realizadas: El Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del Valle del Cauca, garantizó el suministro de refrigerios tipo III para los participantes de los talleres realizados con las instituciones en el marco de la implementación de la “Estrategia Tú haces parte” Relación de evidencias: Informe de gestión.

Observaciones al informe técnico: N/A

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO

No se presentan recomendaciones para este período.

7. FIRMA RESPONSABLES

 CLARA INÉS TORRES SINISTERRA Nombre y firma del Supervisor
 IGOR CORREA CAICEDO Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 15 de diciembre de 2025

**FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA**

Nit 800214426-5

Calle 8 No. 5-70 Oficina 503 Tel.: 8812868 3206800985
fmculturavalle@gmail.com**Factura Electrónica de Venta**
No. FVE825

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPO	05/12/2025	\$ 1.323.951.441,00
NIT No. : 890399011-3	VENDEDOR	
DIRECCION : AV 2 N 10 70 Centro Administrativo Municipal (CAM), Torre Alcaldia	-	
E-MAIL : facturaselectronicas@cali.gov.co	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :	04/01/2026	
CIUDAD : CALI PAIS : Colombia		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
29020110	Desembolso CONVENIO No.4146.010.27.1.023.2025 SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL - SANTIAGO DE CALI	1	\$ 1.323.951.441,00		\$ 1.323.951.441,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 04/01/2026	\$ 1.323.951.441,00

VALOR (en letras) : MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MONEDA CTE**OBSERVACIONES**FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DE BANCO DE OCCIDENTE No.018-86790-3
Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 04/01/2026.
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL**Sello de firma:**sNVgWDVxBh6Oeg6eA12la8tNSu+8ilpzmwPnpfEvv6ILBOtZwP8XYXjXbBR97AwKdSH5tLbexALPnHQJuTnq+7/b62y7FdAwgMVLfnp/lp0sgs4r346qR
2wQVcyUh/7bpyHtk376HHKUyTKeLRcZzd8wsZ1w91/qQo2Py89x5mEGKgrwyp3REmX5wNqLiU3Vgy5dCPgkquqvi4zEiBHLHFpaOPgoaics/U1H2Bx
QmwrYc8JzsXPvRlaQCnGX1/oimbRkMiRQYqtMWGSaTAJdcIKVs24ly1FKlscuPCuf0q8X4j+z9nqx9usnKb9a0+uMxJQX7aV17QU+PdB2Up8ig==**CUFE:** 6bd58f789128612d448095fdccdf1f9f856a70c715385d2bc18284361789daad27552b754a2f4d7e35f1b429ef02cb59**Fecha emisión:** 2025-12-05 17:08:00**Fecha validación DIAN:** 2025-12-05 17:08:05-05:00**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Nit.800.214.426-5

Santiago de Cali, Diciembre 02 de 2025

**CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ELIZABETH BETANCOURT BERRUECOS** identificada con cédula de ciudadanía No. 31.281.421 y con Tarjeta Profesional No.18767-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal del **FONDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL VALLE DEL CAUCA** identificado con Nit 800.214.426-5 luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente

ELIZABETH BETANCOURT BERRUECOS
Revisora fiscal
C.C31.281.421
T.P 18767-T

MARÍA CLEMENCIA RAMÍREZ DE FERNÁNDEZ
Representante Legal

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FONDO MIXTO DE PROMOCION PARA LA CULTURA Y AR		
Documento	NI800214426	Dirección	CR 8 #5 - 70 OFICINA 503
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	8812868
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	CALI	Departamento	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	RAMIREZ DEFERNANDEZ MARIA CLEMENCIA	Identificación	CC 49650321
Total Afiliados	8	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SEN	IME	UMA	VAC	VAP	VCI	IND	Días AFP	Días EPS	Días COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1130628005	DUVAN ARIEL ARAQUE SANTANILLA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.316.324	\$ 530.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.316.324	\$ 414.600	0,522	\$ 3.316.324	\$ 17.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 3.316.324	\$ 132.700	\$ 66.400	\$ 99.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.261.300
CC 1143870906	JUAN CAMILO VALLEJO SERNA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.037.264	\$ 646.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 4.037.264	\$ 504.700	0,522	\$ 4.037.264	\$ 21.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 4.037.264	\$ 161.500	\$ 80.800	\$ 121.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.535.300
CC 1144159360	NEIVER FERNANDO HERNANDEZ CAMAYO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 2.018.632	\$ 323.000	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 2.018.632	\$ 252.400	0,522	\$ 2.018.632	\$ 10.600	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 2.018.632	\$ 80.800	\$ 40.400	\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 767.800
CC 16375559	JHON JADER GONZALEZ ZAPATA	01	00														X				0	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 144.188	\$ 23.100	(EPS010) EPS SURA	\$ 144.188	\$ 18.100	0,000	\$ 144.188	\$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 144.188	\$ 5.800	\$ 2.900	\$ 4.400	\$ 0	\$ 0	\$ 54.300
CC 16375559	JHON JADER GONZALEZ ZAPATA	01	00																		0	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 2.018.632	\$ 323.000	(EPS010) EPS SURA	\$ 2.018.632	\$ 252.400	4,350	\$ 2.018.632	\$ 87.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 2.018.632	\$ 80.800	\$ 40.400	\$ 60.600	\$ 0	\$ 0	\$ 845.100
CC 16788695	CARLOS ALBERTO RICAURTE MARULANDA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 4.957.040	\$ 793.200	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 4.957.040	\$ 619.700	0,522	\$ 4.957.040	\$ 25.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 4.957.040	\$ 198.300	\$ 99.200	\$ 148.800	\$ 0	\$ 0	\$ 1.885.100
CC 49650321	MARIA CLEMENCIA RAMIREZ DE FERNANDEZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 14.127.564	\$ 2.401.900	(EPS010) EPS SURA	\$ 14.127.564	\$ 1.766.000	0,522	\$ 14.127.564	\$ 73.800	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 14.127.564	\$ 565.200	\$ 282.600	\$ 423.900	\$ 0	\$ 0	\$ 5.513.400
CC 94421524	EDWIN LOZANO GOMEZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 4.037.264	\$ 646.000	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 4.037.264	\$ 504.700	0,522	\$ 4.037.264	\$ 21.100	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 4.037.264	\$ 161.500	\$ 80.800	\$ 121.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.535.300
CE 398985	CRISTIAN MEDINA PALOMINO	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 3.316.324	\$ 530.700	(EPS010) EPS SURA	\$ 3.316.324	\$ 414.600	0,522	\$ 3.316.324	\$ 17.400	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 3.316.324	\$ 132.700	\$ 66.400	\$ 99.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.261.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 37.973.232	\$ 37.973.232	\$ 37.973.232	\$ 37.973.232	\$ 6.217.600	\$ 4.747.200	\$ 275.200	\$ 1.519.300	\$ 759.900	\$ 1.139.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.658.900	\$ 0	\$ 14.658.900