

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                    | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** CACOM-3-GRUAL

**FECHA INFORME:** Día:8 Mes: Diciembre Año: 2025

**CONTRATO N°.** 013-00-F-CACOM-3-GRUAL-2025

**CONTRATISTA:** AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** \$10.418.284

**FORMA DE PAGO:**

| No. PAGOS | VIGENCIA | CORTE ENTREGA                                                     | PAC                                                      |
|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1         | 2025     | Corte a 30 de mayo de 2025, mínimo el 30% del valor del contrato. | JULIO                                                    |
| 2         | 2025     | Corte a 30 de noviembre de 2025, por el saldo del contrato.       | DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR<br>PRIMER TRIMESTRE 2025 |

**FECHA FIRMA:** Día 24 Mes febrero Año 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1**

**FECHA DE FIRMA:** 24 DE FEBRERO DE 2025

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:** REDUCCIÓN POR UN VALOR DE \$643,176.00 AL “SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3”

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Plazo Ejecución Contractual, desde el 27/02/2025 hasta el 30/11/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (\$3,565,490)

Porcentaje de pagos realizados: 36,47% Teniendo en cuenta el nuevo valor total del contrato (\$9.775.108,00) por motivo de reducción

$$X = \frac{C \cdot B}{A} = \frac{(3565490)(100)}{9775108} = 36.4752$$



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Plan de Pagos

| Fecha prevista de emisión | Fecha de emisión                 | Fecha de recepción                | Valor total previsto | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado         |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
|                           | 30/05/2025 5:49 AM (UTC-5 hours) | 30/05/2025 12:00 PM (UTC-5 hours) | 18.418.284 COP       | 3.104.826 COP            | 3.565.490 COP             | 3.565.490 COP | Pagado Detalle |

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 63,53%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N/A                 | N/A   | N/A                                                      |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: N/A

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)

Durante el lapso se realizaron las siguientes revisiones técnico mecánicas:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

| ITEM | CLASE VEHÍCULO | MARCA         | TIPO         | FECHA VENCIMIENTO | FECHA REALIZACIÓN | VALOR         |
|------|----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1    | CARROTANQUE    | INTERNATIONAL | 4300         | 07/11/2026        | 07/11/2025        | \$ 442,606.00 |
| 2    | CAMION         | CHEVROLET     | NPR          | 11/11/2026        | 11/11/2025        | \$ 442,606.00 |
| 3    | CARROTANQUE    | CHEVROLET     | FVR 700P     | 14/11/2026        | 14/11/2025        | \$ 442,606.00 |
| 4    | VOLQUETA       | CHEVROLET     | FVR 700P     | 16/11/2026        | 16/11/2025        | \$ 442,806.00 |
| 5    | CAMIONETA      | TOYOTA        | HILUX        | 27/11/2026        | 27/11/2025        | \$ 291,091.00 |
| 6    | CAMION         | mitsubishi    | CANTER       | 21/11/2026        | 21/11/2025        | \$ 442,606.00 |
| 7    | CAMPERO        | TOYOTA        | RUNNER       | 25/11/2026        | 25/11/2025        | \$ 290,791.00 |
| 8    | CAMIONETA      | TOYOTA        | HILUX        | 23/11/2026        | 23/11/2025        | \$ 290,791.00 |
| 9    | CAMION         | CHEVROLET     | NPR          | 29/11/2026        | 29/11/2025        | \$ 442,606.00 |
| 10   | CAMPERO        | TOYOTA        | LAND CRUISER | 24/11/2026        | 24/11/2025        | \$ 291,091.00 |

Observación:

Teniendo en cuenta la culminación del lapso de ejecución se verificaron la totalidad de las facturas junto con los valores de la oferta económica para el pago del segundo corte del contrato así:

| FACTURAS | VALOR           | NOTA CRÉDITO   | VALOR     | NOTA DÉBITO  | VALOR     | TOTAL          | VALOR OFERTA    |
|----------|-----------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------------|
| CD104999 | \$ 291,691.00   | No. NCNOTA5158 | \$ 600.00 |              |           | \$ 291,091.00  | \$ 291,091.00   |
| FE114093 | \$ 195,712.00   |                |           |              |           | \$ 195,712.00  | \$ 195,712.00   |
| FE118620 | \$ 195,712.00   | No. NCNOTA5030 | \$ 600.00 | No. NDNOTA24 | \$ 600.00 | \$ 195,712.00  | \$ 195,712.00   |
| FE121402 | \$ 196,612.00   | No. NCNOTA4795 | \$ 600.00 |              |           | \$ 196,012.00  | \$ 196,012.00   |
| FE121582 | \$ 443,406.00   | No. NCNOTA4796 | \$ 600.00 |              |           | \$ 442,806.00  | \$ 442,806.00   |
| FE122009 | \$ 196,312.00   | No. NCNOTA4797 | \$ 600.00 |              |           | \$ 195,712.00  | \$ 195,712.00   |
| FE123700 | \$ 291,691.00   | No. NCNOTA4798 | \$ 600.00 |              |           | \$ 291,091.00  | \$ 291,091.00   |
| FE126611 | \$ 291,691.00   | No. NCNOTA4914 | \$ 600.00 |              |           | \$ 291,091.00  | \$ 291,091.00   |
| FE129306 | \$ 291,391.00   | No. NCNOTA5031 | \$ 600.00 |              |           | \$ 290,791.00  | \$ 290,791.00   |
| FE132088 | \$ 443,206.00   | No. NCNOTA5191 | \$ 600.00 |              |           | \$ 442,606.00  | \$ 442,606.00   |
| FE132450 | \$ 442,706.00   | No. NCNOTA5208 | \$ 600.00 | No. NDNOTA25 | \$ 500.00 | \$ 442,606.00  | \$ 442,606.00   |
| FE132933 | \$ 442,706.00   | No. NCNOTA5224 | \$ 600.00 | No. NDNOTA26 | \$ 500.00 | \$ 442,606.00  | \$ 442,606.00   |
| FE132934 | \$ 443,406.00   | No. NCNOTA5223 | \$ 600.00 |              |           | \$ 442,806.00  | \$ 442,806.00   |
| FE133807 | \$ 291,391.00   | No. NCNOTA5343 | \$ 600.00 |              |           | \$ 290,791.00  | \$ 290,791.00   |
| FE133808 | \$ 291,691.00   | No. NCNOTA5344 | \$ 600.00 |              |           | \$ 291,091.00  | \$ 291,091.00   |
| FE133809 | \$ 291,391.00   | No. NCNOTA5345 | \$ 600.00 |              |           | \$ 290,791.00  | \$ 290,791.00   |
| FE133810 | \$ 443,206.00   | No. NCNOTA5346 | \$ 600.00 |              |           | \$ 442,606.00  | \$ 442,606.00   |
| FE133978 | \$ 291,691.00   | No. NCNOTA5353 | \$ 600.00 |              |           | \$ 291,091.00  | \$ 291,091.00   |
| FE134217 | \$ 443,206.00   | No. NCNOTA5357 | \$ 600.00 |              |           | \$ 442,606.00  | \$ 442,606.00   |
| TOTAL    | \$ 6,218,818.00 | \$             | 10,800.00 | \$           | 1,600.00  | \$6,209,618.00 | \$ 6,209,618.00 |

Se aplicaron los procedimientos y protocolos que exige el Ministerio de Tránsito y Transporte para la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases de los vehículos. Se anexa revisión tecno mecánica de los vehículos y motos – **Cumplió.**

Prestó el servicio de revisión técnico-mecánica y de gases para el parque automotor de CACOM-3 en el horario: de lunes a sábado de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. – **Cumplió.**

Cumplió con la metodología, requisitos de revisión, condiciones en cuanto al personal idóneo, instalaciones, equipos y herramientas que deben cumplir los Centros de Inspección Vehicular para realizar la revisión técnico – mecánica y de emisiones de gases contaminantes de los vehículos automotores establecidas por la Norma Técnica Colombiana – **Cumplió.**

Entregó al supervisor, la certificación de la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases. Se anexa revisión tecno mecánica de los vehículos y motos – **Cumplió, evidencia en carpeta de cada vehículo.**

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                    | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

El contratista deberá informar por escrito al supervisor del contrato cualquier anomalía que presente el vehículo sometido a la revisión técnico mecánica y de gases, a fin de que se realicen las reparaciones pertinentes para subsanar las fallas presentadas al momento de la revisión y proceder con una nueva revisión técnico – mecánica y de gases, sin que esto genere un costo adicional para el CACOM-3. El termino para dicho informe será máximo de (8) días calendario a partir del día siguiente que se presenta la anomalía. - **No se presentó en el lapso informado.**

Entregó de forma impresa cada uno de los reportes que se generen de la revisión técnico-mecánica de los vehículos y motos que conforman el parque automotor de CACOM-3 – **Cumplió, evidencia en carpeta de cada vehículo.**

El servicio se prestó de acuerdo con la fecha vencimiento de los documentos actuales de los vehículos dentro de la vigencia 2025.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución del contrato.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

TE. ARIZA TIRADO MATEO

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1013677145

GRUAL

**NOTA:** El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

**LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES**

| ITEM | SEGUIMIENTO                                                                                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------|
| 1    | Acto administrativo designación supervisor de contrato                                                                 | X      |           |               |
| 2    | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación) | X      |           |               |

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                    | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

| ITEM | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|
| 3    | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...                                                                                                                                                                                             | X      |           |                                   |
| 4    | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X      |           |                                   |
| 5    | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica                                                                                                                                                                    | X      |           |                                   |
| 6    | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.                 | X      |           |                                   |
| 7    | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos                                                                                                                                                                               | X      |           |                                   |
| 8    | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas                                                                                                                                              | X      |           |                                   |
| 9    | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario                                                             |        |           | No aplica                         |
| 10   | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor                                                                                         | X      |           |                                   |
| 11   | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo                                                                                                                                                                        |        |           | No aplica para el lapso informado |
| 12   | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda                                                                                                                                                                                            |        |           | Contrato en ejecucion             |