

# CONSORCIO SOLUCIONES BPO SNR 2025

## ASPECTOS RELEVANTES

01

- Total: **3.789 ML**
- Ofrecimiento: **186 ML**
- Numero de ORIP a intervenir: **14**
- Traslado **3.977,78 ML - 100%**




VALOR CONTRATO  
**\$10.669.225.338**

## ORGANIZACIÓN

- Total entregados: **3351,30 ML - 84,20%**
- Aprobados: **3346,95 ML - 84,20 %**
- Control de calidad: **4,35 ML - 0,11%**

04



## AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

02

- FINANCIERO: **15%**
- CRONOGRAMA: **81,74%**
- TECNICO: **53,6%**
- TECNICO ANTERIOR: **49,8%**
- AUMENTO DESDE EL 27 NOV. **3,8%**



# CONTRATO 1515 2025

## DIGITALIZACIÓN

- Total entregados: **2769,49 ML - 69,46%**
- Aprobados: **2733,74 ML - 68,77%**
- Rechazadas: **0 ML - 0%**
- Control de calidad: **26,75 ML - 0,67%**

05



## ALISTAMIENTO

03

- Inicio del alistamiento de **186 ML** de ofrecimiento **21 octubre al 7 de noviembre 2025**
- trasladaron **186 ML** de ofrecimiento **(10 de noviembre de 2025)**



## NOVEDADES

- Incumplimiento a la obligación general No.4. a la fecha tenia que entregar **3.252 ML**
- Se realizó mesa técnica para realizar la verificación de los documentos con posibles deterioros el día 28 de noviembre de 2025

## PRODUCTO TERMINADO

- Total entregados: **1007,23 ML - 22,85%**
- Aprobados AC: **48,28 ML - 1,54%**
- Aprobados: **579,82 ML - 14,59%**
- Rechazados: **383,62 ML**
- Control de calidad: **105,71 ML - 7,06%**
- Discos: **48,28 ML 1,54%**

06

