

		Q	R	S	T	U	V	W
Item	No. Convenio	Objeto	Valor Total del Convenio	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Supervisión	Seguimiento jurídico	Seguimiento financiero
1	2022-785	Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigación en Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" - I. Humboldt para avanzar en la revisión de información y generación de insumos cartográficos que aporten en la identificación del área de referencia de los páramos de Almorzadero, Cruz Verde-Sumapaz y Pisba y en el acompañamiento técnico a las reuniones que se realicen dentro de las fases de los procesos participativos, establecidos en los diferentes fallos emitidos para la delimitación participativa de los páramos de Pisba, Almorzadero, Cruz Verde-Sumapaz y	\$ 969.738.728	10-feb-22	9-ago-23	DBBSE	05/12/2025: SE LIQUIDO BILATERALMENTE DE MUTUO ACUERDO, PENDIENTE PUBLICACIÓN 21/11/2025: Ya se tiene la revisión financiera financiera completa y aprobada por secretaria general, pendiente reunión de abogado DBBSE con abogado de contratos para pasar revisión del nuevo jefe de contratos y pasar finalmente a firmas 17/10/2025: El 15 de octubre de 2025 Jorge Vanegas envió correo a Paula Jaramillo	Dic 02: Abogado de Bosques remite acta de liquidación a IAVH para revisión y firma. Dic 01: Se realiza mesa de trabajo con el abogado del grupo de contratos para revisión de acta de liquidación e informe final de supervisión. Nov 27: , se remite correo al financiero de grupo de contratos, con el informe financiero final, ajustado y con la respectiva revisión de soportes de la columna que indicaba cuentas por pagar en una anterior versión. Nov 21: se remite correo al IAVH, indicando que en el informe financiero ajustado, remitió el
3	2021-863	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI para acompañar el desarrollo de la fase de concertación y la fase de observaciones al acto administrativo de delimitación participativa del páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín y socialización de la propuesta decreto que busca reglamentar el Capítulo IV de la Ley 70 de 1993 con comunidades NARP.	\$ 7.940.892.000	5-ene-22	30-jun-23	DBBSE + SEP	9/12/2025: Jefe del Grupo de Contratos está determinando si liquidará o no el Convenio. 21/11/2025: SEP se encuentra pendiente de hacer la revisión financiera y OEI también tiene pendiente aportar soportes financieros SE DEBE COMPLETAR DOCUMENTACIÓN AL 1º DE DICIEMBRE. 17/10/2025: Se enviará informe final de supervisión con memorando de radicación y oficio a la OEI para solicitar liquidación. 10/10/2025: Jorge Vanegas: Se va a radicar el informe final de supervisión, será necesario radicar solo por parte de DBBSE, ya que SEP y Cambio Climático	EJM: Mayo 30. Se incluyó en el informe de supervisión para la liquidación del Convenio No. 863-2021 la información correspondiente al cumplimiento de las obligaciones administrativas y financieras. Asimismo, se diligenció el acta de liquidación del convenio, incorporando la información financiera respectiva. Se remite correo al abogado para revisión y continuar el trámite. 15/05/2024 Se inicia revisión de la información financiera que se encuentra en el Drive e información entregada por Orlando Díaz. 14/06/2024 Se realiza reunión presencial en la oficina de la OEI, en la cual se solicita soportes de la ejecución financiera. 26/06/2024 Se inicia revisión de matriz de ejecución financiera final enviada por OEI. 16/07/2024 Se adelanta revisión y solicita
4	2023-975	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para generar insumos para la actualización del Plan de conservación, manejo y uso sostenible de la palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense).	\$ 221.097.339	4-sep-23	31-dic-23	DBBSE	9/12/2025: El Humboldt está solicitando una reunión con el Grupo de Contratos en razón al requerimiento del Contratos frente a la ejecución de la contrapartida	Dic 02 y 04: se remite correo electrónico al abogado y financiero del grupo de contratos solicitando respuesta al IAVH respecto de la realización de una reunión para aclarar requerimientos de dicha oficina, para la liquidación del convenio 975-2023 Nov 27: se remite correo al financiero de grupo de contratos, con el informe financiero final, ajustado y con la respectiva revisión de soportes de la columna que indicaba cuentas por pagar en una anterior versión. Nov 14: se elaboró el proyecto de respuesta al memorando No. 40022025E3012196, con el cual el grupo de contratos realizó observaciones a los documentos de liquidación del convenio CI-975-2023, que tiene por objeto "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para generar insumos para la actualización del Plan de conservación, manejo y uso sostenible de la palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense)".
5	2023-977	Aunar esfuerzos técnicos y financieros para la recopilación de información y el análisis de los insumos técnicos y cartográficos a partir de la metodología existente, definida para el monitoreo y la estimación poblacional de las dos especies de delfi	\$ 234.546.984	31-ago-23	11-mar-24	DBBSE	10/10/2025: Pao Ramirez requerirá el apoyo de Angela Bedoya para verificar si el componente técnico ya fue completado.	Nov 04: se remite correo solicitando procedimiento para reintegro de recursos del convenio 977-2023, ya que en revisión del informe se encontró una contrapartida duplicada. Oct 28: se realizó el diligenciamiento de la información financiera en los documentos denominados "Informe de Supervisión para Liquidación y el acta de liquidación" del convenio 977-2023, suscrito con la fundación Omacha. Sept 19: Se solicita mediante correo electrónico a Henry Soto, el apoyo con el trámite de expedición del certificado de pagos y saldos, ante el grupo de presupuesto
6	2023-901	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la formulación, diseño e implementación de una estrategia de conservación y restauración con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, articulado con los planes de vida y la	\$ 1.500.000.000	17-jul-23	16-jun-24	DBBSE	10/10/2025:	El 21 de abril/2025 se envía comunicación al Cabildo Kankuamo para envío de información y soportes para liquidación del convenio.

Convenios a LIQUIDAR

Liquidados 2024-2025

Convenios en ejecución

Otros trámites

Tablas Dinamicas

+

Configuración de visualización

98%