
	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL</b> MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-EC-02</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde:</b> <b>02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

### ADICION No. 1 del 10 de diciembre 2025

#### CONTRATO DE OBRA No. IETGM-RC-O-29 del 05 de diciembre 2025

Entre los suscritos: **ALFREDO DELGADO JIMENEZ**, identificado con C.C. No. 14.249.299 de Melgar (Tol.), en calidad de Rector y Ordenador del Gasto de la **Institución Educativa Técnica Gabriela Mistral** con NIT. No. 809.009.531-5, nombrado y posesionado debidamente para el cargo en cuestión, quien para los efectos del presente contrato se denomina la **INSTITUCION**, por una parte; y por la otra, **HERNANDO ALDANA MERCHAN**, identificado con C.C. No. 14.249.273 de Melgar (Tol), actuando en nombre propio, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar la presente **ADICIÓN**, previa la siguiente consideración:



1. Que el sustento de la presente se encuentra en el Acta Técnica que acompaña la adición junto con su soporte.

Por lo anterior, las partes celebran la presente **ADICIÓN**, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. VALOR.** Adicionar el valor en la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS \$ 4.999.925.63 M/CTE., INCLUYE AIU.**





ADMINISTRACION	15,25%
IMPREVISTO	1%
UTILIDAD	5%
<b>TOTAL</b>	<b>21.25%</b>

Quedando el valor total del contrato en **VEINTICINCO MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS \$ 25.102.933,13 M/CTE., INCLUYE AIU. SEGUNDA. FORMA DE PAGO:** La Institución Educativa realizará el pago posterior a la entrega de los servicios objeto de la presente Acta, entrega de informe del supervisor, presentación de la factura e informe de actividades del contratista, seguridad social y Acta de Liquidación. **TERCERA. GARANTIAS:** El contratista debe ampliar la cobertura de los amparos de la Póliza Única de Cumplimiento de acuerdo con el valor de la presente Acta. **CUARTA. ESTAMPILLAS:** El contratista debe pagar el valor de las estampillas departamentales (Pro-Desarrollo Departamental 2%, Pro-Cultura 1% y Tolima 150 años de contribución a la Grandeza de Colombia 2%); lo anterior de conformidad con la Ordenanza No. 0014 de 2017, artículo 198, 208,211, 213,214, 219 y 221, de la presente Acta. **QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, permanecen vigentes. **SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN:**

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL</b> MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO:</b> <b>FOR-EC-02</b>	<b>VERSIÓN: 1</b> <b>Vigente desde:</b> <b>02/01/2025</b>	
	<b>ACTA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

La presente Acta se perfecciona con la firma de quienes interviene en ella; Su legalización está sujeta al cumplimiento de la cláusula TERCERA y CUARTA de la presente Acta y expedición de RP.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma		Por el <b>CONTRATISTA</b>  Firma		
<b>ALFREDO JIMENEZ DELGADO</b> Rector – Ordenador del Gasto C.C. No. 14.249.299 de Melgar (Tol.)		<b>HERNANDO ALDANA MERCHAN</b> Cargo: Contratista C.C. No. 14.249.273 de Melgar (Tol.)		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma				
<b>EBER ANDERSON SERRANO ALBADAN</b> Supervisor – Administrativo C.C. 11.207.453 de Girardot (Cund.)				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre - 2025
<i>Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.</i>				

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL</b> MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARÍA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO:</b> FOR-EC-01	<b>VERSIÓN: 1</b> Vigente desde: 02/01/2025	
	<b>ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

Melgar, 10 de diciembre 2025

### ACTA TÉCNICA PARA ADICIÓN

Los supervisores y contratista del contrato **No. IETGM-RC-O-29 del 05 de diciembre 2025**, se reunieron el día de hoy, con el propósito de analizar la **ADICIÓN** que se realizará al contrato en referencia, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el valor del contrato inicial es por la suma de **VEINTE MILLONES CIENTOTRES MIL SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS \$ 20.103.007,50 M/CTE., INCLUYE AIU.**
- Que existe la necesidad de la adquisición de más obra relacionada, con lo cual se da mayor alcance al objeto contratado.
- Que la especificación técnica de la mayor cantidad de obra es la siguiente:

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL ADICION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>A</b>	<b>SEDE PRINCIPAL</b>				
1	Limpieza de canal terrestre, incluyendo levantada de tapas de 80cm*50cm	ML	90	\$ 22.485,00	\$ 2.023.650,00
2	Limpieza de canal aérea e impermeabilización	ML	25	\$ 23.000,00	\$ 575.000,00
4	fabricación de canal metálica con 40cm de desarrollo por 6mts	ML	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00
5	mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio	UNIDAD	5	\$ 185.000,00	\$ 925.000,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 4.123.650,00</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>					
<b>Administration</b>				<b>15,25%</b>	<b>\$ 628.856,63</b>
<b>Imprevisto</b>				<b>1%</b>	<b>\$ 41.236,50</b>
<b>Utilidad</b>				<b>5%</b>	<b>\$ 206.182,50</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 4.999.925,63</b>

“Por una educación de calidad”

Calle14 # 24- 01 Barrio la colina celular 3118855035

E-mail: [melgar.ietgabrielamistral@sedtolima.edu.co](mailto:melgar.ietgabrielamistral@sedtolima.edu.co)





	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL</b> MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.	<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO</b> <b>APOYO CONTRATUAL</b>	<b>CODIGO:</b> FOR-EC-01	<b>VERSIÓN: 1</b> Vigente desde: 02/01/2025	
	<b>ACTA TÉCNICA DE ADICIÓN Y/O PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN Y/O ACLARACIÓN</b>			

De acuerdo con lo anterior y considerando la necesidad, se acuerda una **ADICIÓN** en la suma de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS \$ 4.999.925.63 M/CTE., INCLUYE AIU.**

El presupuesto de la adición se respalda con el CDP emitido por la entidad.

Por lo anterior, se tiene programado suscribir el **ACTA DE ADICIÓN** para el día 10 de diciembre 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervienen.

Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma		Por el <b>CONTRATISTA</b>  Firma		
<b>ALFREDO JIMENEZ DELGADO</b> Rector – Ordenador del Gasto C.C. No. 14.249.299 de Melgar (Tol.)		<b>HERNANDO ALDANA MERCHAN</b> Cargo: Contratista C.C. No. 14.249.273 de Melgar (Tol)		
Por la <b>INSTITUCIÓN</b>  Firma				
<b>EBER ANDERSON SERRANO ALBADAN</b> Supervisor – Administrativo C.C. 11.207.453 de Girardot (Cund.)				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				


Melgar, Tolima diciembre de 2025.

Señores:  
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL.

### COTIZACION

Con el fin de garantizar un entorno óptimo en nuestras instalaciones, es fundamental realizar un mantenimiento adecuado de la infraestructura física, me permito cotizar los siguiente

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL ADICION					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A	SEDE PRINCIPAL				
1	Limpieza de canal terrestre, incluyendo levantada de tapas de 80cm*50cm	ML	90	\$ 22.485,00	\$ 2.023.650,00
2	Limpieza de canal aérea e impermeabilización	ML	25	\$ 23.000,00	\$ 575.000,00
4	fabricación de canal metálica con 40cm de desarrollo por 6mts	ML	6	\$ 100.000,00	\$ 600.000,00
5	mantenimiento de puertas y ventanas en aluminio	UNIDAD	5	\$ 185.000,00	\$ 925.000,00
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 4.123.650,00</b>
<b>COSTO INDIRECTO</b>					
<b>Administration</b>				<b>15,25%</b>	<b>\$ 628.856,63</b>
<b>Imprevisto</b>				<b>1%</b>	<b>\$ 41.236,50</b>
<b>Utilidad</b>				<b>5%</b>	<b>\$ 206.182,50</b>
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 4.999.925,63</b>

  
HERANDO ALDANA MERCHAN  
CC 14.249.273

	<p>INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL</p>	<p>Codigo: CDP-2025-0035</p>	
	<p>PROCESO FINANCIERO</p>	<p>Version 1</p>	
		<p>Pagina 1/1</p>	

## CDP-2025: 0035

Nit: 809009531-5

miercoles, 10 de Diciembre de 2025

EL SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA  
MISTRAL

CERTIFICA:

QUE UNA VEZ REVISADO EL LIBRO DE CONTROL DE PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2025 , SE ENCONTRO QUE EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUBRIR EL SIGUIENTE GASTO:

CDP-2025-0035	RP	OP	EGR
Rubro - Fuente	Nombre		Valor
2.1.2.02.02.005.02 - 1.2.4.1.04	Mantenimiento de Infraestructura Educativa :Calidad por gratuidad		\$5.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$5.000.000,00</b>


**OBJETO:**

ADICION PARA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN ZONA DE PRIMERA INFANCIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR-TOLIMA

**SON:** CINCO MILLONES DE PESOS

SOLICITANTE	
RESPONSABLE	ALFREDO DELGADO JIMENEZ
CARGO	RECTOR(A)

NOTA: Este Certificado tiene validez para su utilización hasta el dia 2025-12-31 00:00:00

  
 GERALDINE CHIRIVI ROJAS.  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA.

	<b>INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL</b> MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARÍA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		<b>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</b>		
	<b>PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL</b>		<b>CODIGO: FOR-CD-PSP-AG-10.1</b>	<b>VERSIÓN: 1 Vigente desde: 02/01/2025</b>	
	<b>PRE-LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES PARA TRAMITE LEGALIZACION DE CONTRATOS</b>				



### PRE-LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

De conformidad con la Ordenanza No. 0014 de 2017 expedida por la Honorable Asamblea Departamental “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”; El contrato suscrito por la Institución Educativa constituye hecho generador de la obligación tributaria por concepto de estampillas departamentales, lo anterior de acuerdo con el artículo 198.

De ahí, que se proceda a Pre-liquidar las estampillas del contrato conforme a su tipo, así:

<b>Nombre del Contratista</b>	HERNANDO ALDANA MERCHAN			<b>CC. o NIT.</b>	14.249.273
<b>Tipo de Contratista</b>	Natural	<b>Régimen Tributario</b>		No Responsable de IVA	
<b>Contrato No.</b>	IETGM-RC-O-29	<b>Fecha</b>	05 de diciembre 2025	<b>Tipo de Contrato</b>	Obra Pública
<b>Valor del Contrato</b>	\$ 20.103.007,50	<b>AIU %</b>	21,25%	<b>Valor antes AIU</b>	\$ 16.579.800,00
<b>Adición No.</b>	1	<b>Fecha</b>	10 de diciembre 2025	<b>Tipo de Contrato</b>	Obra Pública
<b>Valor de la Adición</b>	\$ 4.999.925,63	<b>AIU %</b>	21,25%	<b>Valor antes AIU</b>	\$ 4.123.650,00
<b>Estampilla</b>	<b>Ordenanza 0014 de 2017 Artículos</b>		<b>Porcentaje</b>	<b>Valor</b>	
Pro-Desarrollo Departamental	208 y 211		2%	\$ 82.000	
Pro-Cultura	213 y 214		1%	\$ 41.000	
Tolima 150 años de contribución a la Grandeza de Colombia	219 y 221		2%	\$ 82.000	
<b>Total</b>			5%	\$ 205.000	
Correo electrónico para envié estampillas			<a href="mailto:hernandoaldana09@gmail.com">hernandoaldana09@gmail.com</a>		

**Nota:** El contratista deberá tramitar la liquidación de las estampillas en el CENTRO DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Tolima, luego realizar el respectivo pago en Entidad Bancaria y allegar a la Institución Educativa las estampillas emitidas virtualmente.

<b>RESPONSABLES</b>				
<b>Firma:</b>  <b>Nombre:</b> ALFREDO DELGADO JIMENEZ <b>Cargo:</b> Rector - Ordenador de Gasto				
<b>Funcionario</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Vo. Bo.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Elaborado por:</b>	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre – 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				