

ACTA 05

REUNION DE SEGUIMIENTO

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 259 DE 2025
OBJETO	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN Y COSTOS DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ESTABILIZACIÓN, PROTECCIÓN DE LA ORILLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	ÁNGELA MARÍA GONZÁLEZ JARAMILLO
CONTRATANTE	EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA
FECHA	22/08/2025
HORA	10:00 a. m.

1. ASISTENTES

Fredy Leonardo Franco	Coordinador de diseño	Universidad Nacional
Oscar Leonardo García	secretario de infraestructura	Municipio Puerto Salgar
Jorge Giraldo Rodríguez	Profesional universitario de la secretaría de infraestructura y obras públicas Municipio Puerto Salgar	Municipio Puerto Salgar
Andrés Felipe Olaya Ramírez	Técnico administrativo	Municipio Puerto Salgar
Angela María González	Ingeniera civil consultora	Contratista
Jorge Madero	Supervisor	Gobernación Cundinamarca

2. TEMAS TRATADOS

- 2.1 Se realiza visita al sitio del proyecto para determinar lo requerido en la actualización de la topografía del proyecto

- 2.2 La contratista Angela María González Jaramillo hace presentación del estado del presupuesto de las obras
- 2.3 Se acuerda que el contratista solicite ampliación del plazo de ejecución del contrato, para dar tiempo a la definición de la realización de los estudios complementarios

JORGE GIRALDO RODRIGUEZ

Profesional universitario de secretaría de infraestructura y obras públicas

Municipio Puerto Salgar

A handwritten signature in black ink, reading "Angela Maria Gonzalez Jaramillo". The signature is written in a cursive, flowing style.

ANGELA MARIA GONZALEZ JARAMILLO

Contratista