



NOVATRON

SOLUCIONES INTEGRADAS SAS
NIT. 901464022-1

MANTENIMIENTO - CONSULTORIA - MONTAJE

Fecha: diciembre 11 de 2025

Señores

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva DIVRI
Johan Sebastián Quevedo Acosta - supervisor administrativo, contable, financiero y jurídico
Diego Arturo Fonseca Parra - supervisor seguimiento técnico
Contrato Aceptación de oferta No. 080-2025 MDN-VVGSED-DIVRI

Referencia: Solicitud de Prorroga - contrato Aceptación de oferta No. 080-2025

Estimados señores,

Por medio de la presente me permito informar que los trabajos correspondientes al contrato en mención, incluidos los mantenimientos preventivos de los equipos de gimnasio y el tapizado de las sillas masajeadoras eléctricas se encuentran prácticamente concluidos y serán entregados en su totalidad el día 15 de diciembre, fecha establecida como culminación del contrato.

No obstante, respecto a las cuatro sillas masajeadoras retiradas, de las cuales dos fueron destinadas a tapizado, solo ha sido posible completar la tapicería de una de ellas debido a causas de fuerza mayor, específicamente retrasos imprevistos relacionados con la disponibilidad de materiales y condiciones técnicas que excedieron la capacidad de finalización dentro del plazo inicialmente previsto. Como consecuencia, la segunda silla se encuentra actualmente en proceso y estimo que podrá ser finalizada y entregada a más tardar el día 30 de diciembre.

Por tal motivo, solicito respetuosamente una prórroga hasta el 30 de diciembre, exclusivamente para la entrega de la silla masajeadora pendiente, dejando constancia de que todos los demás equipos y actividades vinculadas al contrato quedarán completamente listos y entregados el 15 de diciembre.

Agradezco su comprensión y quedo atento a la aprobación de esta extensión, la cual permitirá culminar los trabajos con la calidad y responsabilidad pactadas.

Atentamente,

Agradeciendo la atención prestada estaremos atentos a atender cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

NELSON NOVA GOMEZ
Representante Legal
NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS

CRISTIAN NOVA GARDEAZABAL
Director de Proyectos
NOVATRON SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

CARRERA 55 No. 4º 23 PISO 2

TELÉFONO 3151777702

E mail: nelson.nova@novatron.com.co

M20251212RI004867 – MDN-DVGSEDB-DIVRI

PARA: DARIO ALEJANDRO ROJAS CORREA - DIRECCIÓN

COPIA:

DE: DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 12 Diciembre 2025

Asunto: SOLICITUD VIABILIDAD PARA PRORROGAR, ACEPTACION OFERTA NO. 080 - 2025 MDN-VVGSED-DIVRI, PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA NO. MC 75/2025 MDN-VVGSED-DIVRI.

En mi calidad de supervisor administrativo del Contrato No. 080 – 2025 MDN-VVGSED-DIVRI, presentado dentro del proceso de mínima cuantía No. MC 75/2025 MDN-VVGSED-DIVRI, cuyo objeto “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DEL GIMNASIO CUBIERTO DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL”, me permito recomendar de manera respetuosa la aprobación de una prórroga para su ejecución, con el fin de garantizar la adecuada culminación de las actividades contratadas.

Información general del contrato

- Contratista: Novatron Soluciones Integradas S.A.S.
- NIT: 901464022-1
- Representante legal: Héctor José de Vivero Pérez
- Objeto: Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del gimnasio cubierto de la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
- Valor inicial: Veintinueve millones dieciséis mil quinientos tres pesos m/cte (\$29.016.503), IVA, tasas y gravámenes aplicables.
- Fecha de suscripción: 12/09/2025

Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva - DIVRI
Dirección: Calle 21 No. 44 - 40, Bogotá D.C., Colombia
Commutador: (601) 746 5555

www.divri.gov.co

- Fecha de inicio de ejecución: 31/10/2025
- Fecha de terminación: 15/12/2025

La finalización del contrato está establecida para el 15 de diciembre de 2025. Sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad del programa de Rehabilitación Inclusiva —enmarcado en la política pública de discapacidad del sector Defensa— es indispensable asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos del gimnasio que apoyan los procesos de inclusión y rehabilitación del personal de la Fuerza Pública con discapacidad, así como de beneficiarios mayores de 18 años, veteranos activos y retirados, veteranos de Corea del Sur, miembros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y personal en retiro asistido.

Los espacios de actividad física cuentan con equipos como bicicletas estáticas y recumbent, elípticas, caminadoras, remos, bancos, multifuerzas, equipos de pilates, entre otros. Por lo anterior, la necesidad de mantener estos equipos en óptimas condiciones es prioritaria, y constituye un argumento de peso para dar continuidad al proceso contractual.

El día 11/12/2025, mediante comunicación enviada por la empresa Novatron Soluciones Integradas S.A.S., el representante legal Nelson Nova Gómez informó que, de las cuatro sillas masajeadoras retiradas para mantenimiento —dos de ellas destinadas a tapicería— solo una ha podido ser terminada. La segunda se encuentra en proceso, y su retraso obedece a causas de fuerza mayor relacionadas con la disponibilidad de materiales y condiciones técnicas externas al contratista.

La empresa estima que la silla faltante podrá ser entregada a más tardar el 30 de diciembre de 2025. Asimismo, deja constancia de que todos los demás

equipos y actividades del contrato estarán completamente listos y entregados el 15 de diciembre, según lo pactado inicialmente.

Por lo anterior, el contratista solicita una prórroga exclusivamente para la entrega de la silla masajeadora pendiente, sin modificar la entrega total de los demás elementos.

Teniendo en cuenta que la necesidad persiste y es de carácter prioritario, y que el retraso se fundamenta en factores ajenos al contratista, recomiendo considerar la aprobación de la prórroga solicitada, hasta el 30 de diciembre de 2025, para permitir la entrega del equipo pendiente sin afectar la operación ni el objetivo general del contrato.

Cordialmente,

DIEGO ARTURO FONSECA PARRA
Profesional Del Sector Defensa - 14
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva
Viceministerio de Veteranos y del GSED
Firmado electrónicamente SGDEA

Revisó:

Elaboró: JOHAN SEBASTIAN QUEVEDO ACOSTA

Anexos: Aceptacion De Oferta Mto Equipos Gym Mc75-2025 (3).Pdf, Solicitud De Prorroga.Pdf