

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL DEL 3 DE SEPTIEMBRE 30 DE SEPTIEMBRE

A. Información del contrato

Datos generales

N.º contrato:	ATENEA 509-2025	Tipo:	Contrato de prestación de servicios de formación
Contratista:	FEE ESTUDIO EMPRESARIAL S.A.S.		
Fecha suscripción:	03 de septiembre de 2025	Fecha de inicio:	15 de septiembre de 2025
Plazo de ejecución (meses):	6.28 meses	Fecha de terminación:	31 de marzo de 2026
Prórroga por otro sí en meses:	N/A	Nueva fecha de terminación:	N/A

Otrosíes (si aplica)

Balance financiero

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	\$596.000.000
Valor otrosí/adiciones	N/A
Valor total del contrato	\$596.000.000
Pagos Atenea	\$0
Pagos Contratista	N/A
Total pagos	\$0
Recursos ejecutados Atenea	\$0
Recursos ejecutado Contratistas	N/A
Total recursos ejecutados	N/A

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Nota: A la fecha de corte del presente informe, no se registra ejecución de recursos, dado que los pagos están sujetos según lo establecido en el contrato. La ejecución será reportada progresivamente, en la medida en que se vayan realizando los pagos correspondientes.

B. Reporte de ejecución contractual

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Contar con el recurso humano necesario y pertinente para garantizar el desarrollo del contrato.	Aprobado	Durante el mes de septiembre, pusimos a disposición del desarrollo del contrato, el recurso humano necesario y pertinente; se realizaron las siguientes actividades para dar cumplimiento a la obligación: Se hace entrega de hojas de vida, certificaciones de estudio y laborales, para dar cumplimiento a los requisitos de la convocatoria, los cuales son aprobados a través del SIGA 2-2025-33766_1 y 2-2025-34936_1, respectivamente. Evidencias: 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936_1.pdf 1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766_1.pdf
2. Participar en las reuniones y eventos que se requieran para el desarrollo del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre, participamos en las siguientes reuniones: - Reunión previa al kick off del 05 de septiembre de 2025. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, en torno a la socialización del proceso de enrolamiento. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, con el Apoyo Técnico Pedagógico y el sector productivo de la Agencia Atenea. - Reunión del 18 de septiembre de 2025 del Kick Off.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		- Reunión del 23 de septiembre de 2025 de aclaraciones y ajustes al formato del aliado. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 revisión de formatos sector productivo. - Reunión del 24 de septiembre de 2025 entrega de la base de datos para el enrolamiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025 para el análisis de las hojas de vida de los docentes. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en la primera reunión semanal de seguimiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en el primer Daily de seguimiento. - Reunión del 26 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. - Reunión del 29 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. Evidencias: 2g Kick Off 180925 FEE.pdf 2g FEE 250925 Acta Reunión Seguimiento Semanal.pdf
3. Participar en las reuniones que se definan por el comité para revisar los avances del contrato y la retroalimentación	No aplica para este periodo	Durante el período de este informe no se ha programado comité técnico del contrato.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
de las partes.		
4. Suscribir los documentos que surjan con ocasión de la ejecución y finalización del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre suscribimos los siguientes documentos: - Firma del contrato a través del SECOP. - Pólizas suscritas, debidamente aprobadas en SECOP II, tanto de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual. - Acta del 25 de septiembre de 2025 - Acta del Kick Off. Evidencias: 4g_Secop.pdf 4G_Secop_Garantias_Aprobadas 2g_Kick_Off_180925_FEE.pdf 2g_FEE_250925_Acta_Reunión_Seguimiento_Semanal.pdf
5. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre hicimos seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el contrato: - Vinculación del equipo base. - Vinculación del equipo docente. - Formalización y Enrolamiento, a partir del día siguiente a la entrega, los días hábiles desde el 25 de septiembre al 29 de septiembre de 2025. - Estrategia de retención y acompañamiento. - Parrilla de formación.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		- Inducción del 29 de septiembre de 2025. - Clases sincrónicas del 30 de septiembre, y planeación de las asincrónicas y presenciales socioemocionales. - Entrega del plan de gestión y cronograma, mediante oficio de salida SIGA 1-2025-17462. - Presentación del Syllabus. - Reunión previa al kick off del 05 de septiembre de 2025. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, en torno a la socialización del proceso de enrolamiento. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, con el Apoyo Técnico Pedagógico y el sector productivo de la Agencia Atenea. - Reunión del 18 de septiembre de 2025 del Kick Off. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 de aclaraciones y ajustes al formato del aliado. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 revisión de formatos sector productivo. - Reunión del 24 de septiembre de 2025 entrega de la base de datos para el enrolamiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025 para el análisis de las hojas de vida de los docentes. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en la primera reunión semanal de seguimiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en el primer Daily de seguimiento. - Reunión del 26 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		seguimiento. - Reunión del 29 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. Evidencias: 5P Estrategia Integral De Acompañamiento y Retención FEE 4P Anexo 16 Formato syllabus Telemedicina 290925(OBS V2).pdf 4P Anexo 16 Syllabus HCE Ajuste 290925(V3).pdf 3P Plantilla Plan de gestión TCFC FEE V2 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936 1.pdf 1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766 1.pdf 11E Enrolamiento 11E Noformalizados Desistidos Seguimiento 11E Induccion Participantes Reporte Zoom 11E Induccion Grabacion 11E Presentacion Induccion 2g Kick Off 180925 FEE.pdf 2g FEE 250925 Acta Reunión Seguimiento Semanal.pdf 11E screenshot liveconnect chat 11E S1 Micrositio HCD 11E S1 Micrositio TM

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		1E Formalizacion Alianza 1E Traza Fecha Limite Presentacion 021025 4P Parrilla De Formacion S01.pdf
6. Informar al supervisor del contrato o a su apoyo las situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de éste dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su ocurrencia.	En ejecución	Durante el mes de septiembre, informamos mediante radicado SIGA 1-2025-17072 del 17 de septiembre de 2025 y vía correo. Evidencias: 6G Siga 1-2025-17072.pdf
7. Facilitar y poner a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato, de acuerdo con los compromisos aquí descritos durante el plazo de ejecución de este.	En ejecución	Durante el mes de septiembre, facilitamos y pusimos a disposición los medios necesarios para el logro de los objetivos del contrato: - En la parrilla de formación se dispuso el plan de trabajo de la primera semana, para las clases asincrónicas y las clases presenciales. - Para el contenido asincrónico, se le otorga acceso a la plataforma Q10 a los beneficiarios. - Envío de Mailings, SMS, whatsapp y contacto con las secretarías para el seguimiento de los beneficiarios. - Sedes físicas, entre estas, la calle 41 Bis No. 14-11. - Entrega de documentos necesarios, tales como informes, bases de datos, para el cumplimiento de las actividades. - Respuestas de solicitudes realizadas por parte del equipo de ATENEA y de los jóvenes con oportunidades.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Evidencias: 7g Disposicion Medios.pdf 7G Plataforma Q10 Cursos 7G Sede Calle41Bis14 11.pdf 7G Sede Avenida Caracas 45 22.pdf
8. Cumplir con las actividades y compromisos adquiridos por virtud de la suscripción del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre avanzamos en el cumplimiento de esta obligación El soporte se encuentra en la evidencia de la obligación general No. 5
9. Suscribir oportunamente las actas cuando a ella haya lugar a ello y el acta de liquidación del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre suscribimos las actas: - Reunión del 18 de septiembre de 2025 del Kick Off. Evidencias: 2g Kick Off 180925 FEE.pdf

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
10. Generar respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surjan durante el desarrollo del contrato. Así mismo, dar respuesta y/o gestionar la misma con las autoridades/entidades competentes, previa revisión y aprobación de ATENEA a las peticiones, quejas o reclamos recibidos en el marco de la ejecución del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre generamos respuestas ágiles, oportunas, de fondo y definitivas a inquietudes que surgieron en el desarrollo del contrato, en un marco de eficiencia: - En la inducción se respondieron algunas inquietudes de los estudiantes. - Respondimos las inquietudes de los beneficiarios por el LIVE CONNECT. Evidencias: 11E Induccion Participantes Reporte Zoom 11E Induccion Grabacion 11E screenshot liveconnect chat 10g Acompañam Comunicac Activa Sept.pdf 10g Emails Atendidos Septiembre.pdf 10g Whatsapp Atendidos Septiembre.pdf
11. Hacer parte del Comité Técnico que se constituirá en el marco del contrato, designando a los directivos y profesionales que harán parte de este.	No aplica para este periodo	Durante el mes de septiembre no se realizó comité técnico
12. Participar de forma activa y oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requieran para el cumplimiento del objeto, actividades y	En ejecución	Durante el mes de septiembre participamos de forma activa, oportuna en los espacios de discusión técnica y administrativa que se requirió para el cumplimiento del objeto, actividades y entregables del contrato: - Enrolamiento, a partir del día siguiente a la entrega, los días hábiles desde el 25 de septiembre al 29 de septiembre de 2025.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
entregables del contrato, ya sea en forma presencial y/o virtual (Comité Técnico, entre otros que se establezcan).		- Inducción del 29 de septiembre de 2025. - Clases sincrónicas del 30 de septiembre, y planeación de las asincrónicas y presenciales socioemocionales. - Entrega del plan de gestión y cronograma, mediante oficio de salida SIGA 1-2025-17462. - Reuniones para aprobación de los Syllabus. - Reunión previa al kick off del 05 de septiembre de 2025. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, en torno a la socialización del proceso de enrolamiento. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, con el Apoyo Técnico Pedagógico y el sector productivo de la Agencia Atenea. - Reunión del 18 de septiembre de 2025 del Kick Off. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 de aclaraciones y ajustes al formato del aliado. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 revisión de formatos sector productivo. - Reunión del 24 de septiembre de 2025 entrega Agencia Atenea de la base de datos para el enrolamiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025 para el análisis de las hojas de vida de los docentes. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en la primera reunión semanal de seguimiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en el primer Daily de seguimiento. - Reunión del 26 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos generales del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		seguimiento. - Reunión del 29 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. Evidencias: 11E Enrolamiento 11E Induccion Participantes Reporte Zoom 11E Induccion Grabacion 5P Estrategia Integral De Acompañamiento y Retención FEE 4P Parrilla De Formacion 4P Anexo 16 Formato syllabus Telemedicina 290925(OBS V2) 4P Anexo 16 Syllabus HCE Ajuste 290925(V3) 3P Plantilla Plan de gestión TCFC FEE V2 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base Aprobado con Contrato 2g Kick Off 180925 FEE.pdf 2g FEE 250925 Acta Reunión Seguimiento Semanal.pdf

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
1. Formalizar documentalmente la alianza con el aliado del sector propuesto y presentado en el proceso competitivo durante los 15 días hábiles posteriores a la suscripción del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre, se adelantaron las gestiones necesarias para la formalización de la alianza
2. Designar el funcionario delegado para el Comité Operativo Técnico definido en este documento.	No aplica para este periodo	Durante el mes de septiembre, no se realizaron Comités Técnicos Operativos.
3. Conformar el equipo de trabajo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato. De ser necesario durante el periodo de ejecución del contrato se deberá notificar a la supervisión con 8 días	En ejecución	Durante el mes de septiembre conformamos el equipo de trabajo base, dentro de los tiempos dispuestos por la Agencia Atenea, conforme al radicado 2-2025-33766 del 18 de septiembre de 2025. Evidencias: 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936 1.pdf

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
hábiles de antelación los cambios y/o ajustes al mismo, el cual, debe contar con calidades iguales o superiores a las exigidas en el proceso de contratación.		1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766 1.pdf
4. Pagar oportunamente los salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal vinculado para la ejecución del contrato y presentar cada mes el soporte de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, de conformidad con lo establecido en Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y sus	En ejecución	Durante el mes de septiembre la revisora fiscal de la empresa certifica que la institución dio cumplimiento a esta obligación mediante la validación de las planillas de pago de seguridad social y parafiscal, generadas a través de operadores autorizados de la totalidad del personal que hace parte del equipo Base Atenea y que se encuentra vinculado en la modalidad de prestación de servicios. Evidencias: 4E Certificacion pago aportes Sept FEE.pdf

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
decretos reglamentarios de manera mensual		
5. Cumplir y hacer cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional, Distrital, así como el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Entidad, cuando a ello hubiere lugar	En ejecución	En el mes de septiembre se han acatado las disposiciones ambientales aplicables y se promueven buenas prácticas sostenibles en las actividades derivadas del contrato. Evidencias: 5 Certifica Ambiental.pdf
6. Cumplir todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Agencia ATENEA y sus aliados cuando deba efectuar algún tipo de publicidad exterior visual (pendones, vallas, etc.), pieza o arte que implique	En ejecución	Durante el mes de septiembre, cumplimos con todas las disposiciones previstas en el Manual de Imagen Corporativa de la Agencia Atenea, conforme a la presentación de la inducción realizada el día 29 de septiembre de 2025. Evidencias: 11E Induccion Grabacion.mp4

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
diseño y lleve el logo de las entidades.		
7. Presentar el soporte donde se evidencie la disposición de la o las sedes físicas en la ciudad de Bogotá para el desarrollo de los procesos de formación.	En Ejecución	Durante el mes de septiembre presentamos los soportes donde se evidencia la disposición de las sedes físicas en la ciudad de Bogotá, para el desarrollo de los procesos de formación. Evidencias: 7G Sede Calle41Bis14 11.pdf 7G Sede Avenida Caracas 45 22.pdf
8. Presentar al supervisor los informes periódicos de ejecución y aquellos que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera e informar sobre hechos que puedan afectar el normal desarrollo del	En ejecución	Durante el mes de septiembre nos encontramos presentando el primer informe de ejecución técnica con sus respectivos estados de avance del proyecto y las situaciones que puedan afectar el desarrollo normal del contrato.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
contrato acorde con los lineamientos definidos por el comité técnico y formatos establecidos por la entidad.		
9. Presentar el Informe final de la ejecución del contrato previo a la liquidación de este y de acuerdo con las orientaciones y formatos establecidos por la entidad.	No aplica para este periodo	Durante el mes de septiembre se inició la ejecución del contrato
10. Cumplir con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que hayan sido presentados en su propuesta, que lo hicieron adjudicatario en el proceso, para el cumplimiento del contrato.	En ejecución	Durante el mes de septiembre cumplimos con todos y cada uno de los ofrecimientos de ponderación que fueron presentados en la propuesta. Evidencias: 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936 1.pdf 1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766 1.pdf 11E Enrolamiento

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		Certificacion Enrolados.pdf
11. Cumplir con todos y cada una de las actividades y productos establecidas en el documento de especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato, atendiendo lo dispuesto en la normatividad vigente en la materia.		Durante el mes de septiembre cumplimos con las actividades y productos establecidos en el documento de especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte integral del contrato: - Enrolamiento, a partir del día siguiente a la entrega, los días hábiles desde el 25 de septiembre al 29 de septiembre de 2025. - Inducción del 29 de septiembre de 2025. - Clases sincrónicas del 30 de septiembre, y planeación de las asincrónicas y presenciales socioemocionales. - Entrega del plan de gestión y cronograma, mediante oficio de salida SIGA 1-2025-17462. - Aprobación de los Syllabus. - Reunión previa al kick off del 05 de septiembre de 2025. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, en torno a la socialización del proceso de enrolamiento. - Reunión del 10 de septiembre de 2025, con el Apoyo Técnico Pedagógico y el sector productivo de la Agencia Atenea. - Reunión del 18 de septiembre de 2025 del Kick Off. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 de aclaraciones y ajustes al formato del aliado. - Reunión del 23 de septiembre de 2025 revisión de formatos sector productivo. - Reunión del 24 de septiembre de 2025 entrega de la base de datos para el

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		enrolamiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025 para el análisis de las hojas de vida de los docentes. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en la primera reunión semanal de seguimiento. - Reunión del 25 de septiembre de 2025, participamos en el primer Daily de seguimiento. - Reunión del 26 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. - Reunión del 29 de septiembre de 2025, participamos en un Daily de seguimiento. Evidencias: 11E Enrolamiento 11E Noformalizados Desistidos Seguimiento 11E Induccion Participantes Reporte Zoom 11E Induccion Grabacion 4P Anexo 16 Formato syllabus Telemedicina 290925(OBS V2) 4P Anexo 16 Syllabus HCE Ajuste 290925(V3) 11E Presentacion Induccion 4P Parrilla De Formacion 2q Kick Off 180925 FEE.pdf 2q FEE 250925 Acta Reunión Seguimiento Semanal.pdf 11E screenshot liveconnect chat

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Compromisos específicos del asociado	Estado	Observaciones y Soportes
		11E S1 Micrositio HCD 11E S1 Micrositio TM 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936 1.pdf 1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766 1.pdf
12. Garantizar a la Agencia ATENEA el acceso a la información de carácter académico (progreso de formación de los beneficiarios).	No aplica para este periodo	Durante el mes de septiembre se entregó a ATENEA los accesos para el ingreso a la plataforma con el usuario administrador y estudiante, pero se realizó 1 clase el día 30 de septiembre. Evidencia: Acceso Plataforma Credenciales .pdf

C. Productos

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
1. Soportes de vinculación del equipo de trabajo base del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas BO_PBO5 y carta firmada por el representante legal en	Ejecutado	Durante el mes de septiembre vinculamos el equipo base, aprobado mediante SIGA 2-2025-33766_1; carta firmada por el representante legal en donde

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
donde se certifique la vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto.		consta la certificación de vinculación mes a mes del equipo base vinculado al proyecto y los contratos. Evidencias: 1g Carta vinculacion equipo base 1g Equipo Base AprobadoconContrato 1g SIGA Aprobacion EquipoBaseFEE 2-2025-33766 1.pdf
2. Soportes de vinculación equipo de docentes del proyecto de acuerdo con lo definido en el Documento de especificaciones técnicas BO_PBO5.	En ejecución	Durante el mes de Septiembre fue vinculado el equipo docente, conforme la aprobación por parte de la Agencia Atenea mediante SIGA 2-2025-34936_1 Evidencias: 1g Equipo Docentes SoportesconContrato 1g SIGA AprobacionFEE Docentes 2-2025-34936 1.pdf
3. Plan de gestión del proyecto (que incluye cronograma, gestión de las comunicaciones, estructura del equipo de trabajo base y del equipo de docentes, estrategia de seguimiento y control, gestión de la calidad).	En ejecución	Durante el mes de septiembre se aprobó el Plan de gestión del proyecto con cronograma, gestión de las comunicaciones. Evidencias: 3P Plantilla Plan de gestión TCFC FEE V2

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
4. Documentos con la conformación de los grupos y franjas horarias de formación.	En ejecución	Durante el mes de septiembre conformamos los grupos y franjas horarias de formación; fueron aprobados los Syllabus. Evidencias: 4P Parrilla De Formacion S01.pdf 4P Anexo 16 Formato syllabus Telemedicina 2 90925(OBS V2) 4P Anexo 16 Syllabus HCE Ajuste 290925(V3)
5. Diseño e implementación de estrategias de acompañamiento y permanencia que incluya descripción de cada una, tiempos, responsables, medición, seguimiento e indicadores que deberán presentar en las reuniones de seguimiento, de acuerdo con el anexo 05_EstrategiasdeAcompañamientoRetención.	En ejecución	Durante el mes de septiembre diseñamos la estrategia de acompañamiento y permanencia. Evidencias: 5P Estrategia Integral De Acompañamiento y Retención FEE
6. Plan de acción de actividades de pertinencia para el tránsito de beneficiarios con el sector productivo, de acuerdo con el anexo 06. Actividades de Pertinencia para el Tránsito de los Estudiantes con el Sector Productivo.	En ejecución	Durante el mes de septiembre, presentamos el plan de acción con el sector real. Evidencias: 6P Siga Plan De Accion Sector Real.pdf
7. Registros y bases de datos con información de los beneficiarios matriculados de acuerdo con las variables definidas por la Agencia	En ejecución	Durante el mes de septiembre quedaron registrados los beneficiarios formalizados y enrolados.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
Atenea.		Evidencias: 11E Enrolamiento
8. Informe detallado del funcionamiento de la o las plataformas de aprendizaje y seguimiento académico a los estudiantes formalizados durante el desarrollo del proceso de formación y de acuerdo con los requisitos establecidos en el Anexo de especificaciones técnicas.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto las estrategias de acompañamiento y permanencia se encuentran en proceso de implementación durante este periodo. El informe correspondiente será presentado una vez finalice la ejecución de dichas estrategias en el marco de la ejecución del contrato.
9. Certificación (carta de validación expedida por el representante legal) de las personas efectivamente formadas.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que la carta de validación expedida por el representante legal de las personas efectivamente formadas, debe entregarse posteriormente.
10. Base de datos final de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea), con información de todo el proceso formativo	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.
11. Constancias de participación en formato digital, de los beneficiarios formados que alcanzaron el objeto de la formación (de acuerdo con los criterios establecidos para determinar el avance igual o mayor al 70% del proceso de formación en la	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>

	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
fórmula definida por el operador de formación y aprobada por la Agencia Atenea).		
12. Back UP o repositorio de los datos e información contenida en la o las Plataformas de aprendizaje, utilizadas para el proceso de formación y cierre de los beneficiarios.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.
13. Reporte de inscripción o enrolamiento o asignación de los beneficiarios reportados que alcanzaron el objeto de la formación, para el inicio del proceso de certificación de Industria	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.
14. Base de datos de beneficiarios que obtuvieron las certificaciones de industria con el código o serial respectivo del certificado.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.
15. Informe con resultados del proceso de preparación y expedición de las certificaciones de industria (retomas, simulaciones presentadas, resultados, lecciones aprendidas)	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los beneficiarios culminan su formación posteriormente.
16. Informe con resultados sobre las estrategias de acompañamiento y permanencia aplicadas durante la ejecución del contrato.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto las estrategias de acompañamiento y permanencia se encuentran en proceso de implementación durante este periodo. El informe correspondiente será presentado una vez finalice la ejecución de dichas estrategias en el marco de la ejecución del contrato.
17. Informe con resultados sobre las actividades de pertinencia para el tránsito de los beneficiarios con el sector productivo. real realizadas durante la ejecución del contrato.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que las acciones con el sector real, se realizan de forma posterior.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
 LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
 PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>


	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA	CÓDIGO: F4_G2_C
		VERSIÓN: 1
	Gestión Contractual	FECHA DE APROBACIÓN: 31/12/2024
		Página: 2 de 2

Producto	Estado	Observaciones y Soportes
18. Informe de resultado de la implementación de los índices de enrolamiento en la plataforma, índice de éxito (certificados de industria), índice de vinculación al mercado laboral de acuerdo con lo estipulado en el documento de especificaciones técnicas.	No aplica para este periodo	Esta obligación no aplica para el mes de septiembre de 2025, en tanto que los resultados finales serán entregados de manera posterior.

D. Observaciones del avance del proyecto

En constancia se firma el día 15/10/2025

Presentado por:



JUANDAVID CETINA RANGEL
Representante legal
C.C. 80850119


Elaboró: JuanCamilo Cetina Rangel

Aprobado por:

RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO
Supervisor, Gerente de Educación Posmedia
C.C 1.036.599.331

Revisó:

Alexandra Camacho-Contratista Gerencia de Educación Posmedia.



Martin Valverde Martinez - Contratista Gerencia de Educación Posmedia



Andrea Jimena Salazar Grillo –Contratista Gerencia de Educación Posmedia



Eliana Montenegro –Contratista Gerencia de Educación Posmedia



Laura Fernanda Ruiz –Contratista Gerencia de Educación Posmedia



Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA LEY 1581 DE 2012 Y LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE LA AGENCIA
PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB <https://agenciaatenea.gov.co/>