



ACTA No. 005																								
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Seguimiento técnico operativo Diciembre PIZZA PLANETA																								
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, Diciembre 05 2025	HORA INICIO: 09:00 am	HORA FIN: 11:00 am																					
LUGAR Y/O ENLACE:	Centro de Desarrollo Empresarial - PRESENCIAL	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: 73 - Centro de Comercio y Servicios																						
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Revisar compromisos adquirido de la pasada reunión de seguimiento 2. Seguimiento técnico operativo Diciembre.																								
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: 1. Revisar compromisos adquirido de la pasada reunión de seguimiento 2. Realizar Seguimiento técnico operativo Diciembre.																								
DESARROLLO DE LA REUNIÓN																								
1. Revisar compromisos adquirido de la pasada reunión de seguimiento																								
<table border="1"><thead><tr><th>Compromiso</th><th>Cumplir (Si o No)</th><th>Observaciones</th></tr></thead><tbody><tr><td>Acta de seguimiento Noviembre</td><td>Si</td><td>Documentos cargados en plataforma.</td></tr><tr><td>Informe bimestral 22 Julio – 21 Septiembre</td><td>Si</td><td>Documento cargados en plataforma.</td></tr><tr><td>Informe bimestral 22 Septiembre – 21 Noviembre</td><td>Si</td><td>Documento cargados en plataforma</td></tr><tr><td>Certificado sanitario</td><td>Si</td><td>La emprendedora cargó documento de radicado</td></tr><tr><td>Certificado de bomberos</td><td>Si</td><td>La emprendedora cargó documento de radicado</td></tr><tr><td>SG – SST y seguro todo riesgo</td><td>No</td><td></td></tr></tbody></table>				Compromiso	Cumplir (Si o No)	Observaciones	Acta de seguimiento Noviembre	Si	Documentos cargados en plataforma.	Informe bimestral 22 Julio – 21 Septiembre	Si	Documento cargados en plataforma.	Informe bimestral 22 Septiembre – 21 Noviembre	Si	Documento cargados en plataforma	Certificado sanitario	Si	La emprendedora cargó documento de radicado	Certificado de bomberos	Si	La emprendedora cargó documento de radicado	SG – SST y seguro todo riesgo	No	
Compromiso	Cumplir (Si o No)	Observaciones																						
Acta de seguimiento Noviembre	Si	Documentos cargados en plataforma.																						
Informe bimestral 22 Julio – 21 Septiembre	Si	Documento cargados en plataforma.																						
Informe bimestral 22 Septiembre – 21 Noviembre	Si	Documento cargados en plataforma																						
Certificado sanitario	Si	La emprendedora cargó documento de radicado																						
Certificado de bomberos	Si	La emprendedora cargó documento de radicado																						
SG – SST y seguro todo riesgo	No																							
2. Seguimiento técnico – operativo Noviembre																								



ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE LA 89 A LA 99

ACTIVIDAD 89 APORTES DEL EMPRENDEDOR

El compromiso de aporte del emprendedor corresponde a \$ 15.349.000, representados en:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR	MODALIDAD DEL APOORTE (Especie / Dinero)
1	Amasadora	3.500.000	Especie
1	Balanza gramera	200.000	Especie
1	Escritorio	300.000	Especie
1	Estufa	1.000.000	Especie
1	Mesa acero inoxidable	1.000.000	Especie
1	Moto para los domicilios	5.300.000	Especie
1	Nevera	500.000	Especie
1	Portátil	2.300.000	Especie
1	Silla	299.000	Especie
1	Utensilios emprendedores	350.000	Especie
1	Gastos de Constitución, notariales y matrícula mercantil	600.000	Dinero
	Total	15.349.000	

A la fecha el emprendedor se encuentra documentando el aporte juntamente con su profesional contable como se establece en el protocolo, una vez entregue el informe con los respectivos soportes el SBDC procederá con el acta de aprobación y respectivo aval

ACTIVIDAD 90 ACTAS DE SEGUIMIENTO TECNICO OPERATIVO

Se verifica y la emprendedora hasta la fecha, ha cargado exitosamente en plataforma las actas de seguimiento de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Compromiso: subir la presente acta a la plataforma de fondo emprender

ACTIVIDAD 91 INFORMES PARA EL INTERVENTOR

De acuerdo con las fechas determinadas para realizar y subir los informes al interventor, se realiza la verificación de los mismo. A la fecha aparecen cargados en plataforma los dos primeros informes bimensuales. Se informa además los periodos de tiempo los cuales son:

Informe bimestral	Periodo de tiempo
-------------------	-------------------



1	22 Julio – 21 Septiembre
2	22 Septiembre – 21 Noviembre
3	22 Noviembre – 21 Enero (2026)
4	22 Enero – 21 Marzo (2026)
5	22 Marzo – 21 Mayo (2026)
6	22 Mayo – 21 Julio (2026)

ACTIVIDAD 92 CONTRATOS DE PRENDA

Revisar los documentos de garantía mobiliaria que va subiendo el emprendedor e ir relacionando.

Se verifica y aparece en mes 1 el contrato de garantía mobiliaria.

ACTIVIDAD 93 INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Revisar los impuestos que sube el emprendedor, se debe subir la declaración y el pago, o cuando no se genere el impuesto el certificado del contador

Se revisa y en plataforma aparecen los siguientes documentos:

Mes	Documentos	Observaciones
1	Informacion tributaria Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio	14/11/2025 adjunta certificado del contador donde informa que no se presentó hecho generador de los meses febrero a julio.
2	• Retencion en la fuente • Impuesto nacional al consumo • Certificado contador	14/11/2025 adjunta certificado del contador donde informa que no se presentó hecho generador del mes de agosto. Adjunta retención en la fuente e impuesto al consumo.
3	• Retencion en la fuente • Certificado contador	14/11/2025 adjunta certificado del contador donde informa que no se presentó hecho generador del mes de sep. Adjunta retefuente septiembre.
4	• Retencion en la fuente Octubre • Impuesto nacional al consumo	14/11/2025 adjunta certificado del contador donde informa que se presentó hecho generador



	• Certificado contador	del mes de oct. Adjunta rete fuente oct. e impuesto al consumo.
--	--	---

Se le informa a la emprendedora debe cargar este fin de semana la información tributaria de Noviembre.

ACTIVIDAD 94 EVIDENCIA DE COMERCIALIZACIÓN, ACTIVIDAD 95 PUBLICIDAD DE LOGOS - ACTIVIDAD 96 EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADEO

Se tiene establecido un compromiso de 8 eventos de mercadeo, los cuales deben llevar los respectivos logos (si es convocatoria cerrada incluir el logo del municipio).

A la fecha no se han subido evidencias a plataforma sobre este compromiso adquirido por parte del emprendedor. Se informa a la emprendedora debe empezar a gestionar las actividades respectivas para dar cumplimiento a esto.

ACTIVIDAD 97 CONTRAPARTIDAS

Se tiene establecido un compromiso de 5 contrapartidas, donde a la fecha se han cumplido con 4, las cuales se relacionan a continuación:

No. De contrapartida	Fecha	Población	Avalado	Revisión en Plataforma
1	05/08/2025	Aprendices INTECS	OK	Aparece cargado en plataforma el documento avalando esta contrapartida
2	06/08/2025	Aprendices Centro Comercio y Servicios	OK	Aparece cargado en plataforma el documento avalando esta contrapartida
3	07/10/2025	Estudiantes Negocios Internacionales Universidad del Tolima	Ok	Aparece cargado en plataforma el documento avalando esta contrapartida
4	06/11/2025	Emprendedores del Tolima	Pendiente	Pendiente por solicitar aval respectivo.



5	18/11/2025	Emprendedores del Tolima	Pendiente	Pendiente por solicitar aval respectivo.
---	------------	--------------------------	-----------	--

ACTIVIDAD 98 CONTABILIDAD

Revisar la contabilidad de la empresa, si esta actualizada, hay que recordar que se debe subir a la plataforma en los primeros 5 días del mes vencido.

Se verifica y la emprendedora ha cargado los siguientes documentos:

Mes	Documentos
1	Balance inicial Estado situación financiera Abril Estado situación financiera Marzo Estado situación financiera Mayo Libro diario Libro mayor y balance Manual de políticas contables Estados financieros Marzo a Julio Documentos contables Abril Documentos contables Julio Documentos contables Febrero Documentos contables Junio Documentos contables Marzo Documentos contables Mayo.
2	Estado financiero Agosto Documentos contabilidad Agosto
3	Contabilidad septiembre
4	Documentos contabilidad Octubre.

Se informa a la emprendedora debe cargar la información contable de Noviembre este fin de semana.

ACTIVIDAD 99 DOCUMENTOS LEGALES

Registro, licencias y tramites

MES	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
Agosto	• Cedula Maythe Cruz • Estatutos • Uso de suelo • Certificado Libertad y tradición	Ninguna



	• RIT • Libro actas y accionistas • Contrato cooperación empresarial y contrapartidas • Copia anexo 2 pagaré y anexo 3. Carta de instrucciones • Acta de inicio. • Contrato garantías mobiliarias • Certificado camara de comercio • RUT de la empresa • RUT emprendedora • Certificado cuenta bancaria.	
Diciembre	• Radicado secretaria de salud • Radicado visita de bomberos • Resolución de facturación	

INFORME DE COMPONENTE DE INNOVACION Y COMPONENTE AMBIENTAL

El emprendedor tiene pendiente el informe del componente innovador y ambiental.

Con respecto al componente innovador, se tiene lo siguiente:

En la primera interventoría, el emprendedor informa ya tiene lugar de operaciones donde empezará a funcionar la empresa y que su componente Innovador consiste en La implementación de un restaurante de pizza colombo argentina en el municipio de Ibagué con una oferta gastronómica diferenciada en temas de calidad de los alimentos, preparaciones, recetas y emplatados; brinda seguridad al cliente en el tema de implementación de protocolos de bioseguridad y estrategias para la prevención de enfermedades; plantea la implementación de un modelo de carta digital; brinda una experiencia única al cliente creando un ambiente acogedor y atractivo, ofrecer un servicio personalizado y de calidad, y fomentar la interacción y el



disfrute de buenos momentos; ofrece una nueva opción de comer pizza artesanal a la minuta, con una cocina abierta donde se puede ver la preparación y armado de pizza según gusto.

Incorpora el concepto de modelo de negocio se orienta en los modelos temáticos (organiza eventos temáticos, como noches de música en vivo, exposiciones de arte o charlas de preparación de pizza a partir de masa madurada) y desarrollo de colaboraciones con artistas locales para exhibir y vender sus obras en el establecimiento, creando un ambiente creativo y culturalmente enriquecedor.

Ya con relación al componente ambiental, se relaciona lo que sigue a continuación:

Se seguirá la normatividad de Gestión Ambiental - Residuos Sólidos NTC 24, siguiendo buenas prácticas en la gestión ambiental, manejo y separación de residuos sólidos a través de un plan de manejo de residuos sólidos. Se dispondrá de canecas con tapas y bolsas plásticas, donde se pueda depositar los residuos clasificados o separados, evitando la contaminación. Igualmente, la empresa implantará las siguientes actividades:

- Luces tipo Led en el área de producción para reducción del consumo de energía.
- Separación de residuos sólidos y reciclaje en origen.
- Entrega de residuos reciclados a las organizaciones de recicladores.
- Uso de productos de aseo amigables con el ambiente.
- Los empaques de los productos serán amigables con el ambiente (reciclables).
- Proceso de producción con cero vertimientos de elementos y sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado

La interventoría hará el respectivo seguimiento con evidencias de cumplimiento, con fotografías, videos, etc. que estén en la plataforma en su informe bimestral en la actividad 91 informes para interventor

REVISIÓN DE INDICADORES

INDICADOR	META	EJECUCION A LA FECHA	VALIDADO POR INTERVENTORÍA	OBSERVACIONES
Empleo	3	No. 0 0 %	Pendiente	La emprendedora aun no inicia cumplimiento de este indicador, tomando en cuenta que, por



				tiempos según el instructivo de pagos, no ha pasado el tiempo que se debe tomar en cuenta para ello
Ejecución presupuestal	\$98.516.800	\$ 46.824.539.66 47,52%	Ok	La emprendedora ya empezó a ejecutar recursos de Fondo Emprender.
Mercadeo	8	0 0%	Pendiente	La emprendedora aun no ha dado inicio al cumplimiento de este indicador
Contrapartidas	5	5 – 80%	Pendiente	La emprendedora solo ha hecho hasta la fecha 4 contrapartidas, de las cuales las dos primeras hechas en el mes de Agosto fueron cargadas en plataforma con respectivo aval del Centro de Comercio y servicios y verificadas por interventoria; con respecto a la tercera contrapartida realizada en el mes de Octubre, se cuenta con aval respectivo cargado en plataforma. Para las dos ultimas que se materializaron en Noviembre, falta



				obtener aval respectivo.
Producción	509 unidades Pizza Pequeña Línea Dulce (22 cm) 1.031 unidades Pizza Pequeña Línea Carnes (22 cm) 240 unidades Pizza Pequeña Línea Vegetariana (22 cm) 427 Unidades Pizza Mediana Línea Dulce (30 cm) 1.043 Unidades Pizza Mediana Línea Carnes (30 cm) 308 Unidades Pizza Mediana Línea Vegetariana (30 cm) 395 Unidades Pizza Grande Línea Dulce (40 cm)	0	Pendiente	05/12/2025: El emprendedor aun no da inicio al cumplimiento de este indicador, pero empezará a hacerlo a partir de Diciembre.



	1.000 Unidades Pizza Grande Línea Carnes (40 cm) 194 Unidades Pizza Grande Línea Vegetariana (40 cm)			
Ventas	\$147.375.00 0	\$0	Pendiente	05/12/2025: La emprendedora aun no da inicio al cumplimiento, pero empezará a hacerlo a partir de Diciembre.

EMPLEO:

A la fecha se han contratado 2 personas que corresponden a la gerente emprendedora y al contador

Nombre y cargo	Documentos
Maythe Cruz Garcia / Gerente emprendedora	- Contrato laboral - Cedula gerente - Hoja de vida con estudios - Certificado afiliación pensión - Afiliacion a SURA - Certificado afiliación a EPS - Certificado afiliación caja de compensacion
Jorge David Cruz Garcia / contador	- Acta reconocimiento discapacidad - Afiliacion ARL - Antecedentes disciplinarios - Certificado afiliación pensión - Certificado EPS - Contrato - Contrato contador - Hoja de vida - Pago planilla Septiembre



	- Propuesta servicios contador - Tarjeta profesional - Informe actividades - Pago seguridad social - Soporte pago planilla			
PRODUCCIÓN Y VENTAS				
La empresa empezará a reportar producción y ventas en Diciembre, cuando ya cuente con el funcionamiento de la plataforma Loggro para facturar electrónicamente.				
CONCLUSIONES				
Se realizó la reunión de asesoría con el (la) emprendedor (a), con el fin de realizar seguimiento técnico operativo del mes de Diciembre				
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Acta de seguimiento Diciembre	09 / 12 / 2025	Emprendedora	Maythé Cruz García	
Información contable y tributaria Noviembre	07 / 12 / 2025	Emprendedora	Maythé Cruz García	
SG – SST y seguro todo riesgo	03 / 02 / 2026	Emprendedora	Maythé Cruz García	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Maythe Cruz García	Pizza Planeta	SI	Ninguna	Maythé Cruz García
Cristhian Camilo Daza Barrero	Centro De Desarrollo Empresarial	SI	Ninguna	Cristhian Daza



De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

