

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR	CÓDIGO	MINFRA-FR-IMS-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	5

Ingeniero
MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
DIRECTOR TERRITORIAL SANTANDER (E)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	DEL 22 AL 31 DE AGOSTO 2023

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral 25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

1. ADMINISTRACION VIAL GRUPO 3, LOTE 5

PROYECTO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVÍAS, DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CESAR, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER Y OCAÑA LOTES DEL 1 AL 11 - GRUPO 3
------------------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 136.21Km

CONTRATO No.	2568 DE 2023		
CONTRATISTA:	HR INGENIERIA SAS	NIT:	830.133.073-1
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5		
Fecha de Inicio:	22 DE AGOSTO 2023	No. de Oficio:	
Valor Inicial:	\$382.195.294,00		
Valor adiciones:			
Valor Actual:	\$382.195.294,00		
Anticipo Entregado:	N. A		
Anticipo Amortizado:	N. A		
Saldo por Amortizar:	N. A		
Plazo Inicial:	CUATRO (4) MESES		
Total, Prórrogas:			
Fecha de Fin:	22 de diciembre de 2023		

	MINISTÉRIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
				VERSIÓN		2	
				PÁGINA		2	DE 5

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
908923	2023	21	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$382.195.294,00	\$16.276.810,00	\$365.918.484,00
TOTAL				\$382.195.294,00	\$16.276.810,00	\$365.918.484,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO 22 AL 31 DE AGOSTO 2023

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1	\$13.677.992,00	\$2.598.818,00	\$16.276.810,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se ha generado

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se ha generado

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

No se ha generado

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS Seguros del Estado S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL				
Cumplimiento	\$ 38.219.529,40	21-44-101419649	22/8/2023	22/6/2024
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A		
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	\$ 76.439.058,80	21-44-101419649	22/8/2023	23/12/2026
Calidad	\$ 114.658.588,20	21-44-101419649	22/8/2023	22/6/2026

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		3	DE 5

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO N.º	FECHA	CON DESTINO A		ASUNTO
		ENTIDAD	NOMBRE	
HR-CE-2568-2023-0006	24/8/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DE PERSONAL, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO AMVG3.
HR-CE-2568-2023-0007	24/8/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	LILIANA IVONNE ORJUELA DÍAZ	PRESENTACIÓN INSTALCIONES Y EQUIPOS LOGISTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5".
HR-CE-2568-2023-0008	28/8/2023	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS	VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA	ENTREGA DE DIRECTORIO DE EMERGENCIAS
HR-CE-2568-2023-0009	28/8/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE CIMITARRA	HENRY RIAÑO CASTILLO	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5"
HR-CE-2568-2023-0010	28/8/2023	ALCALDIA DE LANDÁZURI	MARLON ADRIAN BALLEEN CASTELLANOS	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5"
HR-CE-2568-2023-0011	28/8/2023	ALCALDIA DE VELEZ	MARIA ANGELICA MATEUS SANTAMARIA	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5"
HR-CE-2568-2023-0012	28/8/2023	ALCALDIA DE BARBOSA	VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO	PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LA "ADMINISTRACIÓN VIAL TERRITORIAL SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 5"

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

No se ha generado

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

No se han presentado

ASPECTOS TÉCNICOS.

- Las cooperativas de mantenimiento rutinario realizan todas las actividades objeto del contrato, las cuales fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría durante el presente periodo al verificar el cumplimiento de indicadores durante el mes.
- Durante este mes de labores, la administración vial a cargo del HR INGENIERIA SAS realiza recorridos permanentes sobre las rutas asignadas verificando el cumplimiento de los aspectos contractuales de cada una de las cooperativas encargadas del mantenimiento

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO		MINFRA-FR-IMS-1	
			VERSIÓN		2	
			PÁGINA		4	DE 5

rutinario de las vías, en los recorridos de reconocimiento, en los puntos críticos se hace control y vigilancia.

- Se realizaron los recorridos rutinarios con el objetivo de identificar puntos críticos y se alertó oportunamente al INVIAS sobre las necesidades de las vías.
- La administración vial en conjunto con las cooperativas de mantenimiento rutinario, han realizado actividades diarias para garantizar el tránsito de vehículos sobre las rutas asignadas en condiciones de seguridad, comodidad, continuidad y economía. La constante comunicación y el trabajo en equipo entre estas entidades garantizan que los trabajos sean realizados de forma oportuna y con altos niveles de calidad.
- Se capacito a las cooperativas en temas de medio ambiente, residuos, medidas de protección y bioseguridad realizando charlas permanentes con representantes legales y trabajadores.
- Las principales actividades ejecutadas por las cooperativas consistieron en realizar mantenimiento de las vías en jurisdicción de la Territorial Santander y la atención de pequeñas emergencias rutinario asonadas por deslizamiento de tierra menor y caída de árboles.
- Se continuó realizando inventario de elementos de la vía con el objeto de verificar su estado de servicio.
- Se realizaron los respectivos cargues en la aplicación SUKUBUN, de avistamiento y atropellamiento de fauna.
- Se realizo acompañamiento técnico en cuanto a la aplicación de asfalto, con el objeto de mejorar la transitabilidad de los usuarios de la vía.
- Se realizo inspección a las actividades de ornato y embellecimiento de los márgenes de la vía, actividad realizada por las cuadrillas de Mantenimiento Rutinario.
- Se realizó la toma de datos pertinentes para cada uno de los accidentes presentados durante este periodo.
- Se realizo la actividad de pintura de guarda ruedas de alcantarillas, muros, puentes y reductores de velocidad.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			MINFRA-FR-IMS-1		
			VERSIÓN			2		
			PÁGINA			5	DE	5

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se mantiene comunicación constante con la Administración Vial, para tratar temas inherentes a la vía y al objeto de esta.

Cordialmente,



MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE

M.P. 01105-0785 CPITVC

Supervisor del Contrato de Consultoría

No. 2568 de 2023