



Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025

Señores:

CENTRO DE MANUFACTURA TEXTIL Y CUERO
Regional Distrito Capital
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Atn . Sr Hernan Jimenez
Supervisor del Contrato

Referencia.: CONTRATO No. C01.PCCNTR.85171210 DE 2025

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA - Solicitud ampliación de plazo de entrega de elementos objeto del contrato C01.PCCNTR.85171210 DE 2025

Respetuoso saludo:

El suscrito **JHON ALEXANDER DIAZ WIESNER** obrando como representante legal de **A D W MAQUINAS DE COSER S.A.S**, por el presente escrito solicito comedidamente, se nos conceda una ampliación del plazo de entrega de los elementos del contrato de la referencia, el motivo de nuestra solicitud recae en :

- 1- Debido a las épocas de festividades , se han generado retrasos en temas de importación , nacionalización y demás tramites aduaneros de los equipos ofertados , se están verificando los equipos , realizando el montaje y la verificación de las maquinas , pruebas para su entrega e instalación .

Solicitamos a ustedes ampliar el plazo de la entrega total de los equipos para el 29 de diciembre de 2025 o en su defecto poder entregar en forma parcial los ítems que ya se están organizando y montando para la entrega..

Atentamente


JHON ALEXANDER DIAZ WIESNER

C.C. No: 79.446.146 de Bogotá

Representante Legal **A D W MAQUINAS DE COSER S.A.S**

Nit: 800 248 423 - 1

Dirección: Av Calle 19 17-64

Teléfonos: 314 2386958

Correos: administracion@adwsa.com