



ACTA No. 09			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acompañamiento y asesoría al proyecto fondo emprender Crocante & Sabroso			
CIUDAD Y FECHA:	Ibagué, 5 de diciembre de 2025	HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 10:00 am
LUGAR Y/O ENLACE:	Sede de la empresa Edificio torreón de Belén local 102	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: REGIONAL TOLIMA CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Puesta en marcha Fondo Emprender			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Crocante & Sabroso en el proceso de inicio de la etapa de puesta en marcha de fondo emprender.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
Ejecución del plan operativo			
1. LUGAR DE OPERACIONES			
La emprendedora ya cuenta con local comercial ubicado en el barrio Belén, con los documentos solicitados en el instructivo de pagos y aprobados por la interventoría. Se apoyó a la emprendedora en la gestión del pago de octubre y de noviembre de 2025 Recursos asignados: \$ 18.000.000 Recursos ejecutados: \$ 3.000.000 Ejecución: 16%			
A la fecha ya la emprendedora subió el avance de mes 3 correspondiente a diciembre. Se está a la espera de aprobación de interventoría para cargar el pago.			
2. MAQUINARIA Y EQUIPO 1			
Se cuenta con un presupuesto de \$ 14.000.000 para la compra de maquinaria relacionada con la preparación de café. La emprendedora solicitara este avance en el mes de diciembre de 2025. Recursos asignados: \$ 14.000.000 Recursos ejecutados: \$ 0 Ejecución: 0%			
3. MAQUINARIA Y EQUIPO 2			
Se cuenta con un presupuesto de \$ 9.000.000. La emprendedora ya realizó el avance y proceso en el mes de octubre por valor de \$ 7.700.000 para la adquisición de 1 avenera, mesa			



de trabajo, batidora y estufa. Está pendiente la ejecución del 100% con la compra de un horno el cual tiene proyectado para el mes de diciembre de 2025.

Recursos asignados: \$ 9.000.000

Recursos ejecutados: \$ 7.700.000

Ejecución: 85%

La maquinaria ya fue entregada por el proveedor. Se apoya a la emprendedora diligenciado el formato de acta de recibido a satisfacción, el cual debe subir a la plataforma.



Avenera



Mesa acero.



Estufa.



Batidora

4. MAQUINARIA Y EQUIPO 3

Se cuenta con un presupuesto de \$ 2.500.000 para la compra de maquinaria relacionada con una nevera. La emprendedora solicita este avance en el mes de noviembre de 2025 y ya fue entregado a la fecha por el proveedor

Recursos asignados: \$ 2.500.000

Recursos ejecutados: \$ 1.778.000

Ejecución: 71%



5. MAQUINARIA Y EQUIPO 4

Se cuenta con un presupuesto de \$ 1.900.000 para la compra de maquinaria relacionada con Menaje de cocina: incluye electrodomésticos pequeños (arrocera, licuadora, picadora). La emprendedora solicita este avance en el mes de noviembre de 2025 y ya los elementos fueron entregados por el proveedor

Recursos asignados: \$ 1.900.000

Recursos ejecutados: \$ 1.789.500

Ejecución: 94%



6. EQUIPO DE OFICINA



Se cuenta con un presupuesto de \$ 8.000.000 para la compra de Software, Computador, impresora, POS. La emprendedora solicita este avance y pago en el mes de noviembre de 2025.

Recursos asignados: \$ 8.000.000

Recursos ejecutados: \$ 2.975.000

Ejecución: 37%

Con la compra de equipos el avance fue aprobado, sin embargo, el proveedor entregó la factura con cifras diferentes. De acuerdo a lo anterior, la emprendedora manifiesta que ya está cotizando con otro proveedor y se cargará el avance en el mes de diciembre.

7. MUEBLES Y ENSERES

Se cuenta con un presupuesto de \$ 8.000.000, en el mes de octubre se realizó un avance y pago por \$7.920.000 para la adquisición de sillas, mesas, vitrina y mesa auxiliar.

Recursos asignados: \$ 8.000.000

Recursos ejecutados: \$ 7.920.000

Ejecución: 99%

Los muebles ya fueron entregados por el proveedor. Se apoya a la emprendedora diligenciar el formato de acta de recibido a satisfacción y este ya se subió a plataforma.



8. MATERIA PRIMA



Se cuenta con un presupuesto de \$1.500.000, aun no se ha realizado ejecución de recursos ya que la empresa está en fase preoperativa. La emprendedora manifiesta que se realizaran 3 avances en el mes de diciembre.

9. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Se cuenta con un presupuesto de \$600.000, durante el mes de noviembre se gestionó el avance y pago.

Recursos asignados: \$ 600.000

Recursos ejecutados: \$ 569.000

Ejecución: 94%

10. PUBLICIDAD

Se cuenta con un presupuesto de \$3.000.000, aun no se ha realizado ejecución de recursos ya que la empresa está en fase preoperativa. Se espera enviar avance de esta actividad en el mes de diciembre de 2025.

89. APORTES DEL EMPREDEDOR

Durante el mes de octubre se realizó la consecución del local comercial, donde la emprendedora ya va a empezar a realizar los aportes correspondientes a \$11.300.000 representados en:

Aporte en bienes : \$10.700.000

- televisor emprendedora: \$1.700.000
- Horno de gas emprendedora: \$ 3.000.000
- Menaje emprendedora: \$ 2.000.000
- Mesa: \$ 500.000
- Estantes: \$ 300.000
- Materias primas y productos de aseo: \$ 3.200.000

Aporte en efectivo: \$ 600.000 (cámara de comercio, gastos notariales)

Se aclara a la emprendedora que una vez cuente con los aportes en las instalaciones de la empresa debe hacer un informe con los soportes (facturas o cotizaciones) y registro fotográfico de cada uno de los aportes. Igualmente, debe subir en esta actividad los respectivos soportes de acuerdo al protocolo establecido por fondo emprender.

90. ACTAS DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

A la fecha están cargadas en plataforma:

- Acta de agosto – mes 1
- Acta de septiembre – mes 2
- Acta de octubre – mes 3
- Acta de noviembre – Mes 4
- Acta de diciembre – Mes 5 (debe ser cargada a plataforma)



91. INFORMES PARA EL INTERVENTOR

A la fecha se han subido los siguientes informes bimestrales:

- Informe 1: del 31 de julio al 31 de agosto de 2025 – mes 1
- Informe 2: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 205 – mes 3

Se recuerda a la emprendedora que el próximo informe lo debe presentar con fecha de 31 de diciembre de 2025.

92. CONTRATOS DE PRENDA

No se ha recibido instrucciones por parte de la interventoría para subir documentos en este ítem.

93. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

La emprendedora ha realizado el cargue de certificados tributarios firmado por la contadora de la empresa desde el mes de febrero hasta noviembre de 2025.

95 Y 96. PUBLICIDAD DE LOGOS Y EVIDENCIA DE EVENTOS DE MERCADO

Se tiene un compromiso de 4 eventos de mercado correspondientes a Productos gratis, aviso o pendón, eventos feriales y redes sociales. A la fecha la emprendedora subió el informe de evento ferial y redes sociales, teniendo en cuenta su participación en una feria organizada por el SENA el día 4 de noviembre de 2025.

97 CONTRAPARTIDAS

Se tiene un compromiso de 5 eventos de contrapartida. A la fecha no se ha realizado la invitación a charlas teniendo en cuenta que la emprendedora no ha iniciado su actividad económica.

98. CONTABILIDAD

La emprendedora ha realizado el cargue de la contabilidad firmada por la contadora de la empresa desde el mes de febrero hasta noviembre de 2025.

99. DOCUMENTOS LEGALES

A la fecha se encuentra en plataforma:

- Mes 1: contrato, anexos, guía de envío, cámara de comercio, RUT Empresa, RUT emprendedora, estatutos, certificación bancaria, cedula, libro de actas y libro de accionistas.
- Mes 2: Afiliación de la empresa a ARL, Resolución soporte electrónico, soporte resolución facturación, RUB.

Una vez la empresa entre en fase operativa se deben gestionar permisos y licencias y cargarlos a la plataforma en esta actividad:



- Inscripción a cámara de comercio: cumple, sin embargo, debe hacer el cambio de dirección
- RUT: Cumple
- Resolución de facturación: cumple
- Certificado de libertad y tradición: cumple
- Certificado de revisión del inmueble del emprendedor: cumple
- Permiso de uso de suelos: cumple
- Certificado de bomberos: pendiente
- Registro de marca: pendiente
- Permiso secretaria de salud: pendiente

NOMINA

Se tiene un compromiso de generación de 3 empleos:

1. Contadora: contratada desde e 1 de septiembre de 2025, por prestación de servicios a la profesional Jeimmy Alexandra Suarez Barragán, a termino de 1 año. Los documentos se encuentran cargados en la plataforma.
2. Gerente (emprendedora): los documentos se encuentran subidos en plataforma. El contrato tiene fecha de inicio de 1 de octubre de 2025. A la fecha la emprendedora se encuentra al día en los pagos de seguridad social.
3. Operario: pendiente de subir documentos a la plataforma en su totalidad

Para el mes de diciembre la emprendedora debe hacer dos avances, el primero correspondiente a la nomina del mes de octubre de 2025 y el segundo correspondiente a la nomina del mes de noviembre.

INFORMES DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Se ha realizado el informe de producción y ventas hasta noviembre de 2025 en ceros. La empresa espera iniciar su actividad comercial desde diciembre.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A la fecha se encuentra registrado en plataforma:

Seguimiento Presupuestal



Presupuesto Recomendado por Fondo Emprender:

\$100,000,000.00

Presupuesto Aprobado por Interventoria: \$26,831,500.00

Presupuesto Disponible: \$73,168,500.00

[Descargar pagos en excel](#)

No habiendo otros temas por tratar se da por terminada la reunión

CONCLUSIONES

Se realizó la asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Crocante & Sabroso correspondiente al alistamiento del proceso de puesta en marcha de fondo emprender



ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS				
ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL	
Subir la presente acta a la plataforma	10 de diciembre de 2025	Emprendedora	MIRIAM CASTELLANOS B.	
DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.				
ANEXOS				
No aplica				



REGISTRO DE ASISTENCIA / DÍA 5 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

OBJETIVO (S) Brindar asesoría y acompañamiento al emprendedor del Proyecto Crocante & Sabroso en el proceso de alistamiento de puesta en marcha fondo emprender

No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	MIRYAM CASTELLANOS BUITRAGO	65712967			X	Crocante & Sabroso	miryamkk21@hotmail.com	321 3921588	na	MIRYAM CASTELLANOS B.
2	GLORIA JOHANNA MARROQUIN RODRÍGUEZ	38210636		X		SEBD SENA	gimarroquinr@sena.edu.co	3103196910	na	Johanna Marroquin R.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.