



Fecha: 04 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 pm

Lugar: Virtual

Actividad: Reunión de Comunicaciones del Convenio Excedentes Financieros FDL Tunjuelito – SCRD



1. Avances por componente

Navidad: Se menciona preocupación por falta de contrato de algunos integrantes del equipo. Claudia sigue respondiendo, pero otros no.

Barrios Vivos:

Laboratorios de Oportunidades Culturales: Laboratorios en Tunjuelito: El Carmen (29 nov) y San Carlos (30 nov).

Reunión con prensa de alcaldía programada para hoy.

Se entregarán plantillas, cortinillas y logos esta semana.

Laboratorios de Transformaciones Culturales

Convivencia: Fecha tentativa: 7 de diciembre (velitas).

Solicitud de apoyo en comunicaciones y logística.

Medios comunitarios externos interesados en apoyar, aunque no hacen parte del fondo.

Machismo: Encuentro con la comunidad programado para el jueves.

Se definirán fechas y necesidades de acompañamiento.

Bibliotecas: Cronograma actualizado.

Solicitud de definir eventos donde se requiera presencia de la alcaldesa.

Evento de cierre del semillero de investigación programado para la primera semana de diciembre (tentativamente el 5).

Bogotá 24/7: Publicación realizada el 28 de octubre.

Reunión con ganadores y envío de protocolo de formalización.

Se espera recibir cronograma de actividades entre hoy y mañana.

Estar Bien Bogotá: Inicio de laboratorios de arte y cultura para la salud en noviembre.

Se busca visibilización de actividades.

Espacios: Isla del Sol, El Carmen, San Benito, San Carlos, Cundinamarca, Casa Nastra.

Se solicita incluir actividades en el cronograma para solicitar acompañamiento de comunicaciones.

2. Medios comunitarios

Se aclara que hay un laboratorio liderado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría de Cultura.

Medios comunitarios interesados en apoyar actividades locales.

3. Coordinación con Comunicaciones

Se recuerda incluir en el cronograma:

Requerimientos de piezas gráficas.

Acompañamiento de comunicaciones.

Presencia de la alcaldesa.

Se solicita enviar información con al menos 15 días de anticipación.