



Al contestar cite Radicado 2025362020052503 Id: 2425700
Folios: 3 Fecha: 2025-12-15 14:24:34
Anexos: 1 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
Destinatario: DIRECCION ADMINISTRATIVA y OTROS

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
Director Administrativo (E)

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

DE: **NANCY VALBUENA RAMOS**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Referencia: Contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es *"REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)"*

Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 DE 2023 cuyo objeto es *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, TOLÚ SUCRE (VF)"*

Asunto: Alcance Radicado 2025362020052322 Id: 2424332 - Solicitud de Modificatorio: prórroga sin adición, modificación de la Clausula 6 - anticipo, desagregación de ítems contractuales, y creación de una bolsa para pago de reajuste de precios del contrato de obra 23000821 H4 de 2023 y Modificación del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 en prórroga creación de bolsa para reajuste de precios y adición de recursos.

Cordial saludo,

De manera atenta, adjunto documentos que justifican y soportan la "Solicitud de Modificatorio: prórroga sin adición, modificación de la Clausula 6 - anticipo,

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 3

desagregación de ítems contractuales y creación de una bolsa para pago de reajuste de precios del contrato de obra 23000821 H4 de 2023 y Modificación del Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 en prórroga, creación de bolsa para reajuste de precios y adición de recursos ”.

Teniendo en cuenta que el supervisor del contrato de Interventoría No. 23000882 H3 a través del comunicado con Radicado 2025362020052380 Id: 2425084 del 15 de diciembre de 2025 remite alcance de la solicitud mediante la cual, se actualiza la solicitud de aval dado por la interventoría, y en este sentido se verifica que se encuentra conforme con la solicitud realizada por el interventor CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ, que mediante comunicados EPSILON TOLÚ BTA-23000882H3-565-2025 del 06 de diciembre de 2025, complementación de la justificación remitida con el oficio EPSILON TOLU BTA- 23000882H3-577-2025 del 11 de diciembre de 2025 y alcance realizado mediante oficio EPSILON TOLU-BTA-23000882H3-579-2025 del 12 de diciembre de 2025, emite concepto favorable y da aprobación a la solicitud del contratista de obra - CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC.

La solicitud tiene como objeto la modificación de la CLAUSULA 6. ANTICIPO la creación de una bolsa de reajustes a los precios del contrato, la desagregación de unos ítems contractuales y prórroga del contrato de obra 23000821 H4 de 2023 hasta el 31 de julio de 2026.

Adicionalmente contempla la solicitud de la prórroga con adición al contrato de interventoría 23000882 H3 de 2025 y la creación de una bolsa de reajustes de precios, con el fin de continuar con el seguimiento, vigilancia y control del contrato principal. En virtud de lo anterior y con el fin de adelantar el respectivo trámite, se anexan los siguientes documentos, consignados en el enlace [Modificación No. 4](#) como lo indica el manual de contratación para el contrato de obra:

- Formato 76 Acta de modificación de cantidades de obra.
- Anexo al Formato 76 Acta de modificación de cantidades de obra.
- Especificaciones Técnicas de Np´s
- Análisis de Precios Unitarios de Np´s (cotizaciones - estudio de mercado)
- Formato 69 Solicitud de modificación de contrato, donde la interventoría manifiesta lo solicitado.
- Presentación para el comité de contratación
- Documentos soporte.


Para el contrato de interventoría en el siguiente enlace [Modificación No. 1](#):

- Formato 69 Solicitud de modificación de contrato.

- Formulario 1 - Propuesta económica con adición del contrato de interventoría.
- Documentos soportes.

Por lo anterior, amablemente solicito se adelante el respectivo trámite para la suscripción de la modificación del contrato de obra 23000821 H4 DE 2023 y del contrato de interventoría 23000882 H3 de 2023.

Atentamente,



NANCY VALBUENA RAMOS
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Anexo:

Radicado 2025362020052313 Id: 24243130-Comunicación Supervisión cto interventoría

Soportes solicitud relacionados en el siguiente enlace:

- Documentos de modificación Contrato de obra 23000821 H4: [Modificación No. 4](#)
- Documentos de modificación Contrato de obra 23000882 H3: [Modificación No. 1](#)

Elaboró: Karent Viviana González – Contratista DIAA - Apoyo a la Supervisión *KG.*

Revisó: Alexander García Benavides
Supervisor Contrato interventoría y Coordinador Grupo Centro Sur Noroccidente *Alexander B.*

Aprobó: Maria consuelo Duran Caro
Directora de Infraestructura y Ayuda Aeroportuarias (E)

Consultas *Durán*

El presente documento es una copia de un documento original.
Número de identificación (ID): 2025362020052313
Fecha de emisión: 16/07/2024
Elaborado por: Karent Viviana González