



Al contestar cite Radicado 2025362020052130 Id: 2423472
Folios: 2 Fecha: 2025-12-12 10:19:37
Anexos: 9 DOCUMENTOS ELECTRONICOS
Remitente: DIRECCION DE OPERACIONES AEROPORTUARIAS
Destinatario: GRUPO PROCESOS CONTRACTUALES y OTROS

MEMORANDO

Bogotá D.C.,

PARA: **EDILSON ARENAS SILVA**
Director Administrativo

JANETH DAYANES POLANIAS SOTO
Coordinadora Grupo Procesos Contractuales

DE: **NANCY VALBUENA RAMOS**
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Referencia: Contrato de obra No. 23000821 H4 de 2023, cuyo objeto es "*REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, DE TOLÚ SUCRE (VF)*"

Contrato de Interventoría No. 23000882 H3 DE 2023 cuyo objeto es "*REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO, TOLÚ SUCRE (VF)*"

Asunto: Solicitud de Modificadorio para la inclusión de un ítem no previsto sin adición y sin prórroga del contrato de obra 23000821 H4 de 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, adjunto documentos que justifican y soportan la modificación del contrato de obra No. 23000821 H4 para la inclusión de un ítem no previsto, el cual no requiere adición ni prórroga.

Teniendo en cuenta que el supervisor del contrato de Interventoría No. 23000882 H3 a través del comunicado con Radicado No. 2025362020052068 Id: 2423070 del 11 de diciembre de 2025, señala que una vez revisada la solicitud y aval dado por la interventoría, se encuentra conforme con la solicitud realizada por el interventor **CONSORCIO ÉPSILON TOLÚ**, que mediante comunicado EPSILON TOLU BTA-

Clave: APOY-7.0-12-008
Versión: 05
Fecha: 16/07/2024
Página: 1 de 2

23000882H3-530-2025, emite concepto favorable y da aprobación a la solicitud del contratista de obra CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC.


La solicitud tiene como objeto la inclusión de un (1) ítem no previstos sin adición y sin prórroga y modificación de cantidades de obra con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual.

En virtud de lo anterior y con el fin de adelantar el respectivo trámite, se anexan los siguientes documentos, adjuntos, como lo indica el manual de contratación para el contrato de obra:

- Formato 76 Acta de modificación de cantidades de obra.
- Anexo al Formato 76 Acta de modificación de cantidades de obra.
- Especificaciones Técnicas de NP 09
- Análisis de Precios Unitarios de NP 09 (cotizaciones - estudio de mercado)
- Formato 69 Solicitud de modificación de contrato, donde la interventoría manifiesta la solicitud de modificación del contrato.

Por lo anterior, amablemente solicito se adelante el respectivo trámite para la suscripción de la modificación del contrato de obra 23000821 H4 DE 2023.

Atentamente,



NANCY VALBUENA RAMOS
Secretaria de Servicios Aeroportuarios (E)

Anexo: Radicado No.2025362020052068 Id: 2423070-Comunicación Supervisión Contrato de interventoría
Lo anunciado en adjunto

Elaboró: Karent Viviana González – Contratista DIAA - Apoyo a la Supervisión *KG.*

Revisó: Alexander García Benavides – Supervisor Contrato interventoría y Coordinador Grupo Centro Sur Noroccidente *Alex B.*

Aprobó: María Consuelo Duran Caro - Directora de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias (E) *Consuelo Duran*