



Revisar
12-12-25

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: COMANDO DE VIGILANCIA

FECHA INFORME:

Día 08 Mes 12. Año 2025.

CONTRATON. N. 105-MC-008-2025

FECHA FIRMA: Día 22 de octubre de 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TOTAL DEL MOTOR, VEHÍCULO HYUNDAI OKZ 633 MODELO 2016 DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE DUITAMA BOYACÁ.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

ACTA DE INICIO: Día 23 de octubre de 2025.

AVANCE CONTRATO:

Días: 47

Porcentaje Ejecución: 100%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
N.A.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No ____ Sí X.

Se ejercen las funciones lo dispuesto en el numeral 1) del artículo 4º y numeral 1) del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 e Instructivo No. 000003 de 2012 y Circular No. 033 del 09 de julio de 2016, emanados por el INPEC.

Certifico que las actividades objeto del contrato se han ejecutado conforme a lo establecido en el mismo, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud y pensión conforme a las normas vigentes

exp 58025
obl 52625
OPP 489867625

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:No. ____ Sí ☒.**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**No ____ Sí ☒.**Contratista:** INNOVA GROUP ING SAS

Identificación: NIT. 900510473-3

Plazo: 0 DIAS

Periodo Ejecutado: del 27 de noviembre al 08 de diciembre de 2025

Valor inicial del contrato: \$22.800.000**Valor total del contrato:** \$22.800.000**Valor a Pagar:** \$22.800.000**Valor Ejecutado:** \$22.800.000**Saldo por Ejecutar:** \$0

AFECTACION PRESUPUESTAL						
No. CDP	No. RP	CODIGO	FUENTE	RECURSO	DENOMINACION	VALOR
4625	39825	A-02-02-02-008-007	NACION	10	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$22.800.000

El informe cumple con lo estipulado en el contrato

El contratista Anexo recibo de pago de Aportes de seguridad social correspondiente al periodo de cumplimiento del objeto del contrato.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

- El contratista presento el soporte de cobro. **FACTURAS N. FLCR 4917.**




ESTADO VEHICULO OKZ633: Se realizó prorroga al contrato 105-MC-008-2025 por 8 días, teniendo en cuenta que el proveedor solicito prorroga el día 27 de noviembre en la cual manifiesta lo siguiente: Por medio de la presente, y en relación con el contrato No. 105-MC-008-2025, suscrito el 22 de octubre de 2025, solicitamos de manera atenta la prórroga de su vigencia hasta el día 8 de diciembre del presente año, debido a diversos inconvenientes presentados durante el proceso, tales como la solicitud de repuestos, autorización de trabajos y tramites de facturación, los cuales han impedido cumplir con la entrega en el tiempo inicialmente establecido.



Se gestiono la solicitud de repuestos y se procedió con el armado del motor. Sin embargo, al momento de realizar el montaje del kit del clutch, se evidencio un problema con la balinera, ya que esta no era compatible y no funcionaba correctamente. Por esta razón fue necesario devolver el kit completo para que el proveedor realizara el cambio correspondiente. Esta situación, ajena a nuestro control, ha generado la demora actual, encontramos a la espera del envío del repuesto adecuado.


El vehículo fue entregado para pruebas el día 04 de diciembre de 2025, encontrándose en optimas condiciones y hasta la fecha no ha presentado novedad alguna.

A continuación, se muestran las imágenes del antes y después del vehículo:



ANTES:







DESPUES:






IJ. JOSE SILVINO ZORRO CRUZ
Comandante de Vigilancia - CPMSDUI