



| PROCESO                         |   |                     |  |                   |  |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| GESTIÓN CONTRACTUAL             |   |                     |  |                   |  |
| NOMBRE DEL FORMATO              |   |                     |  |                   |  |
| INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN    |   |                     |  |                   |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |   |                     |  |                   |  |
| Pública                         | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

Diciembre de 2025

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol



| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |   |                     |  |                   |  |
|---------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|
| Pública                         | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CO1.PCCNTR.8076526 de 2025

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

#### 1. ASPECTOS GENERALES

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                                      | Centro Nacional De Hotelería Turismo y Alimentos Regional Distrito Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TIPO DE CONTRATO</b>                                 | Prestación de servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATO NRO.</b>                                    | CO1.PCCNTR.8076526 de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>OBJETO</b>                                           | Prestar servicios personales para apoyar al Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos en el desarrollo las acciones relacionadas con la operación y ejecución del proyecto "Transferencia tecnológica para fortalecer la panificación artesanal con masa madre en panaderías populares y rurales de Colombia", comprendiendo las actividades allí inmersas y en especial las acciones de transferencia presenciales en las panaderías que le sean asignadas |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>        | 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                                  | 16/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>PLAZO INICIAL</b>                                    | 5 Meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>                     | 15/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>                                     | <b>NARLY SEGURA SILVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CC o NIT</b>                                         | 52.832.688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>                   | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL</b> | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>                               | Cra 30 No. 15- 53 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>VALOR INICIAL</b>                                    | \$17.947.180 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/Cte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                    | La presente contratación asciende a la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$ 54.793.250)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>ALTERNATIVA 1: Se fija como valor total para el contrato la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 17.947.180). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago proporcional a los días del mes de julio por valor de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 2.871.549). b) Cuatro (4) pagos iguales por los meses de agosto a noviembre de 2025, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 3.589.436) cada uno. c) Un (1) ultimo pago proporcional a los días del mes de diciembre por SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$ 717.887).</p> <p>ALTERNATIVA 4: Se fija como valor total para el contrato la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$ 18.898.890). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un (1) primer pago proporcional a los días del mes de julio por valor de TRES MILLONES VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$ 3.023.822). b) Cuatro (4) pagos iguales por los meses de agosto a noviembre de 2025, por valor de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 3.779.778) cada uno. c) Un (1) ultimo pago proporcional a los días del mes de diciembre por de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 755.956).</p> |
| <b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>  | CDP No: 10425 de fecha 2025-05-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>        | <b>56925</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO</b>            | \$17.947.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL</b>                  | 15/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)</b> | No aplica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO</b>                          | \$17.947.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>                       | \$17.947.180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SUPERVISOR</b>                                  | <b>ANTONIO JOSE SANCHEZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>APOYO A LA SUPERVISIÓN</b>                      | <b>LEIDY MILENA LEON CRUZ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## 2. ASPECTOS TÉCNICOS

### 2.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del contrato, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

| OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                        | ¿CUMPLIÓ? | PRODUCTO O EVIDENCIA               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1. Participar activamente en las actividades y en los espacios que se promuevan en el marco del proyecto nacional “Transferencia tecnológica para fortalecer la panificación artesanal con masa madre en panaderías populares y rurales de Colombia”.                               | SI        | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 2. Realizar contacto y sensibilizaciones a las potenciales panaderías en pro de consolidar la meta del Centro de Formación como beneficiarios del proyecto nacional, confirmando su participación o causal de rechazo, en el instrumento o medio de información previsto para ello. | SI        | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 3. Realizar el registro de las panaderías, señalando estado inicial y pactando plan de transferencia, de conformidad al cronograma y meta asignada.                                                                                                                                 | SI        | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 4. implementar la metodología dispuesta por el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos CNHTA, dando para ello acompañamiento técnico personalizado a dos panaderías por semana acorde a la meta asignada, enseñando técnicas                                              | SI        | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| sensoriales para el control y mantenimiento adecuado de la masa madre, asegurando la correcta apropiación y guiando el proceso para la elaboración de pan con masa madre; teniendo en cuenta la condiciones y usando los insumos y equipos de cada panadería                                                                                                                                                                     |    |                                    |
| 5. Utilizar, examinar y cuidar del kit técnico entregado (que contiene: pHímetro, termómetro, gramera, entre otros ítems) empleado para poder monitorear las condiciones y optimizar el proceso de elaboración de pan con masa madre. Al final de la transferencia ejecutada con el proyecto deberá devolver a su supervisor en el Centro de Formación el PHímetro con el registro de revisión y seguimiento efectuado al mismo. | SI | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 6. Entregar de material didáctico, cartilla, decálogo y el sello que identifica la producción de pan con masa madre y otorgamiento de certificaciones del SENA a las panaderías que cumplieron con la transferencia en el marco del proyecto. (El sello es el soporte de que en la panadería se realiza pan con masa madre y la certificación es para las personas que reciban la transferencia).                                | SI | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 7. Registrar la información correspondiente y realizar reportes solicitados sobre la ejecución del proyecto de forma completa, y acorde a los criterios de calidad y pautas dadas por el equipo coordinador del proyecto desde el CNHTA.                                                          | SI | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 8. Promover y garantizar el diligenciamiento de la Encuesta de satisfacción de las panaderías beneficiarias al finalizar la transferencia de la técnica para producción de pan con masa madre                                                                                                     | SI | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |
| 9. Mantener comunicación constante, trabajar de formar articulada y coordinada con las áreas que corresponda en su Centro de Formación y con el equipo coordinador del proyecto desde el CNHTyA, en pro de la buena ejecución, logro de las metas, emisión de alertas y alternativas de solución. | SI | <a href="#">NARLY SEGURA SILVA</a> |

### **3. ASPECTOS LEGALES**

#### **3.1 Garantías contractuales**

Como garantías se establecieron las siguientes:



| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO   |                    |            |              |
|----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| ASEGURADORA                      | SEGUROS DEL ESTADO |            |              |
| NRO. DE PÓLIZA                   | 17-46-101053433    |            |              |
| CERTIFICADO O ANEXO              | N/A                |            |              |
| FECHA EXPEDICIÓN                 | 15/07/2025         |            |              |
| FECHA APROBACIÓN                 | 15/07/2025         |            |              |
| AMPARO                           | VIGENCIA           |            | VALOR        |
|                                  | DESDE              | HASTA      |              |
| Cumplimiento                     | 15/07/2025         | 10/05/2026 | \$ 1,794,718 |
| Devolución del pago anticipado   | N/A                | N/A        | N/A          |
| Salarios y prestaciones sociales | N/A                | N/A        | N/A          |
| Calidad del servicio             | N/A                | N/A        | N/A          |

### 3.2 Cumplimiento del objeto

El contratista cumplió de manera íntegra y satisfactoria con todas las obligaciones establecidas en el contrato. Su desempeño se distinguió por una ejecución eficiente, responsable y de alta calidad. Asimismo, evidenció una actitud proactiva, ética y un compromiso constante con las actividades asignadas, contribuyendo de forma significativa al alcance de los objetivos establecidos.

### 3.3 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

No aplica

### 3.4 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato **NO** se presentaron multas y/o sanciones.

### 3.5 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante los informes presentados por la supervisión durante la ejecución del contrato, los cuales fueron entregados para el proceso de pago, se evidenció que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones contractuales.



### **3.6 Designación de la supervisión**

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión 19 de junio de 2025 a Diego León González Páez.

Apoyo a la supervisión Leidy Milena León Cruz.

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el día 1 de diciembre de 2025 a Ingeniero Antonio José Sánchez Suarez.

Apoyo a la Supervisión Leidy Milena León Cruz.

### **3.7 Liquidación del negocio jurídico**

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció De conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012, que modificó el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, no será liquidado el presente contrato cuando el Supervisor de este, certifique a su finalización que el objeto y todas las obligaciones del contrato fueron cumplidas a satisfacción por el Contratista y que a éste se le canceló el valor total de los honorarios pactados. En caso contrario, o cuando el contratista presente reclamación que impida considerar que las partes han terminado el contrato a paz y salvo, el presente contrato será liquidado de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de su terminación por cualquier causa; en el evento de que las partes no lleguen a un acuerdo, el SENA procederá a liquidarlo unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007

## **4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

Además de las obligaciones consagradas en la Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como las que se deriven del Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que regulen la materia, el SENA se obliga a: 1) Verificar previo a la suscripción del contrato los documentos requeridos para la contratación. 2) Pagar los honorarios en la forma estipulada en este contrato. 3) Prestar la mayor colaboración necesaria para la correcta ejecución del objeto contratado. 4) Poner a disposición la información y/o documentación que se requiera para la cabal ejecución del contrato. 5) Socializar los lineamientos del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 6) Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015. 7) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del contrato y expedir el recibo a satisfacción que fuere a lugar. Para tal efecto, se designará al supervisor del control de ejecución, quien estará en contacto con el CONTRATISTA para la coordinación de cualquier asunto que así lo requiera y sea acorde a la naturaleza del contrato. 8) Suscribir las actas que sean necesarias durante la ejecución del contrato. 9) Verificar el registro en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) administrado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de la información de hoja de vida



del CONTRATISTA, en cumplimiento de lo establecido en ANEXO DEL CONTRATO Página 4 de 9 GTH-F-077 V.18 el artículo 227 del Decreto Ley 019 de 2012. 10) Afiliar al CONTRATISTA al Sistema General de Riesgos Laborales a través de la Aseguradora de Riesgos Laborales, en los términos del literal a) del artículo 2º de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012. 11) Brindar al CONTRATISTA los medios para que conozca los lineamientos y políticas del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Gestión Documental. 12) Socializar al CONTRATISTA la política y propósitos del Sistema Integrado de Gestión que aplican en la ejecución del contrato, los procesos, riesgos, lineamientos, controles, requisitos y/o responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión que le aplican en el desarrollo del contrato. 13) Remover o designar al supervisor o supervisores de conformidad con las exigencias de ejecución del contrato. En el evento de cambio del Supervisor, no será necesario modificar el presente contrato, y la designación se efectuará mediante notificación para asignación del seguimiento del contrato a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP. 14) Verificar y aprobar la garantía constituida por el CONTRATISTA. 15) Las demás que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

## **5. ASPECTOS FINANCIEROS**

### **5.1 Pagos realizados**

**No aplica**

### **5.2 Estado financiero**

| <b>CONCEPTO</b>                                       | <b>VALOR</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Valor inicial del negocio jurídico</b>             | \$17.947.180 |
| <b>Adiciones o disminuciones del negocio jurídico</b> | \$ 0,00      |
| <b>Valor de las reducciones</b>                       | \$ 0,00      |
| <b>Valor final del negocio jurídico</b>               | \$17.947.180 |
| <b>Valor ejecutado</b>                                | \$17.947.180 |
| <b>Valor pagado</b>                                   | \$17.947.180 |
| <b>Valor por pagar</b>                                | \$ 0,00      |
| <b>Valor a liberar</b>                                | \$ 0,00      |

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

- En caso de no existir saldos y aplicar liquidación, la redacción será la siguiente: Elaborar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidos a satisfacción.



Para constancia se firma el 15 de diciembre de 2025.

15 DE DICIEMBRE DE 2025

**ANTONIO JOSE SANCHEZ**

Supervisor del contrato

Elaboró: NARLY SEGURA SILVA

Revisó: Leidy Milena León Cruz