



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 200,00

Representante Legal Contratista

Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO: DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO	BLOQUE AULA N°1			ITEM N°	1,1	NOMBRE	Desmonte de ventana metálica estilo celosía existente de 1m x 1m, incluye todo lo necesario para su correcto retiro.				
	Descripción		Cant.		UNID.		Ubicación		SAN JUAN DE URABA		
	Ventanas				Und						
					Dimensiones		Total				
					L (m)	b (m)	e (m)	Und			
							35,00				



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO: DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES:

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO

BLOQUE AULA N°1

ITEM N°

1,2

NOMBRE

Desmonte de ventana melica estilo celosia existente de m x2m, incluye todo lo necesario para sucorrecto retiro.

UNID.

Und

UBICACIÓN

SAN JUAN DE URABA

Descripción

Cant.

L (m)

b (m)

e (m)

Total


Ventanas

Und

10,00

TOTAL

35,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES

TOTAL 10,00

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO BLOQUE AULA N°1

ITEM N° 1,3 NOMBRE

10:09

10:09

Suministro e instalación de ventanas de 1m x 1m en marco metálico y tubería galvanizada de 1/2", incluye transporte, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Suministro e instalación de ventanas de 1m x 1m en marco metálico y tubería galvanizada de 1/2", incluye transporte, pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		UNID.	Und	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA
Descripción	Cant.	Dimensiones			Total	
		L (m)	b (m)	e (m)		
Ventanas					Und 35,00	



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 35,00

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	BLOQUE AULA N°1	ITEM N°	1,4	NOMBRE	Suministro e instalación de ventanas de 1m x 2m en marco metálico y tubería galvanizada de 1/2", incluye pintura anticorrosiva y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.					
10:09					Descripción	Cant.	UNID.		UBICACIÓN	
					Ventanas		Dimensiones		SAN JUAN DE URABA	
							L (m)	b (m)		
								e (m)	Total	
								Und		
								10,00		



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES

TOTAL 10,00

Antonio Sanchez



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

Representante Legal Contratista

Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO	BLOQUE AULA N°1	ITEM N°	1,5	NOMBRE	Suministro e instalacion de ventiladores de techo KDK original blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							
 					Descripción	Cant.	UNID.			Ubicación		Total
					ventiladores		L (m)	Dimensiones		Total		
								b (m)	e (m)		Und	
										19,00		





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES		TOTAL	
Representante Legal Contratista		19,00	
Contratante			



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO		CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO		ITEM N°	2	NOMBRE	Desmonte de cubierta existente en fibrocemento, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.						
							UNID.	m2	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA		
							Descripción		Cant.	Dimensiones		Total	
										L (m)	b (m)	e (m)	m2
							Cubierta		1,00	8,11	9,00		73,0





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES:

TOTAL 72,99

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO

ITEM N° 2.1 NOMBRE

Instalacion de entramado en madera para cubierta en firocermento.

UNID.

m2

UBICACIÓN

SAN JUAN DE URABA

Descripción

Cant.

L (m)

b (m)

e (m)

Total

m2

Entramado

1,00

10,20

9,30

94,86





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 94,86

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO

ITEM N° 2.2 NOMBRE

Suministro e instalación de tejas de fibrocemento, Incluye amarres y ganchos.

UNID.

m3

UBICACIÓN

SAN JUAN DE URABA

Descripción

Cant.

L (m)

b (m)

e (m)

Total

Tejas

1,00

8,11

9,00

73,0





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES: TOTAL 72,99

Representante Legal Contratista:  Contratante

CAPÍTULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM N°	2,3	NOMBRE					
					Descripción	Cant.	Dimensiones		
					Mantenimiento de puntos eléctricos incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		UNID.	und	UBICACIÓN
							L (m)	b (m)	e (m)
							Total		
							SAN JUAN DE URABA		
							Total		
							und		



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO: DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



Puntos eléctricos

14,00

OBSERVACIONES:

TOTAL 14,00

Asado (bofha)



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENIOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM N°	2,4	NOMBRE	Suministro e instalación de salida para interruptor de ventilador. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UNID.	UBICACIÓN			SAN JUAN DE URABA
						und				
						Dimensiones			Total	
Descripción					Cant.	L (m)	b (m)	e (m)	und	
salidas									2,00	


--





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES: TOTAL 2,00

Representante Legal Contratista *Osvaldo Buitrago*
Contratante

CAPITULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM Nº	2,5	NOMBRE	Suministro y aplicación de pintura Vinilo TIPO 1 dos a tres mano.	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
----------	------------------------------	---------	-----	--------	---	-------	----	-----------	-------------------



Descripción	Cant.	Dimensiones			Total
		L (m)	b (m)	e (m)	
RESTAURANTE	1,00	28	0,76		21,28
	3,00	7,45	3,2		71,52
	9,00	0,8	1,6		11,52
	1,00	3,97	0,9		3,57
Cubierta restaurante	1,00	5,2	10		52,00
AULA MULTIPLE	8,00	2,3	0,6		11,04
BLOQUE AULAS	2,00	44,4	3,7		328,56
	2,00	7,55	3,7		55,87
UNIDAD SANITARIA	10,00	1,52	2,55		38,76



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO: DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES: TOTAL 594,12

Representante Legal Contratista 
Contratante

CAPITULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM N°	2.7	NOMBRE	Mantenimiento de puertas de aulas, incluye desmonte, colocación, cambio de bisagras, chapas y aplicación de pintura de aceite.				
					UNID.	und	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA	
					Descripción		Cant.	Dimensiones	
								L (m)	b (m)
								e (m)	
					Puertas			Total	
								und	
								6,0	



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 6,00

Representante Legal Contratista

Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM N°	2,8	NOMBRE					
Mantenimiento de ventanas de aulas, incluye lijada y aplicación de pintura de aceite.									
					UNID.	und	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA
Descripción					Cant.	Dimensiones			Total
Ventanas						L (m)	b (m)	e (m)	und
									11,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES

TOTAL 11,00

Representante Legal Contratista
Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 001212024

CAPÍTULO	CENTRO EDUCATIVO EL ARQUILLO	ITEM N°	2,9 (I)	NOMBRE							
Suministro e instalacion de ventiladores de techo KDK original blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.											
Descripción					Cant.	UNID.		und	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA	
Ventiladores						Dimensiones			Total und 1,00		
						L (m)	b (m)	e (m)			





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO: DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 1,00

Representante Legal Contratista

Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 001212/2024

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	3,1	NOMBRE	Suministro e instalación de lamina arquitectonica azul, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA	
						Cant.	Dimensiones			Total
Descripción							L (m)	b (m)	e (m)	m2
Laminas					6,00	1,00				6,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES:

TOTAL 6,00


Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	3.2	NOMBRE
----------	--------------------------------------	---------	-----	--------

Reposición de perfiles metálicos en Perfil C GR50 120 x 60 x 1.5mm x 6m para estructura de cubierta, incluye pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.

Descripción	Cant.	UNID.			UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
		L (m)	b (m)	e (m)		
Perfiles		80,00	1,00			Total ml 80,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.899-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES: TOTAL 80,00

Representante Legal Contratista *[Signature]*
Contratante

CAPITULO	IE SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	3,3	NOMBRE	Reparación de base de columna metálica, incluye soldadura y pintura.
----------	------------------------------------	---------	-----	--------	--

Descripción	Cant.	UNID.	global	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
-------------	-------	-------	--------	-----------	-------------------

columna metálica		L (m)	b (m)	e (m)	Total global
					1,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES

Concedido por el cliente

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	3,4	NOMBRE	Descripción	Cant.	UNID.	Dimensions	UBICACIÓN	Total
					Mantenimiento de puntos eléctricos para luminarias, incluye elementos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.		und	L (m) b (m) e (m)	SAN JUAN DE URABA	und
					TOTAL					1,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



Laminas						4,00
---------	--	--	--	--	--	------

OBSERVACIONES:

21/12/2024

TOTAL 4,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	3,5	NOMBRE	Suministro y aplicación de pintura TPO 1 a tres manos, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.				
									
					UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA	
Descripción					Cant.	Dimensiones			Total
Laminas						L (m) 28	b (m) 2,6+28571,43	e (m)	m2 74,00
area ventana									-14

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

Edurha

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	4,1	NOMBRE	Reposición de perfiles metalicos en Perfil C GR50 120 x 60 x 1.5mm x 6m para estructura de cubierta, incluye pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.					
					Descripción	Cant.	UNID.	UBICACIÓN		Total
							ml	Dimensiones		
								L (m)	b (m)	
					perfiles metalico					ml 30,00



TOTAL 60,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO. DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 30.00

Representante Legal Contratista
Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	4.2	NOMBRE					
					Adecuación de puntos eléctricos, incluye elementos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.				
					UNID.	und	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA
					Dimensiones				
					Descripción		Cant.	L (m) b (m)	
									e (m)
									Total
					puntos eléctricos				und
									4.00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 4,00

Representante Legal Contratista

Contratante

FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	4,3	NOMBRE	Suministro y aplicación de pintura TIPO 1 a tres manos, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.								
					Descripción	Cant.	UNID.			m2	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA
							L (m)	Dimensiones			Total m2		
					b (m)	e (m)		74,00					
									28	2,6+28571+3		-14	
										area ventana			



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 001212024

OBSERVACIONES

[Handwritten signature]

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	5, 1	NOMBRE
----------	--------------------------------------	---------	------	--------

Reposición de perfiles metalicos en Perfil C GR50 120 x 60 x 1 5mm x 6m para estructura de cubierta, incluye pintura y todo lo necesario para su correcta instalación.

Descripción	Cant.	UNID.	ml	UBICACIÓN		Total
				San Juan de Uraba	ml	
perfiles metalicos		L (m)	b (m)	e (m)		30,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 30.00

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO

ITEM N°

5,2

NOMBRE

Suministro y aplicación de pintura TIPO 1 a tres manos, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.

UNID.

m2

UBICACIÓN

SAN JUAN DE URABA

Descripción

Cant.

L (m)

b (m)

e (m)

Total

m2

Laminas

28

2,642857143

74,00

area ventana

-14



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

Concedido

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	5,3	NOMBRE	Descripción					Cant.	UNID.			UBICACIÓN		Dimensiones		Total
					Suministro e instalación de luminarias, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.							und		SAN JUAN DE URABA				und

TOTAL 60,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



Luminarias						30,00
------------	--	--	--	--	--	-------

OBSERVACIONES:

David (Pablo)

TOTAL 30,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.


CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	6,1	NOMBRE				
Suministro e instalación de enchape de pared Egeo o similar, incluye pega y lechada, altura 1,20 m.								
UNID.						m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
Descripción		Cant.	Dimensiones			Total		
Laminas			L (m)	b (m)		e (m)	m2	
			33,33	1,2		40,00		



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES: TOTAL 40,00

Representante Legal Contratista *[Signature]*
Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	6.2	NOMBRE	Suministro y aplicación de pintura TIPO 1 a tres manos, incluye todo lo necesario para su correcta aplicación.	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
----------	--------------------------------------	---------	-----	--------	--	-------	----	-----------	-------------------

Descripción	Cant.	Dimensiones			Total
		L (m)	b (m)	e (m)	
pintura TIPO 1 a tres manos		20	2		m2 40,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES: TOTAL 40,00

Adolfo Barba

Representante Legal Contratista Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	6.3	NOMBRE					
----------	--------------------------------------	---------	-----	--------	--	--	--	--	--



Suministro e instalacion de luminarias, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.					UNID.	und	UBICACIÓN		SAN JUAN DE URABA
Descripción		Cant.	Dimensiones					Total	
			L (m)	b (m)	e (m)			und	
Luminarias								4,00	



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES


FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 4,00

Representante Legal Contratista

Contratante



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO, DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 001212/2024

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	6,4	NOMBRE	Suministro e instalacion de puerta en madera de 0,70 m x 1,9 m, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.						
					Descripción	Cant.	UNID.			UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
							L (m)	Dimensiones			
					Puerta					b (m)	e (m)
und											
											5,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES: TOTAL 5,00

Representante Legal Contratista *[Signature]*
Contratante

CAPITULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	6,5	NOMBRE	Suministro e instalacion de puerta en madera de 0,90 m x 1,9 m, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.							
					Descripción	Cant.	UNID.		und		UBICACIÓN	TOTAL
							L (m)		Dimensiones b (m)		e (m)	und
					Puerta							2,00



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM díc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



OBSERVACIONES:

TOTAL 2,00

Representante Legal Contratista

Contratante

Signature of Contrataste



ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD MM dlc AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	7,1	NOMBRE	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
----------	--------------------------------------	---------	-----	--------	-------	----	-----------	-------------------

Desmonte de cubierta en tejas de fibrocemento y estructura de madera a dos aguas, con pendiente aproximada de 25%, sujeta mecánicamente sobre correa de madera a menos de 6 m de altura, incluye cargue, retiro y disposición final.

Descripción	Cant.	Dimensiones			Total
		L (m)	b (m)	e (m)	m2
cubierta		36	6,1		220,00





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR EDURHA

NIT. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024

OBSERVACIONES:

TOTAL 220,00

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPÍTULO	I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO	ITEM N°	7.2	NOMBRE	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
----------	--------------------------------------	---------	-----	--------	-------	----	-----------	-------------------

Demolición de muros en mampostería de 10 cm de espesor. Incluye cargue, retiro y disposición final de los residuos.

Descripción	Cant.	Dimensiones			Total
		L (m)	b (m)	e (m)	
muros		121	2.77		336,68





ACTA DE COBRO FINAL DE OBRA

MEMORIA DE CANTIDADES

FECHA: DD 26 MM dic AA 2024

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS SIN REAJUSTE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS SEDES: CER SAN NICOLAS DEL RIO, CER EL CONTRATO: ARQUILLO Y CER SANJUANCITO; DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE URABA - ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: ALTERNATIVA EN DISEÑOS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
INTERVENTOR: EDURHA

Nit. No.: 901.126.889-0
C.C. No.: 901.540.691-4

CONTRATO No. 0012/2024



TOTAL 335,68

OBSERVACIONES:

Representante Legal Contratista

Contratante

CAPITULO I.E. SIETE VUELTAS - CER SANJUANCITO

ITEM N°

8

NOMBRE



Desmonte de cubierta en tejas de Zinc y estructura de madera a dos aguas, con pendiente aproximada de 20%, sujeta mecánicamente sobre correa de madera a menos de 6 m de altura. Incluye cargue, retiro y disposición final

Desmonte de cubierta en tejas de Zinc y estructura de madera a dos aguas, con pendiente aproximada de 20%, sujeta mecánicamente sobre correa de madera a menos de 6 m de altura, incluye cargue, retiro y disposición final.					
Descripción	Cant.	UNID.	m2	UBICACIÓN	SAN JUAN DE URABA
		Dimensiones			
		L (m)	b (m)	e (m)	
cubierta		20	10,0		m2 200,00