

INFORME DE SEGUIMIENTO No.	002	PAGO ANTICIPO			
FECHA DE ELABORACIÓN	16	de	12	de	2025

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO				
Número Contrato:	CI-031-2025-SE	Certificado	Disponibilidad	989-990-1023-1032-1033-1034
		Presupuestal:		
		Registro Presupuestal:		1522-1559-1561
Rubro Presupuestal	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1.0.00 \$ 209.760.000 2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.3.1.19.03 2.3.2.02.02.009.3301:2514688.01.1.3.1. 1.07.38 2.3:2.02.02.009.4104.16.01.240010.1.2 .3:1.19.01 2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1 .0.00 2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1 .0.00			
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS KATIAS 2025.			
Valor del contrato Interadministrativo	MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.640.000.000), discriminados de la siguiente: Los recursos a administrar por la entidad contratista, corresponden a la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$1.620.000.000); Los honorarios por administración corresponden a VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$20.000.000) IVA incluido			
Valor otrosí #1	DIECISIETE MILLONES DE PESOS (\$17.000.000)			
Valor otrosí #2	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000)			
Duración del contrato	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
RESPONSABLES				
Supervisor/Interventor	KATHLEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ			
Contratista	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES-EDUAN			

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

El contratista con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la forma de pago relacionado con el anticipo, presentó los siguientes documentos.

- Póliza N° 510-47-994000027672, expedida por la empresa ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6, en la cual se ampara el valor del anticipo por la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/L (\$810.000.000), con una cobertura desde 22/10/2025 hasta 06/03/2026 y su acta de aprobación
 - Anexo #1 de la actualización Póliza N° 510-47-994000027672, expedida por la empresa ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6, en la cual se ampara el valor del anticipo por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/L (\$331.400.000), con una cobertura desde 22/10/2025 hasta 06/03/2026 y su acta de aprobación para otrosí #1.
- Anexo #2 de la actualización Póliza N° 510-47-994000027672, expedida por la empresa ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6, en la cual se ampara el valor del anticipo por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/L (\$361.400.000), con una cobertura desde 22/10/2025 hasta 06/03/2026 y su acta de aprobación para otrosí #2
- Cuenta de cobro # 002-2025
- Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
- Tarjeta del contador y certificado de la junta de central de contadores.
- Planilla de pago de salud N° 9491997556, correspondiente al mes de septiembre de 2025 y certificado de paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal y representante legal Plan de inversión de anticipo.

Estado de avance del objeto contractual (%)	0 %	
Avance financiero del objeto contractual (\$)	44.8%	
Valor avance financiero	\$209.760.000	
Observaciones	Pagar al Contratista la suma de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS Por concepto de pago del ajuste al valor pactado del anticipo #1	
COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato y aprobar pago de anticipo	Durante el tiempo de ejecución del contrato	Empresa de Desarrollo Urbano de Andes

HISTORIAL DE PAGOS				
Factura o cuenta de cobro	Fecha	Detalle	V/r a reconocer	Saldo disponible
001	23/10/2025	Pago de Anticipo	\$600.240.000	\$1.019.760.000
002	16/12/2025	Pago de Anticipo #2	\$209.760.000	\$997.000.000

COMPROMISO PRESUPUESTAL	RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR DISPONIBLE
1522	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1.0.00	\$1.476.419.040	\$810.000.000
		\$20.000.000	\$20.000.000
	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.3.1.19.03	\$143.580.960	\$0
1559	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.3.1. 1.07.38	\$17.000.000	\$17.000.000
1561	2.3.2.02.02.009.4104.16.01.240010.1.2 .3:1.19.01	\$100.000.000	\$100.000.000
	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1 .0.00	\$46.660.000	\$46.660.000
	2.3.2.02.02.009.3301.2514688.01.1.2.1 .0.00	\$3.340.000	\$3.340.000

Se verifica y aprueba el plan de inversión de anticipo conforme lo establecido en la CLAUSULA SEPTIMA. FORMA DE PAGO del contrato interadministrativo CI-031-2025-SE

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta.

Kathleen A. Flórez V.
KATHLEEN ALEXANDRA FLÓREZ VÉLEZ
Supervisora

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **15.337.144**

LOPEZ VALENCIA

APELLIDOS

JULIO CESAR

NOMBRES

Julio Cesar Lopez V

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1971**
SANTA BARBARA
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

O-

M

ESTATURA


G.S. RH

SEXO

19-MAY-1989 SANTA BARBARA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100150-00155484-M-0015337144-20090430

0011175157A 1

29212444

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



241543-T

JULIO CESAR
LOPEZ VALENCIA
C.C. 15337144

RES. INSCRIPCION 357 DEL 04/05/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIA Y
DESARROLLO



248210

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267575



Identificación Pública S.A. 180017/0118


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e Intransferible.


Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 1 3 E 5 B 1 C B 8 0 5 4 8 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIO CESAR LOPEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15337144 de SANTA BARBARA (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 241543-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Andes, 15 de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO # 002
(Art. 3 Decreto 522 de marzo de 2003)

MUNICIPIO DE ANDES
NIT: 890980342-7

DEBE A:
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES
NIT
901.848.014-1

**LA SUMA DE: \$209.760.000(DOSCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS
M/CTE)**

POR CONCEPTO DE:
ANTICIPO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CI-031-2025-SE CUYO OBJETO ES CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE
RECURSOS PARA REALIZAR EL APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS
EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS
KATIAS 2025.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Banco de Bogotá No 324258649

Atentamente


ESTEBAN ESPINAL CHAVARRIA

Cédula de Ciudadanía: 1.037.605516

Gerente General

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES- EDUAN

✉ eduan@andes-antioquia.gov.co

☎ Tel 3137526437

🏠 Calle 49 Arboleda # 49A-39

🌐 eduan.gov.co

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
Pension	Salud	Planilla	Planilla	Límite			
2025-11	1974652496	E	2025/12/03	2025/12/02	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$3,155,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	ATELADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$2,090,000	\$0	\$0	\$2,090,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
POREVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	2	\$65,300	\$0	\$0	\$65,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
SAVIA SALUD	EP5040	900,604,350	0	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
TOTAL				2	\$3,155,300	\$0	\$0	\$3,155,300

Resumen General de Pago

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901848014	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES	B- MENOS DE 200 COLTIZANTES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES	Calle Arboleda No. 49A, 39	ANDES, ANTIOQUIA	3137526437	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-10	2025-11	1901084788	9493432376	E	2025/11/06	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	53,155,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES (1 Afiliados)																													
Ciudad: ANDES, Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																													
1	CC	11037605516	ESPINAL ESTEBAN	230301	30	\$9,000,000				\$1,530,000					EP9037	30	\$9,000,000												
EMPLEADO																													
PENSION																													
SALUD																													
CCF																													
RIESGOS																													
PARAFISCALES																													
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
SUCURSAL: EDUÁN (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES (1 Afiliados)																													
Ciudad: ANDES, Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																													
2	CC	1100146138	JARAMILLO ESTEBAN	25-14	30	\$3,500,000				\$560,000					EP9040	30	\$3,500,000												
Total Afiliados (2)																													
					\$12,500,000	\$2,090,000						\$12,500,000	\$500,000						\$12,500,000	\$65,300						\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEHA e ICBF	
NIT 901848014	1	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES	Calle Arboleda No. 49A 39	ANDES-ANTIOQUIA	3137526437	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Banco		Pago
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago			Dias Mora
2025-10	2025-11	1901084788	9493423276	E	2025/11/06	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA		0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)								
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	\$560.000	\$0	\$0	\$2.090.000
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$1.530.000	\$0	\$0	\$560.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	2	\$65.300	\$0	\$0	\$65.300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)								
COMFAMA	CCF04	890.900.841	9	1	\$360.000	\$0	\$0	\$500.000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890.900.842	6	1	\$140.000	\$0	\$0	\$360.000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)								
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	\$360.000	\$0	\$0	\$500.000
SAVIA SALUD	EPS040	900.604.350	0	1	\$140.000	\$0	\$0	\$360.000
TOTAL				2	\$3.155.300	\$0	\$0	\$3.155.300


Certificación paz y salvo seguridad social y parafiscales.


ANDES: 01-12-2025

AQUIEN PUEDA INTERESAR:

Certifico que la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes con NIT. 901848014-1 se encuentra a paz y salvo con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, hasta la fecha.

Igualmente certifico que la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN- ha cumplido, desde su creación y nombramiento de empleados a la fecha de expedición del presente certificado, con el pago de tales aportes.


Esteban Espinal Chavarria
C.C. 1.037.605.516
Gerente General
Empresa de Desarrollo Urbano
de Andes -EDUAN-


JULIO CESAR LOPEZ VALENCIA
REVISOR FISCAL
TP241543-T

Andes, 22 de Octubre de 2025

Señora

KATHLEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

Municipio de Andes

Supervisor Contrato Interadministrativo CI-031-2025-SE

Asunto: Plan de Inversión de Anticipo de Contrato Interadministrativo No. CI-031-2025-SE

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No CI-031-2025-SE

CONTRATO N.º: CI-031-2025-SE

DE: 21/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE RECURSOS PARA REALIZAR EL APOYO LOGÍSTICO INTEGRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS KATIAS 2025..

PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

VALOR DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/L (\$1.640.000.000), discriminados de la siguiente: Los recursos a administrar por la entidad contratista, corresponden a la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/L (\$1.620.000.000); Los honorarios por administración corresponden a VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000) IVA incluido

VALOR DEL ANTICIPO: OCHO CIENTOS DÍEZ MILLONES DE PESOS (\$810.000.000)

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES -EDUAN-

NIT: 901848014-1

SUPERVISOR(A): KATHLEEN ALEXANDRA FLOREZ VELEZ

CARGO.: Secretaria de Educación, Cultura y Deporte

En cumplimiento de las clausula SEPTIMA del Contrato Interadministrativo CI-031-2025-SE, el suscrito en calidad de representante legal de la Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN- presenta al supervisor designado, el plan de inversión del anticipo, equivalente a la suma de OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS (\$810.000.000)

El anticipo se invertirá de la siguiente manera:

ITEM	DETALLE	CANTIDAD	NRO DE DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PORCENTAJE	VALOR PARCIAL
1	Tarima de 12 mts profundo x 6 mts de ancho a 1.50 de altura parque principal	1	5	\$ 1.680.638	\$ 8.403.190	50%	\$ 4.201.595
2	Tarima de 9 mts profundo x 6 mts de ancho a 1.50 de altura Parque San Pedro	1	2	\$ 1.400.531	\$ 2.801.062	50%	\$ 1.400.531
3	Camerinos dotados carpa de 6 mts x 6 mts: con estructura de alta resistencia, cielo falso de tela, cuatro (4) cerramientos de lonas blancas 4 mts de ancho y 2.40 mts de alto c/u, deben estar limpias y en perfecto estado sin hongos, enmendaduras, ni rotos, y debe quedar venteada con ecopesos. (ubicado en el parque principal)	1	5	\$ 933.688	\$ 4.668.440	50%	\$ 2.334.220
4	Camerinos dotados carpa de 6 mts x 6 mts: con estructura de alta resistencia, cielo falso de tela, cuatro (4) cerramientos de lonas blancas 4 mts de ancho y 2.40 mts de alto c/u, deben estar limpias y en perfecto estado sin hongos, enmendaduras, ni rotos, y debe quedar venteada con ecopesos. (ubicado en el parque principal)	1	2	\$ 933.688	\$ 1.867.376	50%	\$ 933.688
5	Amplificación de sonido Array RCF HDL 30 LyR	12	5	\$ 294.112	\$ 17.646.720	50%	\$ 8.823.360
6	Amplificación de sonido Cablna line array Db Technologie vio 1610 parque San Pedro	12	2	\$ 294.112	\$ 7.058.688	50%	\$ 3.529.344
7	Fronfill HdL 30 (Ubicad en parque principal)	4	5	\$ 294.112	\$ 5.882.240	50%	\$ 2.941.120
8	Fronfill Db Technologie vio 1610 Parque San pedro	4	2	\$ 294.112	\$ 2.352.896	50%	\$ 1.176.448
9	Sub dobles de 21" RCF 9007 (Parque Principal)	8	5	\$ 294.112	\$ 11.764.480	50%	\$ 5.882.240
10	Sub dobles de 21" Db Technologie Parque San Pedro	8	2	\$ 294.112	\$ 4.705.792	50%	\$ 2.352.896

✉ eduan@andes-antioquia.gov.co

🏠 Calle 49 Arboleda # 49A-39

☎ Tel 3137526437

🌐 eduan.gov.co

11	Monitores RCF NX15 sma (Parque principal)	6	5	\$ 294.112	\$ 8.823.360	50%	\$ 4.411.680
12	Monitores de piso LVX Db Technologie Parque san pedro	6	2	\$ 294.112	\$ 3.529.344	50%	\$ 1.764.672
13	Sidefill a 2 vías con Bajos RCF 9003 y Medios	4	5	\$ 294.112	\$ 5.882.240	50%	\$ 2.941.120
14	Sidefill a 2 vías LVX Db Technologie	4	2	\$ 294.112	\$ 2.352.896	50%	\$ 1.176.448
15	Microfonería alámbrica Shure SM 57-58 con bases parque principal	20	5	\$ 74.695	\$ 7.469.500	50%	\$ 3.734.750
16	Microfonería alámbrica shure SM 57-58 beta con bases parque san pedro	20	2	\$ 74.965	\$ 2.998.600	50%	\$ 1.499.300
17	Microfonos inalámbricos con combinador de antenas Parque Principal	4	5	\$ 233.422	\$ 4.668.440	50%	\$ 2.334.220
18	Microfonos inalámbricos con combinador de antenas Parque San Pedro	4	2	\$ 233.422	\$ 1.867.376	50%	\$ 933.688
19	Consola Midas de 32 canales Parque Principal	1	5	\$ 933.688	\$ 4.668.440	50%	\$ 2.334.220
20	Consola Digital Allen Heat SQ7 de 32 canales parque san pedro	1	2	\$ 933.688	\$ 1.867.376	50%	\$ 933.688
21	Consola de luces CHAMSYS MQ50/ consola de luces command con tactil (parque principal)	1	5	\$ 746.950	\$ 3.734.750	50%	\$ 1.867.375
22	Consola nx wing touch Parque San Pedro	1	2	\$ 746.950	\$ 1.493.900	50%	\$ 746.950
23	Snake Digital de 32 ch Midas 100 mts (Parque principal)	1	5	\$ 1.120.425	\$ 5.602.125	50%	\$ 2.801.063
24	STAGE BOX DE 48 X 16 ALLEN & HEAT parque san pedro	1	2	\$ 933.688	\$ 1.867.376	50%	\$ 933.688
25	SUB SNAKE DE 16 X8 parque san pedro	1	2	\$ 1.120.425	\$ 2.240.850	50%	\$ 1.120.425
26	Cajas directas Parque Principal	8	5	\$ 46.684	\$ 1.867.360	50%	\$ 933.680
27	Cajas directas Parque San pedro	8	2	\$ 46.684	\$ 746.944	50%	\$ 373.472
28	Kit de Batería marca shoure Parque Principal	1	5	\$ 280.106	\$ 1.400.530	50%	\$ 700.265
29	Kit de Batería marca shoure Parque San Pedro	1	2	\$ 280.106	\$ 560.212	50%	\$ 280.106
30	Cabezas Móviles Chauvet R3 beam (Parque principal)	8	5	\$ 303.448	\$ 12.137.920	50%	\$ 6.068.960
31	Cabezas Móviles Chauvet Híbrido Parque Principal	8	5	\$ 303.448	\$ 12.137.920	50%	\$ 6.068.960
32	Cabezas Móviles Chauvet R3 beam (Parque San Pedro)	8	2	\$ 303.448	\$ 4.855.168	50%	\$ 2.427.584
33	Cabezas Móviles Chauvet Híbrido Parque San Pedro	8	2	\$ 303.448	\$ 4.855.168	50%	\$ 2.427.584
34	Strober Parque Principal	2	5	\$ 140.053	\$ 1.400.530	50%	\$ 700.265
35	Par leds Parque Principal	16	5	\$ 74.695	\$ 5.975.600	50%	\$ 2.987.800
36	Blínder Parque Principal	3	5	\$ 93.369	\$ 1.400.535	50%	\$ 700.268

eduan@andes-antioquia.gov.co

Calle 49 Arboleda # 49A-39

Tel 3137526437

eduan.gov.co

37	Strober Parque San Pedro	2	2	\$ 303.448	\$ 1.213.792	50%	\$ 606.896
38	Par leds Parque San Pedro	16	2	\$ 74.695	\$ 2.390.240	50%	\$ 1.195.120
39	Blínder Parque San Pedro	3	2	\$ 93.369	\$ 560.214	50%	\$ 280.107
40	Pantalla Led central Absen P2 (7x3= 21 metros cuadrados) con lagrimas Parque Principal	1	5	\$ 7.842.976	\$ 39.214.880	50%	\$ 19.607.440
41	Pantallas Led para relevos Absen P2 (3x2 Y 3X2 = 12 metros cuadrados) Parque Principal	2	5	\$ 2.240.850	\$ 22.408.500	50%	\$ 11.204.250
42	Círculo cerrado de TV a dos cámaras profesionales full HD Parque Principal	1	5	\$ 1.867.375	\$ 9.336.875	50%	\$ 4.668.438
43	Pantalla Led central P2 (6x3= 18 metros cuadrados) con lagrimas Parque San Pedro	1	2	\$ 6.722.551	\$ 13.445.102	50%	\$ 6.722.551
44	Círculo cerrado de TV a dos cámaras profesionales full HDs Parque San Pedro	1	2	\$ 1.867.375	\$ 3.734.750	50%	\$ 1.867.375
45	Pantalla Led relevo P2 (3x2= 6 metros cuadrados) Parque San Pedro	1	2	\$ 1.960.744	\$ 3.921.488	50%	\$ 1.960.744
46	Relevo sonido Array RCF HDL 20 de 20.000 vatios Parque Principal	4	5	\$ 233.422	\$ 4.668.440	50%	\$ 2.334.220
47	Relevo sonido Cabina line array Db Technologie v10 206 Parque San Pedro	4	2	\$ 233.422	\$ 1.867.376	50%	\$ 933.688
48	Viáticos 7 personas: Sonidistas- Luminotécnico- Técnico de video- Roddile- Auxiliares- Productor Técnico por 8 días Parque Principal	7	8	\$ 200.743	\$ 11.241.608	50%	\$ 5.620.804
49	Viáticos 7 personas: Sonidistas- Luminotécnico- Técnico de video- Roddile- Auxiliares- Productor Técnico por 4 días Parque San Pedro	7	4	\$ 200.743	\$ 5.620.804	50%	\$ 2.810.402
50	Transporte montaje, logística Parque Principal	2	2	\$ 1.400.531	\$ 5.602.124	50%	\$ 2.801.062
51	Transporte montaje, logística Parque San Pedro	2	2	\$ 1.400.531	\$ 5.602.124	50%	\$ 2.801.062
52	COMBINADOR DE ANTENAS SHENGEISER Parque San Pedro	2	2	\$ 298.780	\$ 1.195.120	50%	\$ 597.560
53	generadores de planta eléctrica 125 kva Parque Principal	1	6	\$ 1.867.375	\$ 11.204.250	50%	\$ 5.602.125
54	generadores de planta eléctrica 125 kva Parque San Pedro	1	3	\$ 1.867.375	\$ 5.602.125	50%	\$ 2.801.063
55	Animador, DJ y presentador	1	7	\$ 1.680.638	\$ 11.764.466	50%	\$ 5.882.233
56	Servicio de transporte ida y regreso para montaje y desmontaje del techo trimalla de aluminio	2	2	\$ 1.400.531	\$ 5.602.124	50%	\$ 2.801.062

✉ eduan@andes-antioquia.gov.co

🏠 Calle 49 Arboleda # 49A-39

☎ Tel 3137526437

🌐 eduan.gov.co

57	Techo grand suport de 12 mts X 6 mts con lona negra (Ubicado en el Parque Principal)	1	5	\$ 6.442.444	\$ 32.212.220	50%	\$ 16.106.110
58	Techo grand suport de 9 mts X 6 mts con lona negra (Ubicado en el Parque San Pedro)	1	2	\$ 5.602.126	\$ 11.204.252	50%	\$ 5.602.126
59	Techo trimalla en aluminio certificado: techo curvo c2 de 12x48m. lona blanca: techo curvo en trimalla cubierta: lona blanca. dimensiones: ancho: 12m largo: 48m soportado en rectángulo de eurotruss de aluminio de 40x40cm ancho: 11.80m fondo: 48m altura: 5.30m. incluye: ecopeso para seguridad del techo. ni una sola gota de agua. "somos amigables con el medio ambiente"	1	7	\$ 21.930.000	\$ 153.510.000	50%	\$ 76.755.000
	Techo plano de 10x6m en trimalla de 1m. lona blanca: techo plano en trimallacubierta: lona blanca dimensiones: ancho: 10m ancho: 10m fondo: 6m ancho: 9.80m fondo: 5.80m altura: 4.40m incluye: ecopeso para seguridad del techo. ni una sola gota de agua. "somos amigables con el medio ambiente"						
60	VIÁTICOS GENERAL: Personal logístico para preproducción, empaque, cargue y descargue, montaje y desmontaje de todos los elementos requeridos Coordinadores y Auxiliares de Montaje Personal Capacitado y Certificado en Alturas Incluye Alimentación, Transportes ida y regreso Transportes Urbanos Hospedaje 3 días de Montaje - 2 De Desmontaje 14 auxiliares de Montaje	1	6	\$ 448.170	\$ 2.689.020	50%	\$ 1.344.510
61	Efectos: lanza llamas (20), sparkulas (20), cryo jet pipeta de 25 kilos (20), ventury con carga (6), minas cracking (12), disparo de serpentina (4), gers de 7 x1 (8), latas de alcohol (4), gers de 1 seg (9), maquina de humo tipo hazer x 3 días (1)	1	1	\$ 37.160.766	\$ 37.160.766	50%	\$ 18.580.383

62	Rider: batería mapex mridian completa (1), kit de congas lp con base (1), set de timbal lp con bombo yamaha (1), bongoe lp (1), piano motif 8 (1), set de guitarra hercules (3), amplificador de bajo ampeg 8x8 (1), amplificador de guitarra fender 12 pulgadas (1), piano modox 8 yamaha (extra hebert) (1)	1	1	\$ 8.216.451	\$ 8.216.451	50%	\$ 4.108.226
63	Presentación artística y cultural: El Andariego, Luis Miguel Fuentes, Artistas locales y regionales de batalla del Rap, Bajo Tierra, Tributo Soda Sterero, Tributo Heroes del Silencio, Nelson Velasquez, Alejo Urrea, Show de Trovas, Rlcarena y Jorge Celedon. (recursos para ser usados en la contratación de artistas para tarima principal)	1	1	\$ 805.738.255	\$ 805.738.255	50%	\$ 402.869.128
64	Presentación artística y cultural de artistas locales: Maria Jose, Andy Uribe, Leo Cardona, Johan Ramirez, Adrian y Juan Carlos, Eli Arango	1	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	50%	\$ 5.000.000
65	Baños: alquiler de baños móviles estándar que incluye: jabón y papel.	12	7	\$ 336.128	\$ 28.234.752	50%	\$ 14.117.376
66	Catering artistas: alimentación, bebidas, e insumos a necesidad de los artistas	1	5	\$ 1.120.425	\$ 5.602.125	50%	\$ 2.801.063
67	Almuerzo Menú del día para participantes de DESFILE DE COMPARSAR ANDINAS "Carnaval Katío": Arroz, Carne de res o cerdo o pollo, ensalada, tajada de maduro o papitas, sopa y jugo de frutas o guarapo. (Empacados en recipiente de lycopor y entregados en sitio.)	300	1	\$ 23.342	\$ 7.002.600	50%	\$ 3.501.300
68	Paca de bolsas de agua (350ML)	200	1	\$ 9.337	\$ 1.867.400	50%	\$ 933.700
69	Celebración fiesta de disfraces - recreación para los niños andinos (• Sonido 5000 RMS y tarima 4X4, Dulces (chitos, galletas, masmelos, confites, bombones, chupetas, vant, 3.000 paquetes), Hidratación (agua en bolsa de 350ml 20 pacas), 1/4 Pintura de diferentes colores (vinilos 10 paquete), Materiales de papelería (papel craft,	1	1	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	50%	\$ 5.000.000

✉ eduan@andes-antioquia.gov.co


🏠 Calle 49 Arboleda # 49A-39

☎ Tel 3137526437

🌐 eduan.gov.co

	cartulinas, colbón, tijeras), Materiales de decoración (bombas, telarañas, limpiapiipas, nylon, alambre quemado), Hojas de triplex (cantidad 2), Bloques Forrajeros (Henos) cantidad 4 y mesas (cantidad 20).						
70	Logística Festival Katio, carrozas, sonido, hidratación, premiación	1	1	\$ 166.810.413	\$ 166.810.413	50%	\$ 83.405.207
				TOTAL	\$ 1.620.000.000		\$ 810.000.000--

Para constancia de lo anterior, se firma el presente el día (22) de Octubre de 2025.


 Esteban Espinal Chavarria
 Representante Legal
 Empresa de Desarrollo Urbano de Andes -EDUAN-
 NIT. 901848014-1